
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: SML 056/2020 o výkonu technického dozoru stavby

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Městská část Praha-Suchdol

Sídlo: Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Telefon: 220 921 218

IČ: 00231231

DIČ: CZ 00231231, plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti

Bankovní spojení: ČS Praha — Suchdol

Číslo účtu: 247747560/0300

Zastoupený: starostou Městské části Praha—Suchdol, lng. Petrem Hejlem

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Building and Project Consultancy s.r.o.

Sídlo: Kestřanská 133, Praha 4, 143 00

IČ: 05928192

DIČ: CZO5928192

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: M'

na strané druhé (dále jen „zhotovitel“)

2. INFORMATIVNÍ ÚDAJE

Smluvní strany konstatuji, že dne 26. 6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo 056/2020

uzavřenou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou se

sjednává výkon technického dozoru stavby (TDS) na stavbu „ZŠ Suchdol - zkvalitnění

vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity“, část „Větrání se zpětným získáváním

tepla“ a „část Snížení akustické zátěže a modernizace osvětlení“. Tímto dodatkem č. 1

smluvní strany upřesňují předpokládanou celkovou dobu realizace díla v roce 2020 a 2021 a

stanovují maximální celkovou cenu za výkon TDS.

3. SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NAgEDUJiCiCH ZMĚNÁCH SMLOUVY

Článek IV.

Dop/ňuje se text:

Maximální celková předpokládaná doba plnění od zahájení činnosti v roce 2020 do

kolaudace stavby v roce 2021, včetně doby na odstranění vad díla a doby provádění prací

prováděných na střeše objektu a prací nerušících výuku prováděných v období mimo hlavní

prázdniny, se sjednává v rozsahu do 6 měsíců.

Článek VI.

Doplňuje se bod 9:

9. Smluvní strany sjednávají za výkon TDS v rozsahu vymezeném v čl. Ill. a N. Smlouvy

celkovou maximální cenu ve výši 240 OOO,— Kč bez DPH.
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4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVE í
—

Ostatní ustanovení smlouvy č. 172/2020 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží pojednom

originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platností dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a

vážně vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

  
  

Přílohy:

Bez příloh

V Praze-Suchdole dne HŠ 5 “7/0 2 7 V Praze dne 12.5.2021

Ing.Petr Hejl ' M

starosta městské části Praha-Suchdol je na el společnosti
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