
DODATEK zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc. 1 

ke zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsmlouve 0 dilo ze dne 15. 6. 2020 

I. 

Smluvni strany 

1. Slezske gymm1zium, Opava, praspevkovil organizace 

se sfdlem: Zarneckv okruh 848/29, 74601 Opava 

zastoupena: lng. Miladou Pazdernfkovou, reditelkou skolv 

ICO: 47813075 

DIC: 

bankovnf spojenf: 

Cislo uct

Kornercni banka a.s., pobocka Opava 

/0100 

Osoba o zace stavby: 

Sarka C

(dale jen .objednatel") 

2. GRIGAR, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs.r.o. 

se sfdlem: 

zastoupena: 

ICO: 

DIC: 

bankovnf spojenf: 

Cislo uctu: 

U Nahonu 2832/6, 746 01 Opava 

lng. Kamilem Grigarem, jednatelem 
25826638 . 

(Z25826638 

Kornercni banka a.s., pobocka Opava 

19-0670010267/0100 

Zapsana v obchodnfm rejstifku vedenern Krajskyrn soudem v Ostrave, oddf C, vlofka 19708 

Osoba opravnena jed nat ve vecech technlckych a realizace stavby: 

lng. Kamil Grigar, tel.: 553 611 040 

(dale jen .zhotovltel") 

II. 

Zakladni ustanoveni 

1. Smluvnf strany uzavrelv dne 15. 6. 2020 smlouvu 0 dilo u stavby .Dvomi zahrada - operne 

zdivo" (dale jen .srnlouva"). 

2. Zhotovitel se s objednatelem na zaklade nove koncepce investicni pifpravv resenf externfch 

prvkf (strecha, fasada, odvodnenl dvora apod.) skolv vzajemne dohodl, ze s ohledem na 

prfslib flnancnlch prostredkf od zfizovatele na rok 2022 tYkajfd se sarnotne realizace 

dokonceni celkove upravv externfch prvkf skoly bude nutne casove posunout odklad 

realizace druhe stavebnf casti (2. cast- revitalizace dvora). 

3. Vzhledem k okolnostem popsanvrn v tomto danku dodatku je nutne posunout Ihatu pro 

provedenf dila 0 365 dnf. 



III. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zmena smlouvy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ohledem na vyse uvedene se smluvnf strany dohodly na nasledujicich zrnenach smlouvy: 

1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAustanovenl cl. IV odst. 1 smlouvy se nahrazujf tfmto textem: 

"Predpokladana delka realizace 2. cast - revitalizace dvora: do 60 dnu od pfedani staveruste 

zhotoviteli a nejpozdej poslednf den uvedene doby plnen! dokoncene dllo pfedat objednateli. 

Predpoklad zahajenl (06-08/2022)". 

IV . 

Zaverecna ustanoveni 

1. Ustanovenf smlouvy tfmto dodatkem neupravena zustavajf v platnosti beze zrnenv, 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnosti orlqinalu, podepsanych 

opravnenvrnl zastupci smluvnfch stran, pricemz dva obdrzf objednatel a zhotovitel jed no 

vyhotovenf. 

3. Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem, kdy vyjadrenf souhlasu s obsahem 

navrhu dodatku dojde druhe smluvnf strane, nestanovf-li zakon c. 340/2015 Sb., 

o zvlastnich podrninkach ucinnosti nekterych smluv, uvefejnovani techto smluv a 0 registru 

smluv (zakon 0 registru smluv), ve zneni pozdejsfch pfedplsf (dale jen .zakon 0 registru 

smluv") jinak. V takovern pifpade nabyva dodatek uCinnosti dnem jeho uverejneni v registru 

smluv. 

4. Smluvnf strany shodne prohlasuji, ze si tento dodatek pfed jeho podpisem precetly, ze byl 

uzavien po vzajemnem projednanl podle jejich prave a svobodne vule, urclte, vazne 

a srozumitelne a ze se dohodly 0 celem jeho obsahu, coz stvrzujl svvmi podpisy. 

5. Smluvnf strany se dohodly, ze pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uvejejneni 

v registru smluv ve smyslu zakona 0 registru smluv, provede uverejneni v souladu 

se zakonern Slezske qvmnazlum Opava, pifspevkove organizace. 
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lng. Milada Pazdernikova 


