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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/SoD/2021 
uzavřenÝ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30  Ostrava-Moravská Ostrava 

 

Zasílací adresa: 

Městský obvod Martinov 

Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov 

 

Zastoupen: starostkou městského obvodu 

Jolanou Kavalkovou 

 

Firma: BERNOLD s.r.o 

Adresa: Ocelářská 240/23 

703 00  Ostrava – Vítkovice  

 

 

 

 

 

Zastoupena: jednatelem 

 Františkem Bernoldem st.  

 _______________________________________   _________________________________________  

 

IČ: 00845451 

DIČ: CZ00845451 

 

Peněžní ústav:  XXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 

 

Stavební dozor: XXXXXXXXXX 

 

IČ: 26878496 

DIČ: CZ26878496 

 

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXX 

 

Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXX 

 _______________________________________   _________________________________________  

dále jen objednatel  dále jen zhotovitel 

 

 

Obsah dodatku č. 1 

 

 

čl. II. 

Předmět smlouvy 

CZ-CPA: 43 

 

1. Zhotovitel se zavázal realizovat stavbu „Rekonstrukce zdroje tepla v Areálu podnikatelů“ 
a to v rozsahu dle zadání a podmínek zadávacího řízení realizovaného objednatelem, v rámci něhož 

byl zhotovitel shora citovaného díla vybrán, a to zejména dle výzvy k podání nabídky a přiloženého 

zadání, a dále v rozsahu vymezeném v nabídce zhotovitele v rámci výběrového řízení. 

2. V rámci realizace zakázky bylo zjištěno, že navržená technologie (šnekový dopravník se združeným 

michadlem) nelze do prostoru vložit přes navrhovaný otvor a je nutno jej zvětšit. V souvislosti 

s uvedeným se objednatel se zhotovitelem dohodli na následném osazení nově vybudovaného otvoru 

zárubní včetně dveří s otevíráním doprava. Toto navržení je považováno za práce nad rámec zadání. 
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3. Dále se v rámci realizace zakázky objednatel, zhotovitel a projektant dohodli na změně umístění 

zásobníku teplé vody. Přemístěním zásobníku bude veškerá technologie umístěna do jedné místnosti 

a z provozních důvodů, z hlediska obsluhy a z hlediska snažší ochrany před zamrznutím je toto 

považováno za technicky výhodnější řešení. Tímto řešením dojde ke změně objemu zásobníku z 2x 

1000 litrů na 1x 2000 litrů. Cena veškerých prací a potřebného materiálu v souvislosti s touto změnou 

nebude mít finanční dopad na obchodní stránku věci (celková cena se nezmění). 

 

 

čl. IV. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

Cena bez DPH 

DPH 21 %  

Cena včetně DPH 

 

Cena prací nad rámec zadání 

DPH 21 % 

Cena včetně DPH 

 

Cena včetně dodatku 

DPH 21 % 

Cena včetně DPH 

2.442.371,80  Kč 

512.898,08  Kč 

2.955.269,88  Kč 

 

10.320,00  Kč 

2.167,20  Kč 

12.487,20  Kč 

 

2.452.691,80  Kč 

515.065,28  Kč 

2.967.757,00  Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

DPH se řídí právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. 

2. K ceně díla nebude ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění 

připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

 

 

čl. XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření Dodatku č. 1 smlouvě o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 

označené „Rekonstrukce zdroje tepla v Areálu podnikatelů“ rozhodla Rada městského 

obvodu Martinov usnesením č. 515/58 ze dne 17. května 2021. Stejným usnesením byla starostka MOb 

Martinov zmocněna k jejímu podpisu. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv se zavazuje 

provést objednatel. 

3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

➢ Cenová rekapitulace 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 _______________________________________   _________________________________________  

 

 

Datum: 18.05.2021 

 

Místo: Ostrava – Martinov 

 

 

Datum: 18.05.2021 

 

Místo: Ostrava – Martinov 

 

 

VLASTNORUČNÍ PODPIS                                          VLASTNORUČNÍ PODPIS 

 

Jolana Kavalková 

starostka 

František Bernold st. 

jednatel

 


