[image: image1.png]AGENTURA OCHRANY
PRIRODY A KRAJINY
CESKE REPUBLIKY






Číslo dodatku: 06882/SVSL/21
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 14217/SVSL/20 ze dne 24. 11. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Zastoupená:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:





(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
VDS, spol. s r.o.

Sídlo:


Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupený: 

Markem Dawidem,  jednatelem společnosti
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.; č. účtu 1666770399/0800
IČO: 


451 94 980

     





DIČ: 


CZ45194980

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C 2975
Telefon:


E-mail:


(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci vodovodní a kanalizační přípojky pro SCHKO Poodří v Ostravě byl zjištěn rozpor mezi skutečným uloženým sítí se stavem sděleným správcem sítí, bude nutné provést prodloužení tras přípojek vody a splaškové kanalizace a navýšením zemních prací a vysprávek vozovky v místě předpokládaného uložení sítí. Na základě změny tras bude také muset být upraven stávající plechový kryt přívodu vzduchu do 1. PP objektu. U vnitřních rozvodů bude nutné upravit trasu a přizpůsobit jí vnitřní členitosti objektu.  Dále také dojde k doplnění uzavíracího ventilu pro odbočku ke kotli ÚT, aby byla zajištěna možnost provádět úpravy a údržbu otopné soustavy bez omezení dodávek vody do zbytku objektu. Při napojování nově zřízení kanalizace na stávající vnitřní svislou kanalizaci došlo k porušení stávajícího litinového potrubí a je nezbytné provést jeho částečnou výměnu.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Původní cena díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo:
Cena bez DPH:


398.715,82 Kč

DPH 21%:



83.730,32 Kč

Cena včetně DPH:

482.446,14 Kč

Práce dle změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu, které společně tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, činí: 

Cena bez DPH:
       

   52.344,64 Kč 

DPH 21%:



   10.992,37 Kč

Cena včetně DPH:

  63.337,01 Kč

1.5  Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním: 

„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Cena bez DPH: 
 
 451.060,46 Kč 

DPH 21%: 

      
  94.722,69 Kč

Cena včetně DPH: 

545.783,15 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH.
1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.8 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.9 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.10 Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

1.11 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
V Praze dne 10. 5. 2021





V Ostravě dne 30. 4. 2021
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Marek Dawid

	ředitel
	
	jednatel společnosti
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