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Číslo smlouvy objednatele: D/4130/2020/PŘ/1
Číslo smlouvy zhotovitele:


	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14 TRN (FVE + VZT)“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel
:
Zlínský kraj

Sídlo
:
Zlín, třída Tomáše Bati č. p. 21, PSČ 761 90

Statutární orgán
:
nyní: Ing. Holiš Radim – hejtman



(dříve: Jiří Čunek – hejtman)

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
xxxxxxxx 
b) ve věcech technických
:
xxxxxxxx,





xxxxxí
xxxxx


(dříve: xxxxxx)
IČO
:
70891320

DIČ
:
CZ 70891320

Bankovní ústav
:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu
:
1827552/0800
Tel. 
:
nyní:
xxxxx; xxxxxx


(dříve: xxxxxxx; xxxx)
E-mail
:
nyní:
xxxxxx@kr-zlinsky.cz; 




xxxxxx@kr-zlinsky.cz
(dříve: xxxxxx@kr-zlinsky.cz;xxxxxxxx@kr-zlinsky.cz)
ID DS
:
scsbwku

	Zhotovitel
	:
	Ing. Milan Hylš

	Sídlo
	:
	Bílkova 2390/70, 680 01 Boskovice

	Jednající/Zástupce 
	:
	Ing. Milan Hylš

	
	
	

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxxxxx

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxxx

	IČO
	:
	449 85 096

	DIČ
	:
	CZxxxx

	Bankovní ústav
	:
	xxxx

	Číslo účtu

	:
	xxxxxxx

	Telefon
	:
	xxxxx


	E-mail
	:
	xxxx

	ID DS
	:
	qi5tha7




I. PREAMBULE

1.1. Výše uvedené smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 2. 11. 2020 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru - „Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce budovy 14 TRN (FVE+VZT)“, a to pod č. objednatele D/4130/2020/PŘ  
(dále jen „Smlouva“).
1.2. S ohledem na níže uvedené důvody se smluvní strany dohodly pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Důvody jsou následující: 
Aktualizace projektové dokumentace dle odst. 2.1.14. Smlouvy z důvodu technologického vývoje v oblasti fotovoltaiky, v souladu s vyhrazenou změnou dle odst. 4.1.1.2. Smlouvy, kdy se jedná o úpravu technických parametrů stavby, tedy posouzení možnosti navýšení výkonu fotovoltaické elektrárny použitím panelů o výkonu 450 Wp.

Změna termínu plnění dle odst. 2.1.14. Smlouvy
Smlouva v odstavci 2.1.14 a v souladu s odst. 4.1.3.2. uvádí že objednatel současně s kalkulací ceny předloží návrh lhůty zpracování požadované změny. 
Termín odevzdání aktualizované dokumentace byl se zhotovitelem dohodnut na 21. 5. 2021 v elektronické podobě vč. rozpočtu a soupisu prací. V tištěné podobě se byl dohodnut na 24. 5. 2021. 
Změna ceny za aktualizaci projektové dokumentace dle odst. 2.1.14. Smlouvy
Dle odst. 4.1.3 Smlouvy s odkazem na odst. 4.1.1.2. Smlouvy je změna dohodnuté ceny možná pouze v případě, že budou objednatelem vzneseny požadavky na úpravu technických parametrů stavby, které budou považovány za standardní v období před vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele stavby. 
Cena za aktualizaci projektové dokumentace byla zhotovitelem v souladu s odst. 4.1.3.2. Smlouvy vyčíslena hodinovou sazbou 500 Kč/hod při počtu 50 hodin. Celková cena za aktualizaci projektové dokumentace tak činí 25 000,- Kč bez DPH, DPH 5 250,- Kč, cena celkem vč. DPH 30 250,- Kč.  
II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly, že Smlouva se doplňuje a mění s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli výše, a to v  rozsahu uvedeným níže kurzívou:

Doplnění a změna se týká článků:
2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA 
Dle odstavce 2.1.14. Smlouvy byla na výzvu objednatele předložena nabídka na provedení aktualizace projektové dokumentace z důvodu technologického vývoje v oblasti fotovoltaiky, a to ve smyslu posouzení možnosti navýšení výkonu fotovoltaické elektrárny použitím panelů o výkonu 450 Wp. 

Článek 2. Smlouvy se tak v souladu s výše uvedeným doplňuje o nový odst. 2.5 v tomto znění:. 
2.5
Zpracování aktualizace projektové dokumentace z důvodu technologického vývoje v oblasti fotovoltaiky.

3. TERMÍN PLNĚNÍ
Současně byl v souladu s odstavcem 2.1.14. Smlouvy a odst. 4.1.3.2. Smlouvy na zpracování výše uvedeného dohodnut termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace. Do Smlouvy se doplňuje nový odstavec 3.12 v tomto znění: 
3.12  Termíny plnění aktualizace projektové dokumentace ze strany zhotovitele dle odst. 2.5. této smlouvy: 
- do 21. 5. 2021 včetně jejích předání objednateli v elektronické podobě 

- do 24. 5. 2021 včetně jejich předání objednateli v tištěné podobě v počtu, formátech a vyhotoveních dle odst. 2.1.4. této smlouvy 
7. CENA DÍLA

Odstavec 7.1. a 7.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

7.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění jako cena pevná a činí:
Celkem 158 000,- Kč (bez DPH)

DPH (21%): 33 180,- Kč

Celkem s DPH  191 180,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy:stodevadesátjednatisícstoosmdesát korun českých)

7.2. Rozpis ceny

	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	7.2.1.
	Za vypracování a odevzdání jednostupňové 

projektové dokumentace pro provádění stavby – všechny činnosti dle odst. 3.1. této smlouvy

	100 000
	121 1000

	7.2.2.
	Za připravení veškerých podkladů pro podání žádosti o stavební povolení na příslušný

stavební úřad včetně všech příloh – všechny činnosti dle odst. 2.2. této smlouvy


	16 000


	19 360

	7.2.3.
	Za vyřízení smlouvy o připojení k síti E.ON – všechny činnosti dle odst. 2.3. této smlouvy
	2 000


	2 420



	7.2.4.
	Za autorský dozor – všechny činnosti dle odst. 2.4 této smlouvy
	15 000
	18 150

	7.2.5.
	Za aktualizaci projektové dokumentace dle odst.. 2.5. této smlouvy
	25 000
	30 250


OZNAČENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Dále se smluvní strany dohodly, že se mění statutární orgán, osoby oprávněné jednat, tel: a e-mail objednatele a to tak, jak je uvedeno v čl. 1 tohoto dodatku, přičemž původní údaje, které se mění, jsou uvozeny slovem „dříve“ a nové údaje po změně jsou uvedeny slovem „nyní“.
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
1.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
1.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

1.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

1.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
Ve Zlíně dne

                                                          V Boskovicích dne:
Objednatel:
Zhotovitel:

xxxxxxx


Ing. Milan Hylš
………………………………………….
      


………………………………………     
� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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