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DODATEK č. 2  

KE KUPNÍ SMLOUVĚ 

„Nákup nákladního a přípojného vozidla pro 

potřeby autoškoly“ 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 5. 11. 2020 

pod. č.j. Objednatele: ZSM-56-32/OVZ-2020 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10, 

zastoupené:   Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem, 

IČO:    67779999, 

bankovní spojení:  ČNB Praha, 

číslo účtu:   30320881/0710, 

na straně jedné (dále též jen „Kupující”) 

číslo dodatku č. 1:  ZSM-56-36/OVZ-2020 

 

a 

 

Volvo Group Czech Republic s.r.o. 

se sídlem:   Obchodní 109, 251 01 Čestlice, 

zastoupené:   Janem Šiklem na základě plné moci, 

IČO:    61055239, 

DIČ:    CZ61055239, 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,             

oddíl C, vložka 43796, 

bankovní spojení:  IBAN: CZ38 3500 0000 0010 0040 0818, číslo účtu: 1000400818/3500, 

na straně druhé (dále též jen „Prodávající”) 

číslo dodatku č. 1:  VGCz/JŠ/06/20 

 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného 

dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
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1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ  

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna, respektive prodloužení doby plnění, a to 

celkem o 15 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě na celkových 195 dní, kdy 

tato doba je přiměřená vzhledem k důvodu uvedeném v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.  

 

 

2. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i 

na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.  

2.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto 

Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují podpisy osob 

k tomu oprávněných. 

2.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. tvoří jeho příloha: 

Příloha č. 1: Odůvodnění prodloužení doby plnění 

 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 

za Prodávajícího 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

Jan Šikl 

na základě plné moci 

Volvo Group Czech Republic s.r.o. 

 

 

 

 

  

 

za Kupujícího 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

           Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

                             ředitel  

     Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 
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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 
 
 
Věc:  Čestné prohlášení a žádost o prodloužení doby plnění u  veřejné zakázky „Nákup nákladního a 
přípojného vozidla pro potřeby autoškoly“ Číslo jednací zadávacího řízení: ZSM-56/OVZ-2020 
Systémové číslo v NEN: N006/20/V00020135 
Číslo smlouvy : ZSM-56-32/OVZ-2020 
 
 

Volvo Group Czech Republic, s.r.o. IČ 61055239 se sídlem Obchodní 109, 251 01 Čestlice 
čestně prohlašuje a potvrzuje, že: 

a) ze strany dodavatele nástaveb došlo k dalšímu prodlení s původně přislíbenou dodávkou 
celé soupravy z důvodu nutných mimořádných a ochranných opatření v souvislosti 
s epidemií COVID-19. A dále z důvodu zpoždění dodání potřebných dokumentů pro 
schválení vozidla ve druhém stupni výroby. Konkrétně technického protokolu, který 
vystavuje externí firma  a je nutný pro registraci soupravy na příslušném 
úřadě. 

 
Proto žádáme o poslední akceptaci doby plnění ve výše uvedené smlouvě na maximálně 195 dní. 
 

Jako drobnou kompenzaci nabízíme součinnost s přihlášením soupravy na příslušném úřadě, 
za účasti naší externí pracovnice paní   

 
 

Děkujeme za pochopení a vstřícný přístup 
 
 
S přátelským pozdravem  
 
 

 
Jan Šikl 

Sales Engineer/Public Tenders Sales Representative 
Technická podpora prodeje/Obchodní oddělení veřejné zakázky 

 
Volvo Group Czech Republic s.r.o. 

Czech Republic 
Obchodní 109 

251 01 Čestlice 
Mobile/SMS: +  

E-mail:  
 




