
Dodatek č. 1 k SOD 45-2021
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Dodatek č. 1 k SOD 45-2021
Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská

Objednatel: Město Moravská Třebová
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: .................................
.................................................................................
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Mička, starosta

Tel.: .................
... ........................................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ...... ........................... ....................... . .......................
........................
... ............................................
...................................... ....................... . ....................... 
........................

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o.
Sídlo V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
Zapsán v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842,
IČO: 252 60 766
DIČ: CZ25260766
Bankovní ústav: ..... .....
.............................................................................
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: Josef Kunc, jednatel společnosti

Tel.: .........................
... ................................................

.......................................... ................................................................................
................................................
... .............................................................

.......................................... .................................................................................
.................................................
... ................................................

(dále jen „Zhotovitel")

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 45-2021, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce 
kanalizace a komunikace ul. Svitavská Moravská Třebová“.

1



1.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě z důvodu změny ceny díla. Změna je 
specifikovaná ve Změnovém listu č. 1 a v rozpočtu změnového listu. Všechny uvedené dokumenty jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Finanční rekapitulace změny č. 1 je uvedena 
v následující tabulce:

Dodatek č. 1 k SOD 45-2021
Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská

ZL č. MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE
1 1 525 036,63 Kč 595 572,47 Kč

CELKEM 1 525 036,63 Kč 595 572,47 Kč

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně odst. 6.1.1. smlouvy o dílo: 

Původní znění:
6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.11. Cena 20 306 825,55 Kč

6.1.1.2. Cena slovy Dvacet milionů tři sta šest tisíc osm set dvacet pět celých padesát pět korun 
českých

Nové znění:
6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.11. Cena 19 377 361,39 Kč

6.1.1.2. Cena slovy Devatenáct milionů tři sta sedmdesát sedm tisíc tři sta šedesát jeden celých 
třicet devět korun českých

2.2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že z pohledu zákona č.541/2020 Sb., o 
odpadech, je investor akce (Město Moravská Třebová) považován za původce odpadu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech (pokud se smluvní strany nedomluví na uzavření 
smlouvy v elektronické podobě), z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení, přičemž všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost

3.2 Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah dodatku není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou 
dodatek zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl.
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zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 
340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

3.4 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3.5 Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 2317/R/100521 ze dne 10. 5. 2021.

Dodatek č. 1 k SOD 45-2021
Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Změnový list č. 1 
Příloha č. 2 -  Rozpočet k ZL č. 1
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Z M Ě N O V Ý  L IS T
Číslo stavby zhotovitele:
Číslo stavby investora: SOD č. OISM 45/2021

Č ís lo  1

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o, V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 
252 607 66

Investor: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 
571 01 Moravská Třebová; IČ: 002 77 037

Název akce:
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Odvozy na skládku, poplatky za skládku, komunikace k deponii

Popis a zdůvodnění změny: investor si zajistil deponii výkopku v místě stavby. Méněpracemi je 

vodorovné přemístění do 10 km s příplatky a poplatek za skládky (Změnový rozpočet č. 1 - Odvozy 

zeminy, skládkovné MÉNĚPRÁCE), cena méněprací -  1 525 036,63Kč bez DPH.
Zřízení příjezdové komunikace k deponii výkopku určené investorem, vodorovné přemístění výkopku do 

2km (Změnový rozpočet č.2 - Příjezdová komunikace k deponii, vodorovné přemístění do 2 km 

VÍCEPRÁCE), cena víceprací + 595 472,47Kč bez DPH.

Investor se touto změnou stává původcem odpadů a musí doložit ke kolaudaci díla veškerá povolení a 

oprávnění k nakládání s odpady.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: -
Cena méněprací bez DPH:

- 1 525 036,63 Kč

Cena víceprací bez DPH:

+ 595 572,47 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 

Snížení -  929 464,16 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Nemění se.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:
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Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Položkový rozpočet
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P o lo žko v ý  ro zp o č e t s ta vb y

Stavba: 2021/010_1
Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská,
M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

Objednatel: Město Moravská Třebová IČO: 00277037

Nám. T.G.Masaryka 29 DIČ: CZ00277037
57101 Moravská Třebová

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o. IČO: 25260766

V Zahrádkách 2155/3 DIČ: CZ25260766
56802 Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -929 464,16

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -929 464,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -929 464,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -929 464,16 c zk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí
Z á k la d  p ro  Z á k la d  p ro  z á k la d n íČíslo Název DPH celkem

s n íž e n o u  D P H  D P H
Cena celkem %

01 Změnový «  c 0,00 -1 525 036,63 zeminy, skládkovné MENEPRACE -1 525 036,63 164

01 Odvozy zeminy, skládkovné 0,00 -1 525 036,63 -1 525 036,63 164

Změnový rozpočet č.2 -
Příjezdová komunikace k deponii, ___ __ ___ __02 0,00 595 572,47 vodorovné přemístění do 2km
VÍCEPRÁCE

595 572,47 -64

Příjezdová komunikace k deponii v01 0,00 595 572,47 průmyslové zone 595 572,47 -64

Celkem za stavbu 1 -929 464,16 100
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Položkový rozpočet
S: 2021/010_1 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

O: 01 Změnový rozpočet č. 1 - Odvozy zeminy, skládkovné MÉNĚPRÁCE

R: 01 Odvozy zeminy, skládkovné

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -1 525 036,63

1 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -2 703,96566 140,00 -378 555,19

JEDNOTKOVÁ CENA Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU 
SO 01 - Jednotná kanalizace :
1 - Stoky S, S-1 a ostatní přípojky : -920,65735
2 - Přípojka domu čp. 1189, 1190 a 1191 : -167,91652

-920,65735
-167,91652

3 - Přípojka pro faru čp. 961 : -45,89550 
SO 02 - Děšťová kanalizace :
1 - Stoky D, D-1, D-2, D-3 a ostatní přípojky : -1516,60900

-45,89550 

-1 516,60900

2 - Přípojka fara a kostel : -52,88729 -52,88729
2 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 -35 151,55358 8,00 -281 212,43

JEDNOTKOVÁ CENA Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU 
SO 01 - Jednotná kanalizace :
1 - Stoky S, S-1 a ostatní přípojky : -920,65735*13
2 - Přípojka domu čp. 1189, 1190 a 1191 : -167,91652*13

-11 968,54555 
-2 182,91476

3 - Přípojka pro faru čp. 961 : -45,89550*13 
SO 02 - Děšťová kanalizace :
1 - Stoky D, D-1, D-2, D-3 a ostatní přípojky : - 
1516,60900*13
2 - Přípojka fara a kostel : -52,88729*13

-596,64150 

-19 715,91700 

-687,53477
3 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 -2 703,96566 320,00 -865 269,01

JEDNOTKOVÁ CENA Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU 
SO 01 - Jednotná kanalizace :
1 - Stoky S, S-1 a ostatní přípojky : -920,65735 -920,65735
2 - Přípojka domu čp. 1189, 1190 a 1191 : -167,91652 -167,91652

3 - Přípojka pro faru čp. 961 : -45,89550 -45,89550
SO 02 - Děšťová kanalizace :
1 - Stoky D, D-1, D-2, D-3 a ostatní přípojky : -1516,60900 -1 516,60900

2 - Přípojka fara a kostel : -52,88729 -52,88729
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Položkový rozpočet
S: 2021/010_1 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

O: 02 Změnový rozpočet č.2 - Příjezdová komunikace k deponii, vodorovné přemístění do 2km 
VÍCEPRÁCE

R: 01 Příjezdová komunikace k deponii v průmyslové zóně

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 396 029,96

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 80,40000 56,10 4 510,44
JEDNOTKOVÁ CENA Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU 
ornice uložená vedle zářezu 
119*4*,15 
60*,15

71,40000 
9,00000

2 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 214,40000 115,50 24 763,20
NOVÁ POLOŽKA
119*4*4

60*,4
190,40000
24,00000

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 214,40000 42,30 9 069,12
NOVÁ POLOŽKA
119*4*4

60*,4
190,40000
24,00000

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 214,40000 42,18 9 043,39
JEDNOTKOVÁ CENA Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU 
přemístění výkopku z komunikace

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 214,40000 60,00 12 864,00
JEDNOTKOVÁ CENA Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU 
nakládání na sběrném dvoře 
Začátek provozního součtu 
vrchní vrstva : 119*4 
60
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
536*,4

476.00000 
60,00000

536.00000

214,40000
6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 214,40000 5,00 1 072,00

JEDNOTKOVÁ CENA Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU 
uložení výkopku z komunikace

7 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 2 703,965661 122,00 329 883,81
NOVÁ POLOŽKA
SO 01 - Jednotná kanalizace :
1 - Stoky S, S-1 a ostatní přípojky : 920,65735
2 - Přípojka domu čp. 1189, 1190 a 1191 : 167,91652
3 - Přípojka pro faru čp. 961 : 45,89550 
SO 02 - Děšťová kanalizace :
1 - Stoky D, D-1, D-2, D-3 a ostatní přípojky : 1516,60900

920,65735
167,91652
45,89550

1 516,60900

2 - Přípojka fara a kostel : 52,88729 52,88729
8 181951112 Úprava pláně tř. těžitelnosti 1-3 se zhutněním m2 536,00000 9,00 4 824,00

JEDNOTKOVÁ CENA Z NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU 
119*4 
60

476,00000
60,00000

Díl: 5 Komunikace 157 945,00
9 564111130R00 Podklad z cihel.recyklát.fr. 0-16 po zhutn.tl.30cm m2 536,00000 90,00 48 240,00

NOVÁ POLOŽKA 
bez materiálu
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Položkový rozpočet
S: 2021/010_1 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

O: 02 Změnový rozpočet č.2 - Příjezdová komunikace k deponii, vodorovné přemístění do 2km 
VÍCEPRÁCE

R: 01 Příjezdová komunikace k deponii v průmyslové zóně

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
spodní vrstva : 119*4 476,00000
60 60,00000

10 565310016R00 Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm m2 536,00000 80,00 42 880,00
NOVÁ POLOŽKA
bez materiálu
vrchní vrstva : 119*4 476,00000
60 60,00000

11 584121111RT3 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm včetně 
panelu IZD 3/10 300/150/15

m2 67,50000 990,00 66 825,00

NOVÁ POLOŽKA
zabudovány použité panely, snížena cena 
1,5*3*15 67,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41 597,51
12 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 460,65905 90,30 41 597,51

NOVÁ POLOŽKA
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