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	ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních technologií
ČÍSLO ÚTVARU: 11150

VÁŠ DOPIS ZN.:	 
ZE DNE:	 

SPISOVÁ ZN.:	 74VD15544/2018-11153
NAŠE ČJ.:	 MZE-30985/2021-11153

VYŘIZUJE:	Bc. Petra Honsová
TELEFON:	221811019
E-MAIL:	Petra.Honsova@mze.cz
ID DS: 	yphaax8

	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 18. 5. 2021


Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135782 PZ_PRAIS_II_2021_No595_LPIS_GEO_faze5_AEKO zbytek

Vážený pane xxx, 

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135782 PZ_PRAIS_II_2021_No595_LPIS_GEO_faze5_AEKO zbytek

Nový termín: do 4. 6. 2021
Zdůvodnění:
Dne 14. 5. 2021 požádal SZIF o prodloužení lhůty pro akceptaci předmětného PZ 595, a to z důvodu svého současného vytížení administrací jednotných žádostí v rámci jarní kampaně 2021. 
Na základě telefonické dohody byl navržen a schválen termín 4. 6. 2021.
Garant s prodloužením souhlasí. 


S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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