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DODATEK č.l

ke smlouvě o dílo č. 2021/O162/OI_ORIP

ze dne 11.3.2021

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") mezi
smluvními stranami (dále jen „smlouva"):

I.

Objednatel: Statutární město Kladno
IČ:00234516 DIČ:CZ00234516
Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

Bankovní spojení:

Číslo účtu

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: Ing. Martin Homer
IČ: 61888524 DIČ:CZ6203180544
Se sídlem: Kačická 907, 272 04 Kladno
Zastoupený: Ing. Martinem Homerem

(dále jen „zhotovitel")

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.3. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek
Zhotovitele provést dílo - Stavební úpravy pavilonu IV. MŠ Svojsíkova Kladno a tomu
odpovídající závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Smlouva").

2.2. Smluvní strany tímto s ohledem na potřebu změnu rozsahu díla uzavírají ve smyslu čl. I odst.
5 Smlouvy tento dodatek č. 1, jehož předmětem je zvýšení ceny o částku ve výši 885 782 Kč
bez DPH dle změnového listu č. 001 a odpovídající úprava lhůty pro dokončení díla.



2.3. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 nahrazují ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy tímto
novým zněním:

„Smluvnístrany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:
Cena díla bez DPH 8 340 290,00 Kč
DPH 21% 1 751461,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH 10 091 751,00 Kč

2.4. Smluvní strany tímto dodatkem č.l nahrazují ustanovení článku VII. odst. 1. Smlouvy tímto
novým zněním:

„Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě,
v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů / podkladů získaných od objednatele,
zahájit dílo ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv a dílo dokončit a předat objednateli
nejpozději do 20.10.2021."

III.

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti zveřejněním v registru smluv.

3.3. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným, neúčinným, či
jinak obsoletním zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku účinná a v platnosti. Smluvní
strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné, či jinak obsoletní ustanovení tohoto Dodatku
ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu
ustanovení původního.

3.4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy ostatních
smluvních stran, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro
realizaci transakcí upravených tímto Dodatkem. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na
taková právní jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení účelu tohoto Dodatku a
Smlouvy.

3.5. Dodatek je vyhotoven ve třech shodných vyhotoveních v českém jazyce, každé splatností
originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení Dodatku.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné
ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek
může být zveřejněn včetně jeho příloh.

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních
údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících
za Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat
získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele
údajů.

2.3. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 nahrazují ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy tímto 
novým zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:
Cena díla bez DPH 8 340 290,00 Kč
DPH 21% 1 751461,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH 10 091 751,00 Kč

2.4. Smluvní strany tímto dodatkem č.l nahrazují ustanovení článku VII. odst. 1. Smlouvy tímto 
novým zněním:
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v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů / podkladů získaných od objednatele, 
zahájit dílo ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv a dílo dokončit a předat objednateli 
nejpozději do 20.10.2021."
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ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek 
může být zveřejněn včetně jeho příloh.
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osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních 
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údajů.





Stavba: Stavební úpravy pavilonu IV MŠ

Místo: Svoisíkova 1711 , Kladno

Rozpočet ZL č.1 pro likvidaci konstrukcí s azbestem

Soupis prací

1. Méněpráce

70 981011112R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní m3 92,00 211,00 Kč 19 412,00 Kč
76 979990201R00 Poplatek za skládku suti - lígnát t 20.50 1 600,00 Kč 32 800,00 Kč

2 Vícepráce

1 Sanace azbestu m2 1204,99 550,00 Kč 662 744,50 Kč
2 Vytvořeni uzavřeného KP odsávání přes hepafiltry kpl 1,00 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč
3 Enkapsulace materiálu s obsahem azbestu m2 1204,99 10,00 Kč 12 049,90 Kč
4 Závěrečná sanace, chemická fixace zbytkových vláken kpl 1.00 25 000,00 Kč 25 000.00 Kč
6 Likvidace azbestu t 20,50 3 000,00 Kč 61 500,00 Kč
7 Měření azbestových vláken v ovzduší po ukončení prací ks 2,00 7 000,00 Kč 14 000,00 Kč
8 Nájem šatny, sanitárního zařízení na 2 měsíce - vytvořeni odděleného zázemí dle požadavku f kpl 1,00 43 200,00 Kč 43 200,00 Kč
9 doprava konteinerú, jeřáb, závěrečné čištění připojení na vodu, odpad, elektriku, kpl 1,00 24 500,00 Kč 24 500,00 Kč

Vicepráce 937 99a Kfe

Vfcspráce 937 9W Kč
Rozdíl 885 782 Kč

Zdůvodnění: Při předání staveniště, z PD a stavebního povoleni bylo zjištěno, že původní stavba je postavena z tzv. "lignátových desek", které
mohou obsahovat vlákna azbestu. Na základě požadavku TDI byly ze strany investora provedeny kontrolní zkoušky
akreditovanou společností a v akreditované laboratoři Dle doložených výsledků byl zjištěn pozitni nález na přítomnost azbestu V
návazností na uvedená zjištění je nezbytné provedeni řádné sanace azbestu specializovanou firmou a to vše v součinnosti 3
KHS. Jedná se o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností a zjištění při předání stavby, které zadavatel jednající s
náležitou péčí nemohl předvídat.

Zhotovitel:sír. . . xiuúna ing. Martin

Odb-' " '-SUC Investor: Jiří Moravec
272 52 Kladno

TDI: Lukáš Kajgr

AD: David Veverka


