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[bookmark: bookmark3]DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO č.012/2020/01
uzavřené dne 30.1.2020 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547
Název zakázky:
„Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“ v objektu NKP Hrad Strakonice“

Smluvní strany

Objednatel		:	Muzeum středního Pootaví Strakonice 
se sídlem		:	Zámek 1, 386 01 Strakonice
IČ				:	00072150
DIČ				:	nejsme plátci DPH
Bankovní spojení	:	KB Strakonice 
Číslo účtu		:	115-3431200227/0100

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435
 (dále jen "objednatel")


a

Zhotovitel:	 	REVYKO spol. s r.o. 
Se sídlem: 		Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČO: 			49245651	
Zastoupený: 		CZ49245651
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 20718
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 		220714080/0300 

(dále jen "zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

	
Smluvní strany uzavírají podle čl. XVI., odst. 7. Smlouvy její Dodatek č. 3 v tomto znění:

Zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.


I. ZMĚNY SMLOUVY
1. V Čl. II Předmět a účel smlouvy  - se odst. 2.1.nahrazuje tímto zněním:

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout úplně, řádně a včas pro objednatele, na svůj náklad a nebezpečí plnění dodávky dle požadavků a podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, prováděcím projektu zpracovaného ………………., a oceněném položkovém rozpočtu, který byl předložen zhotovitelem v nabídce podané v rámci řízení na zhotovitele díla k provedení (realizaci) díla s názvem „Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“ v objektu NKP Hrad Strakonice  a  smluvními stranami písemně odsouhlasenými, oceněnými změnovými listy č. 1-44.

2. V Čl. III. Cena díla -  se odst. 1 nahrazuje tímto zněním:

1.Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a dle podrobné specifikace obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 5.11.2019 a dle zadávacích podmínek objednatele ze dne 4.9.2019, a dle změnových listů č.1-44 ze dne 13.05.2021.


3. V Čl. III. Cena díla -  se odst. 2 nahrazuje tímto zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí plnění díla dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH		:	12.891.369,80

DPH				:	  2.707.187,66

Cena celkem včetně DPH	:	15.598.557,46

	Cena v Kč
	Cena bez DPH:
	DPH:
	Cena včetně DPH:

	Původní cena dle smlouvy
	13.460.000,80
	2.826.600,17
	16.286.600,97

	Změna ceny díla v rozsahu změnových listů č.1-44
	-568.631,00
	-119.412.51
	-688.043,51

	CENA CELKEM
	12.891.369.80
	2.707.187,66
	15.598.557,46



4. V Čl. III. Cena díla -  se odst. 2 nahrazuje tímto zněním:

3. Nedílnou přílohou č.1 Dodatku č.3 ke Smlouvě 012/2020/01 je Rekapitulace změnových listů objekt SO 01 obsahující ocenění jednotlivých dílčích dodávek a prací. Dále se nedílnou součástí Dodatku č.3 ke Smlouvě č.012/2020/01 stávají jako příloha č.2 oceněné změnové listy č.1-44 včetně výkresů.
	
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

	




[bookmark: _GoBack]Strakonice, dne	19.05.2021			           	Praha, dne 19.05.2021

Podpis: ……………………					Podpis: ……………………

objednatel							zhotovitel

PhDr. I. Říhová, ředitelka MSP Strakonice	  	P. Kostka, jednatel REVYKO spol. s.r.o.


Příloha č. 1 Dodatku č.3: Rekapitulace změnových listů objekt SO 01
Příloha č. 2 Dodatku č.3: oceněné změnové listy č.1-44 včetně výkresů




Název projektu: OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE
Reg.č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547  	          Realizátor projektu: Muzeum středního Pootaví Strakonice
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