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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 227/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, specialista oddělení realizace 
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Ing. arch. Jan Dvořák
sídlo: Riegrova 2610/6b, České Budějovice 3, PSČ 370 01 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. arch. Jan Dvořák
IČO: 647 69 232
DIČ: XXXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování 
variantní objemové studie pro akci: „PB Plzeň – rozšíření laboratoří“ ze dne 9. 3. 2021.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu z důvodu upravení studie pro 
projednání u objednatele v rámci IK a DK.
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II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to nejpozději do 4. 6. 2021.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje 
podpisy.

objednatel: zhotovitel: 

V Praze dne 26. 4. 2021 V Českých Budějovicích dne 26. 4. 2021

………………………………..… …………………………….
XXXXXXXXX Ing. arch. Jan Dvořák
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik


