
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo


Výstaviště České Budějovice, a. s.
se sídlem: 		Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
IČ: 		608 27 475
DIČ: 		CZ60827475
zapsaný v OR:	vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spis. zn. B 626
zastoupený:	Mgr. Ing. Zdeňkem Volfem, místopředsedou představenstva
		Ing. Petrem Turečkem, členem představenstva
(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

a

HRaKOstav, s. r. o.
se sídlem: 	Pražská tř. 530, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
IČ: 		260 96 439
DIČ: 		CZ26096439
zapsaný: v OR:	vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spis. zn. C 13749
zastoupený:	Mgr. Radovanem Kohoutem, jednatelem
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. [bookmark: _Toc223707859][bookmark: _Toc223708113][bookmark: _Toc252806979]PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2021 smlouvu o dílo na plnění zakázky s názvem „Rekonstrukce pavilonu R1“ (dále jen „Smlouva“). 
2. V průběhu plnění Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Vzhledem k využití objektu Objednatel požaduje realizovat práce uvedené v příloze tohoto dodatku (v oceněném soupisu víceprací) a tyto práce do předmětu díla zahrnout. Celková cena za dílo se tak zvýší o cenu položek, které budou provedeny dodatečně. 
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže. 
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Článek X. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
Cena celkem bez DPH: 	    1.605.840,00 Kč
DPH sazba 21 %: 	    337.226,40 Kč
Cena celkem včetně DPH:	  1.943.066,40 Kč“
2. Oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu Smlouvy, se mění Soupisem provedených prací stavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, a doplňuje oceněným soupisem víceprací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.
III. [bookmark: _Toc223707887][bookmark: _Toc223708141][bookmark: _Toc252807006]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním Objednatelem v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis provedených prací stavby včetně oceněného soupisu víceprací

V Českých Budějovicích dne	V Českých Budějovicích dne   
za Výstaviště České Budějovice, a. s.                                     za HRaKOstav, s. r. o.



……………………………………………….	……………………………………………….
Mgr. Ing. Zdeněk Volf, 	Mgr. Radovan Kohout,
místopředseda představenstva	jednatel     




………………………………………………..
Ing. Petr Tureček,
člen představenstva

