
ˇ- č. Smlouvy objednatele: 2020/02/046/Li/DZě Trı nec

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2020/02/046/Li, uzavřené dne 19.06.2020

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní Strany:

1. Statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka

°p'áˇ"ě"jed"atˇeˇě°e‰
Oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: 0200297313

dále jen „objednatel“

a

2. FIALA ARCHITECTS s. r. 0.
sídlem: Na Zákopech 250ı 739 61 Třinec
Zastoupena:
IČO: 29384397
DIČ: CZ29384397
Bankovní Spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel",

společně dále jen „smluvní strany".

l.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/046/Li, uzavřené
dne 19.06.2020, ve Znění dodatku č. 1 Ze dne 22.02.2021 (dále jen „smlouva“), a to v níže
uvedeném rozsahu.

2. Vdüsledku Zdravotní komplikace související s pandemií COVID-19 u Zhotovitele
akomplikací spojené svládními opatřeními vboji proti pandemii (např. karanténa,
ošetřovné apod.) požádal Zhotovitel písemně objednatele o prodloužení termínu odevzdání
projektové dokumentace s názvem „Jubilejní Masarykova ZS a MS, Třinec, U Splavu
čp. 550 - spojovací krček s budovou tělocvičny“. Žádost prodloužení termínu O 2
měsíce pro DPS do 31.07.2021 (původní termín odevzdání PD dle smlouvy DPS
31.05.2021).



Č. smlouvy objednatele: 2020/02/046/Li/D2

||.
Změna Smlouvy

V článku 3. Doba plnění smlouvy se nahrazuje původní text bodu 3.1 tímto Zněnim:

„Di/O bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se Zavazuje, že jednotlivé
projektové dokumentace vrozsahu a obsahu dle této Smlouvy objednáte/i předá v teˇchto
termínech:

ø dokumentace pro s/oucˇené Územní a stavební řízení (dále jen „Sloučené ÚŘ a SP“)
- do 31.03.2021,

o dokumentace pro provádění stavby (dá/e jen „DPS“) - do 31.07.2021. “

III.
Závěrečná ujednání

._
L . Znění ostatnich ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 Zašle
k uveřejnění objednatei.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2670 Ze dne
10.05.2021.
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