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Č.j.: 281191/2021-ČRA 
 

Dodatek č. 5  
Smlouvy č.j. 281233/2019-ČRA k projektu číslo MD-2017-007-FO-

16010 s názvem  
„Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu“ 

 
Smluvní strany: 

objednatel:   Česká republika – Česká rozvojová agentura 

zastoupený:  Mgr. Janem Slívou, ředitelem  
sídlem:   Nerudova 3, 118 50 Praha 1 
IČO:    75123924 
bankovní spojení:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1               
číslo účtu:   0000 – 72929011/0710 
(dále jen „objednatel“),   
 
a 
 
zhotovitel:  Člověk v tísni, o.p.s. 
zastoupený:  Šimonem Pánkem, ředitelem 
se sídlem:  Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
zapsaný: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119 
IČO:    25755277 
DIČ:    CZ25755277 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:  260995702/0300 
(dále jen „zhotovitel“) 

Článek 1 

Předmět dodatku 
I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je úprava Smlouvy k projektu číslo MD-

2017-007-FO-16010 s názvem „Plánování komunitních služeb pomocí 
veřejného dialogu“, č.j. 281233/2019-ČRA ze dne 2. 12. 2019 (dále 
jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je potřeba změny 
v harmonogramu a rozpočtu v návaznosti na zpoždění způsobené 
epidemickou situací v České republice a Moldavsku v roce 2020 a 2021. 
Změny v projektu byly odsouhlaseny všemi uvedenými stranami. 
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I.2. Smluvní strany se dohodly, že Čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy se mění a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

„1.1 Předmět plnění této smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy – 
Projektový dokument. Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace projektu 
nazvaného „Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu“ realizovaného 
v letech 2019-2022 (dále jen „předmět plnění“). Zemí příjemce se pro účely této 
smlouvy rozumí Moldavsko.“ 

 
I.3. Smluvní strany se dohodly, že Čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy se mění a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

„1.2 Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná 
osoba: Petra Bezděková, tel: , email: . 

Za zhotovitele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba: 
 tel: , email: “ 

 
I.4. Smluvní strany se dohodly, že Čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy se mění a nahrazuje 

se následujícím zněním: 

„2.2 Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí 
zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou 
v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí: 

 v roce 2020 částku 6 087 900,- Kč (slovy: šest milionů osmdesát sedm 
tisíc devět set korun českých) včetně DPH; na rok 2020 připadnou dvě 
fakturační období, první od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2020 a druhé od 1. 6. 
2020 do 30. 11. 2020; 

 v roce 2021 částku 6 637 695,- Kč (slovy: šest milionů šest set třicet 
sedm tisíc šest set devadesát pět korun českých) včetně DPH; na rok 
2021 připadnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2020 do 31. 5. 
2021 a druhé od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021; 

 v roce 2022 částku 774 405,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíc 
čtyři sta pět korun českých) včetně DPH; na rok 2022 připadne jedno 
fakturační období od 1.12.2021 do 28.2.2022; 

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude 
probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem 
objednateli v souladu s touto Smlouvou. 

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním fakturačním 
období realizace projektu, tj. ode dne podpisu smlouvy do 31. 5. 2020, je nejvýše 
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přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující fakturační období 
provádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 
2.4. této smlouvy.“ 
 
I.5. Smluvní strany se dohodly, že Čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy se mění a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

„3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 28.02.2022. 
Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v 
Příloze č. 1 této smlouvy.“ 

 
I.6. Smluvní strany se dohodly, že Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy se mění a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

„3.3. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o realizaci předmětu plnění 
oprávněnému zástupci objednatele za 1. fakturační období nejpozději do 30. 11. 
2019, za všechna následující fakturační období do roku 2021 včetně vždy 
nejpozději do 31. 5. a 30. 11. každého kalendářního roku, v němž je předmět plnění 
realizován, a za poslední fakturační období do 28.2.2022. Tato zpráva bude 
obsahovat přehled realizovaných aktivit dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení 
jejich požadovaných výsledků způsobem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a 
zhodnocení ve vztahu k plánu, výstupům a cílům projektu, hodnocení řízení 
realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k 
dalšímu postupu.  

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro průběžnou 
zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a 
současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).  

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či 
zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejich 
doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o 
schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění 
průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a 
doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, 
dokud nebude zpráva objednatelem schválena. 

Po schválení průběžné zprávy objednatelem zašle zhotovitel její finální verzi  
v elektronické podobě zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.“ 
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I.7. Smluvní strany se dohodly, že Čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy se mění a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

„3.6. Po ukončení předmětu plnění je zhotovitel povinen předat objednateli 
závěrečnou zprávu o realizaci projektu v elektronické podobě, a to nejpozději do 
28.2.2022. Tato závěrečná zpráva,  bude zpracována na objednatelem 
stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to jak v 
českém jazyce, tak v anglickém jazyce. Zpráva bude  předložena v českém jazyce 
v elektronické podobě. Po schválení závěrečné zprávy objednatelem zašle 
zhotovitel její finální verzi v elektronické podobě zastupitelskému úřadu České 
republiky v zemi příjemce a dále zašle anglickou verzi v elektronické podobě též 
partnerovi projektu v zemi příjemce.“ 

I.8. Na základě výše uvedených skutečností tento Dodatek č. 5 upravuje Přílohu 
č. 2 Projektového dokumentu (Časový harmonogram) a přílohu č. 2 
Smlouvy (Strukturovaný rozpočet). Jejich nové znění tvoří Přílohu č. 1 a 
tohoto Dodatku. 
 

I.9. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany 
konstatují, že se celková cena díla ve výši 13.500.000,- Kč včetně DPH 
uzavřením tohoto dodatku nemění. 

 

I.10. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu, z nichž každá strana obdrží dva. 

 

I.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel 
povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. 
Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto 
dodatku oběma smluvními stranami. 

 

I.12. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv. 
 
Přílohy: 

Příloha č. 1: Časový harmonogram (Příloha č. 2 Projektového dokumentu, který 
je přílohou č. 1 Smlouvy) 
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Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet (Příloha č. 2 Smlouvy) 

V Praze dne: 

za objednatele: 

Mgr. Jan Slíva 

ředitel České rozvojové agentury 

V Praze dne:  

za zhotovitele: 

 

.......................................................... 

Šimon Pánek  

ředitel, Člověk v tísni, o.p.s. 

 

 


