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Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 21
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené 
změnou (včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava

Popis změny, technického řešení:_____________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v místnosti č.1.14 (prostor pod orchestřištěm) dodat a osadit 2ks 
nových nerezových plných dveří pro oddělení dvou prostorů s různými teplotam i a stupněm vlhkosti.

Nové řešení:
Nově budou instalovány pouze jedny nerezové plné dveře.

Zdůvodnění změny:
Po konzultaci z uživatelem objektu bylo dohodnuto, že v místnosti č.1.14 postačí instalovat pouze lk s  dveří 
při zachování požadované funkce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do 
dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na sjednaný term ín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
Změna nemá vliv na kvalitu díla.
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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Požadavek zhotovitele na změnu č. 21 
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda -  dílčí úprava 

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:
 

 

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby 
spoi. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý
a) navržení změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky 
v původním projel ;tu
d) projektovaná životnost majetku je  podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené zirjěně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:
BOUHlfcíVl

Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síta

 

Datum:

Podpis:

Příloha: položkový soupis prací ZL21 b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je  původní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
ZL Z4b

Stavba:
P4_Soupis prací-W _M iýnská kolonáda 

Objekt:
ZL 21b - 01.1 0.1.1. - úprava počtu dveří v místnosti m.č.1.14 
(méněpráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -58 249,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -58 249,07 21,00% -12 232,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -70 481,37

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
< f  í

Razítko

Zhotovitel
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. REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ tíL OA i
Stavba:

P4_Soupis prací-W _M lýnská kolonáda
Objekt:

ZL 21b - 01.1 D.1.1. - úprava počtu dveří v místnosti m.č.1.14 
(méněpráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -58 249,07

PSV - Práce a dodávky PSV -58 249,07

766 - Konstrukce truhlářské -58 249,07
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SOUPIS PRACÍ ZL Mh
Stavba:

P4_Soupis praci-VV_Mlýnská kolonáda
Objekt:

ZL 21b - 01.1 D.1.1. - úprava počtu dveří v místnosti m.č.1.14 
(méněpráce)

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -58 249,07

D PSV Práce a dodávky PSV -58 249,07

D 766 Konstrukce truhlářské -58 249,07
1 M DN04L nové ocelové dveře jednokřídlové, rozm.: sv.800/1970 ks -1,0000 57 359,99 -57 359,99

2 K 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 
výšky do 24 m % -573,5999 1,55 -889,08
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