

ev.č. 0165/1S/2021


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, starostou 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
AKVAMONT Svitavy s.r.o. 


IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221 


se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697


zastoupena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jednatelem


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.3.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rozšíření metropolitní sítě na ulici T.G.Masaryka, Jungmannova, Uzavřená a Riegrova ve Svitavách“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 31.3.2021.
B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 120 771,50 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -6 960,- Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. 
Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)
stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.
Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 712 794,65 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.05.2021.
Ve Svitavách dne 25.05.2021
Za objednatele:

Za zhotovitele:


…………………….…………………
…………………….…………………


Xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

starosta města Svitavy
 AKVAMONT Svitavy s.r.o.
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