

Ev.č. 155/2021


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, starostou 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 


IČO: 736 40 069, DIČ: CZ8203183494


sídlo xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx  


zápis v rejstříku: živnostenský rejstřík, Městský úřad Svitavy 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.3.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „Přestavba komerčních prostor na gynekologické ordinace“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 22.3.2021.

B.

Strany prohlašují, že dílo bylo provedeno včas, nicméně při provádění díla bylo rozhodnuto o neprovedení méněprací v ceně -28 760,55 Kč bez DPH, neboť:

- 
nebude dodáno 13 ks hasicích přístrojů a jejich instalace v hodnotě 13 650,- Kč bez DPH (díl 95 pol. 32 a pol. 34 přílohy č. 2 Smlouvy o dílo),

- 
bude odstraněn duplicitní rozbor vody, který byl v soupisu 2x, v hodnotě 2 500,- Kč bez DPH (díl 720 pol. 69 přílohy č. 2 Smlouvy o dílo).

-   nebudou provedeny  úpravy povrchů vnitřní  při provádění díla v hodnotě 10 343,31 Kč bez DPH ( díl 61pol. Z1 odpočty– bylo uvedeno plusově na místo mínus přílohy č.2 Smlouvy o dílo) 

-  nebude provedeno bourání konstrukcí  při provádění díla v hodnotě 2 267,24 Kč bez DPH (díl 96 pol Z1 odpočty - bylo uvedeno plusově na místo mínus přílohy č.2 Smlouvy o dílo)

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 
Předmětem díla nejsou méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla, a to:

- 
13 ks hasicích přístrojů a jejich instalace (díl 95 pol. 32 a pol. 34 přílohy č. 2 této smlouvy o dílo),

- 
duplicitní rozbor vody (díl 720 pol. 69 přílohy č. 2 této smlouvy o dílo.)

-   bourací práce a úpravy povrchů ( změnové listy Z1 – odpočty (přílohy č. 2 této smlouvy o dílo)
b)
stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.
Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 437 164,73 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.05.2021.
Ve Svitavách dne 25.05.2021
Za objednatele:

Zhotovitel:


..........................................................
..........................................................


Xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

starosta města Svitavy



