
č. smlouvy objednatele: OSM/20/198/PIM 
ev.č.: 9378 /20-MUTU

Dodatek č. 3
Č.j.: OSM/2 0/8 8 5/OSL E v. ř.: 2 5S0 9/21 -MU TU

uzavřená podle ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),

(dále jen“ Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:

Název TASTE ONE s.r.o.
Sídlo Podolská 1140/3, Podolí, 147 00 Praha 4
IČO 01957465
DIČ CZ01957465
Č.ú.
Zastoupen

ve smluvních a
technických věcech 
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 je napravení chyb v součtech u viceprací a
méněprací v příloze dodatku č. 2 ve změnovém listu č. 1 u akce "ZŠ 28.října - 
stavební úpravy pro imobilní“.

III. Cena a platební podmínky

3.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):

Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH)................... 1 838 419,09 Kč
Vícepráce, opravované položky...................... . - 1 342,76 Kč



Méněpráce, opravované položky.......................... +6 367,28 Kč
Nová cena díla (po opravách, bez DPH)............ 1 843 443,61 Kč

DPH 21%.................................................................... 387 123.16 Kč

Cena díla včetně DPH ..................... .............. 2 230 566,77 Kč

I. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 3 tímto dodatkem nedotčené zůstávají 
v platnosti.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních 
stran.

4.4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních.

4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

4.6. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění 
v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Rozdílové položky víceprací a 
méněprací, rekapitulace

V Praze dne /0-S .Q o$/(

Zhotovitel:

V Turnově dne: 2 4 05 2021

Objednatel:

2/2



Stavba: IŠ 28.řípa - stavební úpravy pro fmobiní

Rekapitulace k dodatku č. 3

1. Cena díla dle dodatku č. 2... ............... 1838 419,09 (bez DPH)
2. Rozdíl u víceprací............................... - 1 342,76
3. Rozdíl u máněprací........... .............................± 6 367,28

Správná celková cena........................ 1843 443,61 (bez DPH)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ZŠ 28. Října - Stavební úpravy pro imobiiní

SO - Vícepráce - odpočet 2x započtených položek

SO-01.1 - D1 - Stavební úpravy pro imobiiní

Místo: ul. 28. Října 18, 511 01 Turnov Datum: 03.05.2021

Zadavatel: Město Turnov Projektant: Design4
Uchazeč: Taste One s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání (odpočet)

1342,76
671,38

57 K 966080103 Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek tloušťky do 120 mm m2 1,610 46,50 74,87
CS ÚRS 2014 01 - 

Rozpočet

PP
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 
mm

vv 1,11*1,45

Podparapetní zdívo

1,610

54 K 962032241 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 0,724 688,00 498,11
CS ÚRS 2014 01 - 

Rozpočet

.........

VV

766691911

1,11*1,45*0,45

Podparapetní zdívo

Vyvěšení nebo zqavěšení dveřních křídel nebo oken, plochy do 1,5m2 

křídla interiérových dveří
ks

0,724

6,000 16,401 98,40:CS ÚRS 2020 02



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ZŠ 28. Října - Stavební úpravy pro ímobílní

SO - Méněpráce - přípočet nezapočtené položky + odpočet 10 tis ze součtového vzorečku

SO-01.1 - D1 - Stavební úpravy pro ímobílní

Místo: ul. 28. Října 18, 511 01 Turnov Datum: 03.05.2021

Zadavatel: Město Turnov Projektant: Desígn4
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -6 367,28
D 767 Konstrukce zámečnické 3 632,72

101 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 275,000 ! 0,00
CS ÚRS2014 01 - 

Rozpočet

vv 0,275*1000 Přepočtené koeficientem množství 275,000

104 M 1301093R2 \Z.02 ocel profilová viz výkaz včetně povrchové úpravy t 0,275 ; 0,00
CS ÚRS 2014 01 - 

Rozpočet

vv "viz tabulka zámečnických výrobků" 0,500 275,320

102 K
. Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v

770/O /ZU1
do 6 m

% 1,350 2 690,90 3 632,72
CS ÚRS 2014 01 - 

Rozpočet

- Jiné 10 000,00
- ■ Odpočet chybné částky v původním vzorci méněprací - 1,000 10 000,00 -
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