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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2016-121

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v _

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany 
60162694 
CZ60162694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno 
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury 
hospodaření s nemovitým majetkem
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 
19.posince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. c. 219/2000 
Sb.,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve 
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Adresa pro doručování korespondence:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Oddělení provozu Brno 
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále jen objednatel

2. Horák-Stavitel s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,vložka 40260 
Sídlo: Vítovská 98/23,742 35 Odrv
IČ: 26840901
DIČ: CZ 26840901
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Da;
- ve věcech technických:| 
Fax:
E-mail:

Dagmar Horákovou - jednatelkou

rar Horáková/ednatelka, telí

Datová schránka: 4faann2
Adresa pro doručování: Horák-Stavitel s.r.o.,Vítovská 98/23,742 35 Odry
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dále také jen „zhotovitel11 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b.č.23- kasárna gen.Zahálky Hranice" tuto smlouvu o 
dílo (dále také jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav na b.č.23 v areálu kasáren gen.Zahálky Hranice 
s cílem zajištění jejího bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy na b.č.23 - kasárna gen.Zahálky Hranice11, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění:

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle 21. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce11).
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2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

320.811,96 Kč bez DPH

(slovy: třistadvacettisícosmsetjedenáctkorun českých a96 haléřů)
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 67.370,51 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
388.182,47 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 
cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu do 5.pracovních dnů
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří
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pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Tennín předání zhotovitel dohodne 
s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště (předpoklad listopad)
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 30-ti kalendářních 

dnů od zahájení díla. Tento tennín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba v pracovní dny :Po-Pá od 06,30- do 15,30,: soboty, neděle a státní svátky po 
dohodě s kontaktní osobou uživatele.

4.5. Místem plnění jsou Kasárna gen.Zahálky Hranice CE 07-12-01/SO 5.23 
kpt.Jaroše 1153,753 01 Hranice

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí lc provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.
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5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovisti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předám staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní") deník, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla) .V tomto případě konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné 
procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plném je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději s poslední fakturou. Změnu subdodavatele, 
jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
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5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 

připraveno k nastěhování,

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládám odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, prip. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předám díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
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a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 
zápis o předání a převzetí díla, nebo

b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 
zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nej později do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu: Provozní středisko 0715 Hranice, kpt.Jaroše 1153, 753 01 Hranice.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ — CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-íi 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní Ihůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
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plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána lc provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku Škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou finnu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu,
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uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
11.4. V případe, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 

smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad uvedených v zápisu o předání a 
převzetí díla a podle článku 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si 
smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předám staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto
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ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
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h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnám provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předám se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registra smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
1 všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
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14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích a má 12 očíslovaných stran, není-li podepsána 

zaručeným elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1; Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 9

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
Vedoucí oddělení provozu Brno

Dagmar Horáková 
jednatelka

Česká republika-Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem
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Položkový rozpočet-cenová kalkulace

Stavební opravy na budově č,23

PC. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 B

HSV Práce a dodávky HSV 176 934,12

3 Svislé a kompletní konstrukce 440,00

1 (H1 317ÍZU01--------- Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm kus 1,000
■prucnoomezi lu a |JU-' 1 1,000

2 b93 59321100!) pfekled železobetonový KZF 1/10 119x14x14 cm kus 1,000

011

011

011

611142001

pěřT

611311131

612142001

Polaje ni vnilřnlch stropů sklovlákrtitým pletivem vtlačeným do
tenkovrstvé hmoty 
"lu=" a.airti.ttfc

Součet

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným šlukem tloušťky do 3 mm
>er1
®otažení vnitrních stěn sklovláknitým plelivem vtlačeným do

tenkovrstvé hmoty

“LU="|!i,2!l+S,S5J*n5U--------------------------------------

m2

m2

m2

114,220
49,220
65,00

114,220

114,220
114.22Í

104,925
93,120

3,;/l3,tS+{2>A,í5‘2),Ó,1S -6,886

0,6E,0,65+(0,a6+0,55"2}‘0,18 -0,117

■0,9‘2,C5*(0l9-r 2,0 5*2)‘0,05 

Mezlsoucet

re3TTT5>5Tir3STWT5!r

-1,695

64,623

113,260

-3,72‘3,16*(a,72+3,1S‘2)*0,08
o.es^.fis+íů.éS+B.Ttó^o.ia

-10,916

-0,117

0,9*2,06 
Mezi sou Cel

-1,645i
100402j





per2 Součet 184,926
6 011 612311131 Polaien! vnitřních sten vápenným Stukem tloušťky clo 3 mm m‘2 184,925

per z 184,925

7 014 612325411.1
Oprava vnitřní vápen o cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy
do 5 % m 2 78,570
om2 78,570

011 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s
tkaninou m 35,950
"ÚolvSr!^-

"LG=" 2,7+3,16*2+0,85+0,55*2+O,9+2,05,2+0l3'4*2 18,350

"PG-' 3,72*3,15*2+ 3,20*0,88+0,55*2+0,3*4'2 17,600
roP Součet 35,950

9 590 5905 M&W lišta rohová A110/10 cm s tkaninou bal. JT7r?“ m 37,748

roH‘1,05 37,740

10 011 631311115
Mazanlna ti clo 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na
pro středí tř. C 20/25 m3 6,900

tom ti. eo mm-' p[G'0,05 8,900

11 011 631319021

Příplatek k mazanlné ll do 80 mm za pfehlazenl s poprášením
cementem m3 6,900
om 6,900

12 011 631319171 vložením výztuže m3 6,900
fmT~ 6,900

13 mi 631362021 Výztuž mazanm svařovanými siieml Kari 1 0,381
'KAKI 150X150*8(3,01 hg/ni2}= ’ pKV M.U 1 /1 UUL>-1,10 0,3 B1

14 DII 634111113
Obvodová díl a láce pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a
mazanlnou m 60,500
LG=" (9,2+3t3&}*2 26,100
PG=" 12,6*2+6,05*6,35 35,400

Součet 60,500

15 )11

i

534611111

/ýplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách tldo 100 mm pískem

asfaltem n 26,300
F3Z 26,300

16 C 11 €
F

34911124 n
lézání dilatačních spár š 10 mm hl do 60 mm v čerstvé betonové
nazaniné n 26,300

iríiiaiace v podlahách a 3,um

■■ 10,700
3C=" 16,600

r sz . S o učet 26,300





17 mr~ 642944T21--------- Ósazovánl ocelových zárubní dodatečné pl"3o T,Sni2 KUS 1,0001
1,000

18 553 55331104ó záruber) ocelová pro běznů zděni H 95 99(9 ZP kus 1,000
19 OH 644941112 Osazováni ventilačních mfížeX velikosti do 300 x 300 mm kus 8,000

"osazená na vndjSI síranu rasady=" vm 4,000
"osazena na vnitřní stěny=“ vm 4,000
Součet 8,000

20 562 562456^2?^^ mflžka větrací plast VM 300x300 H hnědá se síťovinou kus 8,000

8,000

2 mr 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v'do 17 m sada 93,80
"vnitřní úpravy-' piií*B!TO”“ 92,00
"mřížky ve fasádé=" 1,6*0,6*2 1,80
Součet 93,80:

22 011 952901411
Vyčištěni ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv
výšce podlažf m2 141,982
55!7B*í5^“ 141,985

23 OH 952902611 Čištěni budov vysáli prachu z ostatních ploch m2 115,004
piu 115,004

24 013 965042141
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého
asfaltu 11 do 100 mm pl přes 4 m2 m3 6,900
^ýpó!Sn>lóč!i^“
"leva garáž (LCi)=" fl.z-e.astýyo.ie 49,708
"pravá garáž (FG)=" l2,6,(í>,Obtí>,á5)12+3p72,d,Ú8 65,298

pIG Součet 115,004
u 60 mm-' puďu.ua 6,900

25 013 967031432 Přísekánl rovných osténl v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 0,615
"osram=' (TJ7TB^BSy*9““ 0,815

26 013 968072244 Vybouráni kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,935
0,BS>'U,b5'2 0,935

27 013 971033351
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nobo MVII
do 450 mm kus 4,000
větrací mřížky eouxáoo mm u podlahy =" 1*1 2,000
větrací mřížky 300x300 mm pod stropem ="1+1 2,000

i/m Součet 4,000

28 )13 Ti 1033631
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV II do
50 mm v2 1,845

dveře mezi Uá a pe»2T57TWT™ 1,846

29|C 13 £ 74031664 c
/ysekánl rýh ve zdivu cihelném pro vtahováni nosníků hl do 150 mm v
o 150 mm n 1,200

pJvefe mezi LU a pcí=" i.ž 1,200





| 37|<m I3S8017OT"
1—1 'mv '

766

|Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské

3C 013 978013111
Otlučeni vnitrní vápenné nBbo vápenocementové omflky stěn stěn v
rozsahu do 5 % rn2 191,850

am2 78,570
"PC-" <1Z,6‘2+fe,5é+ri,tl5)‘Sl20------------------------------------------------------------ 113,280
Součet “ 191,850

31 013 978013191
Otlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stén stěn v
rozsahu do 100 % m2 12,930

1 Í
|omi 12.930| J

“TSÍ57 Přesun suté

32 002^ 997002611 Nakládaní suti a vybouraných hmot 18,622

33 013 997013211
Vnitrostavenlštnl doprava suli a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m
ručně 1 18,622

34 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km
se složením 1 18,622

35 013 997013509
Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes
1 km 93,110

36 313 397013831.2
Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce
skiádkovné) I 18,622

20,3341

36 766 766421812 Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů prochy přes 1,5 m2 m2 61,844
"KU - vi. kryctcn list pooiilepu-112,5’tb,Ji+t>,3&jiz-S7JS73’3Ír“ 61,844

39 766 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 oteviravých s rámem do zdivá kus 2,000
"LU + KU-’ 1+1 2,000

40 &H 6114002 okno plastově teclnoktiOlě vyklápSc! $5x 55 cm kus 2,000

41 765 766660021

MontiH dveřních křidel otvlravých Ikfldlových S do 0,8 m požárních do

ocelové zárubné kus 1,000
42 611 611655490 Ováto vnitřní protipožární hladké lakované Úrldli box197 cm kus 1,000

43 7BT™ 766660722 " Montáž dveřního kováni - zámku kus 1,000

44 M!t 5$§é4THoo vložka zániková cylmdncká oboustranná kAB 2015 kus 1.000

45 549 549146260 klika včetně Slitu e montážního materiálu 72 zlalá AI kus 1,000

46 766 766694111
Montáž parapeinlch desek dřevěných nebo plastových Šířky do 30 cm
délky do 1,0 m kus 2,000
'LUrPUs11+1 2,000

47 537“ 607941010 deska parapetní dřevotřísková vntlfnl 0.4 x i m m 1,700

I XSi>"l 1,700





| 4B\Ě0V $07941210 \ koncovka hvu K parapetním deskám do t>uu mm
půr 2,000

1 49|7S6 1998766101 (Přesun nmot tonážnl pro Konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m 0,064

5 573T 757645i53-------- Montáž dveří - slavčie křídel “ kus 4.00(>
sk 4,00

51 549 ' Z45W-D2 Sklopná zarážka vrat a dveří kulatá, hnědá, 280 mm kus 4.000

4,00(
52 757" 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 20 kg kg 56,144

Výpočet váhy pro 1 ks
"Lssxs5x6 (4,18 5,016
"plech li. b mm (41 kfl/m2)="c,SS'0,40*4l,0 0,020

žT~ Součet 14,036
■ celkem vatra-' vm'zl 58,144

53 553 553-zam Zámebnický výrobek z vále. oceli kg 60,636
Zl'4'1,UB 60,636

54 767 998767101 Přesun hmot tonážnl pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 1 0,064
771-------------------- Podlahy z dlaždic

55 771 771474113
Montáž sokllků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120
mm m 58,600
lu=" (u,z+Si35TirW75!^“ 26,760

"PG=" iS,6'2+b,05^5,35+0,08*2-3,72 31,840
soK Součet 58,600

56 557" 597677560 Dlaždice keramické 20 x 20 k O. mz 6,446
iOK'0,10’1,10

57 771 771591111 ^odtahy penetrace podkladu m5 5,860
okJb,iť> 5,800

58 77T55TTT5 3odlahy spárováni silikonem TI 117,200
u pociany a 8ieny=" sok‘2 117,200

59 n\ 71591185 Jodlahy řezáni keramických dlaždic rovné (US 146,500
$o 146,500

60 77T~"l198771101 F"řesun hmot tonážnl pro podlahy z dlaždic v objektech v do 5 lii 0,142

61 75T" 783301313--------- Odmaštěni zámečnických Konstrukcí ředidlovým odmasrovačem mT" 0,600
pod vystržné pas Ky-TpTTCS-“ 0,600

62 753“ 7833U101---------- Základní Jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci m2 3,604
"záručně dven- (u,H+i,U7'2)’(0,l(JtO,05’2) 0,948
"překlady nad větrací mrizky-' vm‘<0,6‘0,055*4*2+0,4*6,Bůji) 2,656

na Součet 3,604

63 783 783315101
Jednonásobný syntetický standardní mezlnátěr zámečnických
konstrukci m2 3,604





na

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických
3,601

64 783 783317101

65 75T 7OTIW

66 783 783823155

704

'Cl
konstrukcí
na

Bezoptachove oďrewénl zámečnických konstrukci

Penelrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých,
rýhovaných a škrabaných omítek 
'podlalia t

68 784 784221121

Id----
21-M

gaiate pfeíJ provedením nove oe tonáže

Do koně ovaci prače ■ malby a tapety
!rpTÍT

m2

m2

m2

Opráéenl [ometeni) podkladu v místnostech výíky do 3,80 m
'otiálénl podkladu před provetlěňlřTTSTtperlinky stropu
pan

Dvojnásobné bílé malby ze smísí za sucha minimálně otěruvzdornýcfí
v místnostech do 3,80 m
psrí+perz ................
Práce a dodávky M ““““““““

Elektromontére

mF

m2

71|H?5 IHZSim

72 H7JT H2S353T

"toFT"
VRN1

Hodinová zúčfovácl sazba zedník
pracnost a Správa jašády po provedeni oslaenl překladů

"rad větracími mfiíkam a po osazeni nových oken-' é,í)
Hodinová zúii ovaci sazba moníúr slaboproudých zařízeni

T,új}rava elektroinstalace pléd a po provedeni vnitrních ůprav-

Vedlejši rozpoitová náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Tir

hod

liod

3,604
3.604

3,604
3,004

115,004
115,004

114,220

114,720

299,145
299,145

69 mmm— Osazení výsfražné fólie z PVC m 12,000
"srovnatelná pOIOzKá pro:
"montáž výstražná samolepicí pásky pro značení průjezdu vra!

vp 'lepeno na l prolity rámu vrat=" (l,t>'2j'4 12,000

70 735 7355801-1

VýslrBínů samolepicí páska s hliníkovou vrstvou - pravé nebo levě

šrafovánl m 12,600
vprl,oJ ’ 12,600

6,000

a.rico

8,000
0,000

16 OTT“ 5T&5TO--------- Dokumentace skutečného provedeni stavby 1,000
"zamořeni půdorysů skutečného stavu vč. popisu mlstnosin rez
"t,np.
"půdorys střechy
"popis skladeb konstrukci, technická zpráva
"předáni 2x v liSlěné pod bé a ix v digitální podané

I 73|uuo luajmutf |2abe2pecenl staveniště

Inženýrská činnost
1,0001 500,00! 500,001

500,00





| 74|000 |045002000 | Kompletační a koordinační činnost

VRN7 Provozní vlivy
1,000

| 75|00D 1071002000 | Provoz Investora, tfellch osob

Doplněk

11

1,000

7 5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních |m | 12,00|

12 Odkopávky a prokopávky
T 122201101ROO Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 10.0E

40,24*0; 25 odkop podkladu výška 250 mm 10,06

16 Přemístění výkopku

7£ 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 40,24

7S 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 10,06
80 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 10,06

17 Konstrukce ze zemin
81 171201201R0Q Uloženi sypanlny na skl.-sypanlna na výšku přes 2m m3 10,06

82 112201204ROO Odřezáni nebo odsekáni pařezů průměru 70 - 90 cm kus 1,00

83 113106221R00 Rozebráni dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 40,24
0‘4 garáž 24,00

4‘4 komunikace 16,00

0,2‘0,8*0,2‘0,4 sloupy u kuchyně 0.24

58 Podkladní vr6tvy komunikaci a zpevněných ploch

84 564861112R00 Podklad ze štěrkodrll po zhutněni tloušťky 21 cm |m2 | 40,241

59 Dlažby a předlažby pozemních komunikaci a zpevněných ploch

85 162701101RT3 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 6000 m |m3 | 10,06|

62 Úprava povrchů vnější

B6 623421141R00 Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl.1-2 m2 4,80

4'(0,4‘1,5)‘2 sloupy kuchyň 4,80

87 622411121R00 Barveni vnější omllky stěn, 2 x, do složitosti 3 m2 4,80

711 Izolace proti vodě

88 711823121RT5 Montáž nopové fólie svisle m2 1,80

2‘( 1,B‘0,50) 1,80

89 711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii m 3,60
i‘1,8 3,60

31 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

90 317862111R00 Dsazenl stojat. obrub.bet, s opšrou.tože z C 12/16 n 12,00

91 j 318101111R00 .ože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/16 r*3 0,48
J 96 íouránl konstrukci

92 967043121ROO Cídsekánl vrstvy betonu na konstrukci II. do 30 cm |m2 | 2,40|

í17 Fdoráženi otvorů a ostatní bourací práce

93 £ 79071122R00 C)člšténl vybour.kostek drobných s výplni MC/žIvicí |m2 | 32,19|





94 97830001ORAA Otlučeni vnějších omílek stěn vápenocem.100 % m2 4,80
4‘{0.4‘1,5)‘2 sloupy kuchyň 4,00

H22 Komunikace pozemní a letiště
95 998223011R0O Přesun hmot, pozemní komunikace, kryl dlážděný |t | 48,37|

Ostatní materiál

96 58380120. A Kostka dlaiebnl drobná 6/10 tř. 1 1l = 5m2 m2 8,05

40,24'0,2 20% z výměry 8,05

97 59217460 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm kus 12,00

Elektromontáže

98 Demontáž a montáYpřímotopnéno elektrického panelu soub. 2,000

99/ panel přímotopný ECOFLEX 25O0 WET 25 kus 2.000

Celkem 320 011.96

U specificky označeného zboží se připouští obdobné plněni se stejnými nebo vyššími parametry.





Stavba; Stavební opravy na b.c. 23 - kasárna gen. Zahálky Hranic© 
Objekt: VO01 - S023 - budova L 23

REKAPITULACE ROZPOČTU

MO.zaslVUSS
Zhotovitel: neuveden Upravit L.Kvapil
Místo: Hranice Datum: 7.6,2016

Kód Popis Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

1. SOG23 - b.č. 23 opravy 320 811,96 67 370,51 388 182,47

320 811,96 67 370.51 388 182,47
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