

                                                                                                         




  						     
DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
sídlo : 	Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
jednající : 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
IČ : 				259 23 099
DIČ : 				CZ25923099
Bankovní spojení : 	xxxxxxxxxxx
číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v : 	     OR KS HK oddíl C, vložka 14804	      
a

Zhotovitel
Stavitelství-Trunec s.r.o.

sídlo : 	Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto
jednající : 		xxxxxxxxxxxx - jednatel
IČ : 				27528545
DIČ : 				CZ27528545
Bankovní spojení : 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v :	OR KS HK oddíl C, vložka 24274		

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tento dodatek 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:


  						     

V souladu s bodem 9.3. Smlouvy o dílo si Objednatel a Zhotovitel dohodli méněpráce a vícepráce oproti dohodnutému předmětu plnění zhotovitele. Přehled a popis změn díla (víceprací a méněprací) je obsahem Cenové nabídky a Rozdílového VV, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. V důsledku změn díla, které jsou předmětem tohoto dodatku se mění celková cena v oddílu III. Cena díla:
	Cena díla: Oprava komunikace ul. Chmelová ve Vysokém Mýtě
364.313,67,- Kč bez DPH
(slovy třistašedesátčtyřitisíctřistatřináct korun českých a šedesátsedm haléřů) 

	Cena díla: Oprava vodovodu ul. Jiráskova ve Vysokém Mýtě
147.630,02,- Kč bez DPH
(slovy stočtyřicetsedmtisícšestsettřicet korun českých a dva haléře) 
	
	Cena díla: Rozdílový VV 
- 43.419,21,- Kč bez DPH
(slovy mínus čtyřicettřitisícčtyřistadevatenáct korun českých a dvacetjedna haléřů) 

Celková cena díla se navyšuje o
468.524,48,- Kč bez DPH
(slovy čtyřistašedesátosmtisícpětsetdvacetčtyři korun českých a čtyřicetosm haléřů) 

Dále se mění oddíl II. Termíny a místo provedení díla, kde dochází k prodloužení dokončení stavby do 31.07.2021. Dochází ke změně v oddílu IV. Platební podmínky z konečného daňového dokladu na měsíční fakturaci.							
Všechny ostatní body Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha: 	1. Cenová nabídka – rozpočet Oprava komunikace ul. Chmelová ve Vysokém Mýtě
	2. Cenová nabídka – rozpočet Oprava vodovodu ul. Jiráskova ve Vysokém Mýtě
	3. Rozdílový VV


Ve Vysokém Mýtě dne   	                                                                     Ve Vysokém Mýtě dne  


Za objednatele :	Za zhotovitele :




……………………………….	………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
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