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[bookmark: _Toc380671098]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
[bookmark: _Toc383117509][bookmark: _Ref448914002]SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Moravské zemské muzeum
Sídlo:	Zelný trh 6, 659 37 Brno
Statutární orgán:	xxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel
IČO:	00094862
DIČ:	CZ00094862
Bankovní spojení, č. ú.	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

	
Atelier 99 s.r.o.
Sídlo:	Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Statutární zástupce:	xxxxxxxxxxx, jednatel
	xxxxxxxxxxxxx, jednatel
IČ:	02463245
DIČ:	CZ02463245
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení, č. ú.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)


[bookmark: _Toc383117510]ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely dne 22. 05. 2018 smlouvu, jejímž předmětem je zejména vypracování dokumentace pro provedení stavby a výkon dalších činností (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MZM, stálá expozice – loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času – zhotovení realizační dokumentace (dále jen „Veřejná zakázka“).

4. [bookmark: _Toc380671100]Součástí výkonu dalších činností dle Smlouvy byl i výkon autorského dozoru při provádění stavby, v rámci kterého je zhotovitel povinen též provádět aktualizaci, úpravu a případné doplňování dokumentace vyvolané novými souvislostmi a objevy a jednáním v zájmu objednatele za účelem zajištění úspěšné realizace projektu během realizace stavebních prací až do úspěšného převzetí díla bez vad a nedodělků od zhotovitele stavby. 

5. Při zpracování dokumentace pro provedení stavby dle Smlouvy (dále jen „DPS“) zhotovitel vycházel z dokumentace skutečného provedení z roku 2000, kterou měl objednatel k dispozici. Při realizaci stavby s názvem „MZM, stálá expozice – loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času“ podle DPS však bylo zjištěno velké množství nesouladů a sporných bodů mezi skutečnostmi tvrzenými v dokumentaci skutečného provedení z roku 2000, jež byla použita jako podklad pro DPS, a stavem skutečným. Zhotovitel tak musí provést aktualizaci, úpravu a případné doplňování dokumentace vyvolané novými souvislostmi a objevy v několikanásobně větším rozsahu, než bylo předpokládáno ve Smlouvě a objednatel, ačkoliv jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, že dokumentace skutečného provedení z roku 2000, která byla objednateli poskytnuta jako podklad, neodpovídá skutečnosti, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „dodatek“). Předmětná změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

ZMĚNY SMLOUVY

6. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změnách, jako na změnách nepředvídatelných v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedených důvodu je nutné provést změnu čl. 5.2.2 Smlouvy spočívající v navýšení ceny za výkon autorského dozoru po dobu realizace projektu.

Čl. 5.2.2 Smlouvy zněl původně takto:
Cena za výkon činnosti autorského dozoru po dobu realizace projektu, předpoklad ukončení je 31. 8. 2019, nesmí překročit 433 000,- Kč bez DPH. Výkon činnosti autorského dozoru bude prováděn pouze po dosažení finančního limitu 433 000,- Kč bez DPH.
¨
Nově zní čl. 5.2.2. Smlouvy takto:
Cena za výkon činnosti autorského dozoru po dobu realizace projektu, předpoklad ukončení je 30. 9. 2021, nesmí překročit 641 735,- Kč bez DPH. Výkon činnosti autorského dozoru bude prováděn pouze po dosažení finančního limitu 641 735,- Kč bez DPH.
[bookmark: _Toc380671101]
[bookmark: _Toc380671114]
[bookmark: _Toc383117528]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.

9. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.

10. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v listinné podobě.

11. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 3. května 2021				V Brně dne 3. května 2021




_____________________________________		_____________________________________
Objednatel						Zhotovitel
xxxxxxxxxxxxxx
Generální ředitel MZM
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