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Číslo smlouvy objednatele: 425-2018-544101 

                                              Číslo smlouvy zhotovitele:  

 
DODATEK č. 5 

 
ke smlouvě o dílo č. 425-2018-544101 ze dne 4.5.2018 na vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Jaroměřice 
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Fakturační adresa:                                           Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj 

Adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Pardubický kraj 
Tel.: +420 727 966 758 
E-mail: m.kucera1@spucr.cz 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy 
Adresa: Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy 
Tel.: xxx 
E-mail: m.simek1@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“    

 

a 

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO, HANOUSEK a     
 GEODES 

Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 50003 Hradec Králové 
Zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx 
Tel.: xxxx   
E-mail: xxxx 
ID DS: Sfm77qh  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 177139243/0300   
IČO: 64793036  
DIČ: CZ64793036  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hr. Králové, 
           oddíl D, vložka 9769  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx 

dále jen „zhotovitel“. 

Čl. I. 
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Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku je prodloužení termínu odevzdání  
 
dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona z 30.9.2021 na 31.1.2022. 
 
Důvodem žádosti o prodloužení termínů je především problematika pozemků blokovaných pro 
rozvojové programy státu, která je KPÚ Pardubice, pobočkou Svitavy a MZe řešena déle než 
půl roku, a dále vývoj epidemiologické situace a nouzový režim v souvislosti s onemocněním 
COVID – 19. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 

 
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento 
dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

Nedílnou součástí dodatku je upravený položkový výkaz činností.  

 

 

V Pardubicích dne 26.5.2021    V Hradci Králové dne 24.5.2021 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera  Jiří Foltán  
ředitel Krajského pozemkového  jednatel GEOŠRAFO, s.r.o. 
úřadu pro Pardubický kraj  
 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Jaroměřice  - dodatek č. 5

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 28 2 000 56 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 4 000 20 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo trvalé porosty
ha 885 1 200 1 062 000 30.1.2020

Vektorizace vlastnické mapy ha 52 1 000 52 000 30.9.2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 85 3 000 255 000 30.1.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 270 3 500 945 000 30.1.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné práce

100 bm 3 3 500 10 500 30.1.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 885 300 265 500 28.2.2020

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 885 350 309 750 31.7.2020

2 975 750 30.6.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 885 750 663 750

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 80 1 000 80 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 124 1 000 124 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 20 2 000 40 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 885 700 619 500 31.01.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 557 250

3.6. Mapové dílo ha 885 400 354 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

354 000

2 975 750 Kč

1 557 250 Kč

354 000 Kč

4 887 000 Kč

1 026 270 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.11.2020

3.4.4.

30.9.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



5 913 270 Kč

Jiří Foltán

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Parduibcích dne 26.5.2021        

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Hradci Králové dne 24.5.2021

Ing. Miroslav Kučera


