
Projekt Domy pro sociální účely ,ul. Jandova

Část Práce HSV

ZMĚNOVÝ LIST č.: 16

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 16.02.2021

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

SCHVÁLENÁ CENA  98 257,07 Kč bez DPH

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet  víceprací 

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Práce  a úpravy dle požadavků  provozovatele

Doplnění , opravy , posuny umístění zařizovacích předmětů .

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Stavební práce

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Objednatelem , Projektantem , TDI
DŮVOD: Úpravy dle požadavků investora 

POZNÁMKY :


