
Projekt Domy pro sociální účely ,ul. Jandova

Část Práce HSV

ZMĚNOVÝ LIST č.: 19

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 16.02.2021

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

SCHVÁLENÁ CENA  39 920,69 Kč bez DPH

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet  méně a  víceprací 

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Požadavek na dodávku výtahu  byl zpracován v roce 2017  dle ČSN EN 81-1+A3  . V průběhu realizace  byla tato norma aktualizována 

1) minimální rozměr únikových prostor v horní části šachty  dle původní ČSN  EN 81-1+A3  byl 0,5x0,6x0,8m a dle ČSN EN 81-1-20/50 je 0,5x0,7x1,0m ,

ČSN EN 81-20/50  . Tato skutečnost  fakticky ovlivnila  cenu výtahu  : 

  vzhledem  ke stávající výšce stropu budovy  musí být použito náhradní opatření a stím souvisí navýšení ceny -  spínač nouzového otevření šachetních 

dveří do všech stanic , spínač OR , omezení revizní jízdy.

dveře , výtahový rám ,  výtahového stroje , omezovače rychlosti ,  UCM(  ochrana proti neočekávanému pohybu kabiny) = certifikovaná brzda , zachycovač ,

omezovač rychlosti .

3) Zabetonování 4 ks  pilířů v horní části na obvodových stěnách šachty pro montáž ocelové konstrukce  pro kotvení  a montáž prvků  výtahu .

Tato změna byla vyvolána skutečným stavem stropu stávající budovy  do kterého se kotví některé prvky výtahu . Dle PD měl být stropželezobetonový , 

ale  ve skutečnosti  je strop proveden  dřevěným záklopem  potažený keram.pletivem  s omítkou.

2) Změna ČSN EN zapříčinila také  změny popř. úpravy  konstrukčních řešení  komponentů , tak aby odpovídaly  aktuální ČSN EN  -  šachetní a klecové

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Výtah  

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Zhotovitelem ,Objednatelem , Projektantem , TDI 

DŮVOD: Změna normy  ČSN EN 81-1+A3 + rozdíl mezi PD a skutečným stavem stropu budovy

POZNÁMKY :


