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Dodatek č.3  

ke smlouvě o dílo č.468-2020-508202 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 

Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín I 

      Pobočka Děčín       

      zastoupený:  Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky 
Děčín 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, odborný rada 

Pobočky Děčín  
            
      Tel.: +420 721 451 254    
      E-mail: a.beranova1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:                                 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Sídlo:       Nábřežní 90/4,150 56 Praha 5 

Zastoupený:      Ing. , ředitelem divize 06 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. , ředitel divize 06 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. , vedoucí pracoviště Ústí 
nad Labem, , 

 

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. – pobočka Praha 5 

Číslo účtu:      19-1583390227/0100 

IČ/DIČ:      47116901/ CZ47116901 – je plátce DPH 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 
1930. (dále jen jako „zhotovitel“) 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD pro Společná zařízení v k.ú. 
Rychnov u Verneřic“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání části díla dle Čl.III, bodu 3.1.1. b) 
smlouvy, stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) dle aktuálního stavu 
spojeného s covidovou situací v ČR. 

1.2 Důvodem posunu termínu plnění předmětné části je současný vyjimečný stav vyhlášený 
v České republice, a s tím spojené omezení fungování úřadů státní správy, na kterém je 
tato část plnění plně závislá. 

Čl. II 
Rozsah změn 

2.1 V Čl. III se mění bod 3.1.1. b)  takto: 

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) po ukončení správního řízení 
u stavebního úřadu. 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. 

3.2 Dodatek č.1 ke smlouvě má 2 strany textu A4. 

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

V………………….. dne……… V Praze dne……… 

 

…………………………………… 

Ing. Jitka Blehová 

vedoucí Pobočky Děčín 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Ing.  

ředitel divize 06 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 

Děčíně 26.5.2021 24.5.2021


