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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele
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SMLOUVA O DÍLO

Objednatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec
Sídlem: Oderská 4, 625 00 BRNO

věcech smluvních: Mgr. Vladan KRÁSNÝ, starosta městské části

ve věcech technických: Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta městské části

Bc. Veronika Kupková, investiční referent odbor všeobecný

IČ: 44992785/09

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Beta Control s. r. o.

Sídlem: Černého 829/58, 635 00 Brno

Zastoupený: Ing. Hubert Koželuha, jednatel

IČ: 60696052

DIČ: CZ60696052

Bankovní spojení:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně
oddíl C vložka 14198

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo
tohoto znění:
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Článek I. Předmět smlouvy 
1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem 
„Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno 
– Starý Lískovec a provést související činnost (související stavební práce, dodávky a služby) 
v rozsahu a podle:  

 Projektové dokumentace s názvem                              O        na ul  
 osmonaut     a      rno- tarý   ískovec“  zpracovaná projektantem    Projekt Plus, s.r.o. 
v    2 2020 pod zakázkovým číslem  5-2019. Projektová dokumentace je pro účely této 
smlouvy dále označena jako P OJ     P OJ    byl předán  hotoviteli před uzavřením této 
smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný  hotovitelem 
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen  O PO   ); 

a  
bude provádět komplexní záruční servis předaných výtahů v rozsahu touto smlouvou 
sjednaném. 

1.1.2. Předmět díla tvoří: 

1.1.2.1. Provedení díla podle PROJEKTU tzn.: 

  emontáž a ekologická likvidace stávajících výtah  a konstrukcí souvisejících  
 hotovitel provede veškeré související práce v  rozsahu PROJEKTU a požadavky 
zadavatele (např  demontáže a likvidace stávajících betonových protiváh a 
betonových nárazník   Kompletní stavební úpravy strojoven související s výměnou 
výtahové technologie, ...) 

 Dodání a montáž 4 ks nových (nepoužitých) lanových výtah  v souladu s normou 
   -EN 81-1 v rozsahu a podle PROEJKTU a neponechání žádné z úrovní 
bezpečnostních rizik výtah  podle     27 4007 vč  provedení souvisejících 
demoličních a stavebních prací umož ujících demontáž  montáž  řádný  a bezchybný  
provoz výtah  podle příslušných       , a to vše podle P OJ     a  O PO     

1.1.2.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 

 Dopracování PROJEKTU se zřetelem na zhotovitelem nabídnuté konkrétní výtahy, 
stavební materiály  výrobky  technologie  stroje  zařízení a systémy určené pro 
osazení nebo zabudování do stavby (v případě potřeby zhotovitele). 

  okumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 
499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém 
vyhotovení ve formátu PDF. 

 okumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného 
stavu konstrukcí  instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu 
provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací 
schopnost  aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních 
konstrukcí  polohu a trasy instalací a pr běhy inženýrských 

1.1.2.3. Provedení souvisejících činností  prací a dodávek specifikovaných v odstavci   3. tohoto 
článku  

1.1.2.4. Provádění komplexního záručního servisu (tzv  fullservice) všech řádně předaných výtah  
po celou dobu trvání záruční doby sjednané v  této smlouvě  

1.1.3. Součástí předmětu díla touto smlouvou sjednaného je provedení souvisejících činností 
(souvisejících prací, dodávek a služeb) takto: 

1.1.3.1. Pořizování pr běžné fotodokumentace postupu provádění díla a její předání Objednateli v   
tištěném vyhotovení a v 1 datovém vyhotoveních (na vhodném datovém nosiči) při předání 
a převzetí každé z částí díla  

1.1.3.2. Ověření a vytýčení polohy stávajících inženýrských sítí před zahájením prací  
1.1.3.3. Provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvk  a zařízení tvořících předmět díla 

včetně vystavení doklad  o jejich provedení  doložení atest   certifikát   prohlášení o shodě 
apod  a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho   vyhotovení v datové formě 
(na vhodném datovém nosiči) při předání a převzetí každé z částí díla  

1.1.3.4. Provedení individuálního vyzkoušení všech prvk  a zařízení tvořících předmět díla včetně 
vyhotovení protokolu o individuálním vyzkoušení v českém jazyce a jeho předání 
Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho   vyhotovení v datové formě (na vhodném datovém 
nosiči) při předání a převzetí každé z částí díla  

1.1.3.5. Provedení komplexního vyzkoušení všech systém  a zařízení tvořících předmět díla včetně 
stanovení podmínek  za kterých se budou provádět  vyhodnocení komplexního vyzkoušení  
vyhotovení protokolu o komplexním vyzkoušení a jeho předání Objednateli ve 3 
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vyhotoveních, z toho   vyhotovení v datové formě (na vhodném datovém nosiči) při předání 
a převzetí každé z částí díla  

1.1.3.6.  ypracování manipulačních  provozních řád  pro bezvadné provozování díla  resp  jeho 
dílčích částí  návod  k obsluze  návod  na provoz a údržbu díla  resp  jeho dílčích částí a 
dokumentace údržby  vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních  
z toho 1 vyhotovení v datové formě (na vhodném datovém nosiči) při předání a převzetí 
každé z částí díla  

1.1.3.7. Celkový úklid staveniště před předáním a převzetím každé z částí díla; 

1.1.3.8. Celkový úklid před předáním díla  případně před předáním jednotlivě předávaných částí díla  
zahrnuje kompletní a úplné vyčistění staveniště a jeho okolí, a to v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. 
 oučástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí staveniště do stavu 
před zahájením realizace každé z částí díla  

1.1.3.9. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla  které budou obsluhovány pracovníky 
Objednatele (budoucím uživatelem)  

1.1.3.10. Objednatel na vyžádání  hotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob  které mají být 
zaškoleny pro jednotlivé části díla   hotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení 
těchto osob a to tak  že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých 
částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla  O zaškolení 
jednotlivých osob Objednatele doloží  hotovitel při předání a převzetí každé z částí díla 
protokoly o zaškolení osob   

1.1.4. Součástí předmětu díla touto smlouvou sjednaného je dále provádění komplexního záruční 
servisu dodaných výtahů 

1.1.4.1.  oučástí předmětu díla touto smlouvou sjednaného je rovněž provádění komplexního 
záručního servisu všech součásti předmětu díla po celou dobu trvání záruční lh ty touto 
smlouvou sjednané, která je smluvními stranami sjednána jako bezvýhradná a vztahuje se 
na všechny prvky a na všechny součásti díla   omplexní záruční servis zahrnuje zejména:  

 provádění pravidelných kontrol dodaných výtah  prováděných v  souladu 
s legislativou platnou v    (zákony  vyhlášky     ) a v souladu s podmínkami, 
stanovenými v technických a záručních listech výrobc  a dodavatel  jednotlivých 
dílčích částí díla; 

 provádění pravidelných revizí dodaných výtah  v  souladu s legislativou platnou v    
(zákony  vyhlášky     ) a v souladu s podmínkami, stanovenými v technických a 
záručních listech výrobc  a dodavatel  jednotlivých dílčích částí díla včetně 
vypracovávání revizních zpráv a jejich předávání zadavateli; 

 provoz nepřetržité vyprošťovací služby (  dn  v  týdnu 24 hodin denně) schopné 
nástupu na zahájení odstra ování vyproštění uvízlých osob v  kabině kteréhokoliv 
výtah  sjednané touto smlouvou, a to nejpozději do 45 minut od nahlášení  že 
v kabině výtahu uvíznuly osoby; 

 provádění pravidelných školení dozorc  výtah  nejméně 2x ročně;  

 dodávky dílčích částí díla s životností kratší  než je sjednaná 120ti měsíční záruční 
doba; 

 práce spojené s výměnou dílčích částí díla s životností kratší  než je sjednaná 120ti 
měsíční záruční doba; 

 poskytování aktualizace a upgrade softwaru  tvořícího součást dodaných výtah   
vždy na nejnovější dostupnou verzi  

Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany výslovně sjednávají  že v  pr běhu provádění 
komplexního záručního servisu nebude  hotovitelem Objednateli účtována práce servisního 
technika (ani náklady na jeho dopravu)  náklady za veškeré potřebné náhradní díly  
provozní kapaliny  spotřební materiál ani jakékoliv jiné náklady   

1.1.4.2.  áklady za provádění komplexního záručního servisu jsou zahrnuty v  ceně  hotovitele touto 
smlouvou sjednané.  

1.1.4.3. Podrobné podmínky komplexního záručního servisu díla jsou  hotovitelem uvedeny v  příloze 
č  II. této smlouvy.  

1.1.5. Všechny výkony Zhotovitele uvedené výše v  článcích 1.1.1. – 1.1.4. budou provedeny 
v rozsahu a podle:  

 výkaz  výměr  zpracovaných  hotovitelem jako uchazečem o veřejnou zakázku  které tvoří 
součást nabídky  hotovitele jako účastníka o veřejnou zakázku (dále pro účely této smlouvy 
rovněž jen   O PO   “); 

 projektové dokumentace pro stavební povolení a technické dokumentace zpracované 
Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen  P OJ   “); 

 nabídky Zhotovitele ze dne 1.4.2021 předložené Objednateli  hotovitelem jako účastníkem 
v zadání veřejné zakázky podle zákona č   34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách  
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ve znění pozdějších předpis  (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA); 

 zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která 
byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE). 

Uvedený ROZPOČET, PROJEKT, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou nedílnou 
součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této 
smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje 
ROZPOČET, PROJEKT, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA a předmět této smlouvy včetně 
veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.5. tvoří předmět 
díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla 
označován jako dílo. 

1.1.6. Specifikace předmětu plnění  hotovitele (díla) uvedeného v  článku I   se skládá z těchto částí: 

  O PO   ; 

 PROJEKTU; 

 NABÍDKY; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 

1.1.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené normami (      ) a uživatelskými standardy  
které jsou součástí zadávací dokumentace a nabídky. 

1.1.8. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v  této smlouvě 
uvedených. 

1.1.9.   le smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech  které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 

  O PO   ; 

 PROJEKT. 

Jestliže si výše uvedené dokumenty  resp  podklady vzájemně odporují  platí vždy ten  který je v 
pořadí uveden na místě předcházejícím  

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla  které nejsou podstatnou změnou 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č  134/2016 Sb.  o 
zadávání veřejných zakázek  v platné znění (dále jen    )  

1.2.2.  ohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–       Požadavek na 
změnu díla m že být uplatněn Objednatelem v případě  že změnu díla považuje za nutnou  či účelnou  
nebo Zhotovitelem, v případě  že  hotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí  že 
provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z d vod  technických nebo 
legislativních   ohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a od vodněny ve změnovém listu  
který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být 
 O PO    změny   

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele  
oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato 
změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě   

1.2.4.  vidence změn bude prováděna formou změnových list  v  souladu s dohodou o jednotném postupu při 
odsouhlasování změn.  měnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou 
uzavřeného dodatku k této smlouvě  

1.2.5.  mluvní strany se zavazují  že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v  souladu 
s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (předevš ím ZVZ). 

1.3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.3.1.  hotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č   06/      b   o 
svobodném přístupu k informacím  ve znění pozdějších předpis    hotovitel si je dále vědom 
skutečnosti  že Objednatel  jako veřejný zadavatel je povinen podle     zveřejnit na svém profilu 
zadavatele úplné znění této smlouvy vč  příloh všech změn a dodatk   výši skutečně uhrazené ceny po 
ukončení platnosti této smlouvy nebo zveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem č  340/20 5  b  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv  uveřej ování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv)   ále je Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíc  od splnění této 
smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy  Přesahuje -li doba 
plnění této smlouvy   rok  uveřejní Objednatel nejpozději do 3   března následujícího kalendářního 
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roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce   hotovitel je seznámen se skutečností  
že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákon  nepovažuje za porušení obchodního tajemství 
a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje sv j souhlas  

1.3.2.  hotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatel   jejichž prostřednictvím v NABÍDCE 
prokazoval kvalifikaci. V případě  že to není možné  je povinen Objednateli předložit návrh na změnu 
poddodavatel   k nimž musí doložit kvalifikační doklady  z nichž bude patrné  že nově navrhovaní 
poddodavatelé spl ují kvalifikaci stejně jako p vodní poddodavatelé  jejichž prostřednictvím  hotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

1.3.3.  hotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z  této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy v či jakýmkoliv pohledávkám  hotovitele za Objednatelem  

1.3.4.  hotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s  realizací díla dle této smlouvy 
minimálně do uplynutí záruční lh ty podle této smlouvy  Objednatel  jím pověřené subjekty a kontrolní 
orgány budou mít k těmto dokument m na vyžádání přístup   hotovitel se zavazuje zajistit stejné 
podmínky i u svých případných poddodavatel   

1.3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s  předmětem plnění 
v českém jazyce a vést všechna jednání  vč  jednání na pracovní úrovni v  pr běhu realizace    
v českém jazyce  

1.3.6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje zajistit férové podmínky v dodavatelském řetězci 
spočívajících ve férových podmínkách platebního systému a zajištění d stojných pracovních podmínek   

1.4. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY 

1.4.1.  měny termínu provádění – viz článek II  odstavec 2.3. této smlouvy. 

1.4.2.  měny ceny: 

Dojde-li v pr běhu provádění díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty . 

1.4.2.1.   pr běhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty  

1.4.2.2. V pr běhu provádění komplexního záručního servisu dodaných výtah  inflace v  kalendářním 
roce  v němž probíhalo provádění komplexního záručního servisu dodaných výtah   překročí 
podle údaj   eského statistického úřadu 2 5 % oproti stavu v  předchozím kalendářním 
roce. V takovém případě se m že od       následujícího kalendářního roku zvýšit nabídková 
cena i ceny jednotkové za provádění komplexního záručního servisu dodaných výtah  o 
procentní částku inflace přesahující 2 5 %  Poprvé se však takto m že zvýšit cena za 
provádění komplexního záručního servisu dodaných výtah  ve čtvrtém kalendářním roce 
provádění komplexního záručního servisu dodaných výtah   Předpokladem pro toto zvýšení 
je předchozí písemné oznámení  hotovitele  

1.4.3.  měna  hotovitele 

Pro účely tohoto odstavce se rozumí Objednatelem zadavatel  který uzavřel tuto smlouvu s  vybraným 
dodavatelem a Zhotovitelem vybraný dodavatel  který uzavřel tuto smlouvu se zadavatelem na 
základě výsledk  zadávacího řízení, na základě  kterého byla uzavřena tato smlouva  neboť vyhrazená 
změna podle tohoto odstavce m že nastat až po uzavření této smlouvy na veřejnou zakázku na 
základě  které byla tato smlouva uzavřena. 

V případě změny Zhotovitele m že dojít k tzv  povoleným změnám smlouvy  kterými jsou např  změna 
složení realizačního týmu  změna údaj  vztahujících se k  osobě nového zhotovitele (kontaktní osoby, 
kontaktní údaje), apod.  

1.4.3.1. V případě Zhotovitel nesplnil podmínky nutné k zahájení plnění této smlouvy. 

Obsahuje-li tato smlouva podmínky  které musí  hotovitel splnit před zahájením plnění 
smlouvy (např  předložení bankovní záruky podle této smlouvy nebo předložení detailního 
harmonogramu)  a  hotovitel tyto podmínky nesplnil  je Objednatel oprávněn změnit 
 hotovitele a uzavřít smlouvu s novým Zhotovitelem za podmínek: 

1) že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit 

a současně 

2) za dodržení dále popsaného postupu pro změnu  hotovitele 

Postup při změně  hotovitele: 

V případě ukončení této smlouvy se  hotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k  uzavření 
smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení  jehož nabídka byla v  zadávacím řízení umístila 
druhá v pořadí  přičemž jednalo-li se o vícekriteriální hodnocení nabídek bude nadto 
provedeno nové hodnocení  tak aby byl osloven dodavatel  jenž se dle hodnocení umístil 
v dalším pořadí  Objednatel vždy provede posouzení splnění podmínek účasti  pokud tak 
neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZVZ a posoudí, zda v nabídce nejsou naplněny 
povinné d vody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48      (dále jen  d vody  pro 
které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“)  Pokud jsou naplněny d vody  
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pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v p vodním zadávacím řízení 
nebo odmítne-li tento účastník zadávacího řízení Objednatele  m že Objednatel pokračovat 
stejným zp sobem na dalšího účastníka zadávacího řízení  Odmítnou-li Objednatele všichni 
účastníci zadávacího řízení  m že Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele  který však musí 
splní stanovené ZADÁVACÍ PODMÍNKY. 

 aždý z postupně vyzvaných účastník  zadávacího řízení  případně kterýkoliv dodavatel je 
povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:   

1) Text této smlouvy musí odpovídat textu smlouvy  který předložil nový zhotovitel 
v rámci své nabídky. 

2) Cena a lh ty plnění budou odpovídat nabídce nového zhotovitele  

3) Nový zhotovitel splní podmínky  které má povinnost splnit před zahájením plnění 
smlouvy. 

Poznámka: 

Tato vyhrazená změna nastane  pokud  hotovitel jako vybraný dodavatel nesplní své 
povinnosti před zahájením plnění této smlouvy  čímž vyjde opožděně najevo  že nesplnil 
podmínky stanovené v       C   O       CI  přičemž tento stav Objednatel jako 
zadavatel veřejné zakázky nemohl předvídat   

 hotovitel by se vybraným dodavatelem nestal  pokud by zadavateli včas oznámil  že 
podmínky stanovené v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI nesplní, a zadavatel by vybral dodavatele, 
jehož nabídka byla hodnocena jako další v  pořadí   

1.4.3.2. V případě společné účasti dodavatelů 

V případě zániku účasti některého ze člen  společnosti (společná účast dodavatel  dle § 82 
   ) je Objednatel oprávněn uzavřít tuto smlouvu se zbývajícími členy společnosti, pokud 
zbývající členové společnosti převezmou práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu. 

1.4.3.3. V případě ukončení smlouvy uzavřené s  vybraným dodavatelem 

Objednatel je oprávněn změnit Zhotovitele v pr běhu plnění této smlouvy, a to v případě  že 
tato smlouva bude ukončena některým z dále uvedených d vod   

  vody ukončení smlouvy: 

1) dohodou smluvních stran, 

2) výpovědí  

3) odstoupením od smlouvy z d vod  dle § 223      

4) z d vodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění  

5) zánikem právnické osoby zhotovitele bez právního nástupce, 

6) v d sledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele  jeho smrti 
nebo převodem jeho závodu  popřípadě části závodu  

7) v případě zániku účasti některého z dodavatel  v případě společné účasti dodavatel  
dle § 82      pokud zbývající členové společnosti (dodavatelé) nepřevezmou práva a 
povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu, 

8) v případě prohlášení insolvence na  hotovitele  vstupu  hotovitele do likvidace  
vydání rozhodnutím o úpadku  hotovitele  nařízení nucené správy podle jiného 
právního předpisu na  hotovitele nebo nastane-li u Zhotovitele obdobná situace 
podle právního řádu země jeho sídla  

9) v d sledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby  která je jinou osobou  
prostřednictvím níž prokazoval  hotovitel splnění kvalifikace dle ust  § 83      

Nastane-li některý z d vod  ukončení této smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu 
s novým Zhotovitelem za podmínek: 

1) nový zhotovitel převezme práva a povinnosti z této smlouvy uzavřené s p vodním 
Zhotovitelem v plném rozsahu s výjimkou povolených změn 

a současně 

2) za dodržení dále popsaného postupu pro změnu  hotovitele  

Postup při změně  hotovitele: 

V případě ukončení této smlouvy se  hotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k  uzavření 
smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení  jehož nabídka byla v  zadávacím řízení umístila 
druhá v pořadí  přičemž jednalo-li se o vícekriteriální hodnocení nabídek bude nadto 
provedeno nové hodnocení, tak aby byl osloven dodavatel, jenž se dle hodnocení umístil 
v dalším pořadí  Objednatel vždy provede posouzení splnění podmínek účasti  pokud tak 
neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZVZ a posoudí, zda v nabídce nejsou naplněny 
povinné d vody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48      (dále jen  d vody  pro 
které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“)  Pokud jsou naplněny d vody  
pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v p vodním zadávacím řízení 
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nebo odmítne-li tento účastník zadávacího řízení Objednatele  m že Objednatel pokračovat 
stejným zp sobem na dalšího účastníka zadávacího řízení  Odmítnou-li Objednatele všichni 
účastníci zadávacího řízení  m že Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele  který však musí 
splní stanovené ZADÁVACÍ PODMÍNKY. 

 aždý z postupně vyzvaných účastník  zadávacího řízení  případně kterýkoliv dodavatel je 
povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:   

1) Text nové smlouvy musí odpovídat této smlouvě  přičemž bude zohled ovat pouze 
povolené změny  které se přímo váží na nového zhotovitele  

2)  y části díla  které již provedl Zhotovitel (p vodní) budou v textu nové smlouvy 
zachovány, s tím  že bude v nové smlouvě uvedeno  zda byly Zhotovitelem 
(p vodním): 

a) dokončeny a předány  

nebo 

b) rozpracovány či částečně provedeny  vč  rozsahu  v  jakém byly 
rozpracovány či provedeny 

nebo 

c) nebyly provedeny.  

Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak  aby odpovídal rozsahu  
který má nový zhotovitel zrealizovat. 

3)  h ty plnění Zhotovitele (p vodního) musí z stat zachovány  lze však zohlednit 
obtíže spojené s převzetím závazku od Zhotovitele (p vodního). 

4)  ový zhotovitel musí převzít závazek  že vstupuje do práv a povinností Zhotovitele 
(p vodního) na základě nabídky Zhotovitele (p vodního)  nikoliv na základě nabídky 
vlastní  tj  převzít zejména závazky výše ceny a lh t plnění p vodního zhotovitele 
s tím  že případné změny závazku plynoucí ze změny Zhotovitele ve vztahu k ceně a 
lh tám plnění se posoudí podle § 222      

5) Do smlouvy s novým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí 
předmětu plnění od p vodního zhotovitele  

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od nabytí její účinnosti do doby ukončení záruční doby za dílo  
 nem zahájení díla je den předání staveniště  hotoviteli  

2.1.2.  mlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č  340/20 5  b  o registru smluv  

2.1.3. Objednatel je oprávněn z d vod  ležících na straně Objednatele posunout termín předání a převzetí 
staveniště podle odst. 2.2.1. přílohy číslo I  této smlouvy písemným dokumentem doručeným 
Zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např : pokud u Objednatele nastaly 
nepředvídané okolnosti  pro které není schopen včas uvolnit staveniště k realizaci díla. V takovém 
případech je Objednatel povinen písemně oznámit  hotoviteli nový termín předání a převzetí 
staveniště.  

2.1.4. Pokud nastanou skutečnosti podle odst  2   3  tohoto článku, délky lh t plnění uvedené v příloze č  I 
této smlouvy z stanou zachovány. 

2.1.5.  hotovitel splní svou povinnost provést dílo (kromě části díla sjednaného podle článku I  odstavec 
1.1.2.3. a odstavec   4  této smlouvy) jeho řádným zhotovením  předáním Objednateli  bez vad 
a nedodělk   

2.1.6.  hotovitel zajistí  aby při plnění předmětu smlouvy z stal vždy jeden z  výtah  v bytovém domě 
v plném provozu.  

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termín  plnění uzlových bod  je uveden v příloze č  I  této 
smlouvy. 

2.3. VYHRAZENÉ ZMĚNY LHŮTY ČI TERMÍNU PLNĚNÍ  

2.3.1.  měna lh t či termín  plnění sjednaných v tomto článku této smlouvy mohou být změněny 
v následujících případech: 

 nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z d vod  ležících na straně 
Objednatele nebo z d vod  vyšší moci  

 z d vodu provedení i jiných prací nebo dodávek než těch  které byly obsahem P OJ     a 
 O PO     a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění  a to vždy o 
dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;  
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 z d vodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek  které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak  že dle 
relevantních      případně jiných norem a obecně závazných předpis  účinných  v době 
realizace díla  nelze realizovat dílo či jeho část řádně  a to ani při vynaložení veškeré odborné 
péče  hotovitelem  kterou je povinen  hotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lh ty se 
prodlužuje  a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-
li sjednáno jinak. 

 z d vodu vstupu v platnosti jiných právních předpis  či stanovisek vydaných třetí osobou  
které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl 
předpokládat. 

 p sob sjednání změny lh ty plnění 

 Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku pr běžně evidovat veškeré skutečnosti  které by 
mohly vést ke změně jakékoliv lh ty plnění (počty pracovník   časovou náročnost 
prováděných prací apod )   hotovitel je povinen provést výpočet změny  lh ty plnění (tento 
výpočet je  hotovitel povinen náležitě pr kazně podložit) a předložit písemný požadavek na 
změnu lh ty plnění Objednateli k odsouhlasení; 

 písemný požadavek  hotovitele nezakládá právo  hotovitele na jednostrannou změnu lh ty 
plnění  Jednání o změně lh ty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a 
podmínek vyplývajících ze ZVZ. 

Článek III. Místo plnění 
 ístem plnění díla jsou výtahové prostory a prostory související v obecních domech zvláštního určení v městské části 
Brno – Starý Lískovec na ulici  osmonaut  17 a 19 v  rně   eská republika. 

Článek IV. Cena  
4.1. Cena díla  jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I  odst    1.2.1. až   2.3. této smlouvy se sjednává 

dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č 526/   0  b   o cenách  ve znění 
pozdějších předpis  jako cena nejvýše přípustná takto:  

4.1.1. Celková cena části díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané 
hodnoty 

9.785.880, - Kč 

4.2. Cena díla  jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I  odst    2.4. této smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č 526/   0  b   o cenách  ve znění 
pozdějších předpis  jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.2.1. Celková cena části díla uvedeného v odstavci 4.2. této smlouvy činí bez daně z přidané 
hodnoty 

480 000,- Kč 

 ohodnutá cena za provádění komplexního záručního servisu jednotlivých částí (etap) díla je uvedena 
v tabulce  která uvedena v příloze č  III  této smlouvy  

4.3. K ceně sjednané v této smlouvě v  č bez  P  bude účtována da  z přidané hodnoty ( P ) vždy v zákonem 
stanovené sazbě a výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění  

4.4. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedené ceny díla se sjednávají jako ceny pevné a nepřekročitelné, 
platné  přičemž platí: 

pro cenu uvedenou v odst  4       že: 

po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání  zahrnuje cena veškeré náklady  hotovitele na 
realizaci díla včetně dopad  změn cenové úrovně až do skutečného data předání díla , a která nepřevyšuje 
nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek ZVZ, ucházel o tuto veřejnou zakázku  Zhotovitel potvrzuje, 
že cena díla uvedená v odstavci 4      tohoto článku obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých 
rizik a vliv  během provádění díla  včetně (nikoliv však pouze) náklad  na dodávky elektřiny  na odvoz a 
likvidaci odpad   na zpracování projektových dokumentací a náklady na udržování bezpečnosti práce  na 
poplatky za skládky  na případné uzavírky komunikací a na povolení veřejného užívání komunikací  na 
používání stroj   na související služby, na úklid staveniště a přilehlých ploch  na případné dopravní značení  na 
zhotovování  výrobu  obstarávání  přepravu zařízení  materiál  a dodávek  na veškeré správní poplatky  na 
schvalovací řízení  na převod práv  na pojištění  na bankovní záruku  na daně  na cla, na provedení 
předepsaných zkoušek  na zabezpečení prohlášení o shodě  certifikát  a atest  všech materiál  a prvk   na 
odstranění případných závad a jakýchkoliv dalších výdaj  spojených s realizací předmětu této smlouvy   

pro cenu uvedenou v odst  4 2     že: 
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po celou dobu provádění komplexního záručního servisu díla, zahrnuje cena veškeré náklady  hotovitele na 
realizaci této části díla, a která nepřevyšuje nabídkovou cenu  hotovitele  s níž se za podmínek ZVZ, ucházel o 
tuto veřejnou zakázku (s výjimkou inflace)   hotovitel potvrzuje  že cena díla uvedená v odstavci 4.2.1. tohoto 
článku obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní provádění komplexního záručního servisu díla, 
veškeré náklady spojené s prací a dopravou servisního technika  dodávku a montáž nových (nerepas  
nepoužitý) dílčích částí díla s životností kratší  než je sjednaná záruční doba a které je nutné vyměnit  včetně 
(nikoliv však pouze) náklad  na provádění pravidelných kontrol dodaných výtah   náklad  na provádění 
pravidelných revizí dodaných výtah , provoz nepřetržité vyprošťovací služby, provádění pravidelných školení 
dozorc  výtah , poskytování aktualizace a upgrade softwaru, vyhotovení doklad  a revizí  náklady na pojištění 
a bankovní záruku  na daně  na cla  a jakýchkoliv dalších výdaj  spojených s plněním komplexního záručního 
servisu díla. 

Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla   

5.1.1. Úhrada ceny sjednané v odstavci 4.1. této smlouvy  

Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí fakturu (da ový doklad) po předání a převzetí celého díla bez 
vad a nedodělk   

Podkladem k vystavení každé faktury – da ového dokladu – bude protokol o předání a převzetí části 
díla vč  soupis  skutečně provedených prací vycházející z  O PO    vystavené Zhotovitelem a 
potvrzené Objednatelem   edílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla budou certifikáty 
použitých materiál  a výrobk   prohlášení o shodě použitých materiál . V případě  že nebudou výše 
uvedené doklady doloženy  má se za to  že práce nebyly vykonány v  souladu s touto smlouvou a do 
předání takovýchto dokument  nebude protokol o předání a převzetí díla uznán   eškeré doklady 
prokazující oprávněnost fakturace  hotovitele, předá Zhotovitel technickému dozoru stavebníka (v 
textu této smlouvy označen jako    ) vždy ve třech vyhotoveních  která budou sloužit výhradně pro 
potřeby Objednatele.   

 oupis skutečně provedených prací bude obsahovat: 
 počet měrných jednotek celkem (podle  O PO   ); 
 počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období 
(dosud fakturované položky); 

5.1.2. Úhrada ceny sjednané v odstavci 4.2. této smlouvy  

 hotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury (da ové doklady) čtvrtletně zpětně 
čtvrtletní částku za provádění komplexního záručního servisu v  č bez  P  uvedenou v příloze č  III  
za každý výtah samostatně, a to vždy po předání a převzetí soupisu provedených služeb  prací a 
dodávek vystavovaného Zhotovitelem a potvrzeného Objednatelem.  

5.2.  aždá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

 číslo smlouvy 

 číslo faktury 

 označení zhotovitele  včetně jeho sídla  I    I   

 následující identifikační údaje objednatele: 
  tatutární město  rno 
 Dominikánské nám. 1 
 602 00 Brno 
 I : 44  2 85 
  I : C 44  2 85 
  onečný příjemce: 

  ěstská část  rno-Starý Lískovec 
 Oderská 4,  
 625 00 Brno 

 den vystavení a den splatnosti faktury  datum uskutečnění zdanitelného plnění  

 označení banky a číslo účtu  hotovitele 

 označení každé z částí díla 

 fakturovanou částku  sazbu  P  platnou v době uskutečnění zdanitelného plnění, 

 identifikaci Zhotovitele – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u …… oddíl …  číslo složky …… 

 protokol o předání a převzetí každé z částí díla nebo soupis provedených služeb  prací a dodávek  

 razítko a podpis oprávněné osoby  hotovitele  

Objednatel prohlašuje  že předmět plnění je zcela  nebo částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu 
informace GFŘ a  F    ze dne      20 1. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v  odstavcích 5.1. a 5.2. této 
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smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit  hotoviteli  Po opravě faktury předloží  hotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v následujícím odstavci této smlouvy  Po odstranění vady 
nebo po jiném zániku odpovědnosti  hotovitele za vadu předloží  hotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v následujícím odstavci této smlouvy   hotovitel je povinen doručit odběrateli fakturu do 
 5 dn  od data uskutečnění zdanitelného plnění   hotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé objednateli 
chybami da ového dokladu  a to zejména za škody vzniklé nedodržením lh ty pro přiznání k  DPH. 

5.4.  platnost faktur  které budou současně da ovým dokladem  činí 30 kalendářních dn  ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 

Článek VI. staveniště 
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1.1.  taveništěm se vždy rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá  hotoviteli každé 
z stavenišť v termínu stanovené touto smlouvou  O předání staveniště bude pořízen protokol o předání 
a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran   oučástí protokolu bude soupis 
oprávněných osob Objednatele a  hotovitele a soupis organizačních požadavk  Objednatele  

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese  hotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho předání Objednateli  

6.2. ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat každé z stavenišť i dílo v čistotě a pořádku  bez hromadění odpad  a zbytk  
materiálu  Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště  odstra ovat 
všechny přebytečné překážky  manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak  
aby nepřekážely  při provádění prací a dodávek a odstra ovat pravidelně z  staveniště veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce  kterých při provádění díla není nezbytně třeba  Při nakládání s  odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č  541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpis  a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpad  vzniklých na 
díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

6.3. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen u každého staveniště vždy k termínu řádného ukončení a předání částí díla bez vad a 
nedodělk  bránících v užívání a zahájení provozu nového výtahu staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel 
oprávněn převzetí části díla odmítnout. 

6.4. PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

6.4.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 
nedodělk  musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak  aby nenarušily:  

6.4.1.1. provoz v okolí každé z částí díla  životní podmínky osob užívajících budovy a jejich 
bezpečnost  to vše na každém z stavenišť a v okolí místa předmětu plnění zakázky 
v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i 
závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

6.4.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článk  6.4.1.1. a 6.4.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpovědný  

6.4.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky  aby předešel znečištěním a poškozením 
komunikací vedoucích ke každému z stavenišť v d sledku dopravy prováděné zhotovitelem  jeho 
poddodavateli či osob  které k dopravě použil  zhotovitel je zárove  povinen věnovat zvýšenou péči 
výběru tras pozemních komunikací  výběru používaných dopravních prostředk  a omezení a rozložení 
dopravovaných náklad  tak  aby případné poškození komunikací v d sledku přepravy materiál  a osob 
bylo omezeno na nejmenší možnou míru  

6.4.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak  je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 
komunikacích  které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny  zhotovitel je povinen provést 
tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
komunikacích zp sobených touto dopravou i v případě  že budou vzneseny přímo proti objednateli  a 
zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu  

6.4.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv 
komunikace na přístupu ke každému ze stavenišť v souvislosti s přepravou osob  podílejících se na 
provádění díla  materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla  stroj  a pomocných 
stavebních prostředk  atd   je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a objednateli, jakmile se 
o takové škodě dozví nebo jakmile v či němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození 
komunikace. je-li podle právních předpis  správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu 
zp sobenou na komunikaci  je zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této 
souvislosti.  
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Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny  
7.1.  hotovitel je povinen vést ode dne  kdy byly zahájeny práce na staveništi  stavební deník  a to až do dne 

odstranění veškerých vad a nedodělk   Poté je  hotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Zhotovitel 
zajistí vedení stavebního deníku v souladu s vyhláškou č  4  /2006  b  a v souladu s ustanovením § 157 zák. 
č   83/2006  b  (stavební zákon)   tavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v  pracovní době  
 hotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny d ležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné 
pro plnění této smlouvy  zejména časový postup prací  odchylky od P OJ     nebo od podmínek stanovených 
rozhodnutím nebo opatřením  popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními 
orgány státní správy  jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím  zejména s mokrým výrobním 
procesem  počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav  apod   denně do něj provádět zápisy 
všech rozhodných a významných skutečností o pr běhu stavby   ejména je povinen zapisovat údaje 
o časovém postupu prací  jejich jakosti  zd vodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od P OJ      
klimatické podmínky apod  Pokud bude  hotovitel účtovat     (hodinovou zúčtovací sazbu)  budou počty 
hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den  kdy budou takové práce prováděny   ápisy ve 
stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.2.  ápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den  kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti  které jsou předmětem zápisu   imo stavbyvedoucího m že do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce  zpracovatel projektové 
dokumentace  autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy  

7.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon      autorského dozoru projektanta  koordinátora  O P  a předkládat jim 
stavební deník     denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a  k provádění zápis  a současně mu bez 
zbytečného odkladu vydat pr pisy uzavřených stran stavebního deníku  

7.4. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku  hotovitele a nejméně jednou za týden 
potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápis m připojit své stanovisko   esouhlasí-li Zhotovitel se zápisem 
ve stavebním deníku  musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dn    ápisem 
do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy  

7.5.  hotovitel je povinen organizovat a zúčast ovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných 
kontrolních dn  stavby za účelem kontroly provádění díla za  účasti      Objednatele a autorského dozoru 
projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby   ontrolní dny stavby budou zaměřeny zejména na 
dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací   e kontrolním dn m je 
Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně   dní před kontrolním dnem stavby nebude-li smluvními 
stranami předem dohodnuto jinak  

7.6. Zápis z kontrolního dne stavby bude obsahovat: 

 předmět kontrolního dne; 

 vyjádření      Objednatele a  hotovitele k výsledku kontroly; 

 soupis jednotlivých řešených bod  s uvedením podrobných termín  jejich plnění v  souladu 
s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastník  výstavby za jejich plnění;  

 sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělk ;  

 soupis změn; 

 podpisy zúčastněných osob  

7.7. Kontrolní den stavby povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis  

7.8.  ýše uvedenými kontrolními dny stavby nejsou dotčeny pravidelné pr běžné kontroly provádění díla      
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi  jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.9. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dn  stavby se nepovažují za změnu smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy  

Článek VIII.    Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a 
kontrolní dny BOZP 

8.1.  hotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č  30 /2006  b  ve 
znění pozdějších předpis  a  ařízení vlády č  5  /2006  b  ve znění pozdějších předpis  a bude dodržovat 
nařízení koordinátora  O P  kterého zajišťuje Objednatel   ále je  hotovitel zodpovědný za to  že pravidla  
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány   hotovitel je pro 
tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpis   

8.2. Objednatel určil v souladu s §  4 zákona č  30 /2006  b  ve znění pozdějších předpis  pro fázi realizace stavby 
koordinátora  O P   hotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi  O P 
součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby  a to od zahájení stavby od převzetí staveniště po 
předání a převzetí dokončené stavby  Povinnosti koordinátora  O P během realizace stavby jsou stanoveny v § 
8    č  5  /2006  b  
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8.3.  hotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně zp sobilé osoby podle §   zákona č  
30 /2006  b  ve znění pozdějších předpis  (manažera  O P)  Je-li na stavbě více odborně zp sobilých osob  
určí  hotovitel  která z těchto osob koordinuje jejich činnost  

8.4.  hotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (plán  O P)  který je přílohou P OJ     zpracovaným pro Objednatele podle přílohy č  6 
   5  /2006  b  odborně zp sobilou osobou podle §  5 zákona č  30 /2006  b  ve znění pozdějších předpis  
(koordinátorem BOZP). Plán BOZP bude vždy uložen na staveništi   hotovitel a všichni jeho poddodavatelé 
potvrdí v příslušné části plánu  O P  že byli koordinátorem  O P s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má 
povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v pr běhu trvání stavby všechny své poddodavatele  kteří se 
účastní realizace stavby  aby koordinátor  O P mohl zajistit jejich seznámení s  plánem BOZP. 

8.5.  hotovitel je povinen nejpozději 8 dn  před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora 
 O P o pracovních a technologických postupech  které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích  které vznikají při 
těchto technologických postupech vč  opatřeních přijatých k  jejich odstranění   tejnou povinnost zajistí 
Zhotovitel u všech svých poddodavatel    echnologické postupy pro realizaci stavby a rizika z  nich vyplývající 
zapracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.  

8.6.  hotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu  O P 
s koordinátorem BOZP, tj.:  

8.6.1. doložit  že koordinátora  O P řádně a včas informovali  
8.6.2. poskytovat součinnost  

8.6.3. předávat potřebné informace a podklady  

8.6.4. zúčast ovat se zpracování aktualizací plánu  O P  

Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordináto BOZP Objednateli  který je povinen přijmout opatření 
k odstranění nedostatk  v oblasti BOZP. 

8.7.  ktualizace plánu  O P provádí koordinátor  O P prostřednictvím zápis  z  kontrolních dn   O P   opie zápis  
z kontrolních dn   O P  kterými byl plán  O P aktualizován  zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP 
uloženému na staveništi  

8.8.  oordinátor  O P svolává a řídí pravidelné kontrolní dny  O P    rámci kontrolního dne  O P upozor uje 
Zhotovitele na nedostatky v oblasti  O P  které zjistil na staveništi  a ukládá  hotovitel i povinnost tyto 
nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě  že  hotovitel nedostatky  O P ve stanoveném 
termínu odstranil  oznámí to koordinátor  O P Objednateli  který je povinen přijmout opatření k  odstranění 
nedostatk  v oblasti  O P vč  uložení sankce  

8.9. Zhotovitel je povinen 

8.9.1.  činit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 
oprávněných k pohybu na staveništi  k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla  
 hotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu  aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občan m a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v  jeho blízkosti 
odstraněno   

8.9.2.  abezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla  ostrahu  oplocení  varovné tabulky a dozor v 
době a na místech  kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno      příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob  díla nebo zachování 
veřejného pořádku  

8.9.3.  činit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí  a to jak přímo na staveništi  tak i 
mimo ně v rozsahu  který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občan  a 
majetku imisemi  hlukem nebo jiným zp sobem v příčinné souvislosti s  prováděním díla  

8.9.4.  livem činnosti  hotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích  Případné vzniklé 
škody hradí  hotovitel  a to i třetím osobám  pokud škoda vznikne p sobením  hotovitele  

8.9.5. V případě  že  hotovitel bude používat stroje  které vyvolávají vibrace a o třesy  zajistí taková 
opatření  aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám  Případné 
vzniklé škody hradí  hotovitel  

Článek IX. Provádění díla 
9.1.  hotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla  bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak  aby zajistil  

že dílo bude odpovídat této smlouvě   ýlučně bude  hotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční 
prostředky  metody  techniky  užité technologie a za koordinaci r zných části díla , a to zejména za bezpečnost 
a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postup   
 a projektovou (technickou) dokumentaci  kterou  hotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a 
dodání je oprávněn nebo povinen podle zákona či této smlouvy  nese plnou zodpovědnost  

9.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob   yto třetí osoby 
(dále jen  poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou 
uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli. 
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9.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to  že pravidla  regulace a 
pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány  Zhotovitel je pro tento účel 
povinen zejména (nikoliv však pouze): 

9.3.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a všech osob oprávněných k 
pohybu na staveništi  k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla   hotovitel je rovněž 
povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu  aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občan m a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno  

9.3.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
době a na místech  kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS  příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob  díla nebo zachování 
veřejného pořádku  

9.3.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí  a to jak přímo na staveništi, tak i 
mimo ně v rozsahu  který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občan  a 
majetku imisemi  hlukem nebo jiným zp sobem v příčinné souvislosti s prováděním díla  

9.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh  dílo  provoz  údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití  Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech  ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem  určena smlouvou  nebo je -li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu  aby byly zaručeny bezpečné , a i jinak náležité výsledky  

9.5. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

9.5.1.  hotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor  hotovitele) povinen pověřit 
odborně zp sobilou osobu, která je povinna být přítomna na místě plnění v pracovní době  po celou 
dobu provádění díla  

9.5.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla 
vyměněn  pokud se tak nestane ze závažných d vod   avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě 
Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem  hotovitele je  

Pan Martin Gheorghe 

9.5.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny  které jí 
budou předány TDS  budou platit stejně  jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. 
 eškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

9.6.  hotovitel se zavazuje  že odpady  suť a znečištění bude neodkladně a pr běžně odstra ovat z staveniště.  

9.7. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek či komplexního 
vyzkoušení všech systém  a zařízení tvořících předmět plnění a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich 
výsledky  Provedené zkoušky jsou v ceně díla  Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledk m zkoušek vyjádřit 
a v případě pochybností o jejich pr kaznosti nařídit jejich opakování   áklady na tyto dodatečné zkoušky jdou 
k tíži  hotovitele v případě  že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele  v opačném 
případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel  

9.8. Zhotovitel se zavazuje k tomu  že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k  dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovník  jak vlastních, tak i u poddodavatel     pracovních postup  a 
technologií  kde budou používány speciální materiály  nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci  bude  hotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné zp sobilosti pracovník  (kopii o zaškolení pracovník  u autorizované organizace)   

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele 
10.1. Objednatel je povinen zajistit při předání každého staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 220/380   

50 Hz, vody z přístupných míst  ze kterého si  hotovitel sjedná podmínky odběru a zp sob úhrady s  příslušným 
správcem sítě  

10.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy písemně pověří výkony funkce technického 
dozoru stavebníka dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS)   opii tohoto pověření předá 
Objednatel  hotoviteli před zahájením plnění díla  

10.3. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo   udou-li části díla 
připravovány na místě jiném  než je místo díla  budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby 
kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

10.4. Bude-li muset dílo projít podle technické specifikace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami  kontrolami nebo 
schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákon   vyhlášek či nařízení 
platných v místě provádění díla  předá  hotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání   hotovitel je povinen 
zajistit zkoušky  kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a 
čase jejich konání. 

10.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla  která byla určena ke zvláštním 
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zkouškám  kontrolám nebo schválení  před jejich provedením  zadáním nebo dokončením  je  hotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám  
kontrolám nebo schvalovacím procedurám  nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit 
a uvést část díla do řádného stavu  

10.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla  dojde-li k závěru  že tato 
část díla neodpovídá smlouvě  Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry  bude  hotovitel povinen na vlastní náklady 
tuto část díla opravit a uhradit zárove  náklady spojené s vykonáním zkoušky    opačném případě uhradí 
náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel   

10.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS  

10.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 
zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném  projektovou dokumentací, technickou 
dokumentací a specifikací výtahu a touto smlouvou   a tím účelem bude vydávat v souladu s 
ustanoveními této smlouvy písemné  výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy  
 hotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat   yl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl 
do sedmi dn  písemně potvrzen  bude mít platnost písemného pokynu  

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o 
poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy 
pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem 
Objednatele pouze v rozsahu technické specifikace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění 
výslovně písemně upraven jinak  

10.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového  
materiálového a technologického řešení) s projektovou dokumentací, technickou dokumentací a 
specifikací výtahu  nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředk   metod  technik a 
technologických postup   nebude jejich používání kontrolovat  ani je nebude mít na starosti a 
nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu  (dílo) příslušnou 
legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními či montážními postupy.  

10.7.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu technické specifikace a této 
smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkon m Zhotovitele   ysvětlení a rozhodnutí TDS 
musí být v souladu s touto smlouvou.  

10.7.5.  ároky a případné spory  vztahující se k provádění díla nebo k výkladu technické specifikace a této 
smlouvy  budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou 
formou bez zbytečného prodlení  

10.7.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku  která nebude odpovídat technické specifikaci a této 
smlouvě  popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich pr běhu a 
upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku  že tyto práce a dodávky nebudou převzaty  TDS 
má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné  zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla 
třetí stranou  aby se zjistilo dodržování technické specifikace a této smlouvy  ať bylo zkoušené dílo či 
jeho část vyrobeno  instalováno nebo dokončeno  či nikoliv   

10.7.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

 jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 
v obecně závazných právních předpisech a technických normách;  

 se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě  aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za 
tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;  

 se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění 
Zhotovitele je prováděno v rozporu s technickou specifikací, právními předpisy  technickými 
normami a touto smlouvou.  

10.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky  které mají být na žádost TDS provedeny jinde 
než na staveništi, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele  p jdou náklady na tyto zkoušky k 
tíži Zhotovitele jen tehdy  pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak  aby je 
mohl TDS schválit k použití nebo zabudování   

10.7.9. Ani z práva TDS jednat  ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovědnost v či Zhotoviteli, jeho poddodavatel m  jejich zástupc m a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem   

10.7.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobk   materiál  a vzork  v souvislosti s technickou 
specifikací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny  

10.7.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách 
a dopl cích díla  

10.7.12. TDS bude provádět kontroly  aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) 
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plateb  převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a 
poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

10.7.13. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení  Po dokončení komplexního 
vyzkoušení  nejpozději ke dni předání a převzetí díla  zpracuje  hotovitel protokol o komplexním 
vyzkoušení díla  který musí potvrdit      

10.7.14. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným zp sobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny 
věcného rozsahu  smluvní ceny  termín  ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě  
Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

10.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla   jistí-li Objednatel  že  hotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou  je Objednatel oprávněn dožadovat se toho  aby  hotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným zp sobem  Jestliže  hotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lh tě k tomu poskytnuté a postup  hotovitele by vedl nepochybně k  podstatnému porušení 
smlouvy  je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit  

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele 
11.1.  hotovitel je povinen započít práce s vyprošťování osob uvězněných v kabině výtah  nejpozději do 45 minut od 

obdržení požadavku na vyproštění  Pro případ uvěznění osob/y musí být kabina výtahu vybavena nonstop 
telefonní linkou (G   bránou)  která umožní odeslání požadavku na vyproštění prostřednictvím telefonického 
spojení s živou obsluhou nikoliv se záznamovým zařízením či telefonním automatem   

Kontaktní spojení pro nahlášení uvěznění osob/y: 

telefon   +420 733 610 314  

mobilní telefon  +420 733 610 314 

e-mail   servis@betacontrol.cz 

11.2.  hotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 
kontrolách díla (stavby).  

11.3.  hotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatel  díla (stavby) a dalších účastník  tak  
aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla  

11.4.  hotovitel je povinen provádět d slednou kontrolu nakupovaných materiál   hmot  surovin a dalších  věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobc  a dodavatel  atesty  prohlášení o shodě  
certifikáty  záruční dokumentaci a návody k  obsluze podle této smlouvy. 

11.5.  hotovitel se zavazuje  že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí   avazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy  technické normy a ustanovení této smlouvy   hotovitel se zavazuje  že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele  pokyny Objednatele  rozhodnutími příslušných správních orgán   

11.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstra ování odpad  a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla  

11.7.  hotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně zp sobilou osobou. 

11.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí   hotovitel je oprávněn zajistit 
provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími  k tomu odborně zp sobilými osobami  není však 
oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek  

11.9.   těch částí díla  které vyžadují zpracování výrobní dokumentace  má  hotovitel povinnost předložit 
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k  odsouhlasení Objednateli, TDS a odsouhlasenou 
dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli  

11.10. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v pr běhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dn  nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
 hotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v  této smlouvě a harmonogramu  Jedná se 
zejména o poskytování podklad  ze strany  hotovitele Objednateli  provádění zkoušek  zajištění dílčích činností 
v pr běhu realizace díla apod   esplnění takto dohodnutých termín  mezi Objednatelem a  hotovitelem 
podléhá smluvní pokutě podle této smlouvy. 

11.11.  hotovitel je povinen poskytnout všem subjekt m provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající 
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

11.12.  hotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady  které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování  ohrožení výkonu  zásah) činností  hotovitele nebo v  souvislosti s ním. 

11.13.  hotovitel je povinen zajistit na každé části díla bezpečnost a ochranu zdraví  respektovat zákon č  30 /2006 
 b  a nařízení vlády č  5  /2006  b  a umožnit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi podle a v rozsahu zákona č  30 /2006  b   kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci)   eplnění povinností  hotovitele s  tímto ustanovením spojených podléhá smluvní 
pokutě podle této smlouvy. 

11.14. Po dokončení každé z částí díla  před jeho předáním a převzetím  provede Zhotovitel komplexní vyzkoušení 
díla. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení  Po dokončení komplexního vyzkoušení  
nejpozději ke dni předání a převzetí každého části díla  zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení 
díla, který musí potvrdit TDS. 

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  

12.1. POJIŠTĚNÍ 

12.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a 
udržovat je po celou dobu provádění díla a v  jednotlivých případech po dobu stanovenou v  této 
smlouvě a ve výši 20.000.000 ,-  č, jak následuje. 

12.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody zp sobené činností  hotovitele na prováděném a 
ukončeném díle  přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu  aby mohlo 
být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno  přičemž pojistné plnění 
musí krýt i případný kalkulovaný zisk  hotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v 
platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí deseti let od data předání poslední 
části díla  které bude uvedeno v předávacím protokolu  

12.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny  včetně úrazového pojištění zaměstnanc ; odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data 
předání díla  které bude uvedeno v předávacím protokolu  

Pokud se týče poddodavatel  Zhotovitele  bude jejich povinnost splněna  pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění  

12.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 

 hotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu  která bude pokrývat odpovědnost za škodu zp sobenou na 
životě  zdraví a majetku třetích osob  včetně majetku Objednatele  činností prováděnou v souvislosti s 
prováděním díla   

12.3.  hotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění kdykoliv od podpisu smlouvy na vyžádání Objednatele nebo 
TDS.  

12.4. NÁHRADA ŠKODY 

 plat ování nárok  na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XIII. Předání díla a jeho částí 
13.1. Předání každé z částí díla probíhá jako řízení  jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla  

případně jeho části na staveništi za účasti TDS  Objednatele a  hotovitele či jimi písemně zmocněných osob  
13.2.  hotovitel každou z částí díla odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného 

díla   hotovitel nejpozději 5 pracovních dn  předem oznámí písemně TDS  že část díla je připravena k převzetí  
Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky   a tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení   

13.3.  hotovitel je povinen u přejímacího řízení předat minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady  
zejména: 
 bankovní záruku podle čl  XIII  odst   4.2.1. této smlouvy (toto ustanovení se týká pouze přejímacího 

řízení první předávané části díla) 
 doklady o zajištění likvidace odpad  vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiál ; 
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v  pr běhu prací; 
 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek  atesty  certifikáty  prohlášení o shodě použitých 

materiál  a výrobk ; 
 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;  
 dokumentace skutečného provedení díla; 
 doklady o individuálním vyzkoušení; 
 doklady o komplexním vyzkoušení včetně doklad  o stanovení podmínek  za kterých se provádělo a 

dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 
 manipulační  provozní řády  návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby  

pokud tyto doklady nepředal dříve  předává-li se pouze část díla předá  hotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla  



   

Smlouva o dílo s názvem: Výměna výtahů v  bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – 
Starý Lískovec   strana číslo 16 z celkem 27  
 

 ále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí každé části díla, který bude obsahovat 
 označení části díla 
 označení Objednatele a  hotovitele  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo  
 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném části díla 
 prohlášení Objednatele o převzetí části díla 
 datum a místo sepsání protokolu 
 jména a podpisy zástupc   hotovitele a Objednatele oprávněných část díla předat a převzít 
 seznam předané dokumentace k části díla 
 soupis náklad  od zahájení po dokončení části díla 
 termín vyklizení staveniště 
 datum počátku záruky za část díla a předpokládané datum ukončení záruky za část díla (v případě  že 

nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 
 soupis vad a nedodělk  s termínem jejich odstranění 

13.4.  hotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělk .  

Článek XIV. Bankovní záruky 
14.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PODLE TÉTO SMLOUVY O DÍLO 

14.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni předání staveniště jako jistotu na řádné plnění svých 
povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 500.000, -  č. Bankovní záruka 
bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním   ankovní záruka bude 
neodvolatelná  bezpodmínečná a na první vyžádání   vedená bankovní záruka bude předložena 
písemnou formou zástupcem  hotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví  mlouvy oprávněnému 
zástupci Objednatele uvedenému tamtéž  a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví 
Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho 
či více závazk   hotovitele podle této smlouvy  Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku  
která uvedenou bankovní záruku poskytla  ke splnění jejích závazk  z této bankovní záruky  přičemž 
ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky v či  hotoviteli   anka  která uvedenou bankovní 
záruku poskytla  není oprávněna uplat ovat v či Objednateli námitky ohledně jejích povinností 
vyplývajících z této bankovní záruky. 

14.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v článku  4      bude do  0  dne po sjednaném termínu odstranění 
veškerých vad a nedodělk  – viz uzlový bod  2 2 6  přílohy č  I   éto smlouvy. Bankovní záruka bude 
Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lh ty  

14.1.3. Bude-li lh ta či termín pro řádné ukončení a předání a převzetí celého díla vč  odstraněných veškerých 
vad a nedodělk  nebránících v užívání sjednaný v této smlouvě (příloha č  I) smluvními stranami 
posunuta a bankovní záruka předložená podle  4.1.1. by nevyhovovala ujednání uvedeném v odst. 
14   2  tohoto článku  je zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou spl ující podmínku 
uvedenou v odst. 14   2  tohoto článku   epředložení bankovní záruky je podstatným porušením této 
smlouvy. 

14.2. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A 
KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS 

14.2.1.  ejpozději ke dni zahájení předávání první části díla předá  hotovitel Objednateli jako jistotu na 
splnění povinností  hotovitele z jeho odpovědnosti za vady v záruční době a na plnění povinností při 
provádění komplexního záručního servisu bankovní záruku ve výši 250.000, -  č  Bankovní záruka 
bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním   ankovní záruka bude 
neodvolatelná  bezpodmínečná a na první vyžádání   vedená bankovní záruka bude předložena 
písemnou formou zástupcem  hotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví  mlouvy oprávněnému 
zástupci Objednatele uvedenému tamtéž  a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví 
Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazk  
 hotovitele z této smlouvy  jichž se uvedená bankovní záruka týká  Objednatel v takovém případě 
písemně vyzve banku  která uvedenou bankovní záruku poskytla  ke splnění jejích závazk  z této 
bankovní záruky  přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky v či  hotoviteli   anka  
která uvedenou bankovní záruku poskytla  není oprávněna uplat ovat v či Objednateli námitky 
ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

14.2.2. Platnost bankovní záruky uvedené v článku  4.2.1. bude do 15. dne po uplynutí záruční doby poslední 
předané části díla. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově  6  kalendářní den 
po uplynutí záruční doby poslední předané části díla.  

14.3. Pokud je porušení povinnosti ze strany zhotovitele zajištěno bankovní zárukou podle odst   4.1. a odst. 14.2. 
tohoto článku smlouvy a současně smluvní pokutou podle čl  XVI. této smlouvy, má objednatel právo 
rozhodnout  zda uplatní bankovní záruku podle čl  XIV. odst. 14.1. nebo 14.2. této smlouvy nebo smluvní 
pokutu podle čl  XVI. této smlouvy. 

Článek XV. Odpovědnost za vady  
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15.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na každou z částí díla bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 120 měsíc   
 áruční doba počíná běžet od termínu odstranění poslední vady či nedodělku zjištěných při předání a převzetí 
každé z částí díla. 

15.2. Po dobu záruční doby zodpovídá  hotovitel za jakost a provozuschopnost každé z části díla  a zajišťuje  že 
každá z částí díla bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a touto smlouvou. K zajištění této Odpovědnosti 
 hotovitele bude  hotovitel provádět na díle komplexní záruční servis podle čl  I  odst    4. této smlouvy a 
přílohy č  II. této smlouvy. 

15.3. Při porušení povinností  hotovitele  které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době a z povinnosti 
provádění komplexního záručního servisu je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty sjednané touto 
smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé uhradit 
z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 14 2  této smlouvy  Obdobně bude Objednatel 
postupovat při ostatních porušeních povinností  hotovitele  které jsou zajištěny bankovními zá rukami a 
smluvními pokutami. 

15.4.  áklady na řešení reklamací a odstra ování reklamovaných vad díla nese  hotovitel  

15.5.  hotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku  že všechny jeho části dle této smlouvy budou po  celou dobu 
trvání záruční doby bez vad  budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou a dílo bude zp sobilé 
k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla  jehož zhotovení je předmětem této smlouvy   

15.6.  hotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době   

15.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla  jestliže tyto vady byly zp sobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 
Objednatelem v případě  že  hotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit 
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval   hotovitel rovněž neodpovídá za vady 
zp sobené dodržením nevhodných pokyn  daných mu Objednatelem  jestliže  hotovitel na  nevhodnost těchto 
pokyn  písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli  hotovitel tuto nevhodnost ani při  
vynaložení odborné péče nemohl zjistit   hotovitel nezodpovídá za vady díla  které byly zp sobeny vyšší mocí  

15.8.  hotovitel však odpovídá za vady díla  které byly zp sobeny Objednatelem v  d sledku nevhodného užívání díla  
v případě  že v rámci provádění komplexního záručního servisu podle přílohy č  II této smlouvy na nevhodné 
užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo mu nepředešel návrhem vhodných opatření   

15.9.  áruční doba počíná běžet po dokončení  předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a 
nedodělk  zjištěných při předání a převzetí díla   

15.10.  áruční doba neběží po dobu  po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat 
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

15.11. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE  

15.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u  hotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění  Oznámení (reklamaci) odešle na adresu  hotovitele uvedenou v  záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
 hotovitele určenou  hotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) 
příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou    případě havarijních vad postačuje pouze ústní 
oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel  číslo  hotovitele   hotovitel je povinen pro 
tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lh ty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu 
a nepřetržitě funkční telefonní číslo    reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno , jak se vady 
projevují. Objednatel v reklamaci uvede  jakým zp sobem požaduje sjednat nápravu   

 ontaktní spojení na  hotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:  

e-mail:  obchod@betacontrol.cz 

tel.   +420 546 223 491 

datová schránka  b76rgqi  

15.11.2. Objednatel je oprávněn požadovat:  
 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiál   zařízení  stroj  apod );  
 odstranění vady opravou  je-li vada opravitelná; 
 poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná 

pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která 
však nebrání a neomezuje užívání díla k  jeho účelu; 

15.11.3.  p sob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s  tím  že uvedené zp soby je možné 
vzájemně kombinovat   

15.11.4. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu  která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v d sledku této vady k omezení běžného 
provozu.  

15.11.5.  eklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lh ty  přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lh ty se považuje za včas uplatněnou   

15.11.6.  eklamace se považuje za doručenou  hotoviteli v  okamžiku  kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkon  činěných poštou se má za to  
že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dn  ode 
dne  kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k  přepravě  
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V případě úkon  činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to  že písemný 
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v  den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
elektronické pošty nebo datové schránky  hotovitele  

15.12. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

15.12.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady  je  hotovitel povinen neprodleně po 
obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k  odstranění reklamované vady   

15.12.2.  hotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní   

15.12.3. Nezahájí-li  hotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 2 dn  po obdržení reklamace 
Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak  je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně zp sobilou právnickou nebo fyzickou osobu   ato 
dohoda musí být uzavřena písemně  přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody 
považuje situace  kdy se setkají projevy v le smluvních stran uč iněné elektronicky nebo faxem  
 eškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do  4 dn  ode dne  kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto náklad    hrazením náklad  na odstranění vad jinou 
odborně zp sobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě  že  hotovitel náklady na 
odstranění reklamované vady neuhradí  uspokojí Objednatel své finanční nároky z  poskytnuté 
bankovní záruky. 

15.12.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede  že se jedná o havárii  je  hotovitel povinen zahájit 
práce na odstra ování havarijní vady nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace (oznámení)  
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak   ato dohoda musí být 
uzavřena písemně  přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace  kdy 
se setkají projevy v le smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem   

15.12.5. Nezahájí-li  hotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele  je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 
vady jinou odborně zp sobilou právnickou nebo fyzickou osobu   eškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do  4 dn  ode dne  kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 
k uhrazení těchto náklad    hrazením náklad  na odstranění vad jinou odborně zp sobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na  hotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty podle této smlouvy. V případě  že  hotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní 
vady neuhradí  uspokojí Objednatel své finanční nároky z  poskytnuté bankovní záruky. 

15.12.6. Prokáže-li se  že Objednatel reklamoval neoprávněně  tzn  že  na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka  hotovitele  je Objednatel povinen uhradit  hotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady   

15.12.7. Objednatel je povinen umožnit pracovník m  hotovitele přístup do míst  do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady  Pokud tak neučiní  není  hotovitel v  prodlení s termínem zahájení prací na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady   

15.13. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

15.13.1.  h tu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a  rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady  platí  že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dn  ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem.  

15.13.2.  h tu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde -li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí  že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem   

15.13.3.  edokončí-li  hotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu  je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně zp sobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu   eškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do  14 dn  ode dne  kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto náklad    hrazením náklad  na odstranění vad jinou 
odborně zp sobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě  že  hotovitel náklady na 
dokončení odstranění reklamované vady  neuhradí  uspokojí Objednatel své finanční nároky 
z poskytnuté bankovní záruky. 

15.13.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol  ve kterém potvrdí převzetí dokončených 
prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede d vody  pro  které odmítá opravu převzít  

15.14. POSKYTNUTÍ SLEVY  

15.14.1.   případě  že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze  sjednané 
ceny díla  bude tato sleva poskytnuta tak  že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající 
poskytované slevě na účet Objednatele  a to nejpozději do  4-ti dn  ode dne  kdy  hotovitel obdrží 
písemné oznámení Objednatele o reklamaci   ýše slevy ze sjednané ceny díla bude určena 
Objednatelem jako částka odpovídající škodě  která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání 
díla k jeho účelu.  
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V dalším platí ustanovení §§ 2113–2117 a §§ 2629–2635 občanského zákoníku  

Článek XVI. Smluvní pokuty 
16.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či některých termín  uvedených v 2.2.3., 2.2.5., 2.2.7. a 2.2.9. 

sjednaných v příloze č  I  této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000, -  č za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.  vojnásobnou výši smluvní pokuty 
stanovenou v tomto odstavci je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli v případě nesplnění podmínky uvedené 
v odst  2   6  článku II  této smlouvy za každý i započatý den. 

16.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či některých termín  uvedených v 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.6. 
2.2.8.  a 2.2.10. sjednaných v příloze č  I  této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.500, -  č za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení   

16.3. V případě prodlení  hotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v  záruční době, je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, -  č za každý takovýto případ a za každý i započatý 
den prodlení.  tejnou smluvní pokutu uhradí  hotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění 
reklamovaných vad v záruční době  a to za každý případ a kalendářní den prodlení   

16.4. Poruší-li  hotovitel podstatně smlouvu (viz odst   6 1 ) a toto porušení není kryto jinou sankcí  zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000, -  č  

16.5. V případě  že  hotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000, -  č za každý zjištěný případ porušení  Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník 
smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpis   pokud však nedojde k dohodě  platí smluvní pokuta 
sjednaná v tomto odstavci. 

16.6. V případě  že  hotovitel bude v prodlení s plněním svých závazk   jejichž termíny byly sjednané 
s Objednatelem v pr běhu provádění díla ve stavebním deníku  v  zápisech z kontrolních dn  nebo v jiných 
písemných dokumentech vyhotovených mezi  hotovitelem a Objednatelem podle odstavce     0  článku X   
této smlouvy  zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500, -  č za každý případ a každý den prodlení  
 vojnásobnou výši smluvní pokuty stanovenou v  tomto odstavci je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli za 
každý i započatý den prodlení  je-li v prodlení se splněním jeho povinnost předložit ve sjednané lh tě 
doplněnou či novou bankovní záruku podle odstavce 14.1.3. této smlouvy.  

16.7. V případě prodlení  hotovitele se zahájením prací na vyprošťování uvězněné/ých osob/y v kabině výtah , je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, -  č za každý takovýto případ a za 
každou i započatou hodinu prodlení.  

16.8. V případě  že bude zjištěna nefunkční telefonní linka (GSM brána) v kabině výtahu, nebo telefonní linka 
neumožní telefonické spojení s živou obsluhou, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000, - Kč za každý zjištěný případ  

16.9. Pokud se na porušení povinnosti  hotovitele vztahuje smluvní pokuta a zárove  zajištění bankovní zárukou  
rozhodne Objednatel  který zp sob zajištění povinností  hotovitele využije   

16.10. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu   mluvní pokuta je splatná 
prvního dne poté  kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti  

16.11. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla  nezaniká nárok na smluvní pokutu  která souvisí 
s dřívějším porušením povinností   

16.12.  mluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe  tzn   že je -li jedním jednáním či 
opomenutím  hotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z  této smlouvy zajištěných sankcí  je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a  hotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit  

16.13. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce  hotovitele   

Článek XVII. Odstoupení od smlouvy  
17.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným zp sobem  m že druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 

odstoupit  Podstatné je takové porušení povinnosti  o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět  že by druhá strana smlouvu neuzavřela  pokud by  toto porušení předvídala; 
Podstatným porušením smlouvy je taktéž nesplnění povinnosti  hotovitele předložit bankovní záruku  
opakované zanedbávání servisu, opakované prodlení se zahájením prací na vyprošťování uvězněných osob v 
kabině výtah , přičemž opakované porušení znamená 2x a více  jsou-li tyto podmínka touto smlouvou 
sjednány; v ostatních případech se má za to  že porušení podstatné není  

17.2.  trana m že od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté  co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne  že poruší smlouvu podstatným zp sobem  a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu  

17.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně  že od smlouvy odstupuje  nebo že na 
smlouvě setrvává  nem že volbu již sama změnit  
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17.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo  nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany  

17.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku  

17.6. Plnil-li dlužník zčásti  m že věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění   emá -li však 
částečné plnění pro věřitele význam  m že věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění  

17.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění  m že 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna   o neplatí  nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě 
pro věřitele význam  

17.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účink  práva a povinnosti stran   ím  nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře  

17.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení  pokud již 
dospěl  práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání  které má vzhledem ke své 
povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy  zejména ujednání o zp sobu řešení spor    yl -li dluh 
zajištěn  nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění  

17.10. Objednatel m že tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě  že v jejím plnění nelze pokračovat  

17.11. Objednatel m že tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit  a to bez zbytečného odkladu poté  co zjistí  že 
tato smlouva neměla být uzavřena  neboť 

a) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, 
měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení  

b) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva  
před zadáním veřejné zakázky předložil údaje  dokumenty  vzorky nebo modely  které neodpovídaly 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr  hotovitele   

nebo 

c) výběr  hotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl  258 
 mlouvy o fungování  vropské unie  o kterém rozhodl  oudní dv r  vropské unie  

17.12. Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpis  není tímto ustanovením dotčeno  

Článek XVIII. Ochrana informací 
18.1.  hotovitel prohlašuje  že je seznámen se skutečností  že má-li Objednatel v souladu se zákonem číslo 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  a v souladu s ustanovením § 219 ZVZ 
povinnost zveřejnit smlouvu vč  jejich změn a dodatk  a výši skutečně uhrazené ceny za dílo  tak poskytnutí 
těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodn ího tajemství. 

18.2. Objednatel a  hotovitel se zavazují  že obchodní a stavebně – technické informace  které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem  nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera 
a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle 
ustanovení odstavce 18    článku X II  této smlouvy). 

18.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

 hotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k pr myslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nárok  všech třetích osob  které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v  závazkových právních vztazích ke svým poddodavatel m. 

Článek XIX. Následná nemožnost plnění 
19.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným  zaniká závazek pro nemožnost 

plnění  Plnění není nemožné  lze-li dluh splnit za ztížených podmínek  s většími náklady  s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době   emožnost plnění prokazuje dlužník  

Článek XX. Systém řízení kvality, plnění systému environmentálního 
managementu  

20.1.  hotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení  eských 
technických norem řady        I O řady  000 (       I O  00 )  týkajících se systému řízení kvali ty, a to 
ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy  

20.2.  oklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit  hotovitel nejpozději   dní před termínem předání 
díla nebo jeho části   ýstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti  které přip raví Zhotovitel: 

  oupis vad a nedodělk  členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech 
vč  profesí. 
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oupis všech doklad a fyzické doložení těchto doklad které odpovědný zástupce hotovitele ověřil a
potvrdil jejich správnost a soulad s P OJ a se zákonem č 22/ b o technických
požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpis a souvisejících předpis

provede kontrolu doklad případě že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
zákonem č 22/ b o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpis a souvisejícími
předpisy nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí

20.3. hotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém environmentálního
managementu dle I O řady 4000 ( I O 400 ) případně obdobný kterým hotovitel
disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy

Článek XXI. Závěrečná ustanovení
21.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak předkládá hotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

21.2. měnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob stejně tak změnu údaj uvedených
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně Účinnost má takováto změna dnem
doručení

21.3. hotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu

21.4. uto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o
dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran

21.5. ato smlouva a její případné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a
dodavatelem podle § 2 uzavřena elektronicky

21.6. edílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha číslo I – HARMONOGRAM

- příloha číslo II. – PO Y O P X SERVIS

- příloha číslo III. – CENA P O O P X O I

21.7. mluvní strany se dohodly že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského v platném znění nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak

21.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím že smlouva je projevem jejich vážné pravé a svobodné v le
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a d kaz souhlasu připojují oprávnění
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy

21.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku odstavce nebo ustanovení této smlouvy nemá
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy případě že by jakýkoli takovýto
článek odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli d vodu pozbýt platnosti (zejména z d vodu rozporu s
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na
právně přijatelném zp sobu provedení záměr obsažených v té části smlouvy jež pozbyla platnosti

Článek XX. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

zavření této smlouvy bylo schváleno usnesením ady městské části rno-Starý Lískovec na jejím 79. zasedání,
konaném dne 19.5. 2021.

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Vladan KRÁSNÝ Ing. Hubert Koželuha
Starosta jednatel

Městské části Brno – Starý Lískovec
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PŘÍLOHA ČÍSLO I. - SMLOUVY O DÍLO 

HARMONOGRAM  

 
Tabulka s názvem: Termíny realizace 
 

 (Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá vyplněný harmonogram jako součást své nabídky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II. - SMLOUVY O DÍLO 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS  

I. Úvodní ustanovení 

 omplexní záruční servis je systém opatření prováděných  hotovitelem v  záruční době poskytované  hotovitelem 
Objednateli na zrealizovaném díle.  

II. Záruční podmínky 

II.1.  mluvními stranami sjednanými záručními podmínkami jsou úkony  hotovitele uvedená v  následujících 
odstavcích této přílohy – provádění komplexního záručního servisu po dobu záruční doby za dílo  touto 
smlouvou sjednanou. 

III. Komplexní záruční servis a preventivní opatření v rámci provádění komplexního 
záručního servisu 

III.1.   hotovitel zpracuje  ávod na provoz a údržbu díla a předá jej Objednateli k  termínu zahájení předání a 
převzetí díla  

III.2.  omplexní záruční servis je soubor opatření  která bude provádět  hotovitel po dobu záruční doby na celém 
díle podle  ávodu na provoz a údržbu díla v  takovém rozsahu  aby platila záruční doba poskytovaná 
Zhotovitelem Objednateli podle této smlouvy. V rámci komplexního záručního servisu je  hotovitel povinen 
zabezpečit provoz a obsluhu všech zařízení  která jsou součástí díla s  cílem dosažení a udržení všech 
projektovaných parametr   

III.3.  omplexní záruční servis zahrnuje: 

 odstra ování reklamovaných vad v záruční době  
 provádění periodických prohlídek 
 provádění úkon  podle dokumentace údržby vč  provádění potřebných servisních úkon  a revizí a 

vyhotovení revizních zpráv, které bude nutné v pr běhu záruční doby pořídit či obnovit k  zajištění 
požadavk  podle příslušných norem a předpis  

 dodávky a zabudování prvk  či médií  které jsou určeny k pravidelné výměně  veškerý spotřební 
materiál  náplně a náhradní díly  které jsou třeba k  zajištění provozu 

 výměny prvk  díla  které sami o sobě mají kratší dobu životnosti  případně kratší záruční dobu  než je 
záruční doba poskytovaná Zhotovitelem na dílo 

III.4.  Dokumentace údržby  

III.4.1.  okumentace údržby obsahuje: 
 seznam nutných servisních úkon  pro jednotlivé součásti díla vč  lh t jejich provádění  
 předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč  lh t jejich obnovy  
 plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla  

III.4.2.  okumentace údržby bude zpracována formou tabulky  která bude obsahovat rozsah servisních úkon  
pro jednotlivé součásti díla  intervaly, ve kterých mají být příslušné servisní úkony prováděny a 
intervaly  ve kterých má být prováděna výměna náplní či díl     zařízení  u nichž je třeba provádět 
pravidelné prohlídky či revize a vystavovat či obnovovat revizní zprávy bude uvedena doba platnosti 
revizní zprávy a požadavky na lh ty jejího obnovení   akováto tabulka bude Zhotovitelem v rámci 
zpracování  ávodu na provoz a údržbu díla zpracována do podrobností zahrnujících celý rozsah každé 
z části díla a je přílohou č  II.1. této smlouvy.  

III.4.3.  hotovitel  případně třetí subjekt  na kterého budou povinnosti  hotovitele smluvně převedeny  bude 
podle dokumentace údržby zajišťovat veškeré servisní úkony podle dokumentace údržby    rámci 
provádění servisních úkon  podle dokumentace údržby bude  hotovitel zejména provádět:  
a) periodické prohlídky 
b) zkoušky funkce 
c) nastavení  kalibrace  seřízení 
d) výměny náplní a prvk   
e) revize 
f) preventivní opatření 
g) opravy vč  dodávek náhradních díl  

III.4.4. V rámci komplexního záručního servisu dodává  hotovitel prvky  které jsou určeny k  pravidelné 
výměně  veškerý spotřební materiál  náplně a náhradní díly  které jsou třeba k  zajištění provozu  

III.5.  Periodické prohlídky 

IV.5.1. V návaznosti na  ávod na provoz a údržbu díla bude  hotovitel provádět pravidelné servisní prohlídky 
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podle plánu preventivních prohlídek, které zpracuje Zhotovitel v rámci dokumentace údržby  Plán 
preventivních prohlídek předloží  hotovitel Objednateli k odsouhlasení  Plán preventivních prohlídek 
bude sjednán tak  aby respektoval časový provoz Objednatele  

IV.5.2. V rámci každé periodické prohlídky provede  hotovitel soubor činností uvedených za účelem zjištění a 
specifikování závad  které se projevily při užívání díla v  pr běhu záruční doby   ýstupem z každé 
provedené periodické prohlídky bude protokol  který bude obsahovat podrobný soupis zjištěných  
závad  které budou rozděleny takto: 

IV.5.2.1.  ávady  které se projevily jako vada díla v záruční době  

IV.5.2.2.  ávady  které vznikly užíváním díla a nejsou záručními vadami díla  mohou však být vadami 
vzniklými v d sledku zanedbání údržby    těchto závad  hotovitel současně navrhne zp sob 
jejich odstranění (např  výměnu díl  vč  jejich zajištění) 

IV.5.2.3.  pozornění na nedodržování  ávodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele (pokud 
se jedná o činnosti  které vyplývají z užívání díla Objednatelem a  hotovitel je nem že 
v rámci provádění komplexního záručního servisu ovlivnit)  které by mohly vést 
k následným vadám díla z d vod  zanedbání údržby  

IV.5.2.4.  pozornění Objednatele na technický stav díla nebo jeho částí  d sledkem  kterého by 
mohlo dojít k poruchám či vadám díla    

IV.5.2.5.  ávrh obnovy či výměny částí díla  jejichž užitná či technická hodnota je ve stavu před 
ukončením životnosti  

IV.5.2.6.  ávrh na repase  obnovy či výměny částí díla  z d vod  možnosti zvýšení technické úrovně 
částí díla  jako prevence proti předčasnému technickému a morálnímu zastarání díla nebo 
jeho částí  

IV.5.2.7. Protokol z každé periodické prohlídky podle přílohy č  II.2. této smlouvy. 

III.6.  Doba provádění periodických prohlídek 

III.6.1. Zhotovitel bude provádět pravidelné periodické prohlídky dokončené každé části díla vždy  dle pokyn  
výrobce  nejpozději však po uplynutí lh ty 6-ti měsíc  od ukončení předchozí preventivní prohlídky  
poprvé po uplynutí prvních 6-ti měsíc  záruční doby  Poslední periodická prohlídka bude provedena 
nejpozději 30 dn  před termínem ukončení záruční doby  

III.6.2.  atum nástupu na provedení periodické prohlídky každé části díla oznámí  hotovitel Objednatel i 
písemně nejméně  4 dn  předem  

III.6.3.  aždá periodická prohlídka každé části díla bude ukončena do 30 kalendářních dn  od jejího zahájení  

III.7.  Sankce 

III.7.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s nástupem na periodickou prohlídku ve výši 
2.000, -  č za každý den prodlení  Pro uplatnění sankce je rozhodná lh ta uvedená v  odst. III.6.1. 
této přílohy smlouvy bez ohledu na datum skutečného nástupu na provedení periodické prohlídky 
oznámené  hotovitelem podle odst  III 6 2  této přílohy smlouvy, pokud toto bude v rozporu s lh tou 
uvedenou v odst  III 6    této přílohy smlouvy  

III.7.2. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s ukončením periodické prohlídky uvedené v 
odst  III 6 3  této přílohy smlouvy ve výši 4.000, -  č za každý den prodlení  

III.7.3. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající mu z komplexního záručního servisu nebo 
neprovede včas servisní úkony podle dokumentace údržby  uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000, -  č za každý případ porušení   yúčtováním smluvní pokuty podle bod  III      – III.7.2. není 
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a  hotovitel není zbaven povinnosti příslušnou povinnost 
splnit a uhradit náklady vzniklé v souvislosti s výměnou prvk  díla  které by nemusely být vyměněny  
pokud by  hotovitel řádně a včas splnil své povinnosti  

IV. Přílohy 

 edílnou součástí přílohy č  II  této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 
 Příloha č  I I .1. – SEZNAM NUTNÝCH SERVI   C  Ú O Ů  

 Příloha č  I I .2. - PROTOKOL Z PERIODICKÉ PROHLÍDKY  
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Příloha č. II.1. – SEZNAM NUTNÝCH SERVISNÍCH ÚKONŮ 
 
 

 Y       O        PŘ   OŽ  / ZPRACUJE  
 

(Po odsouhlasení Objednatelem se stane tento konkrétní seznam nutných servisních úkonů přílohou II.1. 
této smlouvy) 
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Příloha č. II.2. - Protokol z periodické prohlídky  
 

 Y       O        PŘ   OŽ  / ZPRACUJE  
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO 

CENA ZA PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍHO SERVISU 

________________________________________ 
 
Dohodnutá cena jednotlivých částí (etap) díla za provádění komplexního záručního servisu  
 

Cena za provádění komplexního záručního servisu (fullservice) výtahů v obecních domech zvláštního 
určení v Brně – Starém Lískovci 

obecní d m 

čtvrtletní částka za 
provádění komplexního 
záručního servisu v  č 

bez DPH 

částka za provádění 
komplexního záručního 

servisu za jeden kalendářní 
rok v  č bez  P  

částka za provádění 
komplexního záručního 
servisu v  č bez  P  po 

celou dobu záruční 
lhůty ( 20 měsíc ) 

 osmonaut     výtah č     3 000,-  12 000,- 120 000,-  

 osmonaut     výtah č  2  3 000,-  12 000,- 120 000,- 

 osmonaut     výtah č     3 000,-  12 000,- 120 000,- 

 osmonaut     výtah č  2  3 000,-  12 000,- 120 000,- 

CELKEM  12 000,-  48 000,- 480 000,-  

 
 

 


