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                                                                         Číslo smlouvy objednatele: D/4254/2020/INV/1 
 

 
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: 
„Domov pro seniory Liptál“ 

 
 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 

zákoník“)  
 

 
 

SMLUVNÍ STRANY 

 
 
Objednatel  Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 
Zástupce : Ing. Radim Holiš 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holiš 
b) ve věcech technických : XXXX 

  XXXX 
XXXX 

IČO : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : XXXX 
Číslo účtu : XXXX 
Telefon : XXXX 
ID datové schránky : Scsbwku 
E-mail : XXXX 
 
 
Zhotovitel : Energy Benefit Centre a.s. 
Sídlo : Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
Statutární orgán : Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

15915 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : XXXX 
b) ve věcech technických : XXXX 

IČO : 29029210 
DIČ : CZ 29029210 
Bankovní ústav : XXXX 
Číslo účtu : XXXX 
Telefon : XXXX 
ID datové schránky : 7ikka66 
E-mail : XXXX 

 
 

I. PREAMBULE 
 

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené pod č. objednatele D/4254/2020/INV dne 21. 12. 2020 na akci: 

 
„Domov pro seniory Liptál“ 

 
(dále jen Smlouva) 
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1.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je navýšení rozsahu předmětu plnění a s tím 
spojený nárůst finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše 
uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. 
Dodatkem se upřesňuje čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.2. Dokumentace pro vydání 
společného povolení (dále jen „DSP“) na stavbu „DS Liptál“ v členění a rozsahu podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 8, a zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“), z důvodu upřesnění požadavků objednatele, dochází v dokumentaci k níže uvedeným 
změnám. 
 

 

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA  
 

Tímto dodatkem se do Smlouvy vkládá nový článek č. 20 Doplňující ustanovení, který zní takto:  

 
20. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ 

 
20.1. S ohledem na změny vyvolané investorem (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu  
§ 222, odst. 4 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), které požadují 
upřesňující provedení projekčních prací při zajištění pasivního standardu budovy. Zpracování 
dokumentace pro vydání společného povolení vyžaduje zvýšené náklady na projekční práce, vyčíslené 
po jednotlivých sekcích následovně: 

Stavební a konstrukční úpravy     45.500,- Kč 
Vzduchotechnika                        120.000,- Kč  
Fotovoltaika                                  60.500,- Kč   
Celkem                                       226.000,- Kč  (bez DPH) 
 

20.2. Celkový propočet hodnoty projekčních prací činí pro změny požadované investorem hodnotu 
226.000,- Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 9,96 % z původní ceny dle Smlouvy o dílo 
(bez DPH). 

  
20. 3. Celková cena, uvedená v čl. 4 Smlouvy o dílo se zvyšuje v součtu o částku 226.000,- Kč (bez 
DPH), dle 4.1. takto: 

 
Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:  

 
Celkem 2.268.000,- Kč (bez DPH) + 226.000,- Kč (bez DPH) 

 
DPH: 476.280,- Kč + 47.460,- Kč 

 
Celkem s DPH  3.017.740,- Kč (vč. 21% DPH) 

 
dle 4.2.2. takto: 

 
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení dle odst. 2.2 1.805.500,- Kč (bez DPH)  
+  226.000,-Kč, DPH  379.155,- Kč + 47.460,-Kč, cena včetně DPH 2.458.115,- Kč; 

 
20.4. Výše ceny Dokumentace je stanovena na základě hodinové pracnosti jednotlivých 
požadovaných úkonů dle čl. 20.1. a výše doporučené minimální hodinové sazby dle Sazebníku UNIKA 
2020 (viz kapitola 2.4 Návrh cena na základě hodinových sazeb). 

20.5. Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění 
poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována  
na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna 
ceny díla je podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má 
prokazatelný vliv na výši ceny. Správní poplatky hradí objednatel a nejsou obsaženy v ceně díla podle 
této smlouvy. 

20.6. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dokumentaci pro vydání společného povolení v obsahu  
a rozsahu odst. 20. 1. v termínu 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, která byla 
uzavřena pod č. objednatele D/4254/2020/INV dne 21. 12. 2020 a nabyla účinnosti dne  
04. 01. 2021. 
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

 
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků 
z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují obdobně na 
Dokumentaci. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.  
o registru smluv).  

3.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a 
jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

3.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství dle § 504 občanského zákoníku. 

3.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, 
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

3.8. Dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

 
 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo usnesení: 0365/R13/21 ze dne 10.05.2021 

 

 
 
 
V Zlíně dne 25. 05. 2021         V Praze dne 19. 05. 2021 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
        
 

Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje                                   Ing. Miroslav Hořejší                                                                       
 
………………………………………….                ……………………………………… 
        


