Příloha č. 1 k SoD: Zadání Studie veřejného prostranství sportovního areálu Nový Jičín


DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. V2020-672/ORI

I.

Smluvní strany

Objednatel:
Město Nový Jičín
se sídlem:
Masarykovo nám. 1/1

741 01 Nový Jičín

IČO:
00298212

DIČ:
CZ00298212

bankovní spojení:
326801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:
MS plan s.r.o.





se sídlem: 
U Nikolajky 1085/15

150 00 PRAHA 5
IČO:
16190513


DIČ:
CZ16190513
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 1443


bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:
237159685/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
 Ing. arch. Michal Šourek


osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
 Ing. arch. Michal Šourek 
 (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) na zpracování 
„Studie veřejného prostranství sportovního areálu Nový Jičín“.
II.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2020 Smlouvu o dílo ev. č. V2020-672/ORI, která nabyla účinnosti dne 16.12.2020 (dále jen „smlouva“). Dne 08.04.2021 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínu předání díla. 
2. Z důvodu potřeby objednatele změnit zadání studie, která vyšla najevo v průběhu formulace finálních požadavků na úpravy studie, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.
III. 
Změna smlouvy 

1. V příloze č. 1 Smlouvy se v části 3. bodě 3.1 mění text odstavce „g. Multifunkční otevřené hřiště pro veřejnost“ tak, že nově zní takto: „- Návrh variantního řešení plochy označené v Zastavovací studii SO 10. Rozpracovat variantu velkého multifunkčního hřiště s rozměry hrací plochy 40x20m + výběhové plochy dle možností území, zachovat plochy pro parkour a boulderovou stěnu přilehlou k objektu SO 04 – Soc. provozní objekt. “ 
2. V článku V. – Cena díla - se na základě cenové nabídky, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, mění text odst. 3., který nově zní takto 
„3. Cena díla: 

Cena celkem bez DPH
175 140,00 Kč

DPH 21%
   36 779,40 Kč
Cena celkem vč. DPH
211 919,40 Kč

Slovy: dvě stě jedenáct tisíc devět set devatenáct korun českých čtyřicet haléřů“
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
Příloha č. 1: Cenová nabídka na vícepráce spojené s akcí Studie veřejného prostranství sportovního areálu Nový Jičín
V Novém Jičíně 25.05.2021

V Praze 20.05.2021

Za objednatele:

                                 Za zhotovitele:

.....................................................

.........................................................


Ing. arch. Jitka Pospíšilová,
Ing. arch. Michal Šourek

vedoucí Odboru rozvoje a investic
 jednatel
3

