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DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO  č. 770-2016-523101 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:      Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo:       Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

zastoupený:               Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 

adresa:   Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 

Hroznová 17, 603 00 Brno 

tel.       xxxxx 

e-mail:       j.sevcik@spucr.cz 

v technických záležitostech je oprávněna jednat: Ing. Silvie Zábojová        

tel.:                                                         xxxxx 

e-mail: s.zabojova@spucr.cz 

ID DS:      z49per3 

bankovní spojení:     Česká národní banka 

číslo účtu:      xxxxx 

IČ:       01312774 

DIČ:       CZ01312774, není plátce DPH 

 

a 

Zhotovitel:  TEMEX, spol. s r.o. 

sídlo: Erbenova  293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

zastoupený:  Ing. Romanem Vybíralem, jednatelem 

tel.:                                                         xxxxx 

e-mail: temex@temex.cz 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miloslav Chlebovský 

tel./fax:                                                         xxxxx 

e-mail: chlebovsky@temex.cz 

ID DS: nzich2b 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava - Hrabůvka 

číslo účtu: xxxxx 

IČ: 42767873 

DIČ: CZ42767873 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v .Ostravě, oddíl C, 

vložka 2258. 
 

Předmět smlouvy: Klimatizace v sídle KPÚ pro JmK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
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Tento dodatek v souladu s čl. XV. odst. 15.2. SoD ze dne 30.6.2016 upravuje rozsah předmětu 

plnění následovně: 

Zhotovitel nebude objednateli účtovat v objektu D.2 Elektroinstalace, položku "9999-1293", 

název "Podíl za zvýšení rezer. výkonu - 13A/13f" v počtu 13 MJ, v ceně 8 000,- Kč bez DPH 

za MJ, tedy celkem 104 000 Kč bez DPH.  

 

Důvodem je skutečnost, že tyto práce nebudou zhotovitelem provedeny, objednatel si je zajistil 

sám ve vlastní režii. 

 

Čl. V., odst. 5.2. smlouvy o dílo se tedy mění takto: 

 Celková cena za provedení díla bez DPH činí    789 167,- Kč. 

DPH činí         165 725,- Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí    954 892,- Kč 

 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti 

 

Dodatek č.1 smlouvy je v souladu s článkem XV., odst. 15.6. vyhotoven písemně, ve třech 

vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.    

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 

nebyl sepsán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy.  

 

 

V Brně dne 1.8.2016 V Ostravě dne 1.8.2016 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Jan Ševčík 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Jihomoravský kraj 

Státní pozemkový úřad 

v z. JUDr. Jarmila Báčová 

 

…………………………………… 

Ing. Roman Vybíral 

jednatel. 

TEMEX, spol. s r.o. 

  

 


