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P�ílohy: Po�et paré: P�íjemce :

2 x

2 x

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD 

Cena díla v�etn� ZL �.1 k SOD 

Cena zm�nového listu

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Eviden�ní list zm�ny stavby

Název  stavby:

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo �.  83/2020/OMM, ze dne 10. 12. 2020

Objednavatel:  M�sto Kop�ivnice, Štefánikova 1163, Kop�ivnice, 742 21, I� 00298077

Zhotovitel:  STAVEBNÍ SPOLE�NOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Ostrava-Svinov, 721 00, I� 27810984

6 606 804,00 K�

TDS: 

1. Rozpo�et mém�prací MP 1 a  4

2. Rozpo�et víceprací VCP 1-6, 8 a 13 Objednatel

Zhotovitel

6 627 906,00 K�

Popis a zd�vodn�ní zm�ny:
Prodejna Podlahy                                                                                                                                                                                                                         
MP �. 1 - zachování sociálního za�ízení vybudovaného nájemcem, zachován z�stane stávající keramický obklad, wc mísa v�etn� splachova�e a 
umývadlo. Dopojení na nové rozvody bude provedeno rozebráním �ásti oplášt�ní SDK p�í�ky z vn�jší strany                                                                  
MP �. 4 - v místnosti kancelá�e nebude provedena dodávka a montáž umývadla a keramického obkladu. Tato zm�na souvisí s požadavkem nájemce na 
zrušení místnosti kancelá�e                                                                                                                                                                                                           
VCP �. 1 - odstran�ní sklen�ných tvárnic (luxfér) a následná dozdívka. N�které kusy tvárnic jsou prasklé a snižují nosnost st�ny, p�i jakémkoli dalším 
poškození by mohlo dojít k �áste�nému zborcení p�í�ky.                                                                                                                                                               
VCP �. 2 - bourání p�í�ek v kancelá�i v souvislosti s požadavkem nájemce na zrušení místnosti kancelá�e, zazd�ní otvoru do prodejny �. II z chodby                                      
VCP �. 3 - po demontáži p�vodního rozvad��e z�stala v prostoru chodby jeho obezdívka. Jejím vybouráním dojde ke zv�tšení chodby                         
VCP �. 4 - v místnosti skladu byly p�vodn� osazeny zárubn� 60/P. Pro zv�t�ení plochy pro skladování a zlepšení obslužnosti budou osazeny v jiném 
umíst�ní zárubn� 70/L v�etn� dodávky a montáže dve�í                                                                                                                                                                                                           
VCP �. 5 - v prodejn� �. I bude zazd�n nepoužívaný pr�chod do chodby                                                                                                                                           
VCP �. 6 - odstran�ní sklen�ných tvárnic (luxfér) a následná dozdívka. N�které kusy tvárnic jsou prasklé a snižují nosnost st�ny, p�i jakémkoli dalším 
poškození by mohlo dojít k �áste�nému zborcení p�í�ky.                                                                                                                                                      
VCP �. 8 - viditelné instalace (VZT, odpady) budou oplášt�ny SDK                                                                                                                                       
VCP �. 13 - v prodejnách budou dopln�ny keramické sokly podlah                                                                                                                                                                                   

�asový vliv na pln�ní SoD: Bez vlivu na �asové pln�ní

-21 102,00 K�

Údaje v K� bez DPH:

Tento Eviden�ní list zm�ny stavby je podkladem pro uzav�ení dodatku �. 1 ke Smlouv� o dílo �. 83/2020/OMM. Nedílnou sou�ástí Eviden�ního listu zm�ny 
stavby je "P�ehled doklad�",  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a p�ílohy, které zd�vod�uji oprávn�nost zm�nového listu, v�etn� "Rozpisu 
ocen�ní zm�n položek".

1

�íslo zm�ny stavby:

Objednatel: 

Zástupce zhotovitele: 

Vyjád�ení - souhlas se zm�nou:

Cena navrhovaných Mén�prací �ešeného 
ZL

Cena navrhovaných Víceprací 
�ešeného ZL

-84 674,00 K� 63 572,00 K�

Cena Mén�prací a Víceprací  
�ešeného ZL

-21 102,00 K�



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 1 MP 1 - Podlahy - zachování soc.za�ízení

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 -4 112,74 -4 112,74 -0,054

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 -4 072,24 -4 072,24 -0,054

1 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 -7,472 120,00 0,00 -896,64 -896,64 0,000 -0,002

2 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 -7,472 195,00 0,00 -1 457,04 -1 457,04 0,004 -0,030

3 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 -7,472 230,00 0,00 -1 718,56 -1 718,56 0,003 -0,022

998 P�esun hmot   0,00 -40,50 -40,50 0,000

4 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t -0,054 750,00 0,00 -40,50 -40,50 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   -28 080,60 -31 328,42 -59 409,02 -0,710

725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty   -12 900,00 -6 857,00 -19 757,00 -0,038

5 R 725110814 Demontáž klozet� odsávacích nebo kombina�ních   
soub
or -1,000 150,00 0,00 -150,00 -150,00 0,000 0,000

6 R 725119125 Za�ízení záchod� montáž klozetových mís záv�sných na nosné st�ny   kus -1,000 2 200,00 0,00 -2 200,00 -2 200,00 0,002 -0,002

7 64236031 klozet keramický bílý záv�sný hluboké splachování 510x360x350mm   kus -1,000 2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00 0,015 -0,015

8 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem   kus -1,000 1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,002 -0,002

9 55281792

tla�ítko pro ovládání WC zep�edu, nerez mat, Stop splachování, 

250×36×170 mm   kus -1,000 2 250,00 -2 250,00 0,00 -2 250,00 0,001 -0,001

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



10 R 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel   
soub
or -1,000 150,00 0,00 -150,00 -150,00 0,000 0,000

11 R 725211602
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur p�ipevn�ná na st�nu 
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm   

soub
or -1,000 3 500,00 0,00 -3 500,00 -3 500,00 0,015 -0,015

12 R 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typ� stojánkových G 1/2   kus -1,000 200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,000 -0,000

13 55144018

baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou 

vodu   kus -1,000 5 500,00 -5 500,00 0,00 -5 500,00 0,002 -0,002

14 R 725869101
Zápachové uzáv�rky za�izovacích p�edm�t� montáž zápachových 
uzáv�rek umyvadlových do DN 40   kus -1,000 150,00 0,00 -150,00 -150,00 0,000 -0,000

15 55166634.11 sifon umyvadlový chromovaný v�etn� systémové výpusti  DN 40   kus -1,000 1 150,00 -1 150,00 0,00 -1 150,00 0,000 -0,000

16 R 725980123.1 Dví�ka do keramického obkladu dodávka + montáž   kus -1,000 450,00 0,00 -450,00 -450,00 0,000 -0,000

17 R 998725102

P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky p�es 6 do 12 m   t -0,038 1 500,00 0,00 -57,00 -57,00 0,000 0,000

726 Zdravotechnika - p�edst�nové instalace   0,00 -2 767,00 -2 767,00 -0,017

18 R 726131041
P�edst�nové instala�ní systémy do lehkých st�n s kovovou konstrukcí 
pro záv�sné klozety ovládání zep�edu, stavební výšky 1120 mm   

soub
or -1,000 1 500,00 0,00 -1 500,00 -1 500,00 0,017 -0,017

19 R 726191001
Ostatní p�íslušenství instala�ních systém� zvukoizola�ní souprava pro 
WC a bidet   

soub
or -1,000 250,00 0,00 -250,00 -250,00 0,000 -0,000

20 R 726191002
Ostatní p�íslušenství instala�ních systém� souprava pro p�edst�novou 
montáž   

soub
or -1,000 1 000,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 0,001 -0,001

21 R 998726112

P�esun hmot pro instala�ní prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky p�es 6 m do 12 m   t -0,017 1 000,00 0,00 -17,00 -17,00 0,000 0,000

771 Podlahy z dlaždic   -2 680,20 -4 352,14 -7 032,34 -0,143

22 R 771121011
P�íprava podkladu p�ed provedením dlažby nát�r penetra�ní na 
podlahu   m2 -4,061 40,00 0,00 -162,44 -162,44 0,000 -0,001

23 R 771151012
P�íprava podkladu p�ed provedením dlažby samonivela�ní st�rka 
min.pevnosti 20 MPa, tlouš�ky p�es 3 do 5 mm   m2 -4,061 400,00 0,00 -1 624,40 -1 624,40 0,008 -0,031

24 R 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých p�es 9 do 12 ks/m2   m2 -4,061 600,00 0,00 -2 436,60 -2 436,60 0,006 -0,026

25 59761434

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké 

mechanické namáhání p�es 9 do 12ks/m2   m2 -4,467 600,00 -2 680,20 0,00 -2 680,20 0,019 -0,086

26 R 998771101

P�esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t -0,143 500,00 0,00 -71,50 -71,50 0,000 0,000

27 R 998771181

P�esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cen� za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t -0,143 400,00 0,00 -57,20 -57,20 0,000 0,000

781 Dokon�ovací práce - obklady   -12 500,40 -16 679,80 -29 180,20 -0,508



28 R 781121011 P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu nát�r penetra�ní na st�nu   m2 -18,940 40,00 0,00 -757,60 -757,60 0,000 -0,006

29 R 781151031
P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu celoplošné vyrovnání 
podkladu st�rkou, tlouš�ky 3mm   m2 -26,340 150,00 0,00 -3 951,00 -3 951,00 0,005 -0,119

30 R 781474113
Montáž obklad� vnit�ních st�n z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých p�es 12 do 19 ks/m2   m2 -18,940 600,00 0,00 -11 364,00 -11 364,00 0,006 -0,115

31 59761071 obklad keramický hladký p�es 12 do 19ks/m2   m2 -20,834 600,00 -12 500,40 0,00 -12 500,40 0,013 -0,269

32 R 781495141
Obklad - dokon�ující práce pr�nik obkladem kruhový, bez izolace do 
DN 30   kus -2,000 50,00 0,00 -100,00 -100,00 0,000 0,000

33 R 781495142
Obklad - dokon�ující práce pr�nik obkladem kruhový, bez izolace p�es 
DN 30 do DN 90   kus -1,000 50,00 0,00 -50,00 -50,00 0,000 0,000

34 R 998781101

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t -0,508 500,00 0,00 -254,00 -254,00 0,000 0,000

35 R 998781181

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t -0,508 400,00 0,00 -203,20 -203,20 0,000 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 -672,48 -672,48 -0,004

36 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 -7,472 25,00 0,00 -186,80 -186,80 0,000 -0,002

37 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 -7,472 65,00 0,00 -485,68 -485,68 0,000 -0,002

Celkem   -28 080,60 -35 441,16 -63 521,76 -0,765



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 1 MP 4 - Podlahy - zrušení umývadla - kancelá�

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -9 423,80 -11 728,37 -21 152,17 -0,134

725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty   -6 650,00 -8 263,50 -14 913,50 -0,029

1 R 725211602
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur p�ipevn�ná na st�nu 
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm   

soub
or -1,000 3 500,00 0,00 -3 500,00 -3 500,00 0,015 -0,015

2 R 725531101
Elektrické oh�íva�e zásobníkové beztlakové p�epadové objem nádrže 
(p�íkon) 5 l (2,0 kW)   

soub
or -1,000 3 500,00 0,00 -3 500,00 -3 500,00 0,011 -0,011

3 R 725813111 Ventily rohové bez p�ipojovací trubi�ky nebo flexi hadi�ky G 1/2   
soub
or -2,000 210,00 0,00 -420,00 -420,00 0,000 -0,000

4 R 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typ� stojánkových G 1/2   kus -1,000 200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,000 -0,000

5 55144018

baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou 

vodu   kus -1,000 5 500,00 -5 500,00 0,00 -5 500,00 0,002 -0,002

6 R 725869101
Zápachové uzáv�rky za�izovacích p�edm�t� montáž zápachových 
uzáv�rek umyvadlových do DN 40   kus -1,000 150,00 0,00 -150,00 -150,00 0,000 -0,000

7 55166634.11 sifon umyvadlový chromovaný v�etn� systémové výpusti  DN 40   kus -1,000 1 150,00 -1 150,00 0,00 -1 150,00 0,000 -0,000

8 R 725980123.1 Dví�ka do keramického obkladu dodávka + montáž   kus -1,000 450,00 0,00 -450,00 -450,00 0,000 -0,000

9 R 998725102

P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky p�es 6 do 12 m   t -0,029 1 500,00 0,00 -43,50 -43,50 0,000 0,000

781 Dokon�ovací práce - obklady   -2 773,80 -3 464,87 -6 238,67 -0,105

10 R 781121011 P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu nát�r penetra�ní na st�nu   m2 -4,203 40,00 0,00 -168,12 -168,12 0,000 -0,001

11 R 781151031
P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu celoplošné vyrovnání 
podkladu st�rkou, tlouš�ky 3mm   m2 -4,203 150,00 0,00 -630,45 -630,45 0,005 -0,019

12 R 781474113
Montáž obklad� vnit�ních st�n z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých p�es 12 do 19 ks/m2   m2 -4,203 600,00 0,00 -2 521,80 -2 521,80 0,006 -0,025

13 59761071 obklad keramický hladký p�es 12 do 19ks/m2   m2 -4,623 600,00 -2 773,80 0,00 -2 773,80 0,013 -0,060

14 R 781495142
Obklad - dokon�ující práce pr�nik obkladem kruhový, bez izolace p�es 
DN 30 do DN 90   kus -1,000 50,00 0,00 -50,00 -50,00 0,000 0,000

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



15 R 998781101

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t -0,105 500,00 0,00 -52,50 -52,50 0,000 0,000

16 R 998781181

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t -0,105 400,00 0,00 -42,00 -42,00 0,000 0,000

Celkem   -9 423,80 -11 728,37 -21 152,17 -0,134



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 1 VCP 1 - Podlahy - odstran�ní luxfér

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 4 242,21 4 242,21 0,140

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 1 337,00 1 337,00 0,113

1 R 342272225
P�í�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tlouš�ka p�í�ky 100 mm   m2 1,910 700,00 0,00 1 337,00 1 337,00 0,059 0,113

1,00*1,91   1,910

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 2 081,90 2 081,90 0,028

2 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 3,820 120,00 0,00 458,40 458,40 0,000 0,001

(1,00*1,91)*2   3,820

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 3,820 195,00 0,00 744,90 744,90 0,004 0,015

(1,00*1,91)*2   3,820

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 3,820 230,00 0,00 878,60 878,60 0,003 0,011

(1,00*1,91)*2   3,820

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 334,25 334,25 0,000

5 R 962081141
Bourání zdiva p�í�ek nebo vybourání otvor� ze sklen�ných tvárnic, tl. 
do 150 mm   m2 1,910 175,00 0,00 334,25 334,25 0,000 0,000

1,00*1,91   1,910

Sou�et   1,910

997 P�esun sut�   0,00 371,31 371,31 0,000

6 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 0,157 100,00 0,00 15,70 15,70 0,000 0,000

7 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 0,157 1 000,00 0,00 157,00 157,00 0,000 0,000

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



8 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,157 250,00 0,00 39,25 39,25 0,000 0,000

9 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 0,157 15,00 0,00 2,36 2,36 0,000 0,000

10 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 0,157 1 000,00 0,00 157,00 157,00 0,000 0,000

998 P�esun hmot   0,00 117,75 117,75 0,000

11 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 0,157 750,00 0,00 117,75 117,75 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 343,80 343,80 0,002

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 343,80 343,80 0,002

12 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 3,820 25,00 0,00 95,50 95,50 0,000 0,001

(1,00*1,91)*2   3,820

13 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 3,820 65,00 0,00 248,30 248,30 0,000 0,001

(1,00*1,91)*2   3,820

Celkem   0,00 4 586,01 4 586,01 0,142



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 1 VCP 2 - Podlahy - bourání kancelá�, dozdívky

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 24 486,65 24 486,65 0,185

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 1 767,50 1 767,50 0,149

1 R 342272225
P�í�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tlouš�ka p�í�ky 100 mm   m2 2,525 700,00 0,00 1 767,50 1 767,50 0,059 0,149

prodejna - dve�e   

1,25*2,02   2,525

Sou�et   2,525

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 2 746,80 2 746,80 0,037

2 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 5,040 120,00 0,00 604,80 604,80 0,000 0,001

2,52*2   5,040

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 5,040 195,00 0,00 982,80 982,80 0,004 0,020

2,52*2   5,040

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 5,040 230,00 0,00 1 159,20 1 159,20 0,003 0,015

2,52*2   5,040

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 2 992,25 2 992,25 0,000

5 R 962031133

Bourání p�í�ek z cihel, tvárnic nebo p�í�kovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm   m2 15,675 100,00 0,00 1 567,50 1 567,50 0,000 0,000

kancelá�   položka

(1,825*3,30)+(2,925*3,30)   15,675 z rozpo�tu

6 R 965045112
Bourání pot�r� tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 
plochy do 4 m2   m2 5,338 125,00 0,00 667,25 667,25 0,000 0,000

Kancelá�   

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



(2,925*1,825)   5,338

7 R 968072455
Vybourání kovových rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat, st�n, 
ost�ní nebo obklad� dve�ních zárubní, plochy do 2 m2   m2 2,525 300,00 0,00 757,50 757,50 0,000 0,000

prodejna   

(1,25*2,02)   2,525

Sou�et   2,525

997 P�esun sut�   0,00 13 407,85 13 407,85 0,000

8 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 4,763 100,00 0,00 476,30 476,30 0,000 0,000

4,763   4,763

9 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 4,763 1 000,00 0,00 4 763,00 4 763,00 0,000 0,000

10 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 4,763 250,00 0,00 1 190,75 1 190,75 0,000 0,000

11 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 147,653 15,00 0,00 2 214,80 2 214,80 0,000 0,000

4,763*31   147,653

12 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 4,763 1 000,00 0,00 4 763,00 4 763,00 0,000 0,000

998 P�esun hmot   0,00 3 572,25 3 572,25 0,000

13 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 4,763 750,00 0,00 3 572,25 3 572,25 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 1 317,06 1 317,06 0,003

771 Podlahy z dlaždic   0,00 862,56 862,56 0,000

14 R 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty   m2 5,338 120,00 0,00 640,56 640,56 0,000 0,000

Kancelá�   

(2,925*1,825)   5,338

15 R 998771101

P�esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t 0,444 500,00 0,00 222,00 222,00 0,000 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 454,50 454,50 0,003

16 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 5,050 25,00 0,00 126,25 126,25 0,000 0,001



Dozdívka dve�e   

(1,25*2,02)*2   5,050

17 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 5,050 65,00 0,00 328,25 328,25 0,000 0,002

Dozdívka dve�e   

(1,25*2,02)*2   5,050

Celkem   0,00 25 803,71 25 803,71 0,188



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 1 VCP 3 - Podlahy - bourání pilí�e rozvad��e

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 3 350,00 3 350,00 0,013

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 981,00 981,00 0,013

1 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 1,800 120,00 0,00 216,00 216,00 0,000 0,000

1,00*1,80   1,800

2 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 1,800 195,00 0,00 351,00 351,00 0,004 0,007

1,00*1,80   1,800

3 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 1,800 230,00 0,00 414,00 414,00 0,003 0,005

1,00*1,80   1,800

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 230,00 230,00 0,000

4 R 962031133

Bourání p�í�ek z cihel, tvárnic nebo p�í�kovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm   m2 2,300 100,00 0,00 230,00 230,00 0,000 0,000

0,50+1,00*1,80   2,300 v rozpo�tu

997 P�esun sut�   0,00 1 689,00 1 689,00 0,000

5 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 0,600 100,00 0,00 60,00 60,00 0,000 0,000

6 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 0,600 1 000,00 0,00 600,00 600,00 0,000 0,000

7 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,600 250,00 0,00 150,00 150,00 0,000 0,000

8 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 18,600 15,00 0,00 279,00 279,00 0,000 0,000

0,60*31   18,600

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



9 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 0,600 1 000,00 0,00 600,00 600,00 0,000 0,000

998 P�esun hmot   0,00 450,00 450,00 0,000

10 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 0,600 750,00 0,00 450,00 450,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 162,00 162,00 0,001

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 162,00 162,00 0,001

11 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 1,800 25,00 0,00 45,00 45,00 0,000 0,000

1,00*1,80   1,800

12 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 1,800 65,00 0,00 117,00 117,00 0,000 0,001

1,00*1,80   1,800

Celkem   0,00 3 512,00 3 512,00 0,014



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 1 VCP 4 - Podlahy - zm�na otevírání, rozší�ení

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 128,78 2 085,09 3 213,87 0,045

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   18,78 1 745,22 1 764,00 0,033

1 R 619995001
Za�išt�ní omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dve�í, podlah, obklad�
apod.   m 9,900 150,00 0,00 1 485,00 1 485,00 0,002 0,015

(2,05+2,05+0,85)*2   9,900

2 011 642942111

Osazování zárubní nebo rám� kovových dve�ních lisovaných nebo z 
úhelník� bez dve�ních k�ídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 
2,5 m2   kus 1,000 279,00 18,78 260,22 279,00 0,018 0,018

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 110,00 147,36 1 257,36 0,012

3 553 55331350 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní a pórobeton 100 levá/pravá 800   kus 1,000 1 110,00 1 110,00 0,00 1 110,00 0,012 0,012

4 013 968072247

Vybourání kovových rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat, st�n, 
ost�ní nebo obklad� okenních rám� s k�ídly jednoduchých, plochy p�es 
4 m2   m2 1,576 93,50 0,00 147,36 147,36 0,000 0,000

(0,80*1,97)   1,576

997 P�esun sut�   0,00 152,01 152,01 0,000

5 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 0,054 100,00 0,00 5,40 5,40 0,000 0,000

6 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 0,054 1 000,00 0,00 54,00 54,00 0,000 0,000

0,054   0,054

7 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,054 250,00 0,00 13,50 13,50 0,000 0,000

8 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 1,674 15,00 0,00 25,11 25,11 0,000 0,000

0,054*31   1,674

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



9 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 0,054 1 000,00 0,00 54,00 54,00 0,000 0,000

998 P�esun hmot   0,00 40,50 40,50 0,000

10 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 0,054 750,00 0,00 40,50 40,50 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   2 542,95 2 589,53 5 132,48 0,016

766 Konstrukce truhlá�ské   2 500,00 2 428,00 4 928,00 0,016

11 61162014 dve�e jednok�ídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm   kus 1,000 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,016 0,016

12 766 766660001

Montáž dve�ních k�ídel d�ev�ných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubn� povrchov� upravených jednok�ídlových, ší�ky do 800 
mm   kus 1,000 678,00 0,00 678,00 678,00 0,000 0,000

13 R 7666609R1 Kompletace dve�í - kování klika/klika, FAB nebo mezipokojový zámek   kus 1,000 1 750,00 0,00 1 750,00 1 750,00 0,000 0,000

783 Dokon�ovací práce - nát�ry   42,95 161,53 204,48 0,000

14 783 783314101 Základní nát�r záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický   m2 0,960 105,00 17,61 83,19 100,80 0,000 0,000

(0,80+2,00+2,00)*0,2   0,960

15 783 783317101
Krycí nát�r (email) záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní   m2 0,960 108,00 25,34 78,34 103,68 0,000 0,000

(0,80+2,00+2,00)*0,2   0,960

Celkem   3 671,73 4 674,62 8 346,35 0,061



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 1 VCP 5 - Podlahy - zazd�ní prostupu

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 2 509,40 2 509,40 0,100

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 952,00 952,00 0,080

1 R 342272225
P�í�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tlouš�ka p�í�ky 100 mm   m2 1,360 700,00 0,00 952,00 952,00 0,059 0,080

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 1 482,40 1 482,40 0,020

2 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 2,720 120,00 0,00 326,40 326,40 0,000 0,001

1,36*2   2,720

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 2,720 195,00 0,00 530,40 530,40 0,004 0,011

1,36*2   2,720

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 2,720 230,00 0,00 625,60 625,60 0,003 0,008

1,36*2   2,720

998 P�esun hmot   0,00 75,00 75,00 0,000

5 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 0,100 750,00 0,00 75,00 75,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 244,80 244,80 0,001

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 244,80 244,80 0,001

6 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 2,720 25,00 0,00 68,00 68,00 0,000 0,001

7 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 2,720 65,00 0,00 176,80 176,80 0,000 0,001

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Celkem   0,00 2 754,20 2 754,20 0,101



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 1 VCP 6 - Podlahy - bourání luxfér, dozdívka

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 5 854,60 5 854,60 0,227

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 2 394,00 2 394,00 0,202

1 R 342272225
P�í�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tlouš�ka p�í�ky 100 mm   m2 3,420 700,00 0,00 2 394,00 2 394,00 0,059 0,202

1,90*1,80   3,420

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 1 863,90 1 863,90 0,025

2 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 3,420 120,00 0,00 410,40 410,40 0,000 0,001

1,90*1,80   3,420

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 3,420 195,00 0,00 666,90 666,90 0,004 0,014

1,90*1,80   3,420

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 3,420 230,00 0,00 786,60 786,60 0,003 0,010

1,90*1,80   3,420

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 598,50 598,50 0,000

5 R 962081141
Bourání zdiva p�í�ek nebo vybourání otvor� ze sklen�ných tvárnic, tl. 
do 150 mm   m2 3,420 175,00 0,00 598,50 598,50 0,000 0,000

1,90*1,80   3,420

997 P�esun sut�   0,00 788,20 788,20 0,000

6 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 0,280 100,00 0,00 28,00 28,00 0,000 0,000

7 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 0,280 1 000,00 0,00 280,00 280,00 0,000 0,000

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



8 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,280 250,00 0,00 70,00 70,00 0,000 0,000

9 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 8,680 15,00 0,00 130,20 130,20 0,000 0,000

0,28*31   8,680

10 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 0,280 1 000,00 0,00 280,00 280,00 0,000 0,000

998 P�esun hmot   0,00 210,00 210,00 0,000

11 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 0,280 750,00 0,00 210,00 210,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 307,80 307,80 0,002

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 307,80 307,80 0,002

12 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 3,420 25,00 0,00 85,50 85,50 0,000 0,001

1,90*1,80   3,420

13 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 3,420 65,00 0,00 222,30 222,30 0,000 0,001

1,90*1,80   3,420

Celkem   0,00 6 162,40 6 162,40 0,228



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 1 VCP 8 - Podlahy, volný prostor - SDK oplášt�ní potrubí

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   87,34 6 788,66 6 876,00 0,060

763 Konstrukce suché výstavby   87,34 6 470,16 6 557,50 0,059

1 R 763121422

St�na p�edsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profil� CW, UW jednoduše oplášt�ná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, st�na tl. 62,5 mm, 
profil 50   m2 2,300 1 000,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,012 0,028

Podlahy   

2,30   2,300

2 R 763121751
St�na p�edsazená ze sádrokartonových desek P�íplatek k cenám za 
plochu do 6 m2 jednotliv�   m2 2,300 100,00 0,00 230,00 230,00 0,000 0,000

Podlahy   

2,30   2,300

3 R 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zav�šená spodní 
konstrukce z ocelových profil� CD, UD jednoduše oplášt�ná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace   m2 2,100 1 000,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,012 0,026

Podlahy   

2,10   2,100

Sou�et   2,100

4 R 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetra�ní nát�r   m2 4,900 50,00 0,00 245,00 245,00 0,000 0,000

2,10+2,30+0,5   4,900

Sou�et   4,900

5 R 763131831

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního p�ed�lu ze 
sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových 
profil�, oplášt�ní jednoduché   m2 2,100 150,00 0,00 315,00 315,00 0,000 0,000

Podlahy   

2,10   2,100

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



6 763 763164711

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami v�etn� ochranných 
úhelník� uzav�eného tvaru rozvinuté ší�e do 0,8 m, oplášt�ný deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm   m 0,500 906,00 87,34 365,66 453,00 0,009 0,005

Podlahy   

0,5   0,500

Sou�et   0,500

7 R 998763100

P�esun hmot pro d�evostavby stanovený z hmotnosti p�esunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m   t 0,590 1 000,00 0,00 590,00 590,00 0,000 0,000

8 R 998763181

P�esun hmot pro d�evostavby stanovený z hmotnosti p�esunovaného 
materiálu P�íplatek k cen� za p�esun provád�ný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t 0,590 550,00 0,00 324,50 324,50 0,000 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 318,50 318,50 0,002

9 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 4,900 65,00 0,00 318,50 318,50 0,000 0,002

2,30+2,10+0,5   4,900

Celkem   87,34 6 788,66 6 876,00 0,060



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 1 VCP 13 - Podlahy - keramický sokl

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   1 798,72 3 732,89 5 531,61 0,113

771 Podlahy z dlaždic   1 798,72 3 732,89 5 531,61 0,113

1 R 771121011
P�íprava podkladu p�ed provedením dlažby nát�r penetra�ní na 
podlahu   m2 4,275 40,00 0,00 171,00 171,00 0,000 0,001

42,75*0,1   4,275

2 771 771474111
Montáž sokl� z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky do 65 mm   m 42,750 87,50 280,44 3 460,19 3 740,63 0,000 0,013

15,45+27,30   42,750 položka rozpo�tu

3 LSS LSS.TR335061 dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm   m2 5,173 293,50 1 518,28 0,00 1 518,28 0,019 0,099

42,75*0,1*1,1   4,703

4 R 998771101

P�esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t 0,113 500,00 0,00 56,50 56,50 0,000 0,000

5 R 998771181

P�esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cen� za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t 0,113 400,00 0,00 45,20 45,20 0,000 0,000

Celkem   1 798,72 3 732,89 5 531,61 0,113

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



P�ílohy: Po�et paré: P�íjemce :

2 x

2 x

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD 

Cena díla SOD + ZL �. 1

Cena díla v�etn� dodatku �.1 k SOD 

Cena zm�nového listu

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Eviden�ní list zm�ny stavby

Název  stavby:

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo �.  83/2020/OMM, ze dne 10. 12. 2020

Objednavatel:  M�sto Kop�ivnice, Štefánikova 1163, Kop�ivnice, 742 21 , I� 00298077

Zhotovitel:  STAVEBNÍ SPOLE�NOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, ostrava - Svinov, 721 00 , I� 27810984

6 608 698,00 K�

TDS: 

1. Rozpo�et mén�prací MP 6

2. Rozpo�et víceprací VCP 6.1 a 8.1 Objednatel

Zhotovitel

6 627 906,00 K�

6 606 804,00 K�

Popis a zd�vodn�ní zm�ny:
Volný prostor 2. NP                                                                                                                                                                                                                         
MP �. 6 - nebude provád�n keramický obklad za kuchy�skou linkou, která není p�edm�tem dodávky, nebude dodána d�ezová baterie                                      
VCP �. 6.1 - po demontáži elektro rozvad��e bude odstran�na dozdívka, provedeny budou štukové omítky, nahrazující keramický obklad a štuková 
omítka po demontáži dozdívky rozvad��e                                                                                                                                                                                             
VCP �. 8.1 - viditelné instalace odpadního potrubí a VZT budou oplášt�ny SDK                                                                                                                                                   

�asový vliv na pln�ní SoD: Bez vlivu na �asové pln�ní

1 894,00 K�

Údaje v K� bez DPH:

Tento Eviden�ní list zm�ny stavby je podkladem pro uzav�ení dodatku �. 1 ke Smlouv� o dílo �. 83/2020/OMM. Nedílnou sou�ástí Eviden�ního listu zm�ny 
stavby je "P�ehled doklad�",  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a p�ílohy, které zd�vod�uji oprávn�nost zm�nového listu, v�etn� "Rozpisu 
ocen�ní zm�n položek".

2

�íslo zm�ny stavby:

Objednatel: 

Zástupce zhotovitele: 

Vyjád�ení - souhlas se zm�nou:

Cena navrhovaných Mén�prací �ešeného 
ZL

Cena navrhovaných Víceprací 
�ešeného ZL

-11 278,00 K� 13 172,00 K�

Cena Mén�prací a Víceprací  
�ešeného ZL

1 894,00 K�



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 2 MP 6 - Volný prostor - zrušení obkladu v kuchy�ce

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -6 903,40 -4 374,21 -11 277,61 -0,112

725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty   -4 000,00 -650,00 -4 650,00 -0,002

1 R 725829111 Baterie d�ezové montáž ostatních typ� stojánkových G 1/2   kus -1,000 300,00 0,00 -300,00 -300,00 0,000 0,000

2 55145726

baterie d�ezová páková stojánková s vysokým výtokovým ramínkem 

chrom   kus -1,000 4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,002 -0,002

3 R 725862103 Zápachové uzáv�rky za�izovacích p�edm�t� pro d�ezy DN 40/50   kus -1,000 350,00 0,00 -350,00 -350,00 0,000 -0,000

781 Dokon�ovací práce - obklady   -2 903,40 -3 724,21 -6 627,61 -0,110

4 R 781121011 P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu nát�r penetra�ní na st�nu   m2 -4,399 40,00 0,00 -175,96 -175,96 0,000 -0,001

-(1,50*3,45)*0,85   -4,399

5 R 781151031
P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu celoplošné vyrovnání 
podkladu st�rkou, tlouš�ky 3mm   m2 -4,399 150,00 0,00 -659,85 -659,85 0,005 -0,020

-(1,50*3,45)*0,85   -4,399

6 R 781474113
Montáž obklad� vnit�ních st�n z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých p�es 12 do 19 ks/m2   m2 -4,399 600,00 0,00 -2 639,40 -2 639,40 0,006 -0,027

-(1,50*3,45)*0,85   -4,399

7 59761071 obklad keramický hladký p�es 12 do 19ks/m2   m2 -4,839 600,00 -2 903,40 0,00 -2 903,40 0,013 -0,062

-4,399*1,1   -4,839

8 R 781495141
Obklad - dokon�ující práce pr�nik obkladem kruhový, bez izolace do 
DN 30   kus -2,000 50,00 0,00 -100,00 -100,00 0,000 0,000

9 R 781495142
Obklad - dokon�ující práce pr�nik obkladem kruhový, bez izolace p�es 
DN 30 do DN 90   kus -1,000 50,00 0,00 -50,00 -50,00 0,000 0,000

10 R 998781101

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t -0,110 500,00 0,00 -55,00 -55,00 0,000 0,000

11 R 998781181

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t -0,110 400,00 0,00 -44,00 -44,00 0,000 0,000

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Celkem   -6 903,40 -4 374,21 -11 277,61 -0,112



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 2 VCP 6.1 - Volný prostor - dozdívka pilí�e, štuky

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   373,35 7 143,36 7 516,71 0,158

3 Svislé a kompletní konstrukce   373,35 280,48 653,83 0,069

1 011 342272205.XLA P�í�ka z tvárnic Ytong Obezdívka 50 na tenkovrstvou maltu tl 50 mm   m2 1,620 403,60 373,35 280,48 653,83 0,042 0,069

1,80*0,9   1,620

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 6 744,38 6 744,38 0,090

2 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 12,375 120,00 0,00 1 485,00 1 485,00 0,000 0,003

(3,45-0,60)*3,3+(0,9*3,30)   12,375

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 12,375 195,00 0,00 2 413,13 2 413,13 0,004 0,050

(3,45-0,60)*3,3+(0,9*3,30)   12,375

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 12,375 230,00 0,00 2 846,25 2 846,25 0,003 0,037

(3,45-0,60)*3,3+(0,9*3,30)   12,375

998 P�esun hmot   0,00 118,50 118,50 0,000

5 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 0,158 750,00 0,00 118,50 118,50 0,000 0,000

Celkem   373,35 7 143,36 7 516,71 0,158

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 2 VCP 8.1 - Volný prostor - SDK oplášt�ní potrubí

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   2. 3. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   953,70 4 701,56 5 655,26 0,053

763 Konstrukce suché výstavby   953,70 4 346,66 5 300,36 0,052

1 R 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetra�ní nát�r   m2 5,460 50,00 0,00 273,00 273,00 0,000 0,001

5,46   5,460

Sou�et   5,460

2 763 763164711

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami v�etn� ochranných 
úhelník� uzav�eného tvaru rozvinuté ší�e do 0,8 m, oplášt�ný deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm   m 5,460 906,00 953,70 3 993,06 4 946,76 0,009 0,051

Podlahy   

0,5   0,500

Volný prostor   

4,96   4,960

Sou�et   5,460

3 R 998763100

P�esun hmot pro d�evostavby stanovený z hmotnosti p�esunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m   t 0,052 1 000,00 0,00 52,00 52,00 0,000 0,000

4 R 998763181

P�esun hmot pro d�evostavby stanovený z hmotnosti p�esunovaného 
materiálu P�íplatek k cen� za p�esun provád�ný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t 0,052 550,00 0,00 28,60 28,60 0,000 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 354,90 354,90 0,002

5 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 5,460 65,00 0,00 354,90 354,90 0,000 0,002

Celkem   953,70 4 701,56 5 655,26 0,053

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



P�ílohy: Po�et paré: P�íjemce :

2 x

2 x

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD 

Cena díla SOD + ZL �. 1, 2

Cena díla v�etn� dodatku �.1 k SOD 

Cena zm�nového listu

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Eviden�ní list zm�ny stavby

Název  stavby:

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo �.  83/2020/OMM, ze dne 10. 12. 2020

Objednavatel:  M�sto Kop�ivnice, Štefánikova 1163, Kop�ivnice, 742 21, I� 00298077

Zhotovitel:  STAVEBNÍ SPOLE�NOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Ostrava - Svinov, 721 00, I� 27810984

6 660 998,00 K�

TDS: 

1. Rozpo�et mém�prací MP 3, 9 a 16

2. Rozpo�et víceprací VCP 10-12, 14, 16, 21, 26-27 Objednatel

Zhotovitel

6 627 906,00 K�

6 608 698,00 K�

Popis a zd�vodn�ní zm�ny:
Holi�ství + Kade�nictví                                                                                                                                                                                                                         
MP �. 3 - na základ� požadavku nájemce nebude proveden keramický obklad kolem umývadla v prostoru Kade�nictví, dále nebudou dodány a 
namontovány baterie k za�ízení pro mytí hlav (nájemce instaluje vlastní za�ízení - k�esla), dodávka teplé vody bude zajišt�na z bojleru nikoli 
prost�ednictvím el. oh�íva�e                                                                                                                                                                                                           
MP �. 9 - dodán a namontován nebude elektrický oh�íva� vody k umývadlu u toalety, napojení teplé vody bude provedeno na bojler (VCP �. 21)                                              
MP �. 16 - v prostoru Holi�ství nebude provád�na �ást štukových omítek, tyto budou nahrazeny keramickým obkladem (VCP �. 16)                                           
VCP �. 10 - odstran�ní sklen�ných tvárnic (luxfér) a následná dozdívka. Luxféry slouží pro prosv�tlení sociálního za�ízení a skladu. N�které kusy tvárnic 
jsou prasklé a snižují nosnost st�ny, p�i jakémkoli dalším poškození by mohlo dojít k �áste�nému zborcení p�í�ky.                                                                                           
VCP �. 11 - odstran�ny budou d�ev�né obklady st�n, které jsou ve spodní �ásti znehodnoceny vlhkostí                                                                            
VCP �. 12 - odstran�na bude celoplošn� nalepená tapeta v prostoru Kade�nictví, tapeta znehodnocena zate�ením ze st�echy                                                                                                  
VCP �. 14 - v místnosti šatny v Holi�ství bude odstran�n keramický obklad, který je p�vodní a z v�tší �ásti uvoln�ný od podkladu                                                                                
VCP �. 16 - v prostoru Holi�ství bude dopln�n keramický obklad st�ny - náhrada za štukové omítky (MP �. 16)                                                                                    
VCP �. 21 - napojení TÚV umývadla u WC TÚV v šatn� bude provedeno z bojleru (MP �. 9)                                                                                                 
VCP �. 26 - v prostoru �ekárny Kade�nictví bude SDK p�í�kou odd�len prostor pro zázemí kade�nictví (šatna)                                                                                        
VCP �. 27 - viditelné instalace (VZT, odpady) budou oplášt�ny SDK                                                                                                                                                   

�asový vliv na pln�ní SoD: Bez vlivu na �asové pln�ní

52 300,00 K�

Údaje v K� bez DPH:

Tento Eviden�ní list zm�ny stavby je podkladem pro uzav�ení dodatku �. 1 ke Smlouv� o dílo �. 83/2020/OMM. Nedílnou sou�ástí Eviden�ního listu zm�ny 
stavby je "P�ehled doklad�",  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a p�ílohy, které zd�vod�uji oprávn�nost zm�nového listu, v�etn� "Rozpisu 
ocen�ní zm�n položek".

3

�íslo zm�ny stavby:

Objednatel: 

Zástupce zhotovitele: 

Vyjád�ení - souhlas se zm�nou:

Cena navrhovaných Mén�prací �ešeného 
ZL

Cena navrhovaných Víceprací 
�ešeného ZL

-30 878,00 K� 83 178,00 K�

Cena Mén�prací a Víceprací  
�ešeného ZL

52 300,00 K�



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 3 MP 3 - Kade�nictví - obklad kolem umývadla

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -2 640,00 -3 250,00 -5 890,00 -0,100

781 Dokon�ovací práce - obklady   -2 640,00 -3 250,00 -5 890,00 -0,100

1 R 781121011 P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu nát�r penetra�ní na st�nu   m2 -4,000 40,00 0,00 -160,00 -160,00 0,000 -0,001

-(2,00*2,00)   -4,000

2 R 781151031
P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu celoplošné vyrovnání 
podkladu st�rkou, tlouš�ky 3mm   m2 -4,000 150,00 0,00 -600,00 -600,00 0,005 -0,018

-(2,00*2,00)   -4,000

3 R 781474113
Montáž obklad� vnit�ních st�n z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých p�es 12 do 19 ks/m2   m2 -4,000 600,00 0,00 -2 400,00 -2 400,00 0,006 -0,024

-(2,00*2,00)   -4,000

4 59761071 obklad keramický hladký p�es 12 do 19ks/m2   m2 -4,400 600,00 -2 640,00 0,00 -2 640,00 0,013 -0,057

-(2,00*2,00)*1,1   -4,400

5 R 998781101

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t -0,100 500,00 0,00 -50,00 -50,00 0,000 0,000

6 R 998781181

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t -0,100 400,00 0,00 -40,00 -40,00 0,000 0,000

Celkem   -2 640,00 -3 250,00 -5 890,00 -0,100

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 3 MP 9 - Kade�nictví - dodávka umývadla

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -6 650,00 -16 813,50 -23 463,50 -0,029

725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty   -6 650,00 -16 813,50 -23 463,50 -0,029

1 R 725211703
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur p�ipevn�ná na st�nu 
šrouby malá (umývátka) st�nová 450 mm   

soub
or -1,000 3 500,00 0,00 -3 500,00 -3 500,00 0,010 -0,010

2 R 725531101
Elektrické oh�íva�e zásobníkové beztlakové p�epadové objem nádrže 
(p�íkon) 5 l (2,0 kW)   

soub
or -1,000 3 500,00 0,00 -3 500,00 -3 500,00 0,011 -0,011

3 R 725813111 Ventily rohové bez p�ipojovací trubi�ky nebo flexi hadi�ky G 1/2   
soub
or -2,000 210,00 0,00 -420,00 -420,00 0,000 -0,000

4 R 725821329
Baterie d�ezové stojánkové pákové s otá�ivým ústím a délkou ramínka 
s vytahovací sprškou   

soub
or -3,000 3 000,00 0,00 -9 000,00 -9 000,00 0,002 -0,005

5 R 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typ� stojánkových G 1/2   kus -1,000 200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,000 -0,000

6 55144018

baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou 

vodu   kus -1,000 5 500,00 -5 500,00 0,00 -5 500,00 0,002 -0,002

7 R 725869101
Zápachové uzáv�rky za�izovacích p�edm�t� montáž zápachových 
uzáv�rek umyvadlových do DN 40   kus -1,000 150,00 0,00 -150,00 -150,00 0,000 -0,000

8 55166634.11 sifon umyvadlový chromovaný v�etn� systémové výpusti  DN 40   kus -1,000 1 150,00 -1 150,00 0,00 -1 150,00 0,000 -0,000

9 R 998725102

P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky p�es 6 do 12 m   t -0,029 1 500,00 0,00 -43,50 -43,50 0,000 0,000

Celkem   -6 650,00 -16 813,50 -23 463,50 -0,029

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 3 MP 16 - Holi�ství - štuky, malby

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 -1 308,00 -1 308,00 -0,017

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 -1 308,00 -1 308,00 -0,017

1 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 -2,400 120,00 0,00 -288,00 -288,00 0,000 -0,001

2 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 -2,400 195,00 0,00 -468,00 -468,00 0,004 -0,010

3 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 -2,400 230,00 0,00 -552,00 -552,00 0,003 -0,007

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 -216,00 -216,00 -0,001

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 -216,00 -216,00 -0,001

4 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 -2,400 25,00 0,00 -60,00 -60,00 0,000 -0,001

5 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 -2,400 65,00 0,00 -156,00 -156,00 0,000 -0,001

Celkem   0,00 -1 524,00 -1 524,00 -0,019

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 3 VCP 10 - Holi�ství - bourání luxfér

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 8 364,09 8 364,09 0,272

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 2 593,50 2 593,50 0,218

1 R 342272225
P�í�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tlouš�ka p�í�ky 100 mm   m2 3,705 700,00 0,00 2 593,50 2 593,50 0,059 0,218

(1,30*1,90)+(0,65*1,90)   3,705

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 4 038,45 4 038,45 0,054

2 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 7,410 120,00 0,00 889,20 889,20 0,000 0,002

(1,30*1,90)*2+(0,65*1,90)*2   7,410

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 7,410 195,00 0,00 1 444,95 1 444,95 0,004 0,030

(1,30*1,90)*2+(0,65*1,90)*2   7,410

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 7,410 230,00 0,00 1 704,30 1 704,30 0,003 0,022

(1,30*1,90)*2+(0,65*1,90)*2   7,410

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 648,38 648,38 0,000

5 R 962081141
Bourání zdiva p�í�ek nebo vybourání otvor� ze sklen�ných tvárnic, tl. 
do 150 mm   m2 3,705 175,00 0,00 648,38 648,38 0,000 0,000

(1,30*1,90)+(0,65*1,90)   3,705

997 P�esun sut�   0,00 855,76 855,76 0,000

6 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 0,304 100,00 0,00 30,40 30,40 0,000 0,000

7 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 0,304 1 000,00 0,00 304,00 304,00 0,000 0,000
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8 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,304 250,00 0,00 76,00 76,00 0,000 0,000

9 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 9,424 15,00 0,00 141,36 141,36 0,000 0,000

0,304*31   9,424

10 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 0,304 1 000,00 0,00 304,00 304,00 0,000 0,000

998 P�esun hmot   0,00 228,00 228,00 0,000

11 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 0,304 750,00 0,00 228,00 228,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 666,90 666,90 0,004

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 666,90 666,90 0,004

12 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 7,410 25,00 0,00 185,25 185,25 0,000 0,002

(1,30*1,90)*2+(0,65*1,90)*2   7,410

13 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 7,410 65,00 0,00 481,65 481,65 0,000 0,002

(1,30*1,90)*2+(0,65*1,90)*2   7,410

Celkem   0,00 9 030,99 9 030,99 0,276



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 3 VCP 11 - Holi�ství + Kade�nictví - demontáž d�ev�ných obklad�

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 568,63 568,63 0,000

997 P�esun sut�   0,00 568,63 568,63 0,000

1 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 0,202 100,00 0,00 20,20 20,20 0,000 0,000

2 013 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 0,202 1 000,00 0,00 202,00 202,00 0,000 0,000

3 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,202 250,00 0,00 50,50 50,50 0,000 0,000

4 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 6,262 15,00 0,00 93,93 93,93 0,000 0,000

0,202*31   6,262

5 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 0,202 1 000,00 0,00 202,00 202,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 9 084,68 9 084,68 0,022

714 Akustická a protiot�esová opat�ení   0,00 5 459,12 5 459,12 0,000

6 714 714110801 Demontáž akustických obklad� z panel� d�ev�ných   m2 40,284 130,00 0,00 5 236,92 5 236,92 0,000 0,000

(6,30*2,00)+(23,07*1,20)   40,284 KROS

7 714 998714101

P�esun hmot pro akustická a protiot�esová opat�ení stanovený 
z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m   t 0,202 1 100,00 0,00 222,20 222,20 0,000 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 3 625,56 3 625,56 0,022

8 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 40,284 25,00 0,00 1 007,10 1 007,10 0,000 0,008
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(6,30*2,00)+(23,07*1,20)   40,284

9 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 40,284 65,00 0,00 2 618,46 2 618,46 0,000 0,013

(6,30*2,00)+(23,07*1,20)   40,284

Celkem   0,00 9 653,31 9 653,31 0,022



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 3 VCP 12 - Kade�nictví - odstran�ní tapety

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 10 449,29 10 449,29 0,139

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 10 449,29 10 449,29 0,139

2 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 19,173 120,00 0,00 2 300,76 2 300,76 0,000 0,005

3,30*5,81   19,173

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 19,173 195,00 0,00 3 738,74 3 738,74 0,004 0,077

3,30*5,81   19,173

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 19,173 230,00 0,00 4 409,79 4 409,79 0,003 0,058

3,30*5,81   19,173

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 1 054,52 1 054,52 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 1 054,52 1 054,52 0,000

1 R 784131013 Odstran�ní tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou st�n   m2 19,173 55,00 0,00 1 054,52 1 054,52 0,000 0,000

3,30*5,81   19,173

Celkem   0,00 11 503,81 11 503,81 0,139
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Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 3 VCP 14 - Holi�ství + Kade�nictví - odstran�ní obkladu

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 9 267,08 9 267,08 0,309

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 2 587,50 2 587,50 0,246

1 R 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnit�ního i vn�jšího zdiva bez odsekání 
vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm   m2 8,625 300,00 0,00 2 587,50 2 587,50 0,029 0,246

Kade�nictví   

3,75*1,50   5,625

Holi�ství   

2,00*1,50   3,000

Sou�et   8,625

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 4 700,63 4 700,63 0,063

2 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 8,625 120,00 0,00 1 035,00 1 035,00 0,000 0,002

Kade�nictví   

3,75*1,50   5,625

Holi�ství   

2,00*1,50   3,000

Sou�et   8,625

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 8,625 195,00 0,00 1 681,88 1 681,88 0,004 0,035

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 8,625 230,00 0,00 1 983,75 1 983,75 0,003 0,026

997 P�esun sut�   0,00 1 978,95 1 978,95 0,000

5 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 0,703 100,00 0,00 70,30 70,30 0,000 0,000

6 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 0,703 1 000,00 0,00 703,00 703,00 0,000 0,000
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7 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,703 250,00 0,00 175,75 175,75 0,000 0,000

8 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 21,793 15,00 0,00 326,90 326,90 0,000 0,000

0,703*31   21,793

9 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 0,703 1 000,00 0,00 703,00 703,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 2 271,65 2 271,65 0,005

781 Dokon�ovací práce - obklady   0,00 1 495,20 1 495,20 0,000

10 R 781471810 Demontáž obklad� z dlaždic keramických kladených do malty   m2 8,625 100,00 0,00 862,50 862,50 0,000 0,000

Kade�nictví   

3,75*1,50   5,625

Holi�ství   

2,00*1,50   3,000

Sou�et   8,625

11 R 998781101

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t 0,703 500,00 0,00 351,50 351,50 0,000 0,000

12 R 998781181

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t 0,703 400,00 0,00 281,20 281,20 0,000 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 776,45 776,45 0,005

13 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 8,625 25,00 0,00 215,63 215,63 0,000 0,002

14 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 8,628 65,00 0,00 560,82 560,82 0,000 0,003

Celkem   0,00 11 538,73 11 538,73 0,314



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 3 VCP 16 - Holi�ství - dopln�ní obkladu

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   1 584,00 1 950,00 3 534,00 0,060

781 Dokon�ovací práce - obklady   1 584,00 1 950,00 3 534,00 0,060

1 R 781121011 P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu nát�r penetra�ní na st�nu   m2 2,400 40,00 0,00 96,00 96,00 0,000 0,001

(6,20*2,00)-(5,00*2,00)   2,400

2 R 781151031
P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu celoplošné vyrovnání 
podkladu st�rkou, tlouš�ky 3mm   m2 2,400 150,00 0,00 360,00 360,00 0,005 0,011

(6,20*2,00)-(5,00*2,00)   2,400

3 R 781474113
Montáž obklad� vnit�ních st�n z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých p�es 12 do 19 ks/m2   m2 2,400 600,00 0,00 1 440,00 1 440,00 0,006 0,015

(6,20*2,00)-(5,00*2,00)   2,400

4 59761071 obklad keramický hladký p�es 12 do 19ks/m2   m2 2,640 600,00 1 584,00 0,00 1 584,00 0,013 0,034

2,40*1,1   2,640

5 R 998781101

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t 0,060 500,00 0,00 30,00 30,00 0,000 0,000

6 R 998781181

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t 0,060 400,00 0,00 24,00 24,00 0,000 0,000

Celkem   1 584,00 1 950,00 3 534,00 0,060
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Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 3 - VCP 21 - Kade�nictví - napojení TÚV na bojler

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 6 901,00 6 901,00 0,019

721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace   0,00 1 015,00 1 015,00 0,001

1 R 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75   m 2,000 450,00 0,00 900,00 900,00 0,001 0,001

2 R 721194105
Vym��ení p�ípojek na potrubí vyvedení a upevn�ní odpadních výpustek 
DN 50   kus 1,000 75,00 0,00 75,00 75,00 0,000 0,000

3 R 721290111 Zkouška t�snosti kanalizace v objektech vodou do DN 125   m 2,000 20,00 0,00 40,00 40,00 0,000 0,000

722 Zdravotechnika - vnit�ní vodovod   0,00 5 886,00 5 886,00 0,017

4 R 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) sva�ovaných 
polyfuzn� PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4   m 14,000 299,00 0,00 4 186,00 4 186,00 0,001 0,014

5 R 722181231

Ochrana potrubí termoizola�ními trubicemi z p�nového polyetylenu PE 
p�ilepenými v p�í�ných a podélných spojích, tlouš�ky izolace p�es 9 do 
13 mm, vnit�ního pr�m�ru izolace DN do 22 mm   m 14,000 60,00 0,00 840,00 840,00 0,000 0,001

6 R 722190401 Z�ízení p�ípojek na potrubí vyvedení a upevn�ní výpustek do DN 25   kus 2,000 185,00 0,00 370,00 370,00 0,000 0,000

7 R 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky t�snosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 14,000 35,00 0,00 490,00 490,00 0,000 0,003

Celkem   0,00 6 901,00 6 901,00 0,019
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Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 3 VCP 26 - Kade�nictví - SDK p�í�ka pro šatnu

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 309,28 288,72 1 598,00 0,025

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   1 309,28 288,72 1 598,00 0,025

1 011 642942611

Osazování zárubní nebo rám� kovových dve�ních lisovaných nebo z 
úhelník� bez dve�ních k�ídel na montážní p�nu, plochy otvoru do 2,5 
m2   kus 1,000 408,00 119,28 288,72 408,00 0,000 0,000

2 553 55331522 zárube� ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800   kus 1,000 1 190,00 1 190,00 0,00 1 190,00 0,024 0,024

PSV Práce a dodávky PSV   kros 7 109,01 10 491,38 17 600,39 0,412

763 Konstrukce suché výstavby   4 565,70 6 231,24 10 796,94 0,388

3 763 763111323

P�í�ka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profil� UW, CW jednoduše oplášt�ná deskou protipožární 
DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, p�í�ka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 
dB   m2 13,530 798,00 4 565,70 6 231,24 10 796,94 0,029 0,388

4,10*3,30   13,530 kros

766 Konstrukce truhlá�ské   2 500,00 2 428,00 4 928,00 0,016

4 61162014 dve�e jednok�ídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm   kus 1,000 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,016 0,016

5 766 766660001

Montáž dve�ních k�ídel d�ev�ných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubn� povrchov� upravených jednok�ídlových, ší�ky do 800 
mm   kus 1,000 678,00 0,00 678,00 678,00 0,000 0,000

6 R 7666609R1 Kompletace dve�í - kování klika/klika, FAB nebo mezipokojový zámek   kus 1,000 1 750,00 0,00 1 750,00 1 750,00 0,000 0,000

783 Dokon�ovací práce - nát�ry   43,31 162,87 206,18 0,000

7 783 783314101 Základní nát�r záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický   m2 0,968 105,00 17,75 83,89 101,64 0,000 0,000

(2,02+2,02+0,8)*0,2   0,968
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8 783 783317101
Krycí nát�r (email) záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní   m2 0,968 108,00 25,56 78,98 104,54 0,000 0,000

(2,02+2,02+0,8)*0,2   0,968

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 1 669,27 1 669,27 0,008

9 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 25,681 65,00 0,00 1 669,27 1 669,27 0,000 0,008

(4,10*3,30)*2-(1,97*0,70)   25,681

Celkem   8 418,29 10 780,10 19 198,39 0,437



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 3 VCP 27 - Holi�ství + Kade�nictví - SDK kryty

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   651,12 11 167,28 11 818,40 0,128

763 Konstrukce suché výstavby   651,12 10 489,58 11 140,70 0,123

1 R 763121422

St�na p�edsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profil� CW, UW jednoduše oplášt�ná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, st�na tl. 62,5 mm, 
profil 50   m2 2,300 1 000,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,012 0,028

Kade�nictví a Holi�ství   

2,30   2,300

2 R 763121751
St�na p�edsazená ze sádrokartonových desek P�íplatek k cenám za 
plochu do 6 m2 jednotliv�   m2 2,300 100,00 0,00 230,00 230,00 0,000 0,000

Kade�nictví + Holi�tsví   

2,30   2,300

3 R 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zav�šená spodní 
konstrukce z ocelových profil� CD, UD jednoduše oplášt�ná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace   m2 5,230 1 000,00 0,00 5 230,00 5 230,00 0,012 0,064

Kade�nictví + Holi�ství   

5,23   5,230

Sou�et   5,230

4 R 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetra�ní nát�r   m2 5,230 50,00 0,00 261,50 261,50 0,000 0,001

Kade�nictví + Holi�ství   

5,23   5,230

Sou�et   5,230

5 763 763164711

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami v�etn� ochranných 
úhelník� uzav�eného tvaru rozvinuté ší�e do 0,8 m, oplášt�ný deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm   m 1,000 906,00 174,67 731,33 906,00 0,009 0,009

Kade�nicví + Holi�ství   

1,00   1,000

Sou�et   1,000 kros

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



6 763 763164721

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami v�etn� ochranných 
úhelník� uzav�eného tvaru rozvinuté ší�e do 0,8 m, oplášt�ný deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm   m 2,300 938,00 476,45 1 680,95 2 157,40 0,010 0,022

Kade�nictví + Holi�ství   

2,30   2,300

Sou�et   2,300 kros

7 R 998763100

P�esun hmot pro d�evostavby stanovený z hmotnosti p�esunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m   t 0,036 1 000,00 0,00 36,00 36,00 0,000 0,000

8 R 998763181

P�esun hmot pro d�evostavby stanovený z hmotnosti p�esunovaného 
materiálu P�íplatek k cen� za p�esun provád�ný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t 0,036 550,00 0,00 19,80 19,80 0,000 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 677,70 677,70 0,004

9 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 7,530 25,00 0,00 188,25 188,25 0,000 0,002

5,23+2,30   7,530

10 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 7,530 65,00 0,00 489,45 489,45 0,000 0,002

5,23+2,30   7,530

Celkem   651,12 11 167,28 11 818,40 0,128



P�ílohy: Po�et paré: P�íjemce :

2 x

2 x

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD 

Cena díla SOD + ZL �. 1, 2 a 3

Cena díla v�etn� dodatku �.1 k SOD 

Cena zm�nového listu

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Eviden�ní list zm�ny stavby

Název  stavby:

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo �.  83/2020/OMM, ze dne 10. 12. 2020

Objednavatel:  M�sto Kop�ivnice, Štefánikova 1163, Kop�ivnice, I� 00298077

Zhotovitel:  STAVEBNÍ SPOLE�NOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Ostrava - Svinov, 721 00, I� 27810984

6 755 632,00 K�

TDS: 

1. Rozpo�et mém�prací MP 8 a 12

2. Rozpo�et víceprací VCP 17-19, 22-24, 28-30 Objednatel

Zhotovitel

6 627 906,00 K�

6 660 998,00 K�

Popis a zd�vodn�ní zm�ny:
Drogerie                                                                                                                                                                                                                                  
MP �. 8 - v místnosti kancelá�e nebude dodáno umývadlo s baterií, elektrický oh�íva� a nebude proveden keramický obklad                                                                   
MP �. 12 - SDK podhledy nebudou demontovány                                                                                                                                                                                        
VCP �. 17 - betonová podlaha v budoucím sociálním za�ízení bude vybourána, tím dojde ke sjednocení výšek podlah                                                 
VCP �. 18 - atypické zárubn� (nespl�ují normovou podchozí výšku) v chodb� budou nahrazeny novými, tím dojde ke zvýšení otvoru na parametry dle 
normy                                                                                                                                                                                                                                                          
VCP �. 19 - TÚV v kancelá�i bude napojena na bojler                                                                                                                                                           
VCP �. 22 - bude provedeno zazd�ní plechových vrat v prostoru zázemí sociálního za�ízení                                                                                               
VCP �. 23 - v kancelá�i bude zazd�n otvor do chodby                                                                                                                                                                    
VCP �. 24 - v chodb� sociálního za�ízení bude provedena keramická dlažba (po vybourání podlahy VCP �. 17)                                                                                           
VCP �. 25 - Elektroinstalace - v prostoru sociálního za�ízení bude proveden kompletní rozvod elektroinstalace. Rekonstrukce elektroinstalace v tomto 
prostoru m�la být provedena podle projektové dokumentace nájemce, který p�ed zahájením rekonstrukce dal výpov�� z nájmu. Sou�ástí této 
dokumentace nebylo vybudování sociálního za�ízení                                                                                                                                                                                                       
VCP �. 28 - v �ásti sociálního za�ízení bude odstran�n olejový nát�r st�n                                                                                                                                                   
VCP �. 29 - ve skladu v 1.PP bude zajišt�n oh�ev TÚV prost�ednictvím el. oh�íva�e - prostor lze samostatn� pronajmout                                                                                           
VCP �. 30 - odstran�ní sklen�ných tvárnic (luxfér) a následná dozdívka. Luxféry slouží pro prosv�tlení kancelá�e. N�které kusy tvárnic jsou prasklé a 
snižují nosnost st�ny, p�i jakémkoli dalším poškození by mohlo dojít k �áste�nému zborcení p�í�ky. Pro budoucí možnou montáž kuchy�ské linky bude 
provedena zm�na umíst�ní dve�ního otvoru                                                                                                                                                                                                 

�asový vliv na pln�ní SoD: Bez vlivu na �asové pln�ní

94 634,00 K�

Údaje v K� bez DPH:

Tento Eviden�ní list zm�ny stavby je podkladem pro uzav�ení dodatku �. 1 ke Smlouv� o dílo �. 83/2020/OMM. Nedílnou sou�ástí Eviden�ního listu zm�ny 
stavby je "P�ehled doklad�",  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a p�ílohy, které zd�vod�uji oprávn�nost zm�nového listu, v�etn� "Rozpisu 
ocen�ní zm�n položek".

4

�íslo zm�ny stavby:

Objednatel: 

Zástupce zhotovitele: 

Vyjád�ení - souhlas se zm�nou:

Cena navrhovaných Mén�prací �ešeného 
ZL

Cena navrhovaných Víceprací 
�ešeného ZL

-57 646,00 K� 152 280,00 K�

Cena Mén�prací a Víceprací  
�ešeného ZL

94 634,00 K�



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 4 MP 8 - Drogerie dodávka umývadla, el.oh�íva�e 5l

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -9 423,80 -11 276,87 -20 700,67 -0,134

725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty   -6 650,00 -7 812,00 -14 462,00 -0,028

1 R 725211602
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur p�ipevn�ná na st�nu 
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm   

soub
or -1,000 3 500,00 0,00 -3 500,00 -3 500,00 0,015 -0,015

2 R 725531101
Elektrické oh�íva�e zásobníkové beztlakové p�epadové objem nádrže 
(p�íkon) 5 l (2,0 kW)   

soub
or -1,000 3 500,00 0,00 -3 500,00 -3 500,00 0,011 -0,011

3 R 725813111 Ventily rohové bez p�ipojovací trubi�ky nebo flexi hadi�ky G 1/2   
soub
or -2,000 210,00 0,00 -420,00 -420,00 0,000 -0,000

4 R 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typ� stojánkových G 1/2   kus -1,000 200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,000 -0,000

5 55144018

baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou 

vodu   kus -1,000 5 500,00 -5 500,00 0,00 -5 500,00 0,002 -0,002

6 R 725869101
Zápachové uzáv�rky za�izovacích p�edm�t� montáž zápachových 
uzáv�rek umyvadlových do DN 40   kus -1,000 150,00 0,00 -150,00 -150,00 0,000 -0,000

7 55166634.11 sifon umyvadlový chromovaný v�etn� systémové výpusti  DN 40   kus -1,000 1 150,00 -1 150,00 0,00 -1 150,00 0,000 -0,000

8 R 998725102

P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky p�es 6 do 12 m   t -0,028 1 500,00 0,00 -42,00 -42,00 0,000 0,000

781 Dokon�ovací práce - obklady   -2 773,80 -3 464,87 -6 238,67 -0,105

9 R 781121011 P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu nát�r penetra�ní na st�nu   m2 -4,203 40,00 0,00 -168,12 -168,12 0,000 -0,001

10 R 781151031
P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu celoplošné vyrovnání 
podkladu st�rkou, tlouš�ky 3mm   m2 -4,203 150,00 0,00 -630,45 -630,45 0,005 -0,019

11 R 781474113
Montáž obklad� vnit�ních st�n z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých p�es 12 do 19 ks/m2   m2 -4,203 600,00 0,00 -2 521,80 -2 521,80 0,006 -0,025

12 59761071 obklad keramický hladký p�es 12 do 19ks/m2   m2 -4,623 600,00 -2 773,80 0,00 -2 773,80 0,013 -0,060

13 R 781495142
Obklad - dokon�ující práce pr�nik obkladem kruhový, bez izolace p�es 
DN 30 do DN 90   kus -1,000 50,00 0,00 -50,00 -50,00 0,000 0,000

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



14 R 998781101

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t -0,105 500,00 0,00 -52,50 -52,50 0,000 0,000

15 R 998781181

P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t -0,105 400,00 0,00 -42,00 -42,00 0,000 0,000

Celkem   -9 423,80 -11 276,87 -20 700,67 -0,134



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 4 MP 12 - Drogerie - SDK

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 -36 945,58 -36 945,58 -0,359

763 Konstrukce suché výstavby   0,00 -35 469,10 -35 469,10 -0,352

1 R 763121422

St�na p�edsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profil� CW, UW jednoduše oplášt�ná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, st�na tl. 62,5 mm, 
profil 50   m2 -6,030 1 000,00 0,00 -6 030,00 -6 030,00 0,012 -0,073

2 R 763121751
St�na p�edsazená ze sádrokartonových desek P�íplatek k cenám za 
plochu do 6 m2 jednotliv�   m2 -6,030 100,00 0,00 -603,00 -603,00 0,000 0,000

3 R 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zav�šená spodní 
konstrukce z ocelových profil� CD, UD jednoduše oplášt�ná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace   m2 -22,715 1 000,00 0,00 -22 715,00 -22 715,00 0,012 -0,276

4 R 763131712
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu   m -10,325 100,00 0,00 -1 032,50 -1 032,50 0,000 -0,000

5 R 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetra�ní nát�r   m2 -22,715 50,00 0,00 -1 135,75 -1 135,75 0,000 -0,002

6 R 763131831

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního p�ed�lu ze 
sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových 
profil�, oplášt�ní jednoduché   m2 -22,715 150,00 0,00 -3 407,25 -3 407,25 0,000 0,000

7 R 998763100

P�esun hmot pro d�evostavby stanovený z hmotnosti p�esunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m   t -0,352 1 000,00 0,00 -352,00 -352,00 0,000 0,000

-0,352   -0,352

8 R 998763181

P�esun hmot pro d�evostavby stanovený z hmotnosti p�esunovaného 
materiálu P�íplatek k cen� za p�esun provád�ný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t -0,352 550,00 0,00 -193,60 -193,60 0,000 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 -1 476,48 -1 476,48 -0,007

9 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 -22,715 65,00 0,00 -1 476,48 -1 476,48 0,000 -0,007

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Celkem   0,00 -36 945,58 -36 945,58 -0,359



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 4 VCP 17 - Drogerie - bourání podlahy soc. za�ízení

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 24 727,74 24 727,74 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 7 630,00 7 630,00 0,000

1 R 965043341
Bourání mazanin betonových s pot�rem nebo teracem tl. do 100 mm, 
plochy p�es 4 m2   m3 2,180 3 500,00 0,00 7 630,00 7 630,00 0,000 0,000

4,45*3,275*0,12   1,749

3,53*0,66*0,185   0,431

Sou�et   2,180

997 P�esun sut�   0,00 13 500,74 13 500,74 0,000

2 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 4,796 100,00 0,00 479,60 479,60 0,000 0,000

3 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 4,796 1 000,00 0,00 4 796,00 4 796,00 0,000 0,000

4 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 4,796 250,00 0,00 1 199,00 1 199,00 0,000 0,000

5 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 148,676 15,00 0,00 2 230,14 2 230,14 0,000 0,000

4,796*31   148,676

6 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 4,796 1 000,00 0,00 4 796,00 4 796,00 0,000 0,000

998 P�esun hmot   0,00 3 597,00 3 597,00 0,000

7 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 4,796 750,00 0,00 3 597,00 3 597,00 0,000 0,000

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Celkem   0,00 24 727,74 24 727,74 0,000



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 4 VCP 18 - Drogerie - vým�na atypických zárubní

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 128,78 2 054,55 3 183,33 0,045

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   18,78 1 745,22 1 764,00 0,033

1 R 619995001
Za�išt�ní omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dve�í, podlah, obklad�
apod.   m 9,900 150,00 0,00 1 485,00 1 485,00 0,002 0,015

(2,05+2,05+0,85)*2   9,900

2 011 642942111

Osazování zárubní nebo rám� kovových dve�ních lisovaných nebo z 
úhelník� bez dve�ních k�ídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 
2,5 m2   kus 1,000 279,00 18,78 260,22 279,00 0,018 0,018

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 110,00 134,64 1 244,64 0,012

3 553 55331350 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní a pórobeton 100 levá/pravá 800   kus 1,000 1 110,00 1 110,00 0,00 1 110,00 0,012 0,012

4 013 968072247

Vybourání kovových rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat, st�n, 
ost�ní nebo obklad� okenních rám� s k�ídly jednoduchých, plochy p�es 
4 m2   m2 1,440 93,50 0,00 134,64 134,64 0,000 0,000

(0,80*1,80)   1,440

997 P�esun sut�   0,00 137,94 137,94 0,000

5 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 0,049 100,00 0,00 4,90 4,90 0,000 0,000

6 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 0,049 1 000,00 0,00 49,00 49,00 0,000 0,000

7 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,049 250,00 0,00 12,25 12,25 0,000 0,000

8 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 1,519 15,00 0,00 22,79 22,79 0,000 0,000

0,049*31   1,519

9 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 0,049 1 000,00 0,00 49,00 49,00 0,000 0,000

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



998 P�esun hmot   0,00 36,75 36,75 0,000

10 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 0,049 750,00 0,00 36,75 36,75 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   2 542,95 2 589,53 5 132,48 0,016

766 Konstrukce truhlá�ské   2 500,00 2 428,00 4 928,00 0,016

11 61162014 dve�e jednok�ídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm   kus 1,000 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,016 0,016

12 766 766660001

Montáž dve�ních k�ídel d�ev�ných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubn� povrchov� upravených jednok�ídlových, ší�ky do 800 
mm   kus 1,000 678,00 0,00 678,00 678,00 0,000 0,000

cena

13 R 7666609R1 Kompletace dve�í - kování klika/klika, FAB nebo mezipokojový zámek   kus 1,000 1 750,00 0,00 1 750,00 1 750,00 0,000 0,000

783 Dokon�ovací práce - nát�ry   42,95 161,53 204,48 0,000

14 783 783314101 Základní nát�r záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický   m2 0,960 105,00 17,61 83,19 100,80 0,000 0,000

(0,80+2,00+2,00)*0,2   0,960

15 783 783317101
Krycí nát�r (email) záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní   m2 0,960 108,00 25,34 78,34 103,68 0,000 0,000

(0,80+2,00+2,00)*0,2   0,960

Celkem   3 671,73 4 644,08 8 315,81 0,061



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 4 VCP 19 - Drogerie - napojení TÚV na bojler

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 3 337,00 3 337,00 0,010

722 Zdravotechnika - vnit�ní vodovod   0,00 3 337,00 3 337,00 0,010

1 R 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) sva�ovaných 
polyfuzn� PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4   m 8,000 299,00 0,00 2 392,00 2 392,00 0,001 0,008

2 R 722181231

Ochrana potrubí termoizola�ními trubicemi z p�nového polyetylenu PE 
p�ilepenými v p�í�ných a podélných spojích, tlouš�ky izolace p�es 9 do 
13 mm, vnit�ního pr�m�ru izolace DN do 22 mm   m 8,000 60,00 0,00 480,00 480,00 0,000 0,001

3 R 722190401 Z�ízení p�ípojek na potrubí vyvedení a upevn�ní výpustek do DN 25   kus 1,000 185,00 0,00 185,00 185,00 0,000 0,000

4 R 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky t�snosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 8,000 35,00 0,00 280,00 280,00 0,000 0,002

Celkem   0,00 3 337,00 3 337,00 0,010

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 4 VCP 22 - Drogerie - zazd�ní vrat

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   4 209,67 5 998,34 10 208,01 0,803

3 Svislé a kompletní konstrukce   4 209,67 1 023,20 5 232,87 0,753

1 011 311272211.XLA Zdivo z tvárnic Ytong Standard 300 tl zdiva 300 mm   m2 4,340 1 205,73 4 209,67 1 023,20 5 232,87 0,174 0,753

1,55*2,80   4,340 kros

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 3 732,40 3 732,40 0,050

2 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 8,680 120,00 0,00 1 041,60 1 041,60 0,000 0,002

1,55*2,80*2   8,680

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 8,680 195,00 0,00 1 692,60 1 692,60 0,004 0,035

1,55*2,80*2   8,680

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 4,340 230,00 0,00 998,20 998,20 0,003 0,013

1,55*2,80   4,340

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 540,43 540,43 0,000

5 013 968072247

Vybourání kovových rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat, st�n, 
ost�ní nebo obklad� okenních rám� s k�ídly jednoduchých, plochy p�es 
4 m2   m2 5,780 93,50 0,00 540,43 540,43 0,000 0,000

(1,55*2,80)+(0,80*1,80)   5,780

997 P�esun sut�   0,00 554,56 554,56 0,000

6 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 0,197 100,00 0,00 19,70 19,70 0,000 0,000

7 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 0,197 1 000,00 0,00 197,00 197,00 0,000 0,000

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



8 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,197 250,00 0,00 49,25 49,25 0,000 0,000

9 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 6,107 15,00 0,00 91,61 91,61 0,000 0,000

0,197*31   6,107

10 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 0,197 1 000,00 0,00 197,00 197,00 0,000 0,000

998 P�esun hmot   0,00 147,75 147,75 0,000

11 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 0,197 750,00 0,00 147,75 147,75 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 390,60 390,60 0,002

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 390,60 390,60 0,002

12 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 4,340 25,00 0,00 108,50 108,50 0,000 0,001

1,55*2,80   4,340

13 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 4,340 65,00 0,00 282,10 282,10 0,000 0,001

1,55*2,80   4,340

Celkem   4 209,67 6 388,94 10 598,61 0,805



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 4 VCP 23 - Drogerie - zazd�ní okna kancelá�

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 2 832,42 2 832,42 0,088

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 840,00 840,00 0,071

1 R 342272225
P�í�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tlouš�ka p�í�ky 100 mm   m2 1,200 700,00 0,00 840,00 840,00 0,059 0,071

kancelá�   

(1,0*1,20)   1,200

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 1 308,00 1 308,00 0,017

2 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 2,400 120,00 0,00 288,00 288,00 0,000 0,001

(1,0*1,20)*2   2,400

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 2,400 195,00 0,00 468,00 468,00 0,004 0,010

(1,0*1,20)*2   2,400

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 2,400 230,00 0,00 552,00 552,00 0,003 0,007

(1,0*1,20)*2   2,400

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 360,00 360,00 0,000

5 R 968072455
Vybourání kovových rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat, st�n, 
ost�ní nebo obklad� dve�ních zárubní, plochy do 2 m2   m2 1,200 300,00 0,00 360,00 360,00 0,000 0,000

kancelá�   

(1,0*1,20)   1,200

997 P�esun sut�   0,00 256,17 256,17 0,000

6 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 0,091 100,00 0,00 9,10 9,10 0,000 0,000

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



7 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 0,091 1 000,00 0,00 91,00 91,00 0,000 0,000

8 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,091 250,00 0,00 22,75 22,75 0,000 0,000

9 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 2,821 15,00 0,00 42,32 42,32 0,000 0,000

0,091*31   2,821

10 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 0,091 1 000,00 0,00 91,00 91,00 0,000 0,000

998 P�esun hmot   0,00 68,25 68,25 0,000

11 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 0,091 750,00 0,00 68,25 68,25 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 216,00 216,00 0,001

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 216,00 216,00 0,001

12 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 2,400 25,00 0,00 60,00 60,00 0,000 0,001

(1,0*1,20)*2   2,400

13 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 2,400 65,00 0,00 156,00 156,00 0,000 0,001

(1,0*1,20)*2   2,400

Celkem   0,00 3 048,42 3 048,42 0,089



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 4 VCP 24 - Drogerie - dlažba soc. za�ízení

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   4 723,59 7 860,09 12 583,68 0,256

771 Podlahy z dlaždic   4 723,59 7 860,09 12 583,68 0,256

1 R 771121011
P�íprava podkladu p�ed provedením dlažby nát�r penetra�ní na 
podlahu   m2 6,600 40,00 0,00 264,00 264,00 0,000 0,002

4,40*1,50   6,600

2 R 771151012
P�íprava podkladu p�ed provedením dlažby samonivela�ní st�rka 
min.pevnosti 20 MPa, tlouš�ky p�es 3 do 5 mm   m2 6,600 400,00 0,00 2 640,00 2 640,00 0,008 0,050

4,40*1,50   6,600

3 771 771474111
Montáž sokl� z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky do 65 mm   m 9,460 87,50 62,06 765,69 827,75 0,000 0,003

4 LSS LSS.TR335061

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké 

mechanické namáhání p�es 9 do 12ks/m2   m2 1,041 293,50 305,53 0,00 305,53 0,019 0,020

cena opravit

9,46*0,10*1,1   1,041

5 R 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých p�es 9 do 12 ks/m2   m2 6,600 600,00 0,00 3 960,00 3 960,00 0,006 0,042

4,40*1,50   6,600

6 59761434

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké 

mechanické namáhání p�es 9 do 12ks/m2   m2 7,260 600,00 4 356,00 0,00 4 356,00 0,019 0,139

6,60*1,1   7,260

7 R 998771101

P�esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t 0,256 500,00 0,00 128,00 128,00 0,000 0,000

8 R 998771181

P�esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cen� za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t 0,256 400,00 0,00 102,40 102,40 0,000 0,000

Celkem   4 723,59 7 860,09 12 583,68 0,256

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



1 01 Tahání kabelu FTP a CYKY do pr. 6mm pod omítku m 30,00 45,00 1 350,00

68 04.1 CYKY-J 5x6 m 30,00 110,00 3 300,00

4 04 Montáž zásuvky 230V pod omítku ks 10,00 170,00 1 700,00

9 09 Montáž vypína�e ks 5,00 200,00 1 000,00

73 02.2 
Zásuvka jednonásobná, 250V AC 16A, pod omítku, 
komplet, bílá 

ks 5,00 200,00 1 000,00

164 HDO úprava rozvad��� pro blokování HDO soubor 6,00000 800,00 4 800,00

165 Rv 
úprava rozvad��e Rv - dopln�ní 1x odb�r - svodi� B+C - 
dodávka + montáž 

soubor 1,00000
5 

500,00
5 500,00

166 vyp_bojler Vypína� sporákový 400V - bojlery ks 5,00000 750,00 3 750,00

167 zas_p�ep zásuvka jedn. s p�ep��ovou ochrannou ks 15,00000 820,00 12 300,00

168 02.6 
Datový rozvád�� DT, v�. výbavy (1ks switch min. 
22port�, 1ks VDSL WIFI router, rozvod 230V AC s SPD 
T3), v�. SPD pro tel. linku RJ11 (p�ípojka tel.) 

ks 1,00000
15 

000,00
15 000,00

  Celkem          49 700,00 

ZL �. 4 – VCP 25 elektroinstalace sociální za�ízení drogerie 



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 4 VCP 28 - Drogerie - odstran�ní olejového nát�ru soc. za�ízení

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   168,27 12 311,73 12 480,00 0,193

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   168,27 12 311,73 12 480,00 0,193

1 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 20,800 120,00 0,00 2 496,00 2 496,00 0,000 0,005

2 011 612131141
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetra�ní 
hlin�ný nát�r nanášený ru�n� st�n - adhézní m�stek   m2 20,800 55,00 168,27 975,73 1 144,00 0,002 0,042

kros

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 20,800 195,00 0,00 4 056,00 4 056,00 0,004 0,083

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 20,800 230,00 0,00 4 784,00 4 784,00 0,003 0,062

Celkem   168,27 12 311,73 12 480,00 0,193

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: VCP 29 ZL 4 - Drogerie - zajišt�ní oh�evu vody WC 1.PP

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   13. 4. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 3 500,00 3 500,00 0,011

725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty   0,00 3 500,00 3 500,00 0,011

1 R 725531101
Elektrické oh�íva�e zásobníkové beztlakové p�epadové objem nádrže 
(p�íkon) 5 l (2,0 kW)   

soub
or 1,000 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,011 0,011

HZS Hodinové zú�tovací sazby   0,00 1 125,00 1 125,00 0,000

2 R HZS2211
Hodinové zú�tovací sazby profesí PSV provád�ní stavebních instalací 
instalatér   hod 2,500 450,00 0,00 1 125,00 1 125,00 0,000 0,000

N00 Nepojmenované práce   0,00 1 250,00 1 250,00 0,000

N01 Nepojmenovaný díl   0,00 1 250,00 1 250,00 0,000

3 R 9100001.113 Uchycení zav�šených potrubí - konzoly dodávka + montáž   kus 5,000 250,00 0,00 1 250,00 1 250,00 0,000 0,000

Celkem   0,00 5 875,00 5 875,00 0,011

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 4 VCP 30 - Drogerie - zm�na umíst�ní dve�í, bourání luxfér - kancelá�

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   12. 4. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 128,78 13 917,92 15 046,70 0,374

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 3 136,00 3 136,00 0,264

1 R 342272225
P�í�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tlouš�ka p�í�ky 100 mm   m2 4,480 700,00 0,00 3 136,00 3 136,00 0,059 0,264

1,60*2,80   4,480

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   18,78 6 628,42 6 647,20 0,098

2 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 8,960 120,00 0,00 1 075,20 1 075,20 0,000 0,002

1,6*2,8*2   8,960

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 8,960 195,00 0,00 1 747,20 1 747,20 0,004 0,036

1,6*2,8*2   8,960

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 8,960 230,00 0,00 2 060,80 2 060,80 0,003 0,027

1,6*2,8*2   8,960

5 R 619995001
Za�išt�ní omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dve�í, podlah, obklad�
apod.   m 9,900 150,00 0,00 1 485,00 1 485,00 0,002 0,015

(0,85+2,05+2,05)*2   9,900

6 011 642942111

Osazování zárubní nebo rám� kovových dve�ních lisovaných nebo z 
úhelník� bez dve�ních k�ídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 
2,5 m2   kus 1,000 279,00 18,78 260,22 279,00 0,018 0,018

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 110,00 1 096,00 2 206,00 0,012

7 R 962031133

Bourání p�í�ek z cihel, tvárnic nebo p�í�kovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm   m2 2,240 100,00 0,00 224,00 224,00 0,000 0,000

1,6*1,4   2,240
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8 R 962081141
Bourání zdiva p�í�ek nebo vybourání otvor� ze sklen�ných tvárnic, tl. 
do 150 mm   m2 2,240 175,00 0,00 392,00 392,00 0,000 0,000

1,6*1,4   2,240

9 R 968072455
Vybourání kovových rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat, st�n, 
ost�ní nebo obklad� dve�ních zárubní, plochy do 2 m2   m2 1,600 300,00 0,00 480,00 480,00 0,000 0,000

0,8*2   1,600

10 553 55331350 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní a pórobeton 100 levá/pravá 800   kus 1,000 1 110,00 1 110,00 0,00 1 110,00 0,012 0,012

997 P�esun sut�   0,00 2 492,00 2 492,00 0,000

11 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 0,890 100,00 0,00 89,00 89,00 0,000 0,000

12 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 0,890 1 000,00 0,00 890,00 890,00 0,000 0,000

13 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,890 250,00 0,00 222,50 222,50 0,000 0,000

14 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 26,700 15,00 0,00 400,50 400,50 0,000 0,000

0,89*30   26,700

15 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 0,890 1 000,00 0,00 890,00 890,00 0,000 0,000

998 P�esun hmot   0,00 565,50 565,50 0,000

16 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 0,754 750,00 0,00 565,50 565,50 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   2 542,95 4 023,13 6 566,08 0,024

766 Konstrukce truhlá�ské   2 500,00 2 428,00 4 928,00 0,016

17 61162014 dve�e jednok�ídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm   kus 1,000 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,016 0,016

18 766 766660001

Montáž dve�ních k�ídel d�ev�ných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubn� povrchov� upravených jednok�ídlových, ší�ky do 800 
mm   kus 1,000 678,00 0,00 678,00 678,00 0,000 0,000

19 R 7666609R1 Kompletace dve�í - kování klika/klika, FAB nebo mezipokojový zámek   kus 1,000 1 750,00 0,00 1 750,00 1 750,00 0,000 0,000

783 Dokon�ovací práce - nát�ry   42,95 161,53 204,48 0,000

20 783 783314101 Základní nát�r záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický   m2 0,960 105,00 17,61 83,19 100,80 0,000 0,000

(0,8+2+2)*0,2   0,960

21 783 783317101
Krycí nát�r (email) záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní   m2 0,960 108,00 25,34 78,34 103,68 0,000 0,000



(0,8+2+2)*0,2   0,960

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 1 433,60 1 433,60 0,008

22 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 8,960 25,00 0,00 224,00 224,00 0,000 0,002

1,6*2,8*2   8,960

23 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 8,960 65,00 0,00 582,40 582,40 0,000 0,003

1,6*2,8*2   8,960

24 R 784321033
Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky p�es 3,80 do 
5,00 m   m2 8,960 70,00 0,00 627,20 627,20 0,000 0,003

1,6*2,8*2   8,960

Celkem   3 671,73 17 941,05 21 612,78 0,398



P�ílohy: Po�et paré: P�íjemce :

2 x

2 x

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD 

Cena díla SOD + ZL �. 1, 2, 3 a 4

Cena díla v�etn� dodatku �.1 k SOD 

Cena zm�nového listu

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Vyjád�ení - souhlas se zm�nou:

Cena navrhovaných Mén�prací �ešeného 
ZL

Cena navrhovaných Víceprací 
�ešeného ZL

-237 150,00 K� 168 207,00 K�

Cena Mén�prací a Víceprací  
�ešeného ZL

-68 943,00 K�

Údaje v K� bez DPH:

Tento Eviden�ní list zm�ny stavby je podkladem pro uzav�ení dodatku �. 1 ke Smlouv� o dílo �. 83/2020/OMM. Nedílnou sou�ástí Eviden�ního listu zm�ny 
stavby je "P�ehled doklad�",  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a p�ílohy, které zd�vod�uji oprávn�nost zm�nového listu, v�etn� "Rozpisu 
ocen�ní zm�n položek".

5

�íslo zm�ny stavby:

Objednatel: 

Zástupce zhotovitele: 

Popis a zd�vodn�ní zm�ny:
Objekt                                                                                                                                                                                                                                          
MP �. 5 - v chodb� 1.PP bude zrušeno vytáp�ní                                                                                                                                                                         
MP �. 7 - obložkové zárubn� budou nahrazeny kovovými zárubn�mi (VCP �. 9)  - zám�na                                                                                                                                                       
MP �. 11 - rekonstrukce ležaté kanalizace nebude provád�na - v p�vodní PD navazovala rekonstrukce na sanaci spodní stavby                                              
VCP �. 9 - dodávka a montáž kovových zárubní ( MP �. 7) v�etn� nát�ru - zám�na z d�vodu jednotného vzhledu a zp�sobu užívání objektu, který je 
pronajímán pro provoz služeb                                                                                                                                                                                                                      
VCP �. 15 - provedení obezdívek stoupacího potrubí                                                                                                                                                            
VCP �. 33 - dodávka a montáž zárubní v�etn� nát�ru a dodávky a montáže nových dve�í - poškozené zárubn�, zm�na otevírání pro snazší obslužnost                 

�asový vliv na pln�ní SoD: Bez vlivu na �asové pln�ní

-68 943,00 K�

Strany smlouvy o dílo �.  83/2020/OMM, ze dne 10. 12. 2020

Objednavatel:  M�sto Kop�ivnice, Štefánikova 1163, Kop�ivnice, 742 21 , I� 00298077

Zhotovitel:  STAVEBNÍ SPOLE�NOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Ostrava - Svinov, 721 00, I� 27810984

6 686 689,00 K�

TDS: 

1. Rozpo�et mém�prací MP 5, 7 a 11

2. Rozpo�et víceprací VCP 9, 15 a 33 Objednatel

Zhotovitel

6 627 906,00 K�

6 755 632,00 K�

Eviden�ní list zm�ny stavby

Název  stavby:

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 5 MP 5 - 1.PP - zrušení topení ve spol. prostorách

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

D2 POTRUBí   0,00 -3 150,00 -3 150,00 0,000

1 R 733113113
P�íplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové 
ocelové p�ípojky DN 15   kus -2,000 100,00 0,00 -200,00 -200,00 0,000 0,000

2 R 733122202 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 15/1,2   m -10,000 285,00 0,00 -2 850,00 -2 850,00 0,000 0,000

3 R 733190107 Zkouška t�snosti potrubí ocelové závitové do DN 40   m -10,000 10,00 0,00 -100,00 -100,00 0,000 0,000

D3 ARMATURY   -2 090,00 -340,00 -2 430,00 0,000
4 R 734209113 Montáž armatury závitové s dv�ma závity G 1/2   kus -4,000 70,00 0,00 -280,00 -280,00 0,000 0,000

5 7342004 Dvojregula�ní radiátorový ventil p�ímý, kv 0,025-0,67 (2K), 1/2"   KUS -2,000 450,00 -900,00 0,00 -900,00 0,000 0,000

6 7342005 Regula�ní radiátorové šroubení p�ímé, Kvs 1,74, 1/2"   KUS -2,000 245,00 -490,00 0,00 -490,00 0,000 0,000

7 R 734291951 Montáž hlavice ru�ního a termostatického ovládání   kus -2,000 30,00 0,00 -60,00 -60,00 0,000 0,000

8 7342023 Termostatická hlavice kapalinová se závitem M30x1,5   KUS -2,000 350,00 -700,00 0,00 -700,00 0,000 0,000

D4 otopná t�lesa   -7 500,00 -1 050,00 -8 550,00 0,000
9 R 735000912 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním   kus -2,000 115,00 0,00 -230,00 -230,00 0,000 0,000

10 R 735158210 Tlak zkouška t�l 1�ad   kus -2,000 60,00 0,00 -120,00 -120,00 0,000 0,000

11 R 735159110 Montáž otopných t�les panelových jedno�adých délky do 1500 mm   kus -2,000 350,00 0,00 -700,00 -700,00 0,000 0,000

12 7351508 OT panelové s bo�ním p�ípojem, 11/500/900   KUS -2,000 3 750,00 -7 500,00 0,00 -7 500,00 0,000 0,000

Celkem   -9 590,00 -4 540,00 -14 130,00 0,000

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 5 MP 7 - Obložkové zárubn�

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -49 000,00 -15 688,75 -64 688,75 -0,231

766 Konstrukce truhlá�ské   -49 000,00 -15 688,75 -64 688,75 -0,231

1 R 766682111
Montáž zárubní d�ev�ných, plastových nebo z lamina obložkových, pro 
dve�e jednok�ídlové, tlouš�ky st�ny do 170 mm   kus -14,000 1 100,00 0,00 -15 400,00 -15 400,00 0,000 -0,007

2 61182262

zárube� obložková pro dve�e 1k�ídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-

170mm fólie dub,buk a bílá   kus -14,000 3 500,00 -49 000,00 0,00 -49 000,00 0,016 -0,224

3 R 998766101

P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t -0,231 750,00 0,00 -173,25 -173,25 0,000 0,000

4 R 998766181

P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cen� za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t -0,231 500,00 0,00 -115,50 -115,50 0,000 0,000

Celkem   -49 000,00 -15 688,75 -64 688,75 -0,231

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 5 MP 11 - 1.PP - ležatá kanalizace

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -3 207,50 -145 969,60 -149 177,10 -0,007

1 Zemní práce   -3 207,50 -54 776,60 -57 984,10 0,000

1 R 139751101
Vykopávka v uzav�ených prostorech ru�n� v hornin� t�ídy t�žitelnosti I 
skupiny 1 až 3   m3 -16,800 2 000,00 0,00 -33 600,00 -33 600,00 0,000 0,000

2 R 162211311

Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny stavebním kole�kem s 
naložením a vyprázdn�ním kole�ka na hromady nebo do dopravního 
prost�edku na vzdálenost do 10 m z horniny t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 
1 až 3   m3 -9,840 75,00 0,00 -738,00 -738,00 0,000 0,000

3 R 162751117

Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prost�edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny t�ídy t�žitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost p�es 
9 000 do 10 000 m   m3 -9,840 250,00 0,00 -2 460,00 -2 460,00 0,000 0,000

4 R 167111101
Nakládání, skládání a p�ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ru�n� nakládání, z hornin t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 -9,840 300,00 0,00 -2 952,00 -2 952,00 0,000 0,000

5 R 167151111

Nakládání, skládání a p�ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojn� nakládání, množství p�es 100 m3, z hornin t�ídy t�žitelnosti I, 
skupiny 1 až 3   m3 -9,840 40,00 0,00 -393,60 -393,60 0,000 0,000

6 R 171152501
Zhutn�ní podloží pod násypy z rostlé horniny t�ídy t�žitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných   m2 -16,720 10,00 0,00 -167,20 -167,20 0,000 0,000

7 R 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recykla�ní skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t -17,220 300,00 0,00 -5 166,00 -5 166,00 0,000 0,000

8 R 171251101
Uložení sypanin do násyp� s rozprost�ením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním nezhutn�ných jakékoliv t�ídy t�žitelnosti   m3 -9,840 70,00 0,00 -688,80 -688,80 0,000 0,000

9 R 174111102

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ru�n� s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutn�ním v uzav�ených prostorách s urovnáním povrchu 
zásypu   m3 -6,960 500,00 0,00 -3 480,00 -3 480,00 0,000 0,000

10 R 175111101

Obsypání potrubí ru�n� sypaninou z vhodných hornin t�ídy t�žitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem p�ipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutn�ní bez prohození sypaniny   m3 -7,330 450,00 0,00 -3 298,50 -3 298,50 0,000 0,000

11 58337310 št�rkopísek frakce 0/4   t -12,830 250,00 -3 207,50 0,00 -3 207,50 0,000 0,000

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



12 R 175111109

Obsypání potrubí ru�n� sypaninou z vhodných hornin t�ídy t�žitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem p�ipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutn�ní P�íplatek k cen� za prohození sypaniny   m3 -7,330 250,00 0,00 -1 832,50 -1 832,50 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 -3 230,00 -3 230,00 0,000

13 R 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace   m -38,000 85,00 0,00 -3 230,00 -3 230,00 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce   0,00 -23 510,00 -23 510,00 0,000

14 R 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev�eném výkopu z písku a 
št�rkopísku do 63 mm   m3 -2,510 1 000,00 0,00 -2 510,00 -2 510,00 0,000 0,000

15 R 452311151
Podkladní a zajiš�ovací konstrukce z betonu prostého v otev�eném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu t�. C 20/25   m3 -4,200 5 000,00 0,00 -21 000,00 -21 000,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 -28 280,00 -28 280,00 -0,007

16 R 965043341
Bourání mazanin betonových s pot�rem nebo teracem tl. do 100 mm, 
plochy p�es 4 m2   m3 -4,180 3 500,00 0,00 -14 630,00 -14 630,00 0,000 0,000

17 R 965081313

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo �edi�ových tl. do 
20 mm, plochy p�es 1 m2   m2 -21,000 150,00 0,00 -3 150,00 -3 150,00 0,000 0,000

18 R 977151124

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál�
(železobetonu, betonu, cihel, obklad�, dlažeb, kamene) pr�m�ru p�es 
150 do 180 mm   m -3,000 3 500,00 0,00 -10 500,00 -10 500,00 0,002 -0,007

997 P�esun sut�   0,00 -36 173,00 -36 173,00 0,000

19 R 997013001

Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného 
prostoru nebo s naložením na dopravní prost�edek z prostor� o 
p�dorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m   m3 -4,180 4 500,00 0,00 -18 810,00 -18 810,00 0,000 0,000

20 R 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m   t -10,740 450,00 0,00 -4 833,00 -4 833,00 0,000 0,000

21 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t -18,134 225,00 0,00 -4 080,15 -4 080,15 0,000 0,000

22 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t -163,206 9,00 0,00 -1 468,85 -1 468,85 0,000 0,000

23 R 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 01   t -10,740 650,00 0,00 -6 981,00 -6 981,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 -9 153,45 -9 153,45 -0,264

721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace   0,00 -9 153,45 -9 153,45 -0,264

24 R 721110806
Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo 
kyselinovzdorných p�es 100 do DN 200   m -4,000 100,00 0,00 -400,00 -400,00 0,000 0,000



25 R 721110962
Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního 
potrubí DN 125   kus -4,000 550,00 0,00 -2 200,00 -2 200,00 0,019 -0,076

26 R 721110963
Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního 
potrubí DN 150   kus -4,000 800,00 0,00 -3 200,00 -3 200,00 0,024 -0,096

27 R 721111102
Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné 
pryžové t�sn�ní spojovací systém F DN 125   m -2,000 500,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 0,014 -0,028

28 R 721111103
Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné 
pryžové t�sn�ní spojovací systém F DN 150   m -2,500 850,00 0,00 -2 125,00 -2 125,00 0,026 -0,064

29 R 721290821
Vnitrostaveništní p�emíst�ní vybouraných (demontovaných) hmot 
vnit�ní kanalizace vodorovn� do 100 m v objektech výšky do 6 m   t -0,107 1 500,00 0,00 -160,50 -160,50 0,000 0,000

30 R 998721102

P�esun hmot pro vnit�ní kanalizace stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky p�es 6 do 12 m   t -0,107 635,00 0,00 -67,95 -67,95 0,000 0,000

Celkem   -3 207,50 -155 123,05 -158 330,55 -0,271



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 5 VCP 9 - Dodávka a montáž ocelových zárubní

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   15 802,92 3 961,08 19 764,00 0,424

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   262,92 3 643,08 3 906,00 0,249

1 011 642942111

Osazování zárubní nebo rám� kovových dve�ních lisovaných nebo z 
úhelník� bez dve�ních k�ídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 
2,5 m2   kus 14,000 279,00 262,92 3 643,08 3 906,00 0,018 0,249

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   15 540,00 0,00 15 540,00 0,175

2 553 55331350 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní a pórobeton 100 levá/pravá 800   kus 14,000 1 110,00 15 540,00 0,00 15 540,00 0,012 0,175

998 P�esun hmot   0,00 318,00 318,00 0,000

3 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 0,424 750,00 0,00 318,00 318,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   601,31 2 261,41 2 862,72 0,003

766 Konstrukce truhlá�ské   0,00 0,00 0,00 0,000

783 Dokon�ovací práce - nát�ry   601,31 2 261,41 2 862,72 0,003

4 783 783314101 Základní nát�r záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický   m2 13,440 105,00 246,49 1 164,71 1 411,20 0,000 0,002

Stávající zárubn�   

(0,80+2,00+2,00)*0,2*14   13,440

5 783 783317101
Krycí nát�r (email) záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní   m2 13,440 108,00 354,82 1 096,70 1 451,52 0,000 0,002

(0,80+2,00+2,00)*0,2*14   13,440

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Celkem   16 404,23 6 222,49 22 626,72 0,427



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 5 VCP 15 - Objekt - obezdívky stoupa�ek

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   23. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   5 482,51 19 037,66 24 520,17 1,233

3 Svislé a kompletní konstrukce   5 482,51 5 848,66 11 331,17 1,057

1 011 346272216.XLA P�izdívka z tvárnic Ytong Obezdívka tl 50 mm   m2 24,200 468,23 5 482,51 5 848,66 11 331,17 0,044 1,057

Podlahy   

6,30   6,300

Drogerie   

7,90   7,900

Volný prostor   

4,00   4,000

Kade�nictví   

1,70   1,700

Holi�ství   

4,30   4,300

Sou�et   24,200

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   0,00 13 189,00 13 189,00 0,176

2 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ru�n� st�n   m2 24,200 120,00 0,00 2 904,00 2 904,00 0,000 0,006

3 R 612142001
Potažení vnit�ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n   m2 24,200 195,00 0,00 4 719,00 4 719,00 0,004 0,097

4 R 612311131
Potažení vnit�ních ploch štukem tlouš�ky do 3 mm svislých konstrukcí 
st�n   m2 24,200 230,00 0,00 5 566,00 5 566,00 0,003 0,073

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 2 178,00 2 178,00 0,013

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 2 178,00 2 178,00 0,013

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



5 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 24,200 25,00 0,00 605,00 605,00 0,000 0,005

6 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 24,200 65,00 0,00 1 573,00 1 573,00 0,000 0,008

Celkem   5 482,51 21 215,66 26 698,17 1,246



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 5 VCP 33 - dve�e

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   20. 4. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   11 287,80 29 072,95 40 360,75 0,451

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní   187,80 17 452,20 17 640,00 0,326

1 R 619995001
Za�išt�ní omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dve�í, podlah, obklad�
apod.   m 99,000 150,00 0,00 14 850,00 14 850,00 0,002 0,149

(2,05+2,05+0,85)*2*10   99,000

2 011 642942111

Osazování zárubní nebo rám� kovových dve�ních lisovaných nebo z 
úhelník� bez dve�ních k�ídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 
2,5 m2   kus 10,000 279,00 187,80 2 602,20 2 790,00 0,018 0,178

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   11 100,00 1 346,40 12 446,40 0,125

3 553 55331350 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní a pórobeton 100 levá/pravá 800   kus 10,000 1 110,00 11 100,00 0,00 11 100,00 0,012 0,125

4 013 968072247

Vybourání kovových rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat, st�n, 
ost�ní nebo obklad� okenních rám� s k�ídly jednoduchých, plochy p�es 
4 m2   m2 14,400 93,50 0,00 1 346,40 1 346,40 0,000 0,000

(0,80*1,80)*10   14,400

997 P�esun sut�   0,00 1 379,35 1 379,35 0,000

5 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prost�edek pro 
vodorovné p�emíst�ní   t 0,490 100,00 0,00 49,00 49,00 0,000 0,000

6 R 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m   t 0,490 1 000,00 0,00 490,00 490,00 0,000 0,000

7 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,490 250,00 0,00 122,50 122,50 0,000 0,000

8 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km   t 15,190 15,00 0,00 227,85 227,85 0,000 0,000

0,49*31   15,190

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



9 R 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
sm�sí nebo odd�lených frakcí betonu, cihel a keramických výrobk�
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 01 07   t 0,490 1 000,00 0,00 490,00 490,00 0,000 0,000

998 P�esun hmot   0,00 8 895,00 8 895,00 0,000

10 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t 11,860 750,00 0,00 8 895,00 8 895,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   42 159,94 36 361,10 78 521,04 0,196

766 Konstrukce truhlá�ské   41 530,00 33 992,00 75 522,00 0,192

11 61162014 dve�e jednok�ídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm   kus 12,000 2 500,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,016 0,192

12 766 766660001

Montáž dve�ních k�ídel d�ev�ných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubn� povrchov� upravených jednok�ídlových, ší�ky do 800 
mm   kus 14,000 678,00 0,00 9 492,00 9 492,00 0,000 0,000

13 1 dve�e dvouk�ídlé voštinové povrch fóliový plné 125x1970/2100mm   2,000 5 765,00 11 530,00 0,00 11 530,00 0,000 0,000

14 R 7666609R1 Kompletace dve�í - kování klika/klika, FAB nebo mezipokojový zámek   kus 14,000 1 750,00 0,00 24 500,00 24 500,00 0,000 0,000

783 Dokon�ovací práce - nát�ry   629,94 2 369,10 2 999,04 0,004

15 783 783314101 Základní nát�r záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický   m2 14,080 105,00 258,23 1 220,17 1 478,40 0,000 0,002

nové zárubn�   

(0,80+2,00+2,00)*0,2*10   9,600

stávající zárubn�   

(0,80*2,00*2,00)*0,2*7   4,480

Sou�et   14,080

16 783 783317101
Krycí nát�r (email) záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní   m2 14,080 108,00 371,71 1 148,93 1 520,64 0,000 0,002

Celkem   53 447,74 65 434,05 118 881,79 0,647



P�ílohy: Po�et paré: P�íjemce :

2 x

2 x

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD 

Cena díla SOD + ZL �. 1, 2, 3, 4 a 5

Cena díla v�etn� dodatku �.1 k SOD 

Cena zm�nového listu

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Eviden�ní list zm�ny stavby

Název  stavby:

Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo �.  83/2020/OMM, ze dne 10. 12. 2020

Objednavatel:  M�sto Kop�ivnice, Štefánikova 1163, Kop�ivnice, 742 21, I� 00298077

Zhotovitel:  STAVEBNÍ SPOLE�NOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Ostrava - Svinov, 721 00, I� 27810984

6 621 256,00 K�

TDS: 

1. Rozpo�et mém�prací MP 2, 10, 13 a 17

2. Rozpo�et víceprací VCP 7, 31-32 Objednatel

Zhotovitel

6 627 906,00 K�

6 686 689,00 K�

Popis a zd�vodn�ní zm�ny:
1. PP                                                                                                                                                                                                                                          
MP �. 2 - nebude dodáno p�e�erpávací za�ízení 1 ks - úprava po zvýšení nivelety podlahy nového sociálního za�ízení                                                                                                 
MP �. 10 - epoxidový nát�r podlahy OPS - z d�vodu neprovád�né sanace spodní stavby pro vlhkost není možno provád�t                                                                                                     
MP �. 13 - základ pod sociální za�ízení dle PD(VCP �. 7)                                                                                                                                                                          
MP �. 17 - malby OPS, sklad nebudou provedeny z d�vodu neprovád�né sanace spodní stavby                                                                                                                                  
VCP �. 7 - základ pod soc. za�ízení - sjednocení výšky podlah sociálního za�ízení a skladu (MP �. 13)                                                                                                 
VCP �. 31 - snížení stropu soc. za�ízení                                                                                                                                                                                           
VCP �. 32 - p�ipojení vodovodu OPS                                                                                                                                                                                                                                           

�asový vliv na pln�ní SoD: Bez vlivu na �asové pln�ní

-65 433,00 K�

Údaje v K� bez DPH:

Tento Eviden�ní list zm�ny stavby je podkladem pro uzav�ení dodatku �. 1 ke Smlouv� o dílo �. 83/2020/OMM. Nedílnou sou�ástí Eviden�ního listu zm�ny 
stavby je "P�ehled doklad�",  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a p�ílohy, které zd�vod�uji oprávn�nost zm�nového listu, v�etn� "Rozpisu 
ocen�ní zm�n položek".

6

�íslo zm�ny stavby:

Objednatel: 

Zástupce zhotovitele: 

Vyjád�ení - souhlas se zm�nou:

Cena navrhovaných Mén�prací �ešeného 
ZL

Cena navrhovaných Víceprací 
�ešeného ZL

-116 056,00 K� 50 623,00 K�

Cena Mén�prací a Víceprací  
�ešeného ZL

-65 433,00 K�



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 6 MP 2 - Sklad - 1. PP - p�e�erpávací za�ízení

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 -15 000,00 -15 000,00 0,000

721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace   0,00 -15 000,00 -15 000,00 0,000

1 R 72199111112
P�e�erpávací za�ízení pro splaškové fekální vody umíst�né za 
za�izovacím p�edm�tem   kus -1,000 15 000,00 0,00 -15 000,00 -15 000,00 0,000 0,000

Celkem   0,00 -15 000,00 -15 000,00 0,000

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 6 MP 10 - OPS - epoxidový nát�r

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   24. 2. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 -27 981,15 -27 981,15 -0,177

783 Dokon�ovací práce - nát�ry   0,00 -27 981,15 -27 981,15 -0,177

1 R 783901453 P�íprava podkladu betonových podlah p�ed provedením nát�ru vysátím   m2 -61,965 10,00 0,00 -619,65 -619,65 0,000 0,000

2 R 783933171 Penetra�ní nát�r betonových podlah hrubých epoxidový   m2 -49,300 125,00 0,00 -6 162,50 -6 162,50 0,000 -0,021

3 R 783937163
Krycí (uzavírací) nát�r betonových podlah dvojnásobný epoxidový 
rozpoušt�dlový   m2 -49,300 350,00 0,00 -17 255,00 -17 255,00 0,001 -0,033

4 R 783997151

Krycí (uzavírací) nát�r betonových podlah P�íplatek k cenám za 
provedení protiskluzné vrstvy prosypem k�emi�itým pískem nebo 
sklen�nými kuli�kami   m2 -49,300 80,00 0,00 -3 944,00 -3 944,00 0,003 -0,123

Celkem   0,00 -27 981,15 -27 981,15 -0,177

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 6 MP 13 - Sklad - 1.PP - základ pro soc. za�ízení

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   3. 3. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 -16 257,50 -16 257,50 -2,139

2 Zakládání   0,00 -6 585,25 -6 585,25 -1,429

1 R 279311951
Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nárok� na vliv prost�edí 
t�. C 20/25   m3 -0,713 8 000,00 0,00 -5 704,00 -5 704,00 2,000 -1,426

2 R 279351311 Bedn�ní základových zdí rovné jednostranné z�ízení   m2 -0,750 1 000,00 0,00 -750,00 -750,00 0,003 -0,003

3 R 279351312 Bedn�ní základových zdí rovné jednostranné odstran�ní   m2 -0,750 175,00 0,00 -131,25 -131,25 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 -3 850,50 -3 850,50 -0,343

4 R 342272245
P�í�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tlouš�ka p�í�ky 150 mm   m2 -4,530 850,00 0,00 -3 850,50 -3 850,50 0,076 -0,343

4 Vodorovné konstrukce   0,00 -2 550,00 -2 550,00 -0,364

5 R 434311115
Stupn� dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na 
terén nebo na desku bez pot�ru, se zahlazením povrchu t�. C 20/25   m -2,850 600,00 0,00 -1 710,00 -1 710,00 0,126 -0,359

6 R 434351141
Bedn�ní stup�� betonovaných na podstup�ové desce nebo na terénu 
p�dorysn� p�ímo�arých z�ízení   m2 -0,750 1 000,00 0,00 -750,00 -750,00 0,007 -0,005

7 R 434351142
Bedn�ní stup�� betonovaných na podstup�ové desce nebo na terénu 
p�dorysn� p�ímo�arých odstran�ní   m2 -0,750 120,00 0,00 -90,00 -90,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 -2 200,00 -2 200,00 -0,003

8 R 953961211
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm   kus -4,000 50,00 0,00 -200,00 -200,00 0,000 -0,000

9 R 953961212
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm   kus -8,000 85,00 0,00 -680,00 -680,00 0,000 -0,002

10 R 953962211
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z d�rovaných cihel tmel se 
sí�ovým pouzdrem, hloubka 80 mm, velikost M 8   kus -4,000 200,00 0,00 -800,00 -800,00 0,000 -0,000

11 R 953965111
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 8, délka 110 mm   kus -8,000 65,00 0,00 -520,00 -520,00 0,000 -0,001

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



998 P�esun hmot   0,00 -1 071,75 -1 071,75 0,000

12 R 998012101

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou ty�ovou 
s vyzdívaným obvodovým plášt�m vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m   t -1,429 750,00 0,00 -1 071,75 -1 071,75 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   -36 281,00 -9 772,10 -46 053,10 -0,116

767 Konstrukce záme�nické   -34 400,00 -8 033,00 -42 433,00 -0,052

13 R 767163221
Montáž kompletního kovového zábradlí p�ímého z dílc� na schodišti 
kotveného do betonu   m -4,300 1 850,00 0,00 -7 955,00 -7 955,00 0,000 -0,002

14 55342031

zábradlí nerezové, sloupky hranaté 40x40mm, výpl� 6 vodorovných 

prut�, madlo hranaté 40x40mm   m -1,400 8 000,00 -11 200,00 0,00 -11 200,00 0,007 -0,010

15 55342030

zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výpl� 6 vodorovných prut�, madlo 

kruhové pr. 42,4mm   m -2,900 8 000,00 -23 200,00 0,00 -23 200,00 0,014 -0,040

16 R 998767101

P�esun hmot pro záme�nické konstrukce stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t -0,052 1 000,00 0,00 -52,00 -52,00 0,000 0,000

17 R 998767181

P�esun hmot pro záme�nické konstrukce stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t -0,052 500,00 0,00 -26,00 -26,00 0,000 0,000

771 Podlahy z dlaždic   -1 881,00 -1 739,10 -3 620,10 -0,064

18 R 771121011
P�íprava podkladu p�ed provedením dlažby nát�r penetra�ní na 
podlahu   m2 -2,850 40,00 0,00 -114,00 -114,00 0,000 -0,001

19 R 771274232
Montáž obklad� schodiš� z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem podstupnic hladkých, výšky p�es 150 do 200 mm   m -2,850 550,00 0,00 -1 567,50 -1 567,50 0,001 -0,003

20 59761434

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké 

mechanické namáhání p�es 9 do 12ks/m2   m2 -3,135 600,00 -1 881,00 0,00 -1 881,00 0,019 -0,060

-2,85*1,1   -3,135

21 R 998771101

P�esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m   t -0,064 500,00 0,00 -32,00 -32,00 0,000 0,000

22 R 998771181

P�esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
p�esunovaného materiálu P�íplatek k cen� za p�esun provád�ný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t -0,064 400,00 0,00 -25,60 -25,60 0,000 0,000

Celkem   -36 281,00 -26 029,60 -62 310,60 -2,255



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 6 MP 17 - 1. PP - malby

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   26. 4. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 -10 763,98 -10 763,98 -0,061

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 -10 763,98 -10 763,98 -0,061

1 R 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 
výšky do 3,80 m   m2 -113,305 25,00 0,00 -2 832,63 -2 832,63 0,000 -0,024

(-10,250*4,30)+(-3,95*4,30)+(-12,150*4,30)   -113,305

2 R 784321033
Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky p�es 3,80 do 
5,00 m   m2 -113,305 70,00 0,00 -7 931,35 -7 931,35 0,000 -0,037

(-10,250*4,30)+(-3,95*4,30)+(-12,150*4,30)   -113,305

Celkem   0,00 -10 763,98 -10 763,98 -0,061

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 6 VCP 7 - Sklad - 1.PP-  zvýšení podlahy soc. za�ízení

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   3. 3. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   10 286,72 6 520,00 16 806,72 4,736

3 Svislé a kompletní konstrukce   3 881,80 1 101,20 4 983,00 0,819

1 011 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel d�rovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel p�es P10 do P15, tl. zdiva 250 mm   m2 4,530 1 100,00 3 881,80 1 101,20 4 983,00 0,181 0,819

(4,1+3,45)*0,6   4,530

4 Vodorovné konstrukce   6 404,92 1 146,08 7 551,00 3,916

2 011 411321313

Stropy z betonu železového (bez výztuže) strop� deskových, plochých 
st�ech, desek balkonových, desek h�ibových strop� v�etn� hlavic 
h�ibových sloup� t�. C 16/20   m3 1,697 3 000,00 4 380,64 710,36 5 091,00 2,256 3,829

4,1*3,45*0,12   1,697

3 011 411362021

Výztuž strop� prost� uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, h�ibových v�etn� hlavic h�ibových 
sloup�, plochých st�ech a pro zav�šení železobetonových podhled� ze 
sva�ovaných sítí z drát� typu KARI   t 0,082 30 000,00 2 024,28 435,72 2 460,00 1,063 0,087

998 P�esun hmot   0,00 4 272,72 4 272,72 0,000

4 011 998011002

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zd�nou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky p�es 6 do 
12 m   t 4,560 762,00 0,00 3 474,72 3 474,72 0,000 0,000

0,10354+4,28617+0,17042   4,560

5 011 998011014

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zd�nou z cihel, tvárnic nebo kamene 
P�íplatek k cenám za zv�tšený p�esun p�es vymezenou nejv�tší 
dopravní vzdálenost do 500 m   t 4,560 175,00 0,00 798,00 798,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   12 440,86 447,86 12 888,72 0,283

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m   12 440,86 447,86 12 888,72 0,283

6 711 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat�radly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nát�rem suspensí asfaltovou   m2 23,205 19,30 0,00 447,86 447,86 0,000 0,000

4,1*3,45   14,145

(4,1+3,45)*2*0,6   9,060

Sou�et   23,205

7 KVK KVK.8104KP10 BITAGIT 35 MINERAL   m2 26,686 62,50 1 667,88 0,00 1 667,88 0,005 0,128

23,205*1,15   26,686

8 628 62866380 pás podkladní asfaltový   m2 23,205 59,50 1 380,70 0,00 1 380,70 0,002 0,042

4,1*3,45   14,145

(4,1+3,45)*2*0,6   9,060

Sou�et   23,205

9 154 15485006 plech trapézový T45 tl. 0,75 mm pozink   m2 22,632 415,00 9 392,28 0,00 9 392,28 0,005 0,113

4,1*3,45*1,6   22,632

Celkem   22 727,58 6 967,86 29 695,44 5,019



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 6 VCP 31 - 1.PP - snížený strop soc. za�ízení

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   12. 4. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 13 848,38 13 848,38 0,150

714 Akustická a protiot�esová opat�ení   0,00 675,88 675,88 0,000

1 714 714183002
Montáž pohltivých a konstruk�ních sou�ástí desek izola�ních na sraz 
voln� strop� nebo st�n   m2 12,200 55,40 0,00 675,88 675,88 0,000 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   0,00 13 042,50 13 042,50 0,150

2 R 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zav�šená spodní 
konstrukce z ocelových profil� CD, UD jednoduše oplášt�ná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace   m2 12,200 1 000,00 0,00 12 200,00 12 200,00 0,012 0,148

3 R 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetra�ní nát�r   m2 12,200 50,00 0,00 610,00 610,00 0,000 0,001

4 R 998763100

P�esun hmot pro d�evostavby stanovený z hmotnosti p�esunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m   t 0,150 1 000,00 0,00 150,00 150,00 0,000 0,000

5 R 998763181

P�esun hmot pro d�evostavby stanovený z hmotnosti p�esunovaného 
materiálu P�íplatek k cen� za p�esun provád�ný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu   t 0,150 550,00 0,00 82,50 82,50 0,000 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00 130,00 130,00 0,001

6 R 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m   m2 2,000 65,00 0,00 130,00 130,00 0,000 0,001

Celkem   0,00 13 848,38 13 848,38 0,150

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R



Stavba:   Stavební úpravy objektu a p�ístavba výtahu polyfunk�ního domu Školní 890/2, Kop�ivnice

Objekt:   Dodatek �. 1

�ást: ZL 6 VCP 32 - 1.PP - p�ipojení na stávající rozvod v OPS

Objednatel:   M�sto Kop�ivnice

Zhotovitel:   Zpracoval:    

Místo:   Kop�ivnice Datum:   12. 4. 2021

�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   1 000,00 6 080,00 7 080,00 0,022

713 Izolace tepelné   1 000,00 480,00 1 480,00 0,006

1 R 713463213

Montáž izolace tepelné potrubí a ohyb� tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izola�ní 
materiál ve specifikaci) p�elepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D p�es 100 do 150 mm   m 8,000 60,00 0,00 480,00 480,00 0,000 0,003

2 63154007

pouzdro izola�ní potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

42/20mm   m 8,000 125,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,000 0,003

722 Zdravotechnika - vnit�ní vodovod   0,00 5 600,00 5 600,00 0,016

3 R 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) sva�ovaných 
polyfuzn� PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4   m 8,000 415,00 0,00 3 320,00 3 320,00 0,002 0,012

4 R 722232045
Armatury se dv�ma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C p�ímé 
vnit�ní závit G 1   kus 2,000 500,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,001 0,001

5 R 722262212
Vodom�ry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové 
suchob�žné G 1/2 x 110 mm Qn 1,5   kus 1,000 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,001 0,001

6 R 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky t�snosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 8,000 35,00 0,00 280,00 280,00 0,000 0,002

Celkem   1 000,00 6 080,00 7 080,00 0,022

ROZPO�ET S VÝKAZEM VÝM�R


