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Dodatek č. 1  -  V/42/2021 
 

ke Smlouvě o dílo   
č. V/30/2021                                          

 
„Oprava panelové cesty ulice Příkrá“ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1   MĚSTO CHLUMEC 
se sídlem:  Muchova 267, 403 39 Chlumec 
IČ:  00391387 
DIČ:  CZ 391387 
zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města 
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., 
 
dále jen „objednatel“ na straně jedné  
 
a 
 
1.2            Stavby Jetmar s.r.o. 
se sídlem: Sněžnická 302, 407 01 Jílové 
IČ:  07791143 
DIČ:  CZ07791143 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl     C, 
vložka 42976  
zastoupenou: Rudolfem Jetmarem, jednatelem 
bank. spojení: ČSOB Ústí nad Labem,
 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1: 

 
 
 

Preambule 
 

Vzhledem k položce v základní nabídce – „Pokud by část panelů sejmutých ze stávající 
cesty byla nepoužitelná, můžeme je nahradit novými panely o rozměrech 3000 x 1000 x 180 
za cenu 3 310,-Kč bez DPH/kus + doprava“ a s odkazem na článek V. odstavec 5.2, smlouvy 
o dílo, dochází k navýšení ceny o 30 ks nových panelů. Dále se navrhuje akceptování přání 
občanů Chlumce (zahrádkářů v blízkosti opravované cesty) na vybudování dvou zpevněných 
ploch pro parkování vozidel a zpevnění povrchu navazujícího úseku polní cesty 
odfrézovaným silničním povrchem v rozměru 410 m2.  
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Konečná suma víceprací je uvedena v tomto dodatku. Přílohou tohoto dodatku je cenová 
nabídka zahrnující veškeré změny včetně jejich vyčíslení. Vzhledem k tomu, že dle interní 
směrnice objednatele musí dodatek ke smlouvě schvalovat RM, zhotovitel akceptuje 
skutečnost, že požadavkem objednatele je dokončení prací do termínu uvedeného ve 
smlouvě o dílo a že práce podle tohoto dodatku budou fakturovány až po podpisu tohoto 
dodatku a dokončení prací. 

 
 

Smlouva se mění v těchto bodech. 
V. 

CENA PLNĚNÍ, FAKTURACE 
 
 
Dosavadní článek 5.1. ve znění: 
 
5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto 

smlouvou cenu v celkové výši: 
 
 Cena bez DPH         225 260,-  Kč 
 DPH 21%            47 305,-  Kč 
 _________________________________________________________ 
 Cena celkem včetně DPH                      272 565,- Kč 

 
 Dle předaného rozpočtu zadaných prací. 
 
 (slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíce pět set šedesát pět korun českých) 
 
se mění na článek 5.1. v novém znění: 
 
5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto 

smlouvou cenu v celkové výši: 
 
 Cena bez DPH         436 880,-  Kč 
 DPH 21%            91 745,-  Kč 
 _________________________________________________________ 
 Cena celkem včetně DPH                      528 625,- Kč 

 
 Dle předaného rozpočtu zadaných prací. 
 
 (slovy: pět set dvacet osm tisíc šest set dvacet pět korun českých) 
 

 
 

Dosavadní článek 5.2 ve znění: 
 
5.2 Cena se stanoví dle skutečného provedení díla. Cena díla je smluvní a je možné ji 

rozšířit o použití přidaných silničních panelů dle cenové nabídky zhotovitele. Množství 
přidaných panelů vyplyne z nutnosti výměny rozbitých panelů za nové a bude vždy 
písemně odsouhlaseno zástupcem objednatele. Každá výměna panelů bude 
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odsouhlasena zvlášť, protože se počítá s výměnou vždy po několika kusech, dle 
postupu stavebních prací. Jinak lze překročit cenu díla pouze za podmínek 
stanovených v této smlouvě. Cena za 1 ks panelu o rozměrech 3000 x 1000 x 180 se 
stanovuje za max. cenu 3 310,- kč bez DPH/kus + doprava 

 
se mění na článek 5.2. v novém znění: 
 
5.2 Cena se stanoví dle skutečného provedení díla. 
 
 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM dne 24.5.2021, číslo usnesení 
17/69R/2021 
 
Příloha č. 1 – soupis víceprací  
 
 
 
V Chlumci, dne     V Jílovém, dne 

  
Za objednatele:        Za zhotovitele:  
Ing. Roman Zettlitzer, starosta města      Rudolf Jetmar, jednatel  
 
 
 
 
 
 
  
 


