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uzavírají

po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek“ ev. č. Objednatele 5-2020, ev. č. Zhotovitele                                         20001/0702020, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo, jak je dále uvedeno.

Účelem tohoto dodatku je reflektovat ve smlouvě skutečnosti, které v rámci zhotovení díla nastaly, a to v souladu s čl. 50 a 51 Smlouvy o dílo. Změny se týkají (i) termínu předběžného převzetí díla z důvodu nepředvídatelné situace covidové-19 pandemie, která znemožnila zhotoviteli dodržet původní harmonogram, a dále pak (ii) ceny díla z důvodu objektivní změn v provedení některých dílčích prací oproti původnímu projektu.
ÚČEL DODATKU

1.1. Změna TERMÍNU PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA 

1.1.1. Ustanovení článku 10 v tabulce v bodě 10.1. písmeno (i) Smlouvy se ruší původní text, tj.:
	(i) [bookmark: _Ref19190437]předběžné převzetí díla
	01. 02. 2021



A nahrazuje se novým textem:

	(i) předběžné převzetí díla
	30. 04. 2021




1.1.2. Tento Dodatek týkající se změny termínu PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA adekvátně mění i veškeré další termíny, které jsou na tento termín vázány.

1.1.3. Veškerá další ustanovení Smlouvy, která nejsou ovlivněna změnou termínu PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA, zůstávají v platnosti beze změn.

1.1.4. Realizace projektu je silně ovlivněna celosvětovou pandemií COVID 19. Na zahraničního poddodavatele hlavní technologie (kotle a výměníku) firmu ENERSTENA byl litevskými úřady v prosinci uvalen několikatýdenní tzv. lockdown a odborní pracovníci nemohli vycestovat do ČR k pokračování prací na díle (jak dokládá potvrzení zhotovitele uvedené v příloze č. A tohoto dodatku). Z těchto důvodů (majících povahu vyšší moci) nemohl být dodržet harmonogram a je uzavřen tento dodatek reflektující vývoj situace a zároveň klimatické podmínky omezující možnosti uvedení kotle do ověřovacího provozu.     


1.2. Změna CENY DÍLA

1.2.1. Ustanovení článku/odstavce 13. Smluvní cena v  SoD ev. č. Objednatele 5-2020 a ev. č. Zhotovitele 20001/07 se ruší původní text, tj.:

13.1	OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit ZHOTOVITELI za řádné provedení DÍLA dle SMLOUVY SMLUVNÍ CENU, která činí:
98.400.000,- Kč
(slovy: devadesát osm miliónů čtyřista tisíc korun českých)
smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.

a nahrazuje se novým textem:

13.1	OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit ZHOTOVITELI za řádné provedení DÍLA dle SMLOUVY SMLUVNÍ CENU, která činí:
103.808.804,- Kč
(slovy: sto tři milióny osm set osm tisíc osm set čtyři korun českých)
smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.
1.2.2. Cena díla zahrnuje veškeré provedené více a méně práce spojené s realizací díla. Podrobná kalkulace se zdůvodněním jednotlivých změn je uvedena v příloze B tohoto dodatku.
2. Závěrečná ustanovení
2.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti podpisem Smluvními strana.
2.2. Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

	V Písku...................... dne ............
za objednatele:
	V Písku.................... dne ............. 
za zhotovitele:

	............................................................
[bookmark: _E01B21609F76754158B97A9D82110DE16541][bookmark: _E01B21609F76754158B97A9D82110DE16542][bookmark: _E31B21609F76754158B97A9D82110DE1659]Karel Vodička, 
předseda představenstva
Teplárna Písek, a.s. 
	............................................................
 Pavel Polata - jednatel

	............................................................
[bookmark: _E0431F71B4EDCA4FC2A79D1136256952FF265]JUDr. Jan Taraba
člen představenstva
[bookmark: _E41B21609F76754158B97A9D82110DE1659]Teplárna Písek, a.s. 
	



Přílohy: 
Příloha A – Potvrzení zhotovitele o překážkách znemožňujících zhotovení díla v plánovaném termínu
Příloha B – Podrobná kalkulace více- a méněprací s jejich odůvodněním vč. jednotlivých změnových listů 
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