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Typ změnového požadavku 

1. Změna konfigurace 2. Navýšení výkonu 

ANO  NE 

 

1. Změna konfigurace 

1.1 Shrnutí zadání 
Předkladatel žádá o: 

a) Rozšíření služby o službu Bezpečnostního monitoringu aplikací Online a CENSOVÝ IS 
sjednaných nad rámec rozsahu služby dle smlouvy. 

b) Prodloužení termínu poskytování služeb. 

1.2 Popis požadované změny včetně specifikace požadavků 
a) Služba bezpečnostního monitoringu aplikací 

Jedná se o rozšíření služeb Bezpečnostního monitoringu o monitoring aplikací, dle 
specifikace zaslané Předkladatelem. 

b) Prodloužení termínu poskytování služeb 
V souvislosti s vývojem epidemické situace a stanoviskem ministerstva zdravotnictví a 
ústředního krizového štábu k možnosti a podmínkám uskutečnění SLDB 2021 v původním 
plánovaném termínu, vznikla potřeba posílení důrazu kladeného na online sběr dat. Z 
tohoto důvodu i vzhledem k obtížně predikovatelnému vývoji situace, je po projednání v 
orgánech projektu nutné vytvořit organizační a technické podmínky pro případné 
prodloužení provozu systému Online IS. Předmětem změnového požadavku je tedy 
zajištění doplňkového provozu systémů Online IS a CENSOVY IS. Termíny provozu 
jednotlivých prostředí se tedy rozšiřují viz detailní rozpis. 

 
Původní harmonogram: 
CENSOVÝ IS – dostupná infrastruktura PRODUKCE RS 15.1.2021 15.4.2021 
CENSOVÝ IS - dostupná infrastruktura TEST RS 1.12.2020 30.4.2021 
ONLINE - dostupná infrastruktura PRODUKCE RS 15.1.2021 15.4.2021 
ONLINE - dostupná infrastruktura POSTPRODUKCE 16.4.2021 15.5.2021 



ONLINE - dostupná infrastruktura TEST 1.7.2020 30.4.2021 
ONLINE - infrastruktura pro aplikační monitoring 1.7.2020 15.4.2021 
ONLINE - infrastruktura pro FTP server ZS/RS 15.1.2021 15.5.2021 
ONLINE - infrastruktura pro FTP server TEST 1.7.2020 30.4.2021 

 
Aktualizovaný harmonogram: 
CENSOVÝ IS – dostupná infrastruktura PRODUKCE RS 15.1.2021 15.5.2021 
CENSOVÝ IS - dostupná infrastruktura TEST RS 1.12.2020 31.5.2021 
ONLINE - dostupná infrastruktura PRODUKCE RS 15.1.2021 15.5.2021 
ONLINE - dostupná infrastruktura POSTPRODUKCE 16.4.2021 15.6.2021 
ONLINE - dostupná infrastruktura TEST 1.7.2020 31.5.2021 
ONLINE - infrastruktura pro aplikační monitoring 1.7.2020 15.5.2021 
ONLINE - infrastruktura pro FTP server ZS/RS 15.1.2021 15.6.2021 
ONLINE - infrastruktura pro FTP server TEST 1.7.2020 31.5.2021 

 

1.3 Analýza ZP –technické řešení 

a) Bezpečnostní monitoring aplikací 

Služba Bezpečnostního monitoringu aplikací Online a CENSOVÝ IS je poskytována formou sdílené 
platformy bezpečnostního dohledu SPCSS a poskytuje nepřetržitý bezpečnostní monitoring v režimu 
7x24. Součástí je základní bezpečnostní dohled na úrovni aplikačních logů. 

Bezpečnostní monitoring je prováděn dohledovým pracovištěm a expertním týmem CKB – SOC 
SPCSS. Součástí bezpečnostního monitoringu je detekce kybernetických bezpečnostních událostí 
(dále jen „KBU“) pomocí nástroje SIEM, jejich vyhodnocování a zvládání, dokumentování 
kybernetických bezpečnostních incidentů (dále jen „KBI“), jejich analýza a návrhy na opatření. 
V rámci služby je poskytován incident management včetně přípravy podkladů pro příslušné orgány 
v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v platném znění a podle vyhlášky 
č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, případně na základě dohody smluvních stran. 

Bezpečnostní monitoring aplikací zahrnuje: 

• Detekci, sběr, uchovávání a vyhodnocování logů zasílaných aplikacemi Online a CENSOVÝ 
IS, KBU a KBI; 

Aplikace zasílají syslog zprávy do SIEMu SPCSS. 

Služba počítá s maximální zátěží 620 EPS pro stranu Online a 5 EPS pro stranu CENSOVÝ IS. 

V případě, že bude průměrná reálná zátěž vyšší o více než 30 %, má SPCSS nárok na vyúčtování 
ceny, dle rozsahu reálné zátěže, která bude vyčíslena v příslušném dodatku ke smlouvě. 

 

Období poskytování služby bezpečnostního monitoringu aplikací: 

Služba bude poskytována v termínu 27.3.2021 – 15.5.2021. 

b) Prodloužení termínu poskytování služeb 

Technicky se jedná pouze o posunu termínu v čase, žádná konfigurace není třeba. 

1.4 Dopady na stávající službu a očekávané důsledky 
Bez dopadu. 

1.5 Dopady do kvalitativních parametrů poskytované služby 
Bez dopadu. 

1.6 Harmonogram realizace 
Harmonogram poskytování jednotlivých prostředí a služeb odpovídá výše uvedeným termínům. 



1.7 Rizika 
a) Bezpečnostní monitoring aplikací 

Bez rizik z hlediska poskytování služby. Rizikem je neposkytování služby, které ve výsledku 
znamená nezajištění kybernetické bezpečnosti z pohledu nasazení nástroje na detekci KBU, 
vyhodnocování KBU a řízení incidentů ve smyslu ZOKB a VOKB ze strany správce systému – ČSÚ. 

b) Prodloužení termínu poskytování služeb 

Bez rizik. 

1.8 Dopady do dokumentace 
ČSÚ poskytl SPCSS dokumentaci „Bezpečnostní monitoring aplikací“ popisující zasílané logy jako 
podklad pro nastavení Bezpečnostního monitoringu aplikací. 

1.9 Přílohy 
Aktualizovaný harmonogram poskytování služby. 

2. Cena ZP 

Služba Cena bez DPH 

Bezpečnostní monitoring aplikací 295 768,- Kč 

Prodloužení služby CENSOVÝ IS 114 673,- Kč 

Prodloužení služby ONLINE 1 893 624,- Kč 

 

Cena ZP – Změna konfigurace a navýšení výkonu 

S dopadem do ceny Cena za ZP v Kč bez DPH 

ANO 2 304 065,- 

 

3. Akceptace 

Za ČSÚ Za SPCSS 

Jméno, příjmení oprávněné osoby ČSÚ: 
 

 

Jméno, příjmení oprávněné osoby SPCSS: 
 

 

Podpis: 
      
        

Podpis: 
         
     

 

 Podpis: 
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