
Kraj vysocí na KUJIP01KKZLX

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo
„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce“ 

ve znění dodatků č.1, č.2 a č.3 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.t občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

Mgr. Vítězslavem Schrekem MBA, hejtmanem kraje 
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564 602 205 / +420 724 650 190
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4211042380/6800

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO: 620 28 081
DIČ: CZ 620 28 081
zastoupený: Ing. Jaroslav Brodil, jednatel
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Brodil
zástupce pro věci technické: Milan Kruml
osoba pověřená vedením stavby
-hlavní stavbyvedoucí (AO): Milan Kruml
Tel.: 777 778 010
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč n.S.
číslo účtu: 2792220237/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

2. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení 
Smlouvy o dílo na akci: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce“ 
uzavřené dne 4.7. 2019 takto:

1) Doplnění předmětu díla (ČI. 2. Předmět díla)
Dosavadní předmět díla se mění (rozšiřuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených 
v přiloženém Změnovém listu Z4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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2) Změna ceny díla (ČI. 4 Cena za dílo, odst 4.1.)
ČI. 4 odst. 4.1. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č.3:
objekt. „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP"
Cena bez DPH: 19 862 657,20 Kč
DPH 15%: 0,00 Kč
DPH 21%: 4 171 158,02 Kč
Cena celkem s DPH činí: 24 033 815,22 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB“
Cena bez DPH: 13 441 495,36 Kč
DPH 15%: 1 899 768,65 Kč
DPH 21%: 163 037,92 Kč
Cena celkem s DPH činí: 15 504 301,93 Kč

Cena díla celkem:
Cena díla bez DPH: 33 304 152,56 Kč
DPH 15%: 1 899 768,65 Kč
DPH 21%: 4 334 195,94 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 39 538 117,15 Kč

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.3:
objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP“
Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena více/méněpraci pro sníženou sazbu DPH: 0,00 Kč
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH: 0,00 Kč
DPH 15%: 0,00 Kč
DPH 21%: 0,00 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH: 0,00 Kč 

2 052 056,10 Kč
-2 523 614,37 Kč

-471558,27 Kč
-417 559,61 Kč
- 53 998,66 Kč
- 62 633,94 Kč
- 11 339,72 Kč

-545 531,93 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj El. - Ledeč nad Sázavou CHB“
Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena víceprací/méněprací bez DPH:
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH:
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena víceprací/méněprací včetně DPH:

Cena díla celkem:
Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena víceprací/méněprací bez DPH:
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH:
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena víceprací/méněprací včetně DPH:

2 052 056,10 Kč
- 2 523 614,37 Kč

- 471 558,27 Kč
- 417 559,61 Kč
- 53 998,66 Kč
- 62 633,94 Kč
- 11 339,72 Kč

- 545 531,93 Kč
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Cena díla po uzavření dodatku č.3:
objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP“
Cena bez DPH: 19 862 657,20 Kč
DPH 15%: 0,00 Kč
DPH 21%: 4 171 158,02 Kč
Cena celkem s DPH činí: 24 033 815,22 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB“
Cena bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena celkem s DPH činí:

Cena díla celkem:
Cena díla bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí:

12 969 937,09 Kč
1 837 134,71 Kč

151 698,20 Kč
14 958 770,00 Kč

32 832 594,29 Kč
1 837 134,71 Kč
4 322 856,22 Kč

38 992 585,22 Kč

3. Ostatní ujednání
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem č.4 nedotčená, se nemění a zůstávají 
v platnosti.
Dodatek č.4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Dodatek č.4 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden 
pro zhotovitele.
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.4 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, 
porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.4, včetně podpisů, 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších 
předpisů, splní objednatel.

Příloha: Změnový list Z4

V Ledči nad Sázavou, dne.............
1 a 05. 2021

V Jihlavě, dne...............

Za zhotovitele Za objednatele = "*
N F (} i/ v e a g • a.

77”

*089"My2/M /
ATOS, spol. s r.óKdeč nad Sázavou
IČ: 620 28 083 Pi: C262028083

. . . . . . . . . . pm/H*,}eeč 94 Mww 
tel fax: 569,531 2047 ...

Ing. Jaroslav Brodil 
jednatel společnosti

Mgr. Karel Janqúšek, 
člen rady kraje/

/
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Změnový list Z4
Název stavby:

„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"

Rozpočtové náklady v Kč

Stavebnípráce\ ; y . . . :
Cena bet DPH vlcepráce ménépráce

sazba 
DPH

23_CHB_Doplnění stavebních prací vzniklých při provádění a opravení 
nesouladu mezí výkazem výměr a skutečností -356 301,88 79 434,57 -435 736,45 15%

24_CHB_Změna technologie provedení kanalizační přípojky 35 855,42 117 643,55 -81 788,13 15%

25_CHB_Úprava výměr dle skutečnosti -239 429,63 0,00 -239 429,63 15%

26_CHB_Doplnění osvětlení jižní části přístupové komunikace 31 099,95 31 099,95 0,00 15%
27_CHB_Doplněni stavebních prací vzniklých při provádění a opravení 
nesouladu mezi výkazem výměr a skutečností 53 511,92 92 093,74 -38 581,82 15%
28_CHB_Oprava nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností (omítky, 
systém, desky vytápění) 159 969,55 222 569,80 ■62 600,25 15%
29_CHB_Nesoulad výkazu výměr, výkresové části projektové dokumentace 
a skutečností (oplocení) 158 044,33 336 948,33 -178 904,00 15%
30_CHB_Odstranění duplicity ve výkazu výměr a doplnění dle skutečnosti 
(zpevněné plochy) -17 696,40 78 460,97 -96 157,37 15%
31_CHB_Nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností, nesoulad mezi 
výkazem výměr a projektovou dokumentací -76 559,55 234 718,08 -311 277,63 15%
32_CHB_Nesouiad mezi výkazem výměr a skutečností, změna tech, 
provedení dveří (nelze vyrobit) 70 609,95 391 951,91 -321 341,96 15%

33-1_CHB_Odpočet neprováděných prací (poplatek za uloženi azbestu) -15 000,00 0,00 -15 000,00 21%
33-2_CHB_Nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností (zemní práce, 
duplicita parotěsu, předokenní zábradlí, zábradlí terasy a balkónu), odpočet 
neprováděných prací (výsadba stromů) -128 212,51 304 725,10 -432 937,61 15%
33-3_CHB_Odstraněni duplicity ve výkazu výměr a odpočet neprováděných 
prací (zdravotech. instalace) -32 399,02 0,00 -32 399,02 15%

33-4_CHB_Odpočet neprováděných prací (vytápění) -42 829,14 0,00 -42 829,14 15%

33-5_CHB_Odpočet neprováděných prací (sadové úpravy) -38 998,66 0,00 -38 998,66 21%

34_CHB_Optimalizace svítidel a elektroinstalace dle požadavků uživatele -33 222,60 162 410,10 -195 632,70 15%

Celková cena
■ . . •

5282471 558,27 2052056,10 82,523614,37 *,5***



I (3_CHB_Doplnění stavebních prací vzniklých při provádění a opravení nesouladu mezi výkazem výměr 
f a skutečností

; Stavba:
'‘Transformace Domova Háj iI. - Ledeč nad Sázavou CHB" 

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -356 301,88

d HSV Práce a dodávky HSV -14 516,55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -50 341,20
1 K 314235202.1 D+M jednoprůduchový cihelný komín z keramických 

izostatických hrdlových vložek m -7.000 7 191,60 -50 341,20 SOD

D 4 Vodorovné konstrukce 37 141,60
2 K 417238231

Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 
v 150 mm bez tepelné izolace m 12.200 169,00 2 061,80 CS úRS2021 01

3 K 417351115 Bednění točnic ztužujícich pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 41,490 630,20 26 147,00 SOD

4 K 417351116 Bednění točnic ztužujícich pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 41,490 215,30 8 932.80 i SOD

D 998 Přesun hmot -1 316,95

5 

___

K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -5,073 259,60 -1 316,95 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -341 785,33

O 712 Povlakové krytiny 13 554,63

I 6 I K 1712361703 (Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
přilepenou lepidlem v plné ploše m2 11,230 264,00 2 964,72 SOD

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, vč. všech systémových líšt a spojovacího 
materiáiu

7 M 283220000 fólie hydnxzolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm 
šedá m2 12,920 234,00 3 023,28 SOD

P Pomámka k položce:
Poznámka * položce:, viz. seznam standarťů

। 8 K 712363118 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů hranatého průřezu plochy do 0,09 m2 kus 2,000 411,00 822,00 CS ÚRS2021 01

P Poznámka k položce:
prostup foliovanou stfechou pro záchytný systém

9 K 712491171 Provedení povlakové krytiny střech šikmých pres 10° 
do 30“- ostatní práce provedení vrstvy textilní podřadní m2 11,230

—.......... ........
12,00 134,76 SOD

10 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 12,920 21,60 279,07 SOD

11 K 712998004 Montáž atikového chrliče z PVC DN 110 kus 2,000 531,00 1 062,00 CS ÚRS 2021 01

12 M 56231123 chriič vyhřívaný s manžetou pro PVC-P hydroizoiaci 
plochých střech DN 50/75/110/125/160 kus 2,000 2 410,00 4 820,00 CS ÚRS 2021 01

13 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres 6 
do 12 m

t 0,068 6 600.00 448,80 SOD

D 713 Izolace tepelné -32 740,30
14 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 1,250 1 740,00 2 175,00 SOD

15 K 713114121
Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukci z 
celu lóžových vláken do dutiny, toušťky vrstvy pres 100 
do 150 mm (34 kg/m3)

m3 -32,500 1 176,00 -33 220,00 SOD

P Poznámka k položce:
-3,75 10% z SOD-2a. 75 VP=-32,5m2

16 M 631481650.2 vata minerální izolační tl. 40 mm m2 140,000 37,40 5 236,00 SOD

17 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelně stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 
m ... _ ..

t -0,990 975,40 -965,65 SOD

18 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 
m........

t -0,990 975,40 -965,65 SOD

D 762 Konstrukce tesařské 3 264,37
19 K 762511246 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na 

sraz šroubovaných m2 8,640 358,00 3 093,12 CS ÚRS 2021 01

20 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,120 1 427,10 171,25 SOD
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p Typ Kód Popis M, Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav

D 764 Konstrukce klempířské 8 845,12 _ ____  ;
21 K 764212633

Oplechování štitu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 24,300 284,00 6 901,20 CS ÚRS 2021 01

22 K 764212662 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 200 mm m 8,100 225,00 1 822,50 CS ÚRS 2021 01 l

23 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,068 1 785,60
12142,s00

d 766 Konstrukce truhlářské -324 709,15
24 M MQ5 Okno plastové kompletně dle popisu 05 4400/2300 kus -3,000 111 309,00 -333 927,00 SOD

25
i

K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na 
polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých 
nebo sklápěcích do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 15,500 594,70 9 217,85 SOD

„ Poznámka k polaicv:
1,6*2,2*4+4,342,3-1+0,6*2,2*-24,5-9,0/SOD)=15,5m2

26 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,000 923,50 0,00 SOD

d 767 Konstrukce zámečnické -10 000,00
j 27 K R3 D+M Žebřík na fasádu kpl -1,000 10 000,00 -10 000,00[SCO
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4_CHB_Změna technologie provedení kanalizační přípojky

, /Stavba:

/ Objekt: ‘Transformace Domova Háj tf. - Ledeč nad Sázavou CHB"

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol, s r.o, Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

..... ' -
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 855,42

d 1 Zemní práce 9143,60
1 K 1113106071 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové 

dlažby s ložem z kameniva ručně
m2 | 8,000

137,00 1 096,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 113107023

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o ti. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 -15,000 722,80 -10 842,00 SOD

3 K 113107044

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně živičných, o t. vrstvy přes 150 do 200 
mm

m2 -15,000 609,00 -9 135,00 SOD

4 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 24,750 254,70 6 303,83 SOD (SO 05)

5 K 131201109
Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 24,750 21,10 522,23 SOD (SO 05)

6 K 132201101
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tf. 3 do 100 m3

m3 -14,400 609,00 -8 769,60 SOD

7 K 132201109

Hloubení zapařených i nezapažených rýh Šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř, 
3

m3 -14,400 172,90 -2 489,76 SOD

CS ÚRS 2021 018 K 141721216
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 
protlačenim potrubí vnějšího průměru vrtu do 250 mm v
hornině třidy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 15,000 2 490,00 37 350,00

9 K 151101102
Zlizeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovítost, hloubky do 4 m

m2 -67,600 171,70 -11 606,92 SOD

Poznámka k poioice;
P Poxnámka k položce:, 2/3 délky pflpojak je mimo odhalenou temni ptAň

(výkop je hlubil) ‘ průmémA hloubka 1,9 ' 2 strany výkopu

10 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu přiložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 -67,600 84,70 -5 725,72 SOD

11 K 161101102

Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4. při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 10,350 133,40 1 380,69 SOD (SO 07a)

12 K 162551107 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 49,500 110,00 5 445,00 CS ÚRS 2021 01

13 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 24,750 173,60 4 296,60 SOD

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,750 86,20 2 133,45 SOD (SO 07a)

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce;, Dle bilance zemních prací, hutněni na 10VA PS

15 K 175101101

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 
4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohození 
svpaniny

m3 -2,000 187,00

-agrsut (SO 07a)

Poznímka K položce:
P Poznámka k položce:, zemlná hutnéná na 95 %, kubatura dle bilanci

zemních prací

16 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně 
za prohozeni sypaniny sítem

m3 -2,000 220,60 -441,20 SOD (SO 07a)

d HSV

D 4

Práce a dodávky HSV 26 711,82

Vodorovné konstrukce -930,20

17 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 -1,000 930,20 -930,20 SOD (SO 07a)
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j PČ Typ Kód Popis Ma Množství J.cena fCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav).

o 5 Komunikace pozemní -15 814,99 _ :
18

l

i K 564861111
Podklad ze štrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění ti, 200 mm

m2 -9,380 212,10 -1 989,50 SOD (SO 07a) :

Pominut k poloice: *
Poxnémka k položce:, 40% materiitu bude poutko ze stávajíc! f

P konsfmkce, matená! musi splňovat požadavky TPA a cena za vydíStůní
materiálu, nakládáni a odvoz z dočasné skládky bude nahrazen cenou 
za nacenánou &D .

19 K 564861111.1
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutněni ti. 200 mm, třídy B, frakce 13-32 m2 -9,380 212,10 -1 989,50

SOD (SO 07a) |

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, 4Q% materiálu bude použito ze stá vající

P konstrukce, materiál musí splflovet požadavky TPA a cena za vyůáténl
materiálu, nakládáni a odvoz z dočasné skládky bude nahrazen cenou 
za naceněnou SD .

20 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl, 70 
mm

m2 -16,140 470,30 -7 590,64 SOD (SO 07a)

21 K 566901131 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 Štěrkodrti ti. 100 mm m2 8,000 168,00 1 344,00 CS ÚRS 2021 01

22 K 566901142 Vyspraveni podkladu po překopech ing síti plochy do 
15 m2 kamenivem hrubým drceným ti. 150 mm

m2 8,000 243,00 1 944,00 CS ÚRS 2021 01

23 K 573111112 Postřik infiltračni Pl z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

m2 -17,500 24,80 -434,00 SOD (SO 07a)

24 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 -17,500 12,20 -213,50 SOD (SO 07a)

25 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění ti. 40 mm

m2 -17,500 374,30 -6 550,25 SOD (SO 07a)

26 K 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy pře

m2 8,000 251,00 2 008,00 SOD (SO 10)

27 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
živičnou zálivkou m -28.000 83,70 -2 343,60 SOD (SO 07a)

D 8 Trubní vedeni 52 050,00
28 K 899914113 Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm m 15,000 1 540,00 23 100,00 CS ŮRS 2021 01

29 M 14011108 trubka ocelová bezešvá hladké jakost 11 353 
245x8, Omm

m 16,800 1 930,00 28 950,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 804,60
30 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 150 do 200 mm m -28,000 145,20 -4 065,60 SOD (SO 07a)

31 K 971042431 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,25 m2 tl do 150 mm kus 1,000 453,00 453,00 CS ÚRS 2021 01

32 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 
těženého při překopech inženýrských síti m2 8,000 101,00 808,00 CS ÚRS 2021 01

d 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -6 297,14_______

33 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km t -13,268 214,60 -2 847,31 SOD (SO 07a)

34 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -119,412 9,30 -1 110,53 SOD (SO 07a)

35 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t -6,750 250,00 -1 687,50 SOD (SO 07a)

36 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatřděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t -6,518 100,00 -651,80 SOD (SO 07a)

0 998 Přesun hmot 508,75

37 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 0,321 859,10 275,77 SOD (SO 07a)

38 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,321 725,80 232,98 SOD (SO 07a)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

-239 429,63

-196 430,44

-57 817,30
1 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tfíděného m3 -2,000 1 041,80 -2 083,60|SOD |

2 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm m -8,000 63,20

-505,6o|sOD |

p Poznámka k poloice
Poznámka k položce:, vé. popdbetonávky

3 K 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr zřízení

m2 -3,200 715,00 -2 288,00 SOD

4 K 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr odstraněni

m2 -3,200 254,80 -815,36 SOD

5 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t -0,265 40 874,10 -10 831,64 SOD

6 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
nepřekládaného tř. C 25/30

m3 -4,750 3 669,30 -17 429,18 SOD

P Poznámka k položce: 
‘Le<žečcf>bvykaz~1 : NP.pdf

7 K 279113124.1
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm

m2 -16,145 1 478.10 -23 863,92 SOD

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -13 415,25

8 K 342248112
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na 
pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel 
P 10, tl. příčky 115 mm

m2 -13,438 947,70 -12 735,19 SOD

P
Poznámka k položce:
"Ledeč chb ěykaz-1. NP.pdf: ‘ Odpočty otvorů; "Ledeč chb vykaz-2.

NP.pcff, ' Odpočty otvorů

9 K 342291112
Ukotvení přiček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 
100 mm m -6,975 97,50 -680,06 SOD |

0 4 Vodorovné konstrukce -31 590,00

10 K 411161142

Stropy keramické z cihelných stropních vložek včetně 
zmonolitnění konstrukce betonem C 20/25 tloušťky 
vrstvy nad stropními vložkami 6 cm, šiřka vložek 40 cm, 
výška vložek 15 cm

m2 -15,000 2 106,00 -31 590,00

I
SOD ।

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -93 607,89

11 K 612321341

Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm Štuková svislých konstrukcí 
stěn.

m2 -49,666 416,90

-20 706,591 SOD

P

Poznámka k položce;
Poznámka k položce:, víz. seznam standardů; "Ledeč ctib vykez-t.
NP.pdf;
((6, 518+0,286+6,500)+1,821+(4,232+0, 357+4,071 +O,3S2)+1,411+1,78 
6+1,786+1,786+(3,732+0,250)+1,482+1,839+(7,179+4,464+0,393+4,25 
0+6, 768+0,215)+)2, 550,■ ' Odpočty ot-vorů

12 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 -10,700 257,50 -2 755,25 SOD

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, víz, seznam standardů

13 K 622322121
Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch 
nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká 
stěn

m2 -50,156 412,50 -20 689,35 SOD

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, viz. seznam standardů: ‘Ledeč chb Snai- 
pohledy.pdf;' Odpočty otvorů

14 K 622511101
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
jemnozmnná stěn

m2 -3,850 587,50 -2 261,88 SOD

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, viz. seznam standardů

15 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
1,5 mm stěn

m2 -50,456 416,30 -21 004,83 SOD

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, viz. seznam standardů

16 K 631311125.1
BETONOVÁ MAZANINA (CEMENTOVÝ POTĚR) 
CT-C25-F5

m3 . -3,450 7 591,30
| -26 189,99s0D

d PSV Práce a dodávky PSV -42 999,19



pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustátí

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -2 143,13

17 - 5 711111001
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

m2
•

-35,400 11,00 -389,40 SOD s
18 K 711161307

Izolace proti zemni vlhkostí nopovými foliemi základů 
nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 
1,5 m

m2 -10,700 163,90 -1 753,73 SOD I
D 713 Izolace tepelné -742,11

19 K 713111126
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem lepením bodově

m2 -2,700 136,80 -369,36 SOD

20 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 -17,500 21,30 -372,75 SOD

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -3 700,01

21 K 721173605
Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované 
svodné (ležaté) DN 90

m -10,950 337,90 -3 700,01 SOD

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Perforované potrubí pro ortvod Radonu z podloží 
včetně všech kolen, odboček, fíkrtek spojováni, včetně odvitrivaclho 
kamínku

D 762 Konstrukce tesařské -11 760,08

22 K 762332143

Montáž vázaných konstrukcí krovů středí pultových, 
sediových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím 
ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové 
plochy přes 224 do 288 cm2

m -27,980 284,60

-7 *ana:

P Poznámka k položce:
D. 1.2. ChB konstrukcna cast-kmv.pdf

23 K 762341270
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
Šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek 
dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz

m2 -22,600 105,00 -2 373,00 SOD

24 K 762342211
Bednění a laťování montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60" při osové vzdáleností lati 
do 150 mm

m2 -5,400 54,60 -294,84 SOD

25 K 762342211
Bednění a laťování montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60° př osové vzdálenosti latí 
do 150 mm

m2 -20,680 54,60 -1 129,13 SOD

D 764 Konstrukce klempířské -2 677,50
26 K R2 D+M okapnice kolem objektu m -7,500 357,00 -2 677,50 SOD

D 765 Krytina skládaná -12 708,80

27 K 765111015 Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na 
sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2 m2 -18,800 676,00 -12 708,80 SOD

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, vč. -veškerého pfíslušanstvi, kompletní dodáni, 
vč. klempířských doplňků, oplachováni, doplňkových taSek.

D 771 Podlahy z dlaždic -499,80

28 K 771413112 Montáž soklíků pórovinových lepených standardním 
lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm m -6,800 73,50 -499,80 SOD

Poznámka k pokožce.
Poznámka kpolaice:, vč, systémových lišt, spémvecf hmoty, jatmeienl

O 776 -4 477,76

Poznimka kpoložca:
Poznámka k položce:, vč. systémových Dit, spérovad hmoty, tatmeiení

29 K 776251111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) 
lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 -17,800 239,20 -4 257,76 SOD

30 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m -11,000 20,00 -220,00 SOD

d 781 Dokončovací práce - obklady -4 290,00 _______

I 31 K 781414113 

_______________

Montáž obkladů vnitrních stěn z obkladaček a dekorů 
(listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem 
z obkladaček pravoúhlých přes 25 do 35 ks/m2

m2 -7,800 550,00
_________ -4 290,001 SOD
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Ň/6_CHB_Dopiněni osvětlení jižní části přístupové komunikace

$ Stavba:
; ■ "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB"
: Objekt:

Místo: Ledeč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o, Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

31 099,95

2 514,42

59,90
I 1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1,000 59,90 59,90|CS ÚRS 2021 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 207,00
2 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým m3 0,045 4 600,00 207,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 631,80
3 K 971042351 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 

0,09 m2 ti do 450 mm kus 1,000 961,00 961,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 974042565 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 150 mm š do 200 mm m 1,500 415,00 622,50 CS ÚRS 2021 01

5 K 979021112 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
chodníkových při překopech inženýrských síti m 1,000 48,30 48,30 CS ÚRS 2021 01

O 997 Přesun sutě 580,50

6 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
[skládkovné] směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,393 250,00 98,25 SOD

7

8

K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu sutí t 0,393 107,90 42,40 SOD

K 997241511
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti 
vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo 
konstrukcí, na vzdálenost do 7 km

t 0,393 1 119,20 439,85 SOD

d 998 Přesun hmot 35,22

9 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 209 m jakékoliv 
délky objektu

t 0,198 177,90 35,22 SOD

o PSV Práce a dodávky PSV 19 467,14

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 467,14
10 M Pan svítidlo sloupkové 100 cm, £27, 60W, IP44 kus 2,000 1 344,00 2 686,00 P-položka

‘ ii M Pol2 Svítidla venkovní 1P54, 2x26W, £27, Čemá- vstup, 
přístupová cesta, venkovní prostor, včetně 2drojů kus 2,000 2 990,00 5 980,00 R-položka

12 K 741110053
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených volně, vnější D přes 35 mm

m 40,000 21,50 860,00 SOD

13 M 345713500 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE m 40,000 14,50 580,00 SOD

14 M Pol8 chránič s nadproudovou ochranou OU 10B-1N-030AC kus 1,000 1 471,30 1 471,30 R-poloika

15 M Pol23 impuhní Časové relé kus 1,000 650,00 650,00 R-po!ožka

16 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

m 140,000 14,00 1 960,00 SOD

17 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 140,000 10,40 1 456,00 SOD

18 K 741310111 Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 
0/1-tlačítkový vypínací kus 3,000 50,70 152,10 CS ÚRS 2021 01

19 M Pof22 tlačítko 6/0 ÍP44, bílá A8B Tango ks 3,000 188,00 564,00 R-položka

20 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 4,000 420,00 1 680,00 CS ŮRS 2021 01

21 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,032 44 554,50 1 425,74 SOD 

... ....

d M Práce a dodávky M 9118,39

D 46-M Zemní práce p extr.mont. pracích 9118,39
22 K 460010023 Vytyčeni trasy vedení kabelového podzemního v terénu 

volném km 0,043 1 230,00 52,89 CS ÚRS 2021 01

23 K 460161142 Hloubení kabelových rýh ručně Š 35 cm hl 50 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 18,000 240,00 4 320,00 CS ÚRS 2021 01

24 K 460171142 Hloubeni kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm 
hl 50 cm v hornině tř i skupiny 3 m 23,000 64,90 1 492,70 CS ÚRS 2021 01

25 K 460171522
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm 
hl 150 cm v hornině tř I skupiny 3 m 2,000 361,00 722,00 CS ÚRS 2021 01

26 K 460431152 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
50 cm z hominy tř I skupiny 3 m 16,000 53,00 954,00 CS ŮRS 2021 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav

27 K 460451152 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
50 cm z horniny tf 1 skupiny 3 m 23,000 28,80 662,40 CS ÚRS 2021 01

28

29

K

K

460451542

460892221

Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 
150 cm z horniny tf í skupiny 3
Osazení betonového obrubníku chodníkového 
stojatého do betonu pří elektromontážích

m

m

2,000

1,000

160,00

173,00

320,00

173,00

CS ÚRS 2021 01 h

CS ÚRS 2021 01

P Poznámka k položee: 
pouiitl původního obrubníku zpit

30 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm m 43,000 9,80 421,40 SOD
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Ay7a_CHB_Doplnění stavebních prací vzniklých při provádění a opravení nesouladu mezi výkazem výměr 
Va skutečností

/ Stavba;
$ “Transformace Domova Háj It, - Ledeč nad Sázavou CHB“

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spoi, s co. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

P Patnámka k položce:, vč. včech systémových Hit a spojovacího

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 280 38

o HSV Práce a dodávky HSV 21 607,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 763,45

1 K 311238342

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní, 
spojené na pero a drážku broušené, lepené 
tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, ti. zdivá 200 
mm

m2 6,596 1 328,60 8 763,45 SOD

p Poznámka kpolaice:
■0,904 10% z SCD+ 7,2 VP^6,SS6m2

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 200,54

2 K 636311111 Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm m2 11,960 557,00 6 661,72 CS ÚRS 2021 01

3 M 59246002 dlažba plošné betonová terasová hladká 
400x400x40mm m2 13,156 345,00 4 538,32 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 096,00
4 K 971033261 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném p! do 0,0225 m2 na 

MVC nebo MV ti do 600 mm kus 4,000 274,00 1 096,00 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 17,53
5 K 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,064 8,00 0,51 SOD
6 K 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,064 15,00 0,96 SOD

7 K 979084419R00 Připlatek za dopravu hmot za každý další 1 km x 2 (cca 
do 3 km) Světlá nad Sázavou - Rozinov Světlá n.S. t 0,064 1,00 0,06 SOD

8 K R-979990001R00
Poplatek za skládku stavební suti: Středisko 
odpadového hospodářství Rozinov ve Světlé nad 
Sázavou.

t 0,064 250,00 16,00 SOD

D 998 Přesun hmot 530,36

9 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2,043 259.60

.... .... .. ""1....................
530,361 SOD 

í

d PSV Práce a dodávky PSV

o 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

34 672,50

1 264,18
10 K 711132101 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

AIP nebo tkaniny na ploše svislé S m2 24,840 23,40 581,26 SOD

11 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 29,808 22,60 673,66 SOD

12 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 0,009 1 029,20 9,26 SOD

o 712 Povlakové krytiny 18 730.56
13 K 712361703 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 

přilepenou lepidlem v plně ploše m2 18,000 264,00 4 752,00 SOD
Poznámka k položce:

materíUu

14 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm 
šedá m2 20,700 234,00 4 843,80 SOD

15 K 712362301
Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých 
střech vytažení na svislou plochu fólii PVC volně s 
horkovzdušným navařením segmentů

m2 6,840 163,00 1 114,92 CS ÚRS 2021 01

16 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm 
šedá m2 7,866 234,00 1 840,64 SOD

17 K 712363356
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 
mm

m 18,700 212,00 3 964,40 CS ŮRS 2021 01

18 K 712363363
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta pojistná rš 
100 mm

m 12,500 112,00 1 400,00 CS ŮRS 2021 01

19 K 712363385 Příplatek za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu 
atypické výroby profilu m 6,500 22,80 148,20 CS ŮRS 2021 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav.

20 K 938712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,101 6 600,00 666,60 SOD "

D 713 Izolace tepelné 7 641,48

21 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 -23,700 77,00 -1 824,90 SOD

P Poznímka k poiažca:
-38,7 1Q%zSOD+ 15,0 VP^-23,7m2

| 22
A 283759270 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2} tl 120mm
m2 16,500 415,80 6 880,70 SOD

p Poznímka k poloice:
Poznámka k poloice:, viz. seznam standardů

23 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 
v ploše kladenými volně m2 18,600 57,00 1 060,20 SOD

24 M 28376141 klín izolační z pénového polystyrenu EPS 100 spádový m3 0,840 1 740,00 1 461,60 SOD

25

L
K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelně stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 objektech výšky přes 6 m do 12 
m

t 0,086 975,40 83,88 SOD

D 762 Konstrukce tesařské 7 036,28
26 K 762341044 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero 

a drážku šroubovaných na rošt m2 2,940 397,00 1 167,18CSúRS 2021 01 
................. ............1............. ........ . ........

P Poznámka k poloice: 
pro kotveni okapnice

27 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nad střešních konstrukcí m3 0,053 1 260,00 86,78/CSúRS 2021 01

28 K 762511264 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 
nebroušených na pero a drážku Šroubovaných m2 8,640 341,00 2 946,24cs ÚRS 2021 01

p Poznámka k položce: 
lávka

| 29 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 38,400 50,00 1 920,00/cs ÚRS 2021 01

P Poznámka k poloice: 
lávka

30 M 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost 110~25cm2 m3 0,101 7 350,00 742,35 SOD

31 K 762595001 Spojovací prostředky pro položeni dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů m2 0,101 38,90 3,93 CS ŮRS 2021 01

32 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,133 1 427,10 189,80 SOD

Strana 2 z 2



//27b_CHB_Doplnění stavebních prací vzniklých při provádění a opravení nesouladu mezi výkazem výměr 
7a skutečností
/ Stavba:

: "Transformace Domova Háj II, - Ledeč nad Sázavou CHB"
Objekt;

Soupis;

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 231,54

d HSV Práce a dodávky HSV 1 231,54

d 4 Vodorovné konstrukce -1518.46

1 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 -0,500 930,20 -465,10 SOD

2 K 564751112.1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 -0.600 275,80 -165,49 SOD

3 K 564760111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 
200 mm

m2 -0,600 376,00 -225,60 SOD

4 K 573111112.1 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2 m2 -0,600 33,00 -19,80 SOD

5 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 -0,600 18,60 -11,16 SOD

6 K 577124111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tf. i, po zhutnění tl. 35 mm

m2 -0,600 441,20 -264.72 SOD

7 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 -0,600 611,00 -366,60 SOD

D 8 Trubní vedení 2 750,00

3 K 893811112 Osazeni vodoměrné Šachty hranaté z PP samonosné 
pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,4 m kus 1,000 1 110,00 1 110,00 CS ŮRS 2021 01

9 M 56230552 šachta vodoměmá samonasná hranaté 0,971,2/1,3 m kus 1,000 14 500,00 14 500,00 CS ÚRS 2021 01

10 K 893811163
Osazení vodoměrné Šachty z polypropylenu PP 
samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru O do
1,2 m, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m

kus -1,000 2 360,00 -2 860,00 SOD

11 M 562305740 šachta vodoměrné kruhová k obetonování 1,2/1,5 m kus -1,000 10 000,00 -10 000,00 SOD
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3 27c_CHB_Doplnění stavebních prací vzniklých pří provádění a opravení nesouladu mezi výkazem výměr 
a skutečností

1 Stavba: ‘'Transformace Domova Hái II. - Ledeč nad Sázavou CHB"

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spoi. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

o 8 Trubní vedeni

-4 000,00

-4 000,00

-4 000,00

1 K
i Revizní a Čistící šachta z polypropylenu PP vyznuti a 

6846264 .1 K r , ,utěsněni otvoru ve stene šachty DN 150 kus -1,000 4 000,00 -4 000,00 SOD
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2 28a_CHB_Oprava nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností (omítky, systém, desky vytápění)
Stavba:

"Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB" 
Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel; ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 146 496,75

o HSV Práce a dodávky HSV 174 506,09

D 4 Vodorovné konstrukce 1 500.00

Poznámka k položce: 
bednění terasy

1 K 411354173
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením 
dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení 
betonovou směsi a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízeni

m2 6.000 192,40 1 154,40

................................

SOD

2 K 411354174
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením 
dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatíženi 
betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění

m2 6,000 57,60 345,60 SOD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 169 762,13

3 K 611321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá. tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

m2 17,192 337,50 5 802,30 SOD

p Poznámka k položcD:
“Ledeč chb v^az-1, NP.pdf

4 K 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm toušťky ručně m2 149,730 68,00 10 181,64 CS ÚRS 2021 01

5 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 75,769 222,00 16 820,72 CS ÚRS 2021 01

6 K 612321341

omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
strojně dvouvrstvá, toušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukci 
stěn

m2 180,932 416,90 75 430,55 SOD

7 K 612321191 Poplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 836,050 64,40 53 841.62 CS ŮRS 2021 01

8 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 20,310 300,00 6 093,00 CS ŮRS 2021 01
p Poznámka k položce:

bedněni terasy
9 K 631351102 Odstraněni bednění rýh a hran v podlahách m2 20,310 78.40 1 592,30 ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 3 243,96

K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 12,496

... .....

259,60

. ............................

3 243,96 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -28 009,34

p 713 _ izolace tepelné ________________________________ ______ -28 009,34

11

I

K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 0,000 21,30 0,00 SOD

12 M 283723060. R1 tepelně izolační podlahové desky z tuhé 
pofyísokyanurátové pěny PÍR tl 80 mm

m2 ■172,500 362,90 -62 600,25 SOD

Poznámka k položce:, tepelná tzolaíní podlahové desky z tubě 
polyisokyanurátové pény PÍR, Jádrové vrstva PÍR pěna, povrchová 
úprava sendvičová tůlie (papírová vložka s oboustranným hliníkovým 
potahem}. Desky a rovnou hranou. Objemová hnntnosf - 32 kgám3 
Součinitel tepelně vodivosti - 0,022 W/rnK. Dífůzni odpor die BS 4370-2 
- 15MNs/g, tfída reakce na oheň cUo ČSN EN 13501-1:2007-E, viz. 
seznam sfandarc

13 M 28375910.1 deska EPS 150 Grafit do plochých střech a podlah tl 
60mm

m2 137,320 251,90 34 590,91 kalkulace

14 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 
m

t 0,000 975,40 0,00 SOD
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28b_CHB_Oprava nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností (omítky, systém, desky vytápění)
Stavba:

"Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB'*
Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK! Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

13 472,80

13 472,80

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa______ ____________ 13 472.80

1 K 735511026
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v 
systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, 
celkové výšky 31 mm

m2 29,910 400,00 11 964,00 SOD

2 K 735511061
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové 
prvky krycí PE fólie m2 29,910 49,00 1 465,59 SOD

3 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,044 982,00 43,21 SOD
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29_CHB_Nesoulad výkazu výměr, výkresové části projektové dokumentace a skutečností (oplocení)
Stavba:

, 'Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB" 
Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, vč. betonové patl<y a lerrmich prací + kotveni 
aloupu, Základové patkyjsou navrženy z prostého betonu C 20/25 XC2 
v rozmiru 600/600/750mm na podsypu ze Stérkodrtě 0- 63 H. 250mm

\PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

d 2 Zakládání

158 044,33

6 730,43

27 215,00
1 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 10,000 2 721,50 27 215,00 SOD-DOZP

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -69 846,92

2 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 
zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus -21,000 1 590,00 -33 390,00 SOD-CHB

Poznímka k položce:
Poznámka k položce:, vč. betonově patky a zemních prací + kotvení 
stoupu, Základové patky jsou navrženy z prostého betonu C 20/25 XC2 
v rozměru 600/600/750mm na podsypu ze Stěrkodrté 0-63 ti. 250mm

3 M 55342270.1 vzpěra plotová 48x1,5mm včetně krytky s uchem 
1500mm kus -21,000 200,00 -4 200,00 SOD-CHB

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pevnost oceli vlahu: 320 * 5tQN/mm2, podle 
DIN 2394. Délka: 3000 mm. Průměr: 48,0 mm, Tlouitka stěny: 1,50

p wt, Povrchová úprava: oboustranné žárové zinkování (275 gm2) +
PVC (Omikronů) v souladu s EN 10147. Barva: zelená PAL 6005, 
Doplňky: kompletní soubor doplňků pro úplnou realizaci oploceni z 
plotového systému.. Založeni sloupku • do základové patky, Umístěni: 
na každý lán, začátek, konec max. 20m od sebe,

4 K 338171123

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profitovaných výšky do 2,60 m se 
zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do 
připravených jamek

kus 26,000 282,60 7 347,60 SOD-DOZP

5 M 55342250 sloupek potový průběžný Pz a komaxitové 
1500/38x1,5mm

kus 6,000 115,00 690,00 CS ÚRS 2021 01

6 M 55342251 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 
1750/38x1,5mm kus 20,000 131,00 2 620,00 CS ÚRS 2021 01

7 M 553422620
sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 
2350/48x1,5 mm kus 18,000 210,00 3 780,00 SOD-DOZP

8 M 55342264 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
2750/48x1.5mm kus 8,000 265,00 2 120,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 338171113.1

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 
zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do 
připravených jamek

kus -48,000 1 590,00 -76 320,00 SOD-CHB

Rtrana 1,7

10 M 553422620.1 sloupek potový průběžný Pz a komaxitový 
3000/48x1.5mm kus -74,000 350,00 -25 900,00 SOD-CHB

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pevnost oceli v tahu: 320+ 51QNmmž, podle 
DIN 2394, Výška: 3000 mm, Průměr. 48,0 mm, Tlouíťka stěny. 1,50 

- mm, Povrchová úprava: oboustranné žárové zinkováni (275 g/m2) +
PVC (60 mikronů) v souladu $ EN 10147, Barva: zelená RAL 6005, 
Doplňky: kompletní soubor doplňků pro úplnou realizaci oploceni z 
plotového systému, Maximální osová vzdálenost sloupků: 2000 mm. 
Založení sloupku - do základové patky.

11 K 338171115 Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m ukotvením k pevnému podkladu kus 34,000 177,00 6018,00 ÚRS 2021 01

p Poznámka k položce:
navařením

12 M 55342251 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 
1750/38x1,5mm kus 34,000 131,00 4 454,00 CS ÚRS 2021 01

13 K 348121221 Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 
plotové sloupky kus 25,000 425,00 10 625,00 DOZP-VP19

14 M 59233119.1 deska plotová betonová 250x5x29 cm kus 25,000 596,25 14 906,25 DQZP-VP19

15 K 348171143 Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 
1,0 do 1,5 m m 40,000 231,00 9 240,00 CS ÚRS 2021 01

16 M 55342421.1 plotové pletivo svařované v 1,0-1,5m plastifíkované m 40,000 102,50 4 100,00 kalkulace

17 K 348272515.1 Plotová stříška ti 500 mm z tvarovek hladkých 
přírodních m 10,400 825,00 8 580,00 kalkulace

18 K 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 1,6 m m 43,450 86,20 3 745,39 CS ŮRS 2021 01

19 M 31327502 pletivo drátěné plastifíkované se čtvercovými oky 
50/2,2mm v 1500mm

m 45,000 106,00 4 770,00 CS ÚRS 2021 01

20 K 348401350
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinuti, 
uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu 
napínacího

m 86,900 5,70 495,33 SOD-DOZP

21 M 156153000 drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 
m m 100,000 2,90 290,00 SOD-DOZP



|PČ Typ
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soust.

22 K 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m m -97,300 100,00 -9 730,00 SOD-CHB v

23 M 313247680.1 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené 
pozinkované 50 x50x 1800 mm + napínací drát m -97,300 80,00 -7 784,00 SOD-CHB •

P

Poznámka k poloice:
Poznámka k položce:. Výáka: 1800 mm, Oka: 50 x S0 mm, Průměr 
drátu: 2,70 mm, Povrchová úprava: žárové zinkováni + PVC, Barva. 
zelená RAL 6073, Doplňky: kompletní soubor doplňků z plotového 
systému pro montáž pletiva ke konstrukd sloupků (napínací dráty, 
napínáky, vázací dráty, ad.),

24 « 348171143 Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 
1,0 do 1,5 m m 11,250 231,00 2 598,75 CS ÚRS 2021 01

25 M 55342411
plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m édo 2,5m průměru 
drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním pmlisem 
povrchové úprava PZ komaxit

kus 11,250 1 150,00 13 050,00 CS ÚRS 2021 01

26 K R2 Osazení branky kus -1,000 2 580,00 -2 580,00 SOD-CHB
27 M MB1 Branka 2500/1800 vč. vybavení kus -1,000 19 000,00 -19 000,00 SOD-CHB

p

Poznámka k položce
Poznámka k položce:. Branka bude vybavena zabudovaným 
cylindrickým zámkem - systém hlavnltia generálního klíte a kováním - 
koule - klika (na pozemek) + protikus k zámku - vše žárové zinkované. 
Oviádinl domácím telefonem - elektrický vrátný, U branky se umístí 
nerezová poštovní schránka s integrovaným zvonkovým panelem - 6 
zvonků, 6 jmenovek a s pfípravou pro hlas

28 K 348R02 Soklová zídka ze žb tvárníc včetně výplně z betonu a 
výztuže m2 3.630 2 652,00 9 626,76 SOD-DOZP

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání _________ 40 234,10
29 K 961044111 Bouráni základů z betonu prostého m3 9,210 3 110,00 28 643,10 CS ÚRS 2021 01 |

30 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných kus 26,000 317,00 8 242,00 CS ÚRS 2021 01

31 K 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
odřezáním kus 34,000 98,50 3 349,00 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun suté 5 745,50

32 K 997013831.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skdádkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 22,982 250,00 5 745,50
SOD-CHB |

33 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t । 4,854

696,90 3 382,75 SOD-CHB

D PSV Práce a dodávky PSV 147 813,90

D 767 Konstrukce zámečnické 147 813,90
34 K 628613611 Žárové zinkováni ponorem dílů ocelových konstrukcí 

mostů hmotnosti do 100 kg kg 558,000 34,20 19 083,60 CS ÚRS 2021 01

35 K 953961115 Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 28,000 172,00 4 816,00 CS ÚRS 2021 01

36 K 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm kus 28,000 91,90 2 573,20 CS ÚRS 2021 01

37 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg kg 558,000 41,10 22 933,80 CS ÚRS 2021 01

38 M 13010011 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 10mm t 0,127 29 700,00 3 771,90 CS ÚRS 2021 01

39 M 13010202 tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm t 0,014 26 500,00 371,00 CS ÚRS 2021 01

40 M 14550254 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm t 0,183 29 200,00 5 343,60 CS ÚRS 2021 01

41 M 14550236 profil ocelový Čtvercový svařovaný 40x40x3mm t 0,279 29 400,00 8 202,60 CS ÚRS 2021 01

42 K 273362221 Svařovaný nosný spoj výztuže tupý D prutů do 12 mm kus 366,000 99,70 36 490,20 CS ÚRS 2021 01

43 K 320360402 Svařované nosné spoje kus 54,000 242,00 13 068,00 CS ŮRS 2021 01

44 K R2 Osazení branky kus 2,000 2 580,00 . 5 160,00 SOD-CHB
45 M MB 1.1 Branka š.1200 vč. vybavení kus 1,000 14 800,00 14 800,00 kalkulace

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, Branka bude vybavena zabudovaným 
cylindrickým zámkem - systém hlavního generálního klíče a kováním - 
koule - klika (na pozemek) + protikus k zámku - vše žárové zinkované. 
Ovládání domácím telelbnem - elektrický vrátný, U branky se umístí 
nerezová poštovní schránka s Integrovaným zvonkovým panelem - 6 
zvonků, 6 jmenovek a s pripravou pro hlas

46 M MB1.2 Branka š. 1400 vč. vybavení kus 1,000 11 200,00 11 200,00 \ kalkulace

D

D

VRN

VRN6

Vedlejší rozpočtové náklady

Územní vlivy

3 500,00

3 500,00
47 K 065002000 Mimostaveništni doprava materiálů - doprava zinkovna kus 1,000 3 500,00 3 500,00 kalkulace
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/30a_CHB_Odstranění duplicity ve výkazu výměr a

Stavba:
"Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB"

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

dopli

MJ

lění dle skutečnosti (zpevněné plochy)

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

-29 819,30

•29 819,30

-28 737,03

1 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

- -------

m2 -130.000 120,10 -15 613,00

p Poznímka k položce:
-30,0 10% z SOD-100.0 VP = -13O,Om2

2 K 596211212.1

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnicí ti. 80 mm skupiny A, 
pro plochy pře

m2 -22,250 341,90 -7 607,28

p PotnAmitg k položce:
-9,3 10% z .12,95 VP--22,25 m2

3 M 592450070. 1 dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní m2 -14,890 370,50 -5 516,76

D 998 Přesun hmot -1 082,27

4 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m __ ____

-4,169 259,60 -1 082,27
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30b_CHB_Odstranění duplicity ve výkazu výměr a doplnění dle skutečnosti (zpevněné plochy)
Stavba: "Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB"

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 122,90

d HSV Práce a dodávky HSV 11 055,65

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:. Dle bianco zemních prací, hutnění ne 100% PS

1
......

K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 1,800 1 050,00 1 890,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,000 232.70 232,70

3 K 167101101
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 1,000 173,60 173,60

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,000 15,20 15,20

5 K 171201211
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 1,700 100,00 170,00

6 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, Šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,800 86,20 68.96

o 2 Zakládání 1 388,44

7 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodú kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,000 982.00 982,00 CS ŮRS 2021 01

p Poznámka k položce:
vsak

8 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodú geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 8,000 28,30 226,40 CS ÚRS 2021 01

9 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, fUtračni, 
drenážní PES 200g/m2

m2 11,845 15,20 180,04 CS ÚRS 2021 01

0 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 728,70
10 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m m 8,300 359,00 2 979,70 CSÚRS 2019 02

11 M 59228407.1 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 
180x120x400mm

kus 49,000 105,00 5 145,00

12 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 3,500 600,00 2 100,00 CS ÚRS 2019 02

13 M 59228408 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 
180x120x600mm

kus 12,000 142,00 1 704,00 ceník Diton

14 M 59228279.1 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 
180x120xd00mm kus 9,000 200,00 1 800,00

Komunikace -22 598,08D 5

15

■

K 564721111.R1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
40 mm

m2 -62,760 76,90 -4 826,24

16 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění t. 150 mm m2 -57,760 107,70 -6 220,75

17 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění ti. 200 mm m2 -57,520 141,40 -8 133,33

18 K 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 27,490 339,00 9 319,11 CS ÚRS 2021 01

19 M DTN.0007420.UR 
S

dlažba zámková ÍČKO přírodní 19,6x16,1x6cm m2 31,614 310,23 9 807,61 CS ÚRS 2021 01

20 K 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny A, 
pro plochy pře

m2 -57,520 251,00 -14 437,52

21 M 592450070 dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní m2 -62,760 285,00 -17 886,60

22 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 15,700 270,00 4 239,00 CS ÚRS 2021 01

23 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 16,490 336,00 5 540,64 CS ÚRS 2021 01

D..... 8 
24 K 894811113

Trubní vedení ..............
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 
1360 do 1730 mm

kus 1,000 5 960,00

7 010,00
5 960,00 CS ÚRS 2021 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sousta.

25 | K

D

1894812171.1 Revizní a Čistící šachta z PP ON 315 mříž dešťová 
pochozi kus | 1,000 1 050,00 1 050,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 8 243,72 .
1 26 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8*16 mm ti 

50 mm m2 6,250 69,20 432,50 CS ÚRS 2021 01

27 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opérou do lože z betonu prostého m 14,000 254,00 3 556,00 CS URS 2020 02

28 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 
250mm m 2,000 375,00 750,00 CS ÚRS 2020 02

29 M 59217029 obrubník betonový siiníční nájezdový 
1000x150x150mm

m 12,000 135,00 1 620,00 CS ÚRS 2020 02

30 K 916231112

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zzenim lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu 
prostého

m -42,435 223,00 -9 463,01

p Powámka h položce:
-6,4 10% z SOD -36,035 VP= -43.435 m2

31 M 59217017.1 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m -41,440 129,60 -5 370,62

32 K 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého m 7,800 217,00 1 692,60 CS ÚRS 2020 02

33 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 8,000 139,00 1 112,00 CS ÚRS 2020 02

34

135
K

M

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opérou m 31,400 155,00 4 867,00 CS ŮRS 2021 01

59217001 obnjbník betonový zahradní 1000x50x250mm m 34,540 95,10 3 284,75 CS ÚRS 2021 01

36 K 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu ti 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm m 12,500 197,00 2 462,50 CS ŮRS 2021 01

37 M 59227724.1 žlab odvodňovací betonový 20x34x9 cm kus 65,000 50,00 3 300,00
p Poxntmka k položce

žlab malý 1.

D 998 Přesun hmot 732,41

38 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 4,117 177,90 732,41

d PSV Práce a dodávky PSV 1 067,25

d 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 1 067,25
39 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 

110 m 3,000 355,00 1 065,00

40
« Í

998721101
Přesun hmot pra vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,004 563,00 2,25
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31.CHB_Nesoufad mezi výkazem výměr a skutečností, nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou 
; dokumentací

Stavba:
'Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB"

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 559 55

d HSV Práce a dodávky HSV -29 799,00

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -29 799,00

1
i
i K 611322321.1

TENKOVRSTVA JEMNE STRUKTUROVANÁ
ŠTUKOVÁ OMÍTKA VHODNÁ NA SÁDROVLÁKNITÉ
DESKY____ _

m2 -162,000 215.60 -34 927,20 SOD

p Poznimka k položce;
2.N.P.

2 K 633811111 Broušeni nerovnosti betonových podlah do 2 mm - 
strženi šlemu m2 49,500 58,90 2 915,55 D3

3 K 633811119 Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 
1 mm úběru m2 49,500 44,70 2 212,65 D3

d PSV Práce a dodávky PSV -46 760,55

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 91 696,60
4 K 622142002.1 Potažení vnějších podlah sklovláknitým pletivem m2 49,500 83,30 4 123,35 03

5 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkostí vodorovné za 
studená nátěrem penetračním m2 49,500 9,93 491,54 D3

6 M 124551050.1 penetrace ECO PRIM GRIP kg 15,300 98,20 1 502,46 D3
p Poznámka k poloice:

7 K 711191201 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti hydroizolačni 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy m2 49,500 234,00 11 583,00 D3

18 M MPI.167116HN MAPELASTIC /A+B 16kg kg 270,000 107,11 28 919.70 D3
p Poznámka * poloice;

Stírka dvousložková hydnizolaíní cementová pružná

9 K 711192202 Provedení izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační 
štědrou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2 2,650 333,00 882,45 D3

10 M MPÍ167116HN MAPELASTIC /A*B 16kg kg 14,000 107,11 1 499,54 D3
p Poznámka k položee:

Stěrka dvousložková dypmlzolačni cementová pružná

11 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 
styčné spáry podlaha - stěna m 17,650 58,00 1 023,70 D3

12 M 59054223 páska pružná hydroizolační přes dilatační spáry š 125 
mm m 19,415 152,00 2 951,08 D3

13 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 
styčné spáry podlaha - stěna m 6,400 58,00 371,20 D3

14 M 59054223.1 páska pružná hydroizolační samolepící š 100 mm, 
tl.2mm m 19.415 179,00 3 475,29 kalkulace

15 K 71201 Úprava pro montáž okapnice m 32,900 80,00 2 632,00 D3

16 K 712363355
Povlakové krytiny střech do 10“ z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 
mm

m 32,900 174,00 5 724,60 D3

17 K 771591115.1 Podíahy spárování silikonem MAPESIL AC m 24,050 60,00 1 443,00 D3

18 K 776141114.1 Vyrovnání podkladu podlah stěrkou pevností tl 10 mm
PLANITOP FAST 330 m2 49,500 489,00 24 205,50 03

19 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotností přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 1,086 983,60 1 068,19 SOD

□ 763 Konstrukce suché výstavby -138 657,15
20 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 162,000 691,00 111 942,00 CS ÚRS 2021 01

21 K 763164535 SDK obklad kd tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5 m 12,750 572,00 7 293,00 CS ÚRS 2021 01

22 K 763164635 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5 m 15,500 918,00 14 229,00 CS ÚRS 2021 01

23 K 763164655 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5 m2 5,940 712,00 4 229,28 CS ÚRS 2021 01

24 K 763231263
Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními tl. 2 x 20 mm, bez Tl

m2 -178,200 1 530,80 -272 788,56 SOD

p Poznámka k poloice:
■16,2 10% z SOD-162,0 = -176,2 m2

25 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -3,854 924,20 -3 561,87 SOD



32_CHB_Nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností, změna tech, provedení dveří (nelze vyrobit)
Stavba:

"Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB"
Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství

L_______________________ ________________ ______________________
Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

70 609,95

32 007,96

32 421,24

1 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

Ina plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 377,390 257,50 97 177,93|SOD

p Poznámka * poloice:
Poznámka k pofotce:. viz seznam standardů

2 K 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů m 89,250 110,00 9 817,5o|DOD DOZP

3 M 55343034.1 profil plast LE-G m 93,713 50,00 4 685,65 DODDOZP

4 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 205,850 38,00 7 822,30 DOD DOZP

5 M 59051480 profit rohový AI s tícaninou kontaktního zatepleni m 216,143 14,70 3 177,30 DODDOZP

6 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem m 87,800 33,20 2 914,96 DOD DOZP

7 M 59051476 profíl okenní začiéťovac! se skiovláknitou anvovací 
tkaninou 9mm/2,4m

m 92,190 28,60 2 636,63 DOD DOZP

8 K 622211001
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 
mm

m2 98,230 573,00 56 285,79 CS ÚRS 2021 01

9 M 28376414 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 20mm m2 100,195 59,60 5 971,62 odvozeno dle SOD

10 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 
mm

m2 63,020 589,00 37 118,78 CSÚRS 2021 01

11 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 80mm m2 64,280 238,30 15 317,92 odvozena dle SOD

12 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek 
nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm

m2 -114,700 681,30 -78 145,11 SOD

p Poznámka k poloice:
Poznámka k položce:, vi. rohových liát

13 M 283758740 deska z pěnového polystyrenu se zvýšenou pevnosti v 
tlaku 1000 x 500 x 120 mm m2 -48,654 215,00 -10 460,61 SOD

14 M 283764230 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 120mm m2 -68,340 357,50 -24 431,55 SOD

15 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek 
nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek pres 80 do 120 mm

m2 34,520 681,30 23 518,48 SOD

p Poznámka k položce:
____________________________Poznámka k položce:, vč, rohových tlít

18 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPa tl 100mm

m2 35,210 297,90 10 489,061odvozeno dle SOD

622322121
Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch 
nanášená ručně jednovrstvá, touštky do 15 mm hladká 
stěn

m2 -215,940 412,50 -89 075,25 SOD

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce:, viz. seznam standardů; 'Ledeč chb Hnal
__________________________ pohledy,pdt; ‘ Odpočty otvorů

18 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
1,5 mm stěn

m2 -101,850 416,30 -42 400,16 SOD

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, viz seznam standardů

D 998 Přesun hmot -413,28

15 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -1,592 259,60 -413,28 SOD

d PSV Práce a dodávky PSV 38 601,99

o 766 Konstrukce truhlářské 38 601,99

20 K 766421212
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na 
pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 
mm

m2 42,000 500,00 21 000,00 SOD

21 K R8 Rošt pro dřevěný obklad m2 42,000 200,00 8 400,00 SOD

22 M 611911200 palubky obkladové SM profit klasický 12,5x96mm A/B m2 46,200 240,00 11 088,00 SOD

23 M MR7 Dveře jednokřídlé D8 1250/2200 kus -1,000 76 416,00 -76 416,00 SOD

24 M MR7.1 Dveře jednokřídlé s rozšiřovacim profiiem D8 
1250/2050 kus 1,000 74 216,00 74 216,00 kalkulace

Q++ane 4 - Q



Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustay.

25 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,340 923,50 313,99 SOD t
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33-1 _CHB_Od počet neprováděných prací (poplatek za uložení azbestu)
Stavba:

"Transformace Domova Háj II, - Ledeč nad Sázavou CHB"
Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

□ 997 Přesun sutě

-15 000,00

-15 000,00

-15 000,00

i 1 K R1 Poplatek za skládku suti s azbestem, vč. odvozu a 
demontáže t -5,000 3 000,00 -15 000,00
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33-2_CHB_Nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností (zemní práce, duplicita parotěsu, předokenní 
zábradlí, zábradlí terasy a balkónu), odpočet neprováděných prací (výsadba stromů)

Stavba:
"Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB"

Objekt:

Soupis;

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

-128 212,51

-84 989,86

Poznimka k položce:
-1,665 10%zS0D~11.415 VP = ^3,06m2

D 1 Zemní práce 105 562,00

1 K 121112111
Sejmutí omice ručně s vodorovným přemístěním do 50 
m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v 
místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 -90,000 475,00 -42 750,00 SOD

2 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

m3 297.000 337,00 100 089,00 CSÚRS 2019 02

3 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
hominy ti, 1 až 4 m3 297,000 120,00 35 640,00 CS ÚRS 2019 02

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 297,000 173,60 51 559,20 SOD

5 K 100004212
Hutnění uložené a urovnané sypaniny jedním pojezdem 
válce z hornin tř. 5 až 7 při tloušťce nezhutněné vrstvy 
do 600 mm

m3 -297,000 4,60 -1 366,20 SOD

6 K 184201111
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce 
kmene do 1,8 m

kus -10,000 300,00 -3 000,00 SOD

7 M 026504050 Javor mléč /Acer platanoides/ 250-300cm ZB kus -10,000 3 461,00 -34 610,00 SOD

D 2 Zakládáni -68 311,25

8 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 -18,500 3 692,50 -68 311,25 SOD

D 4 Vodorovné konstrukce -102 024,00

9 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 20/26

...
m3 -13.080 7 800,00 -102 024,00 SOD

b 998 Přesun hmot -20 216.61

10 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -77,876 259,60 -20 216,61 SOD

d PSV Práce a dodávky PSV -43 222,65

D 712 __ Povlakové krytiny __ ________________ -17 907,09
11 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 -65,302 120,00 -7 836,24 SOD

12 M 62832001 HYDROIZOLACE - MODIFIKOVANÝ SBS ASFALT S 
VLOŽKOU ZE SKLENĚNĚ TKANINY 4mm m2 ■75,097 116,00 -8 711,25 SOD

13 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,206 6 600,00 -1 359.60 SOD

d 764 Konstrukce klempířské _____________ -49 274,97

14 K 764244308
Oplechování horních ploch zdí a nadezdivek (atik) z 
titanzinkového lesklého válcovaného plechu 
mechanicky kotvené rš 750 mm

m -50,000 977,50 -48 875,00 SOD

15 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,224 1 785,60 -399,97

... .

SOD

D 767 Konstrukce zámečnické 105 601,74

16 K 767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdivá, 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg

m 6,000 800,00 4 800,00 SOD DO2P

17 M 553001R
Zábradlí z nerez profífů z vodorovných trubek plných s 
madly vč. dilatačních manžet a úchytů pro kotevní 
Šrouby

m 6,000 5 200,00 31 200,00 SOD DOZP

Poznámka k poloica:
P Poznámka * paložce: madlo, sloupky 35/35mm Mraz ocelové, dráty 5/5

mm nerez ocelově, kotveni z boku

Srena *•



Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sousty

18 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných 
profilů do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 

.Kg ..
m 0,000 2 900,00 0,00 SOD :

p

Poznámka k položce:
Poznimka k položce:, - madla sloupky ocelový profil 10x40mm, 
■ výplň zábradlí - Šikmá nebo rovná * 9ks ocelový profil 10x40 mm, 
- povrtímví úprava • žárová zinkovanA.
- kotveni sloupků - pomoci kotevních destUek + ctiemie,, viz. seznam 
standardů

19 M 140110140 trubka ocelová bezešvé hladké jakost 11 353
31,3x2,6mm m -55,000 200,00 -11 000,00 SOD

20 K 767220120
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo 
tenkostěnných profil do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí 
přes 15 do 25 ks

m 0,000 3 100,00 0,00 SOD

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, - madla + sloupký ocelový profil 10x40 mm, 
- výplň zábradlí - Šikmá nebo rovná - 9ks ocelový profil 10x40 mm, 
- povrchová úprava - žárové zinkovaná, 
- kotveni sloupků - pomocí kotevních destiček + chemie,. viz seznam 
standardů

21 M 140110140.1 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353
31,8x2,6mm m -2,300 250,00 -725,00 SOD

22 M 14010 Jacket 40/40/3 t 0,413 54 000,00 22 302,00 ceník
23 M 14011 ocel plochá 40/5 t 1,101 37 440,00 41 221,44 ceník
24 M 14012 plech ocelový 8,0mm (platle 100/130/8) t 0,031 50 980,00 1 579,76 ceník
25 M 14013 ocelčtyřhran 15/15 t 0,011 31 191,00 343,10 ceník

26 K 953965116 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 d! 170 mm kus 174,000 91,90 15 990,60 CS ÚRS 2021 01

27 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m ..

t -0,091 1 210,50 -110,16 SOD

D 771 Podlahy z dlaždic -65 464,54

28 K 771531025
Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských 
tloušťky do 30 mm lepených standardním lepidlem přes 
19 do 22 ks/m2

m2 -44,900 514,50 -23 101,05 SOD

P Poznámka k položce;
-19,9 10%zSOD-25,C VP^-44,9m2

22 M 597612900 dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 
ks/m2 m2 0,000 274,00 0,00 SOD

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, viz, seznam standardů

| 30 M 597612900.1 dlaždice keramické prodskluzové m2 -26,250 274,00 -7 192,50 SOD
P Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, viz. seznam standardů

a K 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou t. 4 
mm, min. pevnosti 30 MPa m2 -164,890

-......
208,20 -34 330,10 SOD

P Poznámka k položce:
-35,4 10% z SOD-129,49 VP = -154,89 m2

32 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -1,643 511,80 -840,89 SOD

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -16 177,79
33 k 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

v místnostech výšky do 3,80 m m2 -319,719 16.10 -5 147,48 SOD

p Poznámka k položce:
-90,0 10% z SOD-229.719 VP =-319.719 m2

| 34

i____
K 784211001

Malby z malířských směsí otěruvzdomých za mokra 
jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 -319,719 34,50 -11 030,31 SOD

p Poznámka k položce:
■90,0 10% z SOD-229,719 VP =-319,719 m2
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33-3_CHB_Odstranění duplicity ve výkazu výměr a odpočet neprováděných prací (zdravotech. instalace)

Stavba:
'Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB" 

Objekt;

Soupis:

Místo:

Zadavatel;

Zhotovitel:

Datum:

PČ Typ Kód

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

-32 399,02

-4 454,80

D 2 Zakládáni -4 454,80

1 K 212752212

Trativody z drenážních trubek se zřzenim 
štěrkopískového lože pod trubky a s jejích obsýpám v 
průměmém celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních □ 
přes 65 do 100 mm

m -28,000 159,10 -4 454,80 SOD

d PSV Práce a dodávky PSV -27 944,22

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -4 003,54

2 K 722262301 Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové vertikální 
vicevtokové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5 kus -2,000 2 000,00 -4 000,00 SOD

3 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t -0,007 505,00 -3,54 SOD

D 764 Konstrukce klempířské -23 940,68

4 K 764511601
Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čet půlkruhový do rš 280 mm m -13,800 473,60 -6 535,68 SOD

5 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm

m -25,000 696,20 -17 405,00 SOD
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33-4_CHB_Od počet neprováděných prací (vytápění)
Stavba:

"Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB"
Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant;

Zpracovatel:

pó Typ Kód Popis m Množství J.cena [CZK] Cena ceíkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem .42 829,14

d PSV Práce a dodávky PSV -42 829,14

D 732 Ústřední vytápění - strojovny -32 780,00
1 K 732111314 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a 

sběračů bez přírub DN 25 kus -2,000 197,00 -394,00 SOD

2 K 732111316 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a 
sběračů bez přírub DN 40 kus -2,000 290,00 -580,00 SOD

3 K 732112225 Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové 
(průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h -120 kW) kus -1,000 6 630,00 6 630,00 SOD

4 K 732113105
Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače 
dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 
100 (20 m3/h)

kus -1,000 14 700,00 -14 700,00 SOD

5 K 732422211

Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová 
pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná 
DN příruby/dopravni výška H (m) - čerpací výkon Q 
(m3/h) DN 40/ do 4,0 m /11,0 m3/h

soubor -1,000 10 400,00 -10 400,00 SOD

6 K 998732102
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -0,050 1 520,00 -76,00 SOD

D 734 Ústřední vytápění - armatury -10 049,14

7 K 734411132
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 
spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 
100 mm

kus -4,000 935,00 -3 740,00 SOD

8 K 734421112 Tíakoméry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní 
připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm kus -3,000 935,00 -2 805,00 SOD

9 K 7345 001 Přiložný termostat na potrubí vč. MT kus -7,000 500,00 -3 500,00 SOD

10 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -0,005 827,00 -4,14 SOD
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33-5_CHB_Odpočet neprováděných prací (sadové úpravy)

Stavba:
"Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB"

Objekt:

Soupis:

Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceíkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu

□ HSV

D 1 .

celkem

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

•38 998,66

-38 998,66

-38 998,66
f...
1 1 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 -491,000 76,701 -37 659,70

2 M QQ5724100 osivo směs travní parková kg -14,730 90,90 I -1 338,96 _-----_
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34_CHB_Optimalizace svítidel a elektroinstalace dle požadavků uživatele
Stavba:

'Transformace Domova Háj II, - Ledeč nad Sázavou CHB"
Objekt;

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -33 222,60

o HSV HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -33 222,60

D 741 Elektroinstalace - změna spínání osvětlení pokojů klientů 4 274,20

1 K 747112026

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuétěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 6/0- 
tlačítkových přepínacích

kus -12,000 54,10 -649,20 SOD

2 M 345354060 přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340 kus -12,000 148,70 -1 784,40 SOD

3 K 741310024
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 6+6 dvojitých střídavých

kus 12.000 54,70 656,40 SOD

4 M 345355530 přepínač střídavý řazení 6+6 10A bílý kus 12,000 196,50 2 356,00 SOD
5 M Pot.1 rámeček jedmoduchý bfíý kus 12,000 16,90 202,80 D0ZP-D2.
6 M Pol2 kryt dvojitý bílá kus 12,000 33,30 399,60 D0ZP-D2.

7 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

m 110,000 16,10 1 771,00 SOD

8 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3xi,5mm2 m 110,000 12,00 1 320,00 SOD

D_ 742 __ Elektroinstalace - doplnění zásuvky 1.07 - bídetové prkénko 1 452,90

9 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x2,5 až 6 mm2

m 14,000 16,10 225,40 SOD

10 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 14,000 19,20 268,80 SOD

11 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačnich bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových

kus 1,000 57,50 57,50 SOD

12 M 345715210
krabice univerzální rozvodná z PHs víčkem a 
svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 
73,5mm x 43mm

kus 1,000 43,80 43,80 SOD

13 K 741313231 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů 
nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A kus 1,000 103,50 103,50 SOD

14 M 345551010 zásuvka Inásobná 16A bílý kus 1,000 126,30 126,30 SOD

15 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu ciheiném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 
mm

m 12,000 52,30 627,60 SOD

D 743 Elektroinstalace - doplněni zásuvky 2.07 - bídetové prkénko 1 926,20

16 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x2,5 až 6 mm2

m 20,000 16,10 322,00 SOD

17 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 20,000 19,20 384,00 SOD

18 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačnich bez napojeni na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových

kus 1,000 57,50 57,50 SOD

19 M 345715210
krabice univerzální rozvodná z PHs víčkem a 
svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 O 
73.5mm x 43mm

kus 1,000 43,8G 43,80 SOD

20 K 741313231 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů 
nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A kus 1,000 103,50 103,50 SOD

21 M 345551010 zásuvka Inásobná 16A bitý kus 1,000 126,30 126,30 SOD

22 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu ciheiném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 
mm

m 17,000 52,30 889,10 SOD

D 744 Elektroinstalace - doplnění spínání 2,02 - zádveří _______ 601,50

23 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

m 5,000 16,10 80,50 SOD

24 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 5,000 12,00 60,00 SOD

25 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnicí 
zapuštěných plastových kruhových

kus 1,000 57,50 57,50 SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soust,.

26 M
I
345715210

krabice univerzální rozvodná z PHs víčkem a 
svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 
73,5mm x 43mm

kus 1,000 43,80 43,80 SOD ■

SOD :27 K 747112026

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 6/0- 
tlačítkovými přepínacích

kus 1,000 54,10 54,10

26 M 345354060 přistroj přepínače střídavého 10A 3658-A06340 kus 1,000 148,70 148,70 SOD 1
29 K 974031142

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a Šířky do 70 
mm

m 3,000 52,30 156,90 SOD

d 745 Elektroinstalace - změna elektroměrového rozvaděče 1 458,10
í 30 
i—

M 357116510. R rozvaděč elektroměrový plastový/jednosazbový/ 32A kus -1,000 5 250,90 -5 250,90 SOD

31 M Po/. 3 rozvaděč elektroměrový plastový /dvousazbový/40A kus 1,000 6 709,00 6 709,00 DOZP-D2.

o 746 Elektroinstalace - spínače 1 a 6 - v rozpisu chybí kryty a ráměčky - doplnění 917,70
32 M Pof.1 rámeček jedmoduchý bílý kus 21,000 16,90 354,90 DOZP-D2.
33 M Pol.4 kryt jednoduchý bílý kus 21,000 26,80 562,80 DOZP-D2.

D 747 Elektroinstalace - doplnění datových zásuvek - pokoje 17 830,90
34 K R1.2 D+M UTP cat.5e m 292,000 15,80 4 613,60 SOD
35 K R6.1 D+M zásuvka datová ks 8,000 462,30 3 698,40 SOD
36 K R7.2 D+M krabice instalační KU68 ks 8,000 32,20 257,60 SOD

37 K R8.1 Vysekání otvoru na krabici KU 68, vč. přesunu hmot a 
úklidu ks 8,000 27,60 220,80 SOD

38 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 
mm

m 105,000 52,30 5 491,50 SOD

39 K 741110051
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených volně, vnější 0 přes 11 do 23 mm

m 105,000 26,80 2 814,00 SOD

40 M 345710610 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313 m 105,000 7,00 735,00 SOD

o 748 Elektroinstalace - doplnění přepěťové ochrany 4 734,40
41 M Pot. 5 přepěťová ochranastupeň 1 + stupeň 2 kus 1,000 3 808,00 3 808,00 DOZP - D2.
42 M Pol.6 vodič zelenožlutý CY 25 m 2,000 69,80 139,60 DOZP * D2.

43

44

K

K

741410021
Montáž uzemňovaciho vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 
spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 2,000 18,40 36,80 SOD

Pol.7 úprava rozvaděče soubor 1,000 750,00 750,00 DOZP - D2.

d 749 Elektroinstalace - doplnění kabeláže požárních čidel - příprava 3 931,20
45 M Pot. 8 Kabel PRAFLACOM® F 1X2X0,8 m 105,000 13,44 1 411,20 kalkulace
46 K Pol2 montáž kabel PRAFLaCom 1x2x0,8 m 105,000 24,00 2 520,00 kalkulace

D 751 Elektroinstalace - doplnění nouzového svítidla na schodiště _____  -75 274,20
-28 766,10 SOD

------- -------
47 M 348144350. R

SVÍTIDLO stropní ZÁŘIVKOVÉ, 1x26W, děrovaný 
plech, pískově sklo, EP kus -11,000 2 615,10

48 M 348144530. R SVÍTIDLO stropní ZÁŘIVKOVÉ, 2x26W, děrovaný 
plech, pískové sklo, EP _ kus -51,000 2 561,10 -130 616,10 SOD

49 M 10.804.958.R RGB 150 LED set (pásek 150LED, napaječ 12V/3A, IR 
ovladač, AI lišta rohová-mlěčný difuzor) M -20,000 1 428,30 -28 566,00 SOD

50 M Pol.9 Svítidlo nástěnné 1P44, 2x40W, E14, kryt skfo( kopelny 
nad umyvadlem), včetně zdrojů

kus 4,000 1 445,10 5 780,40 kalkulace

51 M Pol.10
Svítidlo stropní, IP44, 2x60W, E27, kryt sklofkoupelny, 
vstup, chodba, tech.místnosti, kuchyň, kancelář), 
včetně zdrojů

kus 32,000 1 754,50 56 144,00 kalkulace

52 M Pel. 11 Svítidlo bodové saténový chrom, bílá 3X40W, E 14- 
pokoje klientů, včetně zdrojů

kus 12,000 975,30 11 703,60 kalkulace

53 M Pot 12 Svítidlo bodové saténový chrom, bílá 4X40W, E14 - 
obývací pokoj, včetně zdrojů

kus 10,000 1 213,60 12 136,00 kalkulace

54 M Pol. 13 Svítidlo venkovní IP54, 2x26W, E27, čemá- vstup, 
přístupová cesta, venkovní prostor, včetně zdrojů

kus 9,000 2 990,00 26 910,00 kalkulace

D 752 Elektroinstalace - doplnění propojení internetu na venkovní síť 2 922,00

55 K 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských mistností nástěnných 
přisazených 2 zdroje nouzové

kus 1,000 193,20 193,20 SOD

56 M 348381190. R svítidlo nouzové s piktogramem, SE, autotest kus 1,000 1 277,70 1277,70 SOD

57 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omitku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

m 20,000 16,10 322,00 SOD

58 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 20,000 12,00 240,00 SOD

59 K
........... . .... .........

974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 
mm

m 17,000 52,30 889,10 SOD

d 750 Elektroinstalace - změna svítidel 2 002,50
60 K R1.2 D+M UTPcat.5e I m 45,000 15,80 711,00 SOD

61 K
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

974031142 nebo vápenocementovou do hl, 70 mm a šířky do 70 m
mm |

15,000 52,30 784,50 SOD
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32 — 
A/Pč

sg /
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

y 62 K 741110051
Montáž trubek elektroinstalačnich s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených volné, vnější 0 přes 11 do 23 mm

m 15,000 26,80 402,00 SOD

63 M 345710610 trubka slektmínstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313 m 15,000 7,00 105,00 SOD


