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Přĺkazní smlouva
na výkon odborného technického dozoru

uzavřená podle ustanovení 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
se sídlem: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastoupené: JUDr. Markem Hrabáčem, primátorem města
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: KB Chomutov a.s.
číslo účtu:
(dále jen „příkazce“)

a

se sídlem: Petra Bezruče 300, 431 51 Klášterec nad Ohří
zastoupen: /
lČ: 71820582
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „příkazník“)

uzavírají tuto příkazní smlouvu:

Preambule
Tato smlouva se uzavírá s příkazníkem za účelem výkonu technického dozoru investora při realizaci
akce pod názvem: Rekonstrukce komunikace Zd. Štěpánka, Chomutov.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka zajistit a provést pro příkazce činnosti uvedené v čI.
II této smlouvy a závazek příkazce uhradit příkazníkovi za provedené činnosti a poskytnutá plnění
odměnu sjednanou dle této smlouvy.

II. Rozsah a předmět plněn‘

1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje k vykonání odborného technického dozoru investora (dále
„technický dozor“) při realizaci akce Rekonstrukce komunikace Zd. Štěpánka, Chomutov (dále
jen „dílo“ nebo „stavba“), prováděné dle projektové dokumentace vypracované společností KAP
ATELIER s.r.o., pod číslem zakázky 20256, a podle smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem, jako
objednatelem, a dodavatelem stavby, jako zhotovitelem (dále jen „SOD“).

2. V rámci výkonu technického dozoru bude příkazník pro příkazce vykonávat zejména tyto činnosti:
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A. činnost příkazníka před zahájením realizace díla
1) seznámení ses podklady předanými příkazcem, podle kterých byla čije připravována realizace

stavby či podle kterých bude či je stavba realizována, zejména
- s projektovou dokumentací,
- s obsahem povolení a dokumentů, podle kterých se stavba bude realizovat
- se zněním SOD as položkovým rozpočtem stavby

2) provedení kontroly úplnosti podkladů uvedených v bodě 1), upozornění příkazce na jejich
případnou neúplnost nebo jejich vady a navržení opatření pro jejich doplnění nebo odstranění
jejich vad

B. činnost příkazníka při předání staveniště
1) odevzdání staveniště (pracoviště) dodavatelům stavby a zabezpečení zápisu do stavebního

deníku a protokolární převzetí po vytvoření nutných podmínek příkazcem;
2) předání míst pro napojení stavby na zdroje vody a elektrické energie.

C. činnost příkazníka během realizace díla
1) vykonávání povinnosti technického dozoru stanovené mu touto smlouvou, stavebním

zákonem a dalšími relevantními právními předpisy po celou dobu realizace stavby;
2) sledování postupu a kvality provádění díla, řádného provádění prací — dodržování technických

a technologických postupů;
3) kontrola jakosti a množství dodávaných materiálů, technických zařízení před jejich

zabudováním, průběh kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku;
4) zpracování plánu kontrol a zkoušek dle platných právních předpisů a ČSN včetně zajištění jeho

dodržování; technický dozor bude zároveň účasten na všech těchto kontrolách a zkouškách a
provede kontrolu jejich výstupů;

5) kontrola dílenské dokumentace
6) sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými

v příslušných smlouvách, zejména:
- kontrola řádného vedení zápisů ve stavebním deníku minimálně 2x za pět pracovních dní
- provádění zápisů o kontrole stavby do stavebního deníku
- reagování na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku
- vytrhávání druhé kopie stavebního deníku a předávání ke kontrole příkazci minimálně

lx za kalendářní měsíc;
7) iniciování a vedení kontrolních dnů, zejména:

- kontrolní den bude konán lx za kalendářní týden, v případě potřeby častěji
každoměsíční jednání o postupu prací včetně přípravy a vydávání zápisů z těchto
jednání;

8) péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence
dokumentace dokončených částí stavby;

9) informování příkazce o všech závažných skutečnostech, a to emailem osobě oprávněné jednat
za příkazce ve věcech technických;

10) schválení zařízení staveniště;
11) kontrola postupu prací podle časového týdenního harmonogramu, který dodavatel stavby

předložil příkazci před podpisem SOD včetně sledování kritické cesty a podávání návrhů na
opatření pro zajištění plánu postupu výstavby a termínu dokončení díla. Upozornění
dodavatele stavby na nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí;

12) kontrola systému řízení kvality dodavatele stavby, včetně zahrnutí postupů a dokumentace pro
posouzení a kontrolu a včetně veškerých předepsaných zkoušek a postupů pro uvádění díla do
provozu;

13) prověření dodavatele stavby v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.
Koordinátora BOZP zajišťuje příkazce;
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14) prověření dodavatele stavby z obecných bezpečnostních opatření a ochrany životního
prostředí. Koordinátora BOZP zajišťuje příkazce;

15) měsíční kontrola zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací a dodávek a
odstraněných vad a nedodělků, jehož součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen
„zjišťovací protokol“), resp. kontrola jeho věcné a početní správnosti a soulad se skutečně
provedenými pracemi a potvrzení jeho správnosti podpisem a razítkem na každém listě
protokolu

16) kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými; o kontrole a prověření provede zápis do stavebního deníku; v případě
zjištěných nedostatků přerušenístavby či příslušné části stavby do doby odstranění nedostatků
na zakrývaných pracích a odsouhlasení způsobu odstranění nedostatků technickým dozorem;

17) kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, v
přĺpadě jejich neprovádění neprodleně vyzvat zhotovitele zápisem do stavebního deníku k
jejich provedení, účast na zkouškách výše uvedených, kontrola výsledků těchto zkoušek a
průběžné vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
(certifikáty, atesty, protokoly, revize apod.)

18) prověření adekvátnosti a pravosti všech certifikátů, pojištění, záruk, odškodnění, vlastnictví
zařízení atd., za které má dodavatel stavby podle smlouvy o dílo odpovědnost;

19) doporučení příkazci týkající se možných způsobů snížení projektových nákladů. Technický
dozor investora stavby bude také žádat dodavatele stavby o přijetí příslušných opatření
vedoucích ke zlepšení postupu prací;

20) uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu, údržby díla;
21) podpora příkazce při koordinování činností dodavatele stavby a budoucích správců

infrastruktury;
22) doporučování jakýchkoliv změn díla příkazci a asistence při jakýchkoliv opětovných

projednáváních s dodavatelem stavby
- evidování požadavků zhotovitele na změnu stavby
- projednání každého takovéhoto požadavku s příkazcem a dodavatelem stavby
- kontrola způsobu oceňování změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební

práce a kontrola výkazu výměr;
23) činnost při požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby

- posouzení požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby a předání
svého stanoviska příkazci k rozhodnutí do 3 kalendářních dnů od obdržení požadavku
od zhotovitele

24) spolupráce s pracovníky dodavatele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení
Škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

25) lx týdně pořizování min. 10 fotografií k realizaci stavby, předání pořízení fotodokumentace
realizace stavby příkazci na CD/DVD.

D. činnost příkazníka při předání a převzetí dokončeného díla
1) příprava veškerých podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast na jednání o odevzdání a

převzetí, včetně provedení závěrečné kontroly a vyhotovení Soupisu všech vad a nedodělků;
2) kontrola dodavatelské dokumentace (např. dokumentace skutečného provedení stavby) a

vyhotovení písemného výstupu o kontrole;
3) kontrola dokumentace pro provoz a údržbu vyhotovené zhotovitelem a zpracování písemného

výstupu o kontrole;
4) kontrola až do úplného vyklizení staveniště

E. činnost příkazníka po předání a převzetí dokončeného díla
1) zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí k dílu a všech potřebných stanovisek dotčených
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orgánů státní správy. Za tímto účelem vystaví příkazce příkazníkovi plnou moc.

3. Veškeré záležitosti vyplývající z plněnítechnického dozoru a této smlouvy bude příkazník zařizovat
osobně‘ Se souhlasem příkazce — kontaktní osoby ve věcech smluvních, je oprávněn svěřit jejich
provedení jinému, v takovém případě však odpovídá, jako by je prováděl sám.

Ill. Součinnost smluvních stran

1. Příkazce se zavazuje příkazníkovi poskytnout maximální součinnost, zejména při přípravě pro
výkon technického dozoru a při provádění potřebných doplňkových průzkumů v průběhu
provádění stavby.

2. Příkazce je povinen zajistit příkazníkovi přístup na místo výkonu činností dle této smlouvy, a to po
celou dobu výkonu technického dozoru.

3. Příkazce jmenuje svého zástupce oprávněného konzultovat technické řešení díla. Zástupci obou
smluvních stran jsou uvedeni v či. X., odst. 6 a 7 této smlouvy, mohou však být měněni
jednostranným písemným oznámením.

4. Příkazce je oprávněn iv průběhu prací požadovat změnu projektu, dle něhož je stavba realizována
a příkazník je povinen změnu projektu vzít na vědomí a nadále provádět svou činnost sjednanou
touto smlouvou, a to v souladu se změněným projektem.

5. Příkazník se zavazuje poskytnout v průběhu realizace stavby součinnost příkazci, jakož i osobám
příkazcem zmocněným.

6. Příkazník se zavazuje poskytovat zmocněným osobám příkazce veškeré požadované podklady a
výstupy a řídit se jejich pokyny, pokud budou tyto pokyny v souladu s platnými normami a
předpisy.

7. Vyžaduje-li výkon činnosti příkazníka, aby příkazník za příkazce právně jednal, zavazuje se příkazce
vystavit příkazníkovi na jeho žádost plnou moc.

IV. Odměna za výkon technického dozoru investora

1. Odměna se sjednává na základě cenové nabídky příkazníka dohodou smluvních stran jako nejvýše
přípustná.

2. Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi odměnu za výkon technického dozoru ve výši 700,- Kč
bez DPH za každou započatou hodinu výkonu činnosti technického dozoru investora. Maximální
odměna za výkon technického dozoru investora a souvisejících úkonů na předmětné stavbě je
stanovena celkem na 112 000,- Kč bez DPH. Dosažením tohoto limitu není výkon technického
dozoru ukončen, plnění dle této smlouvy končí dle ustanovení Čl. Vl, odst. 1.

3. Odměna je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je nezávislá na vývoji
nákladů, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků
v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané
hodnoty.

4. V dohodnuté odměně jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro
výkony příkazníka a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně
přiměřenému provedení výkonu.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Příkazce se zavazuje uhradit odměnu za výkon technického dozoru na základě příkazníkem řádně
vystavených platebních dokladů (faktur) podle následujících ustanovení této smlouvy.
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2. splatnost veškerých částek fakturovaných příkazníkem je 30 dní ode dne doručení faktury příkazci
a úhrada se bude provádět převodem účtované částky účet příkazníka uvedený v záhlaví této
smlouvy.

3. Příkazník je oprávněn fakturovat příkazci odměnu za výkon technického dozoru měsíčně vždy do
10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu příkazcem dle následujícího
odstavce tohoto článku.

4. Příkazník je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího Po kalendářním
měsíci, ve kterém byly provedeny výkony, které mají být fakturovány, předkládat příkazci zjišťovací
protokoly se soupisem provedených výkonů, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet
(dále jen „zjišťovací protokol“). Příkazce do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost
zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými výkony. Příkazce dále v této lhůtě
příkazníkovi písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení.
Nepotvrdí-li příkazce správnost zjišťovacího protokolu, nemá příkazník právo vystavit fakturu a
požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a
dokud příkazce takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Příkazce je povinen zjišťovací protokol
potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti protokolu příkazcem není důvodem pro
přerušení či ukončení plnění ze strany příkazníka.

5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných
právních předpisů a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený příkazcem.

6. V případě prodlení příkazce s uhrazením faktury je příkazník oprávněn vyfakturovat příkazci úroky
z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

7. V případě odstoupení od smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
příkazníkem z důvodu na straně příkazce se příkazce zavazuje, že příkazníkovi uhradí jeho
prokazatelně vynaložené náklady k datu ukončení smlouvy, a to do 30 dnů ode dne, kdy mu
příkazník doloží jejich vznik a výši.

Vl. Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen vykonávat sjednanou činnost ode dne uvedeného v odst. 2 tohoto článku po
celou dobu provádění díla dle či. II této smlouvy a dále do doby právní moci kolaudačního souhlasu
k dílu.

2. Příkazník zahájí sjednanou činnost v době stanovené příkazcem ve výzvě, kterou je příkazce
povinen příkazníkovi doručit nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. Předpokládaná doba plnění je 16 týdnů od začátku realizace, předpoklad 5/2021—8/2021.

4. Příkazník je povinen v době fyzické realizace díla vykonávat činnost technického dozoru investora
nejméně v celkovém rozsahu 40 hodin měsíčně. Celkový rozsah plnění zahrnuje fyzickou
přítomnost na stavbě (1 hod/den), administrativní činnosti a dopravu na místo plnění.

Místo plnění— Intravilán obce Chomutov, ulice Zd. Štěpánka.

VII. Odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Vznikne-li Po uzavření této smlouvy okolnost, kterou smluvní strany při uzavření této smlouvy ve
smluvních ujednáních se zřetelem ke všem okolnostem nemohly předvídat, a která brání dalšímu
postupu plnění závazků příkazce nebo příkazníka, je třeba neprodleně vyzvat druhou stranu
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k dohodě o opatřeních vedoucích k překonání těchto okolností. Nedojde-li k dohodě, je příkazce z
důvodu takových okolností oprávněn odstoupit od smlouvy.

2. Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní
stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
porušení předvídala. Podstatným porušením smlouvy je rovněž každé jiné porušení smlouvy,
jestliže strana, která smlouvu porušuje, nesjedná nápravu ani do 7 dnů ode dne doručení
písemného upozornění druhé smluvní strany.

3. Příkazník není oprávněn příkaz vypovědět.

VIII. Změna závazku

1. Změna závazku sjednaného touto smlouvou bude dohodnuta vždy písemnou formou, a to
dodatkem k této smlouvě.

2. K návrhu dodatku k této smlouvě se strany zavazujívyjádřit ve lhůtě 7 dnů od doručení jeho návrhu
jednou smluvní stranou druhé straně. Do doby oboustranného podpisu dodatku smlouvy platí
původní znění smlouvy. Nevyjádří-li se smluvní strana k návrhu dodatku ve shora uvedené lhůtě,
platí, že nesouhlasí.

3. Příkazník není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí osobě
bez výslovného písemného souhlasu příkazce.

IX. Smluvní sankce a pokuty

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost, která je uvedena v či. II této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5% z maximální výše odměny bez DPH uvedené
v či. IV. odst. 2 této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

2. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv jinou svou povinnost, je povinen zaplatit příkazci smluvní
pokutu ve výši 1% z maximální výše odměny bez DPH uvedené v Čl. IV. odst. 2 této smlouvy za
každý jednotlivý případ porušení povinnosti

3. Uložením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují reagovat vzájemně ve lhůtě 7 dnů od doručení na každé písemné sdělení
smluvního partnera.

2. Při plnění této smlouvy je příkazník povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické
normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, zápisy, dohodami,
stanovisky a bude respektovat pokyny příkazce a vyjádřeni veřejnoprávních orgánů a organizací.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
5. Výchozí podklady, materiály a informace získané příkazníkem od příkazce mají důvěrný charakter

a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.
6. Zástupci příkazníka při plnění předmětu této smlouvy, kteří však nejsou oprávněni smlouvu měnit

(pokud nejsou statutárními orgány), jsou:
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7. Zástupci příkazce při plnění předmětu této smlouvy, kteří však nejsou oprávněni smlouvu měnit
(pokud nejsou statutárními orgány), jsou:

.

.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných
dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv zřízeném
zák. Č. 340/2015 Sb.

10. 0 uzavření této smlouvy rozhodla edoucí odboru rozvoje a investic v
souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17
schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3. 2017.

11. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují
své podpisy.

?‚ 05‘ 2021
V Chomutově dne V Chomutově dne 7 ~

HAIL.

STATUTÁRNĺ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek HrabáČ, primátor


