
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 05PT -  001990 
ISPROFIN: 3271212015.12178

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. března 2021 Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
provedení služeb na akci „D3 0312/1 Kaplice nádraží - Nažidla km 163,25, demolice 
zemědělského objektu v trase dálnice".

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

ředitelka Správy České
Budějovice
Lidická 49/110, 370 01 České Budějovice

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

zhotovitel: BONES, s.r.o.

se sídlem: Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10
IČ: 279 36 333
DIČ: CZ27936333
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

I, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Preambule

Předmětem plnění zakázky „D3 0312/1 Kaplice nádraží - Nažidla km 163,25, demolice 
zemědělského objektu v trase dálnice" je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a 
členění v souladu se Soupisem prací, který je přílohou Smlouvy o dílo.

Předmětem a důvodem uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je:

Změna v Soupisu prací:
Pol. č. 30 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu kovového; hodnota 
-9 000 Kč bez DPH nebude fakturována, pro tuto položku bude uzavřena kupní 
smlouva na odkup materiálu (výzisk).



Při zadávání zakázky byla chybně v Soupisu prací uvedena Položka č. 30 týkající se odkupu 
materiálu.

Dodatek č. 1 řeší úpravu Soupisu prací zakázky. Tyto úpravy mají dopad do ceny zakázky. 

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I.
Cena

Ve Smlouvě o dílo se mění na straně 2 tabulka kalkulované nabídky:

a. Nabídková cena díla (bez DPH) 924 405,75 Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH) 9 000,00 Kč
c. Celková cena (bez DPH) 933 405,75 Kč
d. DPH 196 015,21 Kč
e. Celková cena (c+d) 1 129 420,96 Kč

Celkové navýšení ceny činí 0,97359844 %

II.
Ostatní

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY KNÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

D n e ..................................

za objednatele 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

D atum : 2021.05.31 
09 :3 6 :1 6 +02 '00 '

za zhotovitele:
BONES, s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.28 11:02:59 
+ 02 '00 '

Ředitelka správy České Budějovice Jednatel společnosti


