
                                                                                                   Číslo smlouvy příkazce JS/0385/2020/OŽP/2
                                                                                                   Číslo smlouvy příkazníka: 
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě 

uzavřené dne 18. 1. 2021 podle § 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
1. Smluvní strany

Název:


Město Valašské Meziříčí
Sídlo: 



Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupen:


Bc. Robertem Stržínkem, starostou
IČO:



00304387
DIČ:


          
CZ00304387
Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Č. účtu:




Profil zadavatele

https://valasskemezirici.ezak.cz/ 

Kontaktní osoby:


Tel.:




E-mail:




(dále jako „příkazce")
a

Název:


ENVIPARTNER, s.r.o.
Sídlo: 



Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno
 zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 63565
Zastoupen: 


Ing. Svatoslavem Schwarzem, jednatelem
IČO: 



28358589








DIČ:



CZ28358589
Bankovní spojení:  

Komerční banka, a.s.   

Č. účtu: 



Kontaktní osoba:



Tel.:




E-mail:




(dále jen jako „příkazník")
2.    Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2021 Příkazní smlouvu č. JS/0385/2020/OŽP, jejímž předmětem je realizace kompletního dotačního managementu a zadání veřejné zakázky s názvem „Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí“ (dále jen „Smlouva“). Dne 05. 03. 2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě času plnění. Cílem tohoto Dodatku č. 2 je  opětovná úprava termínu plnění, a to z důvodu, že příkazce podal žádost o dotaci do OPŽP na druhou etapu projektu „Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí II. etapa – místní části“ (který je nyní v procesu hodnocení), kdy oba projekty jsou na sebe vzájemně navazující, a realizací jednoho zadávacího řízení na oba projekty zajistíme jeden varovný systém. Nevznikne tak kombinace více varovných systému v rámci jednoho města a zabrání se tak možným problémům s kompatibilitou více systémů, což by znamenalo také  porušení dotačních podmínek OPŽP, které jsou závazné pro oba uvedené projekty. Termín pro ukončení zadávacího řízení pro I. etapu - „Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí“ byl  Státním fondem životního prostředí ČR prodloužen do 31. 03. 2022.  Nutnost a potřeba spojit obě etapy do jednoho zadávacího řízení je vyvolaná vzájemnou propojeností obou projektů. 
3. Předmět dodatku
3.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě bodu 5.4. takto:

5.4. Příkazník se zavazuje dokončit a předat kompletní předmět smlouvy (s výjimkou bodu 3.1. písm. g) smlouvy) do 31.3.2022. Dotační management bude prováděn po dobu 12 měsíců od zahájení zadávacího řízení. 
4.  Další ujednání

4.1 Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
4.2 Tento dodatek lze měnit pouze písemně formou vzestupně číslovaných listinných dodatků.
4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, a že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4.4 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příkazník a dva příkazce.
4.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.6 Příkazce potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 25. 5. 2021 pod bodem R 68/14 .
4.7 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
Za příkazce: 




Za příkazníka:

Ve Valašském Meziříčí, dne 
                              V Brně dne …….
__________________







__________________

Bc. Robert Stržínek








Ing. Svatoslav Schwarzer 



       starosta

   
        








  jednatel
      Město Valašské Meziříčí


         ENVIPARTNER, s.r.o.  
2
1

