
DODATEK č. 2/2021 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001297 
Číslo smlouvy Zhotovitele: SML_PU_2021_01 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002
Název veřejné zakázky: „PD pro opravy silnic a dálnic v Olomouckém kraji 2021“,

uzavřené
na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu

pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená dne 8. 4. 2021 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú. ....................................
....................................................
................................................................................
.......................
...................................
..........................................

a

2. Společností „SG -  RD ŘSD provozní“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 13. 4. 
2019 ve znění Dodatku č. 3, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, 
zastoupená novým Správcem společností:

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupený:

bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
463 47 488 
CZ46347488

vedeném u K. s. v Brně, oddíl B, vložka 785 
akciová společnost 
........................................................................................

..............................................................................................................................
, členem představenstva 

Komerční banka, a.s.; č. ú.: .....................................................................................................................
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tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
„Společník 4“ a „Správce“

.............................................................................................................................

.
.............................

Ostatní Společníci:

PUDIS a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupený:

.........................................................................
452 72 891
CZ45272891
vedeném u M. s. v Praze, oddíl B, vložka 1458 
akciová společnost
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Společník 1“
zastoupený Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, 
Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti ze dne 
7. 5. 2021 včetně plné moci

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeným

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
257 93 349
CZ25793349
vedeném u M. s. v Praze, oddíl B, vložka 6088 
akciová společnost.
Komerční banka, a.s.; č. ú.: .................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Společník 2“
zastoupený Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, 
Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti ze dne 
7. 5. 2021 včetně plné moci

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupeným

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
452 71 895
CZ45271895
vedeném u M. s. v Praze, oddíl B, vložka 1418 
akciová společnost.
.......................................................................................................................................................................
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....................................................................................

..........................................................................
„Společník 3“
zastoupený Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13,
Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti ze dne
7. 5. 2021 včetně plné moci.

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy k veřejné zakázce PD 
pro opravy silnic a dálnic v Olomouckém kraji 2021, kterým se Smlouva mění níže 
uvedeným způsobem.

2. Zdůvodnění dodatku: předmětem tohoto dodatku č. 2 je rozdělení jednotlivých částí 
zakázky (úseky vybraných silnic I. tříd a D46) dle požadovaných priorit Objednatele. 
Důvody pro toto rozdělení byly projednány na vstupním výrobním výboru, konaném 
dne 14. 4. v prostorách ŘSD ČR, Správa Olomouc. Hlavním důvodem je stále 
přetrvávající nedobrá epidemická situace v ČR, přetrvávající omezení v souvislosti 
s opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. V důsledku nedobré situace dochází 
k vyčerpání kapacit geodetických firem, také kapacity projektantů Zhotovitele jsou 
z části vyčerpány péčí o člena rodiny (OČR) či povinnou karanténou. Na základě 
žádosti Zhotovitele a výše uvedených skutečností stanovil Objednatel priority, 
s důrazem na části zakázky, u kterých je předpoklad realizace opravy ještě v letošním 
roce 2021. Jmenovitě se jedná o úseky silnic: I/46 Moravský Beroun -  hr. kr.; I/44 Česká 
ves -  průtah; I/60 Žulová -  průtah; I/11 Bušín -  Olšany - lhůta pro dodání konceptu 
projektové dokumentace těchto částí je ponechána beze změny. Zbývající části zakázky, 
jmenovitě: I/35 Olomouc -  estakáda; I/44 Domašov -  Adolfovice; I/44 Adolfovice -  
Bukovice; D46 LP Žešov -  Vranovice; D46 PP Hněvotín -  Olšany -  lhůta dodání 
konceptu projektové dokumentace se na základě dohody obou smluvních stran 
prodlužuje o 90 dní.

II.

Změny Smlouvy

Změna ve článku III. Doba a místo plnění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy 
Objednatele k zahájení plnění dle této Smlouvy.

Dokončení služeb: řádným splněním Smlouvy ukončením výkonu autorského dozoru 
při realizaci předmětných stavebních akcí.
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Zhotovitel zpracuje

I. část dokumentace
Týká se staveb:
- I/44 Česká Ves, ŠPZ -  průtah (km 63,094 -  65,489)
- I/60 Žulová -  průtah (km 15,074 -  16,581)
- I/11 Bušín -  Olšany (km 144,886 -147,450)
- I/46 Moravský Beroun -  hr. kr. (km 73,579 -  78,093)

Koncept I. části projektové dokumentace do 9. 6. 2021.
Čistopis I. části PD vč. investorského rozpočtu do 20 dní od schválení konceptu PD 
Objednatelem.

II. část dokumentace
Týká se staveb:

- D46 Hněvotín -  Olšany PP (km 35,522-36,442)
- I/35 Olomouc -  estakáda (km 245,958 -  246,622)
- I/44 Domašov -  Adolfovice (km 53,500 -  56,973)
- I/44 Adolfovice -  Bukovice (km 56,973 -  59,600)
- D46 LP Žešov -  Vranovice (km 16,816 -  18,671)

Koncept II. části projektové dokumentace do 31. 8. 2021.

Čistopis II. části PD vč. investorského rozpočtu do 20 dní od schválení konceptu PD 
Objednatelem.

Případné úpravy a doplnění vyvolané změnami v průběhu zadávacího/výběrového řízení budou 
Zhotovitelem zapracovány do čistopisu PD do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele. 
Jednotlivé fáze PD (koncept, čistopis) mohou být zpracovatelem předávány postupně po 
jednotlivých opravovaných úsecích.
Výkon autorského dozoru je prováděn po celou dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad 
ukončení předmětných stavebních akcí - 12/2022).

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel bere na 
vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni 
účastníci obdrží jeho elektronický originál.
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4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 
tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté 
omylu, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním 
a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané 
elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Dopravoprojekt Brno a.s. za ostatní 
Společníky společnosti SG -  RD RSD 

provozní
na základě Plné moci
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