
 

Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo ev.č. 247/MO/2021 uzavřené dne 12.03.2021, vyhotovený dle § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,  

týkající se stavební akce:  

 
„RANTÍŘOVSKÁ 13, JIHLAVA – LOKÁLNÍ OPRAVY KANALIZACE V AREÁLU 

PRÁDELNY A ČISTÍRNY“ 

_______________________________________________________________________________ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený Ing. arch. Martinem Laštovičkou 
náměstkem primátorky 

  IČO: 002 86 010 

  DIČ: CZ 00286010 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 

  Číslo účtu: 5002072/0800 

    

I.2. Zhotovitel: VSM, spol. s r.o., Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený Pavlem Vimrem, jednatelem 

  Zápis ve veřejném rejstříku: KS v Brně 

  Oddíl: C Vložka: 510 

  IČO: 155 26 194 

  DIČ: CZ15526194 

  Bankovní spojení: OBERBANK AG 

  Číslo účtu: 2271104599/8040 

 

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: .  

   .  

  Bytservis spol. s r.o. .  

  za zhotovitele: .  
 
 
Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo: 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo  
ev. číslo 247/MO/2021.  

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:   
h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností 
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v průběhu realizace stavby. Současně jsou odečteny práce a dodávky, které oproti 
původní nabídce nebyly provedeny. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto 
dodatku. 

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 140 266,77 Kč 

Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě:         41 474,34 Kč  

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se 
smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem. 

III. V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně:  
IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto 

smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek 
jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní 
zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.  
Cena díla dle SOD bez DPH:  730 000,00 Kč 
Vícepráce   +   140 266,77 Kč 
Méněpráce -   41 474,34 Kč 
Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH +   98 792,43 Kč 

 Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 828 792,43 Kč 
 

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  případě  realizace 
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 247/MO/2021 uzavřené 
dne 12.03.2021 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami  
a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv v souladu s právními předpisy. 

 

 
V Jihlavě dne: 28.05.2021  V Jihlavě dne: 01.06.2012 
   
 
 
 

  

Ing.arch. Martin Laštovička 
náměstek primátorky 

 Pavel Vimr  
VSM, spol. s.r.o., jednatel společnosti 

 

 
 
 
 


