

Ev.č.  0182/2016

                                                                                                                                  G.   S/2016/00243

DODATEK Č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 12/2016/OMM
uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Adresa: 

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:

Ing. Miroslav Kopečný, starosta 
IČ:


00298077

DIČ: 


CZ00298077

Bankovní spojení: 
ČS, a.s.,
Č.účtu : 

1767241349/0800

 (dále jen „objednatel“)

2. PAV trade s.r.o.
Adresa: 

Bezručova 990, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

Zastoupeno:

p. Pavlem Hložkem , jednatelem 
IČ: 


28567234

DIČ: 


CZ28567234
Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Č. účtu: 

189978087/600

Zapsán v OR  vedeným u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 32339  

(dále jen „zhotovitel“)

Akce :
  „ZŠ  a MŠ 17. listopadu  1225, Kopřivnice -  rekonstrukce šaten“  

Smluvní strany se dohodly  na Dodatku č.1 ke SOD č. 12/2016/OMM uzavřené dne 27.06.2016.  Tímto dodatkem se upravuje čl. 3. Předmět díla odst.1. a  čl.4. Cena díla odst.1.  
3. Předmět díla 

1. Předmětem dodatku jsou objektivně nepředvídatelné dodávky a montáže : 

· kotvící konstrukce nově instalovaných dveří a oken ke stropu ( části nad dveřmi a okny  byly zakrytovány  stávajícím podhledem, který nebyl přístupný, skutečný stav byl zjištěn až po odstranění stávajících dveří a oken  a odkrytí původního podhledu na chodbách)

· úprava podhledu na chodbách včetně jeho uchycení, který nebyl předmětem díla a byl ukotven ke vstupním dveřím do šaten, které byly demontovány a nahrazeny novými    

· zazdění stoupačky kanalizace

· doplnění revizních dvířek 

· zabetonování stávajících nepotřebných šachet v podlaze    

· změna způsobu ovládání osvětlení na pohybová čidla

· skutečná výměra kabelu 

· doplnění 1ks svítidla z důvodu rovnoměrného rozmístění svítidel do rastru podhledu 

· úprava rozvodů topení a výměna původních radiátorů za nové  

   Položkový rozpočet je přílohou č.1 tohoto dodatku. 

4. Cena díla 
Znění odstavce 1. se mění na :
Cena celkem bez DPH dle SOD 



2. 303 388,00      Kč

Práce mimo cenovou nabídku dle Dodatku č.1  

    110 868,47      Kč
Cena celkem bez DPH 




2. 414 256,47      Kč

21% DPH 






    506 993,86      Kč

Cena celkem včetně DPH 




2. 921 250,33      Kč

Cena prací je specifikována rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1  tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.  

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 ke SOD č. 12/2016/MM schválila Rada města Kopřivnice na své  44. schůzi  dne 16.08.2016   usnesením č. ……………

Příloha:

1. položkový rozpočet  více a  méně prací 
    Za objednatele dne  :



     Za zhotovitele dne :   



    


…..…….………………………         

    …….……………………………..          

          Ing. Miroslav Kopečný  

Pavel Hložek 

          starosta                                           
      jednatel PV trade s.r.o.
