
    

PŘÍLOHA Č. 8 

ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

 

1. ZMĚNA DÍLA 

1.1 Změnové řízení je postup zadání a samotného schvalování změnových požadavků týkajících 

Díla a předmětu Díla („Požadavek“) zahajovaný a vedený dle pravidel stanovených v této 

Příloze č. 8 [Změnové řízení] („Změnové řízení“). 

1.2 Případné méně-práce, tj. zúžený rozsah Díla, nebo vícepráce, tj. rozšířený rozsah Díla, nebo 

další změny díla lze dohodnout  na základě Změnového řízení, přičemž: 

(a) malou změnou se rozumí vícepráce či méně-práce do finančního limitu pro nadlimitní 

veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, změna Harmonogramu kratší jak 

třicet (30) dnů (změny průběhu Fází) anebo změna bez dopadu na Cenu („Malá 

změna Díla“); 

(b) jakákoliv jiná změna Díla („Velká změna Díla“); 

1.3 Velká změna Díla i Malá změna Díla smí být provedena pouze písemným dodatkem 

ke  Smlouvě o dílo podepsaným: 

(a) oprávněnými zástupci obou Stran, tedy u Objednatele PhDr. Andrea Matoušková - 

ředitelka, u Zhotovitele jeho statutárním orgánem (samostatně dále „Zástupce“) v případě 

Velké změny Díla, a 

(b) Kontaktními osobami pro smluvní záležitosti v případě Malé změny Díla.  

Dodatek musí být vždy v písemné podobě. Dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti 

uveřejněním v registru smluv ve smyslu ZRS. 

2. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

2.1 Požadavek na změnu Díla obsahuje specifikaci požadavku Strany na Malou změnu Díla anebo 

na Velkou změnu Díla, včetně jejich ocenění, a to hodnotou v penězích nebo počtem dnů 

v případě změny Harmonogramu (změny průběhu Fází). V případě, že druhá Strana 

s Požadavkem souhlasí, bezodkladně informuje odesílající Stranu o přijetí Požadavku, přičemž 

k přijetí Požadavku může dojít výhradně v písemné formě. Požadavek přijatý ve Změnovém 

řízení bude považován za závazný podklad k uzavření dodatku této Smlouvě o dílo měnící Dílo 

způsobem uvedeným v Požadavku. 

2.2 V případě, že jde o Požadavek na Malou změnu Díla a nedohodnou-li se Kontaktní osoby pro 

smluvní záležitosti na obsahu Požadavku dle tohoto bodu 2.2 ani do třiceti (30) kalendářních 

dnů ode dne odeslání Požadavku, nebo je-li zřejmé, že dohoda není možná, je každá Strana 

oprávněna předat rozhodnutí o obsahu Požadavku kontaktním osobám pro smluvní záležitosti 

druhé Strany. Nebude-li dosažena shoda ani mezi takovými zástupci Stran, Požadavek se 

považuje za odmítnutý a Dílo bude prováděno v původním rozsahu, jako by žádný Požadavek 

nebyl podán. 

2.3 V případě že jde o Požadavek na Velkou změnu Díla a nedohodnou-li se kontaktní osoby pro 

smluvní záležitosti Stran nebo dojde k odmítnutí Požadavku ve Změnovém řízení, Požadavek se 

považuje za odmítnutý a Dílo bude prováděno v původním rozsahu, jako by žádný Požadavek 

nebyl podán. 

2.4 Mělo-li by podle názoru některé ze Stran kdykoliv před zahájením Změnového řízení nebo 

v jeho průběhu dojít k porušení ustanovení ZZVZ, zavazují se Strany se na takovou skutečnost 

vzájemně bezodkladně upozornit; v takovém případě budou Strany dále postupovat dle pravidel 



    
pro Změnové řízení tak, aby nedošlo k porušení ZZVZ.  

2.5 Činnosti v rámci Změnového řízení jsou prováděny Zhotovitelem bezúplatně. 

2.6 Strany se dohodly, že zadání a schvalování provedení změn specifikace části předmětu Díla 

spočívajícího v AIS PMS bude probíhat v rámci Změnového řízení též následujícím postupem: 

 

Evidence Požadavku 

(Reakce) 

Zhotovitel: 

 registruje Požadavek, 

 ve spolupráci se zástupcem Objednatele zahájí do 

pěti (5) pracovních dnů supervizi Změnového řízení.  

Shrnutí („Shrnutí“) Zhotovitel vypracuje do pěti (5) pracovních dnů ode dne 

doručení schváleného Požadavku Shrnutí, které musí 

obsahovat: 

 odkaz na tuto Smlouvu o dílo; 

 označení Stran; 

 předmět změny; 

 dopad na Dílo; 

 návrh konceptu technického řešení; 

 dopad na Harmonogram; 

 termín nasazení změny; 

 testovací scénáře 

 požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob;  

 posouzení dopadů a rizik; a 

 akceptační kritéria, která odpovídají, resp. vycházejí 

ze  základních akceptačních kritérií uvedených 

v Požadavku, a které Zhotovitel předem projednal 

s Kontaktní osobou Objednatele pro věcné plnění 

Smlouvy o dílo.  

Není-li objektivně možné vypracovat některou z částí 

Shrnutí, doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději v průběhu 

první poloviny lhůty k vypracování Shrnutí požadavek na 

doplnění informací anebo po dohodě s Objednatelem nebude 

daná část Shrnutí z objektivních důvodů vypracována. Do 

doručení dodatečných informací nebo odmítnutí doručení 

dodatečných informací se doba pro doručení Shrnutí staví.  

Schválení Shrnutí Pokud Objednatel Shrnutí a tím i změnu: 

 odmítne, je u Malé změny Díla rozhodování 

eskalováno ve smyslu bodu 2.2, nebo u Velké změny 

Díla je Změnové řízení ukončeno, 

 odmítne a vrátí k přepracování, postupuje se znovu 

od bodu „Shrnutí“ s přihlédnutím k požadavkům v 

odmítnutí, přičemž lhůta pro vypracování nového 

Shrnutí se zkracuje na polovinu a danou lhůtu může 



    

prodloužit pouze Objednatel, 

 přijme, pokračuje se dále ve Změnovém řízení. 

Po schválení Shrnutí dojde k uzavření dodatku ke Smlouvě o 

dílo v písemné formě s obsahem dle Požadavku a dle 

schváleného Shrnutí. 

Zanesení změny dle Shrnutí Bylo-li Shrnutí schváleno předtím, než byl AIS PMS nasazen 

do Produkčního prostředí, zanese Zhotovitel schválenou 

změnu v rozsahu Shrnutí do AIS PMS, Prováděcí 

dokumentace anebo jiného dokumentu podle toho, má-li na 

takový dokument schválená změna dopad.  

Bylo-li Shrnutí schváleno potom, co byl AIS PMS nasazen 

do Produkčního prostředí, pokračuje Zhotovitel dle 

navazujících bodů Změnového řízení.  

Nasazení do příslušného 

prostředí 

Zhotovitel nasadí realizovanou změnu do příslušného 

prostředí podle toho, v jaké Fázi či etapě byl podán 

Požadavek, a to ve lhůtě dle Shrnutí, nasazuje-li se. Je-li AIS 

PMS nasazen již do Produkčního prostředí, bude změna 

nejdříve nasazena do Testovacího prostředí.  

Testování Zhotovitel Objednatele upozorní o nasazení změny do 

prostředí, nasazuje-li se. Objednatel dohlíží na provádění 

testů Zhotovitelem a uděluje mu další pokyny, nedohodly-li 

se Strany jinak. Objednatel je oprávněn přizvat k testování 

uživatele AIS PMS dle svého uvážení.  

Testování probíhá dle testovacích scénářů, které musí 

minimálně pokrýt ověření: 

 mechanismů identifikace a autentizace uživatelů a řízení 

přístupu, 

 mechanismů zaznamenávání (logování), 

 mechanismů ochrany přenášených dat. 

Testování probíhá do jeho ukončení, přičemž Objednatel je 

oprávněn v průběhu testování zasílat Zhotoviteli zprávy o 

průběhu testů prostřednictvím ISDS anebo e-mailu 

s výslovným vyznačením „neakceptováno“ a „Akceptováno 

s výhradou“, přičemž takové zprávy se považují za 

Akceptační protokol ve smyslu Smlouvy o dílo. Na schválení 

faktického provedení změny se užijí pravidla Akceptačního 

řízení. 

Ukončení testování Testování je ukončeno schválením testované změny 

Objednatelem výslovným uvedením: 

 označení Požadavku, a 

 doložky „Akceptováno“ nebo „Akceptováno 

s výhradou“ 

a zasláním prostřednictvím ISDS anebo e-mailu Zhotoviteli.  

Odeslaná zpráva mající náležitosti stanovené v tomto bodu se 

považuje za Akceptační protokol ve smyslu Smlouvy o dílo. 

To není na újmu povinnosti Zhotovitele odstranit vytčené 

vady v případě uvedení „Akceptováno s výhradou“. 



    

Nasazení do Produkčního 

prostředí  

Schvaluje Objednatel. 

Nasazení do Produkčního 

prostředí (je-li AIS PMS již 

nasazen do Produkčního 

prostředí) 

Zhotovitel nasadí realizovanou změnu do Produkčního 

prostředí ve lhůtě dle Shrnutí, přičemž: 

 nasazení změny je prováděno ze stejného média, jako 

v Testovacím prostředí v podobě po úpravách 

v rámci testování, 

 změna je nasazována mimo pracovní dobu 

Objednatele, a 

 předchozí verze programového vybavení AIS PMS 

včetně kompletní poslední konfigurace AIS PMS a 

IT infrastruktury byla bezprostředně před nasazením 

zálohována, 

jinak nesmí nasazení do Produkčního prostředí provést a je 

povinen takové nasazení odložit na nejbližší další možný 

termín, přičemž prodleva způsobená nesplněním podmínek 

pro nasazení do Produkčního prostředí jde k tíži Zhotovitele. 

Evidence Musí být prováděna tak, aby bylo možno identifikovat každý 

předepsaný krok a osobu za tento krok odpovědnou, přičemž 

celý proces Změnového řízení a jednotlivé úkony v rámci něj 

dle tohoto bodu 2.6 budou Zhotovitelem sepsány 

v sumarizaci Změnového řízení, předloženy Objednateli na 

vědomí a budou součástí Dokumentace dokládající průběh 

provádění Díla.   

2.7 Podrobný anebo odlišný proces Změnového řízení může stanovit Prováděcí dokumentace, 

přičemž provedením Prováděcí dokumentace dochází ke změně pravidel Změnového řízení dle 

této Přílohy č. 8 [Změnové řízení] bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo; provedená 

Prováděcí dokumentace nemůže stanovit jakékoliv procesy či pravidla pro Změnové řízení, 

která by byla v rozporu se ZZVZ, Interními předpisy anebo by umožňovala změnu bez podpisu 

písemného dodatku ke Smlouvě o dílo, tj. v případě rozporu Úvodního projektu se Smlouvou o 

dílo, ZZVZ a Interními předpisy mají přednost ZZVZ a Interní předpisy v tomto pořadí.  

2.8 Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že pokud bude jakékoliv jednání či jeho část 

učiněno, schváleno, uskutečněno nebo přijato jinou osobou, než osobou oprávněnou dle Přílohy 

č. 4 [Realizační tým a Kontaktní osoby], nepřihlíží se k němu. 


