
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ
o dílo na pořízení a instalaci klimatizačních jednotek v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II. etapa  
Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem

	
	zastoupená JUDr. Lenkou Ceplovou, předsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupenou pověřeným pracovníkem Ing. Janem Tobiášem, ředitelem správy soudu (Spr 1511/2020)

	Sídlo:
	Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem

	IČO:
	00215708

	DIČ:
	

	Bankovní spojení:
	ČNB, č. ú.: 3024411/0710

	Zástupce pro věcná jednání:
	Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy 

	E-mail/telefon:
	tel.: +420 477047111, fax: +420 475530488 

e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz 

datová schránka phgaba8




	(dále jen „objednatel“)
	


a

Zhotovitel: 


      AirPlus, spol. s.r.o., 
Sídlo: 



      Modlany 22, 417 13 Modlany, 
Zastoupený:


      Ing. Janem Hofmannem, předsedou rady jednatelů,




      Ing. Věrou Juklovou, místopředsedkyní rady jednatelů, 





      Ing. Pavlínou Rezkovou, MBA, členkou rady jednatelů, 
IČO: 



      25441931
DIČ: 



      CZ25441931
Bankovní spojení: 

      Komerční banka a.s.,  
Číslo účtu: 


      115-6654220237/0100
Zapsán:


      u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18606,
Kontaktní osoba: 

      Ing. Dan Puhl, specialista přípravy, 

E-mail:



      dan.puhl@air-plus.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012., Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 smlouvy.
I.

V důsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem v době celosvětově přetrvávající pandemie koronaviru, bylo smluvními stranami přistoupeno k využití smluvního ustanovení článku III. bodu 5 smlouvy a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem bude nové časové vymezení pro provedení a předání díla.
O tomto byla provedena odpovídající evidence, přičemž toto rozšíření bylo odsouhlaseno odpovědnými zástupci objednatele a dodavatele. Smluvní cena ani jiná smluvní ustanovení se nemění.
Článek 3. bod 4. smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 25. 6. 2021.  
II. 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně smlouvy o nájmu na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
V Ústí nad Labem dne: 01.06.2021



V Modlenech dne: 01.06.2021
Za objednatele:                                    


Za zhotovitele: 

Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem  

AirPlus, spol. s.r.o.,
Jméno, příjmení: Ing. Jan Tobiáš



Jméno, příjmení: Ing. Jan Hofmann
Funkce: ředitel správy soudu              



Funkce: předseda rady jednatelů
………………………………. 



……………………………….








Za zhotovitele:








AirPlus, spol. s.r.o., 









Jméno, příjmení: Ing. Věra Juklová, 









Funkce: místopředsedkyně rady jednatelů









…………………………………. 
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