
   

 

 
 

Smlouva o dílo na zhotovení Projektové 

dokumentace a stavby u souboru staveb 

Název zakázky: „Řízení přístupu k zařízením 

kritické informační infrastruktury a zvýšení 

bezpečnosti TDS“ 

Označení jednotlivých staveb: 

„Řízení přístupu k zařízením kritické informační infrastruktury technologické 

datové síti“ (dále jen „Stavba 1“) 

 

„Zvýšení bezpečnosti technologické datové sítě“ (dále jen „Stavba 2“) 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E618-S-2182/2021/PAL  

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 1: 327 321 4993 / 500 352 0173 

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 2: 327 321 4993 / 500 352 0174 

a 

ČD – Telematika a.s. 

se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 

IČO: 61459445, DIČ: CZ61459445 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 8938  

bank. spojení:  

zastoupena:  Ing. Davidem Wolskim, předsedou představenstva  

Mgr. Michalem Krapincem, členem představenstva 

 

Korespondenční adresa:  

ČD – Telematika a.s. 

Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 21/010/262  

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 

nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/  dne 03. 03. 2021 pod evidenčním číslem 61820478 

svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Řízení přístupu k zařízením kritické 

informační infrastruktury a zvýšení bezpečnosti TDS“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na 

základě výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější 

nabídka (dále jen „Nabídka“) Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 

Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 

vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY  

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Projektovou dokumentaci v 

rozsahu Přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., včetně veškerých činností souvisejících s 

jejím zhotovením, dále zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci 

související s prováděnou stavbou, včetně všech ostatních dokumentací a dokladů, a 

provádět činnosti spojené s výkonem autorského dozoru (dále jen „Dílo“). 

3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a rovněž poskytnutí 

souvisejících projektových činností, a to zpracování Projektové dokumentace. Součástí 

projekčních prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní 

projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných 

podkladů a certifikátů, a to na základě plné moci Objednatele. 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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Součástí povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je i výkon autorského dozoru 

projektanta, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou 

Projektovou dokumentací, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Projektová dokumentace bude detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a 

architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, 

technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv 

stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a 

podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad 

pro dílčí fakturaci v průběhu realizace stavby. 

Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován v příloze č. 2c) této Smlouvy. 

Zhotovitel v rámci zpracování Projektové dokumentace zajistí zpracování podkladů pro 

realizaci stavby v potřebném množství a podobě.  

Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě 

notifikovanou osobou. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  

slovy:   

 

Cena Díla Stavby 1  

(dle přílohy č. 4) bez DPH:    

slovy:  

 

Cena Díla Stavby 2  

(dle přílohy č. 4) bez DPH:    

slovy: 

 

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně 

uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle 

stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v  příloze č. 4 této 

Smlouvy odděleně pro Stavbu 1 a Stavbu 2. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 

o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 

klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 

mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 

přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat 

a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a, zákona o DPH nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 

uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, na vlastní 

nebezpečí a s výjimkami plynoucími z této Smlouvy na svůj náklad a samostatně. Tato 

povinnost se vztahuje k Dílu jako k celku. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv 

změny Smlouvy ve vztahu k rozsahu a povaze Díla či jeho Ceně pokud by plynuly 

z porušení jeho povinností při provádění dříve realizovaných částí Díla. Zhotovitel 

zejména není oprávněn žádat změny Díla v podobě víceprací, jejichž potřeba vyvstane 
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v důsledku vad, chyb nepřesností či jiných nedostatků Projektové dokumentace. 

Veškeré překážky a obtíže vzniklé z důvodů popsaných v tomto odstavci je Zhotovitel 

povinen překonat samostatně, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad a bez nároku na 

přiměřené zvýšení Ceny Díla, přerušení prací na Díle či úpravu Harmonogramu postupu 

prací. Ust. § 2594 a § 2627 občanského zákoníku se pro tyto případy nepoužijí. 

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v 

příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání 

stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle 

jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 

zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy  

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle 

odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací rozsahu Přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb., bude provedeno do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy 

č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., se zapracovanými připomínkami bude provedeno do 

3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

Lhůta pro dokončení prací činí celkem 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal 

Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a 

převzetí Díla).  

Předání kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 

provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 

převzetí Díla. 

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené 

v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. 

3.9 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla. 

3.10 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.11 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 

tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1  

 

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 

Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 

za ni a s ní související, v odst. 3.16 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, 

která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.17 

Obchodních podmínek.   

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 

Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 

osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 

jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností 

na vyžádání doložit Objednateli. 
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4.5 NEOBSAZENO 

4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v 

případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 

osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 

s předložením závěrečné fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 

případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 

včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 

případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 

jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v 

příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ 

členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude 

vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na 

plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 

4.7 Compliance doložka a etické zásady 

 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

4.8 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

4.8.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 

4.8.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi   

dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) 

se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 

kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího 

odstavce 4.8.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná 

tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či 

smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění 

povinnosti dle odst.4.8.1 této Smlouvy. 

4.8.3 Porady a jednání, která budou probíhat dle odst. 2.3  Přílohy č. 2b) této 

Smlouvy, budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. 

MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s 

místním šetřením. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu  

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 
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5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti, nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 

Smlouvě uvedeno jinak. 

5.7.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do doby 

skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést svoji 

podnikatelskou činnost ani její část. Převodem podnikatelské činnosti se 

rozumí přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního 

závodu či jeho části. 

5.7.2 Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně 

v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, 

kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, 

předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 

stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této 

lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. 

Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 

za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 

Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 

povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým 

obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě. 

5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 

Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 

a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 

internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 

a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 

oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 

v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

5.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 

ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

5.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
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tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení 

byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 

smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana 

neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel 

jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 

újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 

předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 

obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou 

za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, 

které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 

obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 

informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1:  Obchodní podmínky – OP_P+R_25-21  národní zdroje 

Příloha č. 2:  Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

b) Všeobecné technické podmínky – VTP_P+R_06-20_narodni_zdroje 

c) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3:  Související dokumenty 

Příloha č. 4:  Rekapitulace Ceny Díla 

Příloha č. 5:  Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6:  Oprávněné osoby 

Příloha č. 7:  Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8:  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 10: Osvědčení 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V……………….. dne …………….     V Praze dne ……………… 

 

 

………………………..........………….…………   ………………………….……………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. David Wolski 

náměstek GŘ pro modernizace dráhy   předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   ČD – Telematika a.s. 

Podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

………………………….…………..………. 

       Mgr. Michal Krapinec 

       člen představenstva 

       ČD – Telematika a.s. 

       Podepsáno elektronicky  
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna 

práva a povinnosti neupravené ve Smlouvě.  

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 

uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb. (občanský zákoník), vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen 
„česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 

sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka 
bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 

postavení Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky 
a vymáhání jeho práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, 
než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky 

vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup 
čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že 
dodatečné náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze 
zajistit např. potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti 
si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat 
Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení 
příslušných dokladů. 

Cena Díla celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy 
a v příloze č. 4 Smlouvy 

Část Díla stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená 
v Harmonogramu postupu prací 

Den zahájení 
prací 

datum, označené v Harmonogramu postupu prací jako „Den 
zahájení prací“ nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu postupu prací pro 
poskytnutí určité Části Díla 

Dílo plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“ 

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu odst. 3.16 
Obchodních podmínek 

Harmonogram 
postupu prací 

grafické znázornění předpokládaného postupu provádění Díla, 
které je přiloženo ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 

prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 
se seznámit 

Jiná oprávněná 
osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 
z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku 
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Notifikovaná 
osoba 

osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 

železničního systému, ve znění pozdějších předpisů, jako 
„Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 
osobu z právních předpisů 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.7 Obchodních podmínek  

POV plán organizace výstavby 

Projektová 
dokumentace  

projektová dokumentace dle interního předpisu Objednatele 
Směrnice č. 11 a ve smyslu č. 3 a č. 4 přílohy vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., tj. v jednom stupni na úrovni dokumentace 
zahrnující projektovou dokumentaci pro vydání stavebního 
povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
v kompletním rozsahu 

Předávací 
protokol 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem a 
převzetí Objednatelem  

Překročená 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.17 
Obchodních podmínek 

Seznam Interních 
předpisů 
Objednatele 

seznam Interních předpisů Objednatele uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah  

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, 
jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Soupis 
provedených prací 

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis 
dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla 
v příslušném kalendářním měsíci 

Staveniště území určené k realizaci Díla 

Stát Česká republika 

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC zkratka názvu Objednatele do 31.12.2019 

TDS technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. 
§ 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 
2 písm. d) stavebního zákona. 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Výkaz 
poskytnutých 
služeb 

Znamená jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených 
úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru 

Vyšší moc výjimečná událost nebo okolnost: 

a) kterou smluvní strana nemůže ovládat; 

b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 
před uzavřením Smlouvy; 

c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 
účelně vyhnout nebo ji překonat; a  

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní 
straně. 
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Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 

podmínky (a) až (d): 

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele a ostatní 
zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 
a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci 
a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, 
povodeň apod. 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zápis o předání a 
převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 

na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Zhotovitel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 

Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a 

ostatními normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními 

předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli 

z ust. § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu 

podnikání a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před 

uzavřením Smlouvy a, v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném 

oboru a za pomoci vhodně vybavených zařízení;  

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění 

a souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů 

uvedených v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění 

Díla; 

2.1.6 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě 

sjednáno nebo v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a 

zařízení obvyklých, bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného 

plnění v rámci provádění Díla, aby Dílo mohlo sloužit účelu 

uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu obvyklému;  

2.1.7 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími 

příslušnými povoleními a souhlasy; a 

2.1.8 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které 

se týkají předmětného Díla, a příslušnými technickými normami 
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aplikovatelnými na druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění 

Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 

již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku.  

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli ke kontrole na vlastní náklady veškeré 

vzorky materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře Objednatelem 

a s tím související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou 

tyto materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje 

u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola 

vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 

a § 2626 občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

Staveništi a veškerých metod provádění Díla. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřené 

osoby vydané na základě Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit 

Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele 

závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla 

nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, nebo vést k vadám Díla, pokud si Zhotovitel 

těchto skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení 

odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 

v ust. § 2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 

veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého 

oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají 

k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 

musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 

vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí 

těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 

odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem dopravy  Odborem 

Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 

ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez 

zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na 

základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby 

vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, přičemž 

Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly tohoto 

monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 

na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. 

předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit 
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činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění 

podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 

Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí 

být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady 

musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 

posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne 

podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 

nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 

30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik 

a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle 

uvedeného nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců 

po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo 

stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání 

a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 

aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 

účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín 

nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 

Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 

třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány 

tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. 

S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 

kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 

postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 

finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.  

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti 

po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli 

existenci pojištění uvedených v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či 

písemných potvrzení. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti 

požadované pojištění po celou dobu trvání Smlouvy a/nebo porušení povinnosti 

Zhotovitele na výzvu Objednatele kdykoliv prokázat Objednateli existenci 

požadovaného pojištění není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení 

tohoto porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy. 

2.15 Při zahájení realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat výkon autorského 

dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání a převzetí 

v souladu Smlouvou. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad 

prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem 
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informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést 

jejich kontrolu dle Technických podmínek.  

2.17 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro 

řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS 

vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se 

považuje i jejich zápis do stavebního deníku. 

2.18 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 

Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 

souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 

omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.19 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 

z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.20 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatele pravomoc zbavit 

kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.21 Veškeré písemnosti,  které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 

v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. 

U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 

oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 

Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 

Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti  vykonávané v případech zhotovování 

Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 

pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 

osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu 

trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli 

spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího 

Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně.  Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem 

uvedeným v odst. 13.6.  

2.23 V souladu s odst. 4.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 

exkurze/studentských exkurzí. 

2.23.1 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 

dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 

před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 

uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 

exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 

termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 

Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi 

2.23.2 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 

učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 

zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 

v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 

dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 

podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 

odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 
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3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 

vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 1 občanského zákoníku 

bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 

Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 

odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. 

3.3  V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni 

zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti či překážky vylučující povinnost 

k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle 

odst. 3.7.5 těchto Obchodních podmínek.  

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odst. 3.7.5 těchto 

Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den uvedený 

v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 

pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 

veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 

nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odst. 3.7.5 těchto Obchodních 

podmínek.  

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap nebo Částí Díla ve lhůtách 

pro dokončení stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.6.1 má se za to, že okamžikem dokončení Části Díla je okamžik podpisu 

Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem a Objednatelem, a  

3.6.2 má se za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik podpisu 

Předávacího protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele. 

3.7 Podrobný harmonogram 

3.7.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na 

každý následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a 

finančního plnění a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke 

schválení nejpozději 20. den předchozího kalendářního měsíce. 

Podrobný harmonogram ovšem nemůže posunout závazné lhůty pro 

dokončení Díla či Části stanovené v Harmonogramu postupu prací. 

Schválený Podrobný harmonogram je přílohou stavebního deníku.  

Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 

3.7.1.1. časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, 

včetně vypracování Projektové dokumentace v členění na 

dokumentaci pro vydání stavebního povolení a na projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby,  

3.7.1.2. seznam výluk (traťových a trakčních), 

3.7.1.3. časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění 

splatnosti faktur, 

3.7.1.4. sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

3.7.1.5. průvodní zprávu, která obsahuje: 

a. seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, 

podle kterých Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních 

etap provádění Díla, a 

b. údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele 

a všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na 

Staveništi v každé ze zaznamenaných etap. 

3.7.2 Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný 

harmonogram obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný 

harmonogram neodpovídá Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, 
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bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobným harmonogramem 

podle svých dalších povinností podle Smlouvy. Pracovníci Objednatele 

budou oprávněni spoléhat se při plánování svých činností na Podrobný 

harmonogram. 

3.7.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schváleného 

Podrobného harmonogramu. Pro schválení Podrobného 

harmonogramu se použije článek 11 těchto Obchodních podmínek 

obdobně.  

3.7.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli 

pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, které by mohly 

negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad 

rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu postupu 

prací. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad 

předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo 

návrh na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.7.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla 

nebo příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících 

okolností: 

3.7.5.1. změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,  

3.7.5.2. okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo 

změnu Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto 

Obchodních podmínek, 

3.7.5.3. Vyšší moc, 

3.7.5.4. jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo 

přičitatelné Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným 

dodavatelům Objednatele,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné 

Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné 

a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.7.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení 

lhůty pro plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto 

skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti 

(15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, 

dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit Objednateli 

podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné 

argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. 

K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se 

na ně, jako by nebyly vzneseny. 

3.7.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení 

termínu pro dokončení některé Dílčí etapy nebo Části Díla, Objednatel 

se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení výzvy Zhotovitele sjednat 

se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu postupu prací formou 

písemného dodatku k této Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava 

doby plnění příslušné Části Díla o dobu, po kterou trvala okolnost, 

zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí 

etapy nebo Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení 

termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající 

dobu. 

3.7.8 Objednatel je oprávněn požadovat vypracování revidovaného 

Podrobného harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, 

který upravuje Harmonogramu postupu prací, nebo v případě prodlení 

Zhotovitele s plněním Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit 

Objednatel neprodleně po jeho zjištění. Revidovaný Podrobný 
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harmonogram  bude obsahovat i popis metod, které hodlá Zhotovitel 

přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny 

plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře 

dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se 

použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně. 

3.7.9 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je 

zřejmé, že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v 

důsledku prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení 

některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle 

Harmonogramu postupu prací, zavazuje se Zhotovitel Objednateli 

vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní 

zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k 

tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle 

Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 

Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, 

kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně vypracování Projektové 

dokumentace v rozčlenění na dokumentaci pro vydání stavebního 

povolení a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. 

3.7.10 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného 

harmonogram dotčeny. 

3.8 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 

pokynem vázán.  

3.9 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 

Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla 

nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí 

osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.10 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 

zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 

osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu 

tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže 

Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle 

nebo Části Díla dle odst. 3.8 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na 

úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s těmito Obchodními podmínkami účelně 

vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení 

postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto 

Obchodních podmínek.  

3.11 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok 

na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je 

toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu 

přičitatelných.  

3.12 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.13 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.8 nezpůsobuje prodlení, případně 

se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním povinnosti Zhotovitele 

zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu postupu prací. 

Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty v Harmonogramu 

postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není objektivně možné. 

Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 

3.7.5 těchto Obchodních podmínek. 
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3.14 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 

Objednatel pokyn z důvodu nápravy vady v případech, kdy přerušení má příčinu 

vzniklou vadou Projektové dokumentace, vadou práce Zhotovitele, porušováním 

povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, 

které Zhotovitel použil nebo v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat 

nebo zabezpečovat podle Smlouvy pokud měl takovou povinnost. 

3.15 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn Objednatele k obnovení prací.  

3.16 Dodatečná výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 

prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 

z viny Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli 

nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka 

zahájena. V případech, kdy je  již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována 

a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani 

z přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci 

výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené 

částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny 

včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000  Kč/ započatá hodina  

výluka traťové koleje 5.000  Kč/ započatá hodina  

výluka dvou a více traťových kolejí 10.000 Kč/ započatá hodina   

výluka staničních kolejí – dopravní   2.000 Kč/ započatá hodina  

výluka ostatních kolejí   1.000 Kč/ započatá hodina  

Výluka zabezpečovacího zařízení   3.000  Kč/započatá hodina  

 

3.16.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje 

uhradit veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené 

náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili 

dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé 

trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či 

jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné 

výluky s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími 

zúčastněnými subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li 

tomu objektivní okolnosti. 

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 

Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn 

vystavit daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné 

výluky, vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém je Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se 

Zhotovitel zavazuje za Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za 

každou započatou hodinu Dodatečné výluky. Pro vyloučení 

pochybností se sjednává, že za výluku se se považuje i každá 

samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít splatnost 

třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 

dle odst. 13.6 a násl. těchto Obchodních podmínek.   

3.16.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí  Dodatečné 

výluky částky uvedené ve Smlouvě,  pokud Objednateli prokáže, že 
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okolnosti, které vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl 

Zhotovitel jednající s odbornou péčí předvídat. Sjednává se, že mezi 

okolnosti, které Zhotovitel: 

a) nemohl předvídat, patří zejména:  

 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

 nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení, 

b) mohl předvídat, patří zejména: 

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou 

na místě, které mohly být identifikovány v průběhu zadávacího řízení. 

3.17 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 

prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 

z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem 

měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či  ke které dojde překročením sjednaného 

výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti.  

V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve 

vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou 

výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 

uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 

neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 

uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 

vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 

i každá samostatná etapa výluky v ROV. Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona 

o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu 

(s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000  Kč/ započatá hodina  

výluka traťové koleje 10.000  Kč/ započatá hodina  

výluka dvou a více traťových kolejí 20.000 Kč/ započatá hodina  

výluka staničních kolejí – dopravní   5.000 Kč/ započatá hodina  

výluka ostatních kolejí   1.000 Kč/ započatá hodina  

Výluka zabezpečovacího zařízení 5.000 Kč/započatá hodina  

 

3.17.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně 

než 1 hodinu): 

 smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající 

vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, 

požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení 

o dráze. 

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 

vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 

(v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, 

včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí 

osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17.2 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za 

překročenou a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že 

okolnosti, které vedly k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl 

Zhotovitel jednající s odbornou péčí předvídat. Sjednává se, že mezi 

okolnosti, které Zhotovitel 

a) nemohl předvídat, patří zejména 
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 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

 nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení, 

b) mohl předvídat, patří zejména: 

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou 

na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky 

v průběhu zadávacího řízení. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo (realizaci stavby) typizovaný 

stavební deník Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních 

a bezpečnostních kvalitativních požadavků;  

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Části Díla (včetně 

oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související  s vyřizováním 

takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění 

Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména 

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny v Technických 

podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 

Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 

stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 

do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 

(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 

předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS 

sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 

a rovněž v elektronické formě je předat Objednateli. První zpráva bude pokrývat období 

do konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy 

předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení 

kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 

Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu 

dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude 

obsahovat: 

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií 

projektových prací, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 

stavebních prací, montáže a zkoušení, 

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi, 

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, 

místo výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje 

o: 

4.3.3.1. zahájení výroby, 

4.3.3.2. inspekcích Zhotovitele, a 

4.3.3.3. zkouškách; 
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4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty 

každého z typů vybavení Zhotovitele na Staveništi, 

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů 

materiálů, 

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních 

nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a 

vztahům s veřejností, a 

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o 

veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení 

Díla v souladu se Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) 

přijata pro překonání prodlení se zhotovením Díla. 

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele 

v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat 

osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem 

osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, 

aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na 

základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě 

souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít 

smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto 

Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti 

osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 

technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli 

nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních 

opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o 

výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování 

souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při 

zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel 

k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování 

Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele 

bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, 

během běžné pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele 

kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních 

údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby 

zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 

ukončení. 

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující 

osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané 

osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání 

všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní 

předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel. 

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený 

Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve 

vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „správce“ ve 

smyslu  GDPR. 
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5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 

zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněné 

osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými 

dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami 

jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 

povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 

do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 

druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu 

Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena jako 

člen odborného personálu dodavatele, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění 

o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů 

nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné 

osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti 

byly hodnoceny, nesmí  touto změnou dojít k ovlivnění kritéria hodnocení nabídek. 

5.3 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 

zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 

operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto 

účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby 

nebylo narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících autorský 

dozor. 

5.4 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená.  

5.5 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení, stejně jako 

osoby, které je v souladu s výšeuvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění 

D9la přímo podílet. 

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor 

pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 

uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 

zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 

plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, 

který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, 

rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro 

uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí 

mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, 

případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či 

tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.  

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 

provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 
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6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu 

životního prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 

odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro 

své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 

pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 

(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP 

a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. 

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 

vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 

doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 

železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 

zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 

ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 

způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem 

SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019, s účinností od 

1.1.2020 v platném znění).  

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 

osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 

specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická 

zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu 

znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, 

ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 

elektrických zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 

zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů 

nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 

Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 díl II „Vydávání 

povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, 

schválený GŘ SŽDC 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-030 s účinností od 

1. 4. 2019, v platném znění, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 

provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 

nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 

předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická 

adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: průkazy@szdc.cz. 

Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je 

Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 

budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít 

platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem 

dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další 

povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho 

mailto:vstupy@szdc.cz
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zaměstnanci a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování 

a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost 

vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy 

Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením 

prací na provádění Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud 

tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele 

bez zbytečného odkladu jejich aktualizaci. 

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 

pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese 

odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa 

bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků 

v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro 

jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 

látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel 

i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost 

alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 

prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 

ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 

pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 

dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude ji odebrán 

„Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty“. Kontrola bude 

prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č. 120 č.j.: 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 

z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání 

jiných návykových látek“ v platném znění. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 

prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 

poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 

v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 

ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 

pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí 

osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím 

Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele 

uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije v případě, 

kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního objektu (SO) 

speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí a doplňující část plnění 

dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, přičemž budou ohledně tohoto 

dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto Obchodních podmínek, které se 

vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující část plnění provozního souboru 

nebo stavebního objektu musí být provedena vlastními prostředky původního 

Poddodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel předem písemně oznámit TDS 

název takového poddodavatele spolu s identifikací plnění. Které má tento další 

poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se považuje za schváleného, pokud 

TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného dalšího poddodavatele, i bez uvedení 

důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, 
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nesmí se tento odmítnutý poddodavatel žádným způsobem podílet na plnění Díla dle 

Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své 

Poddodavatele osoby, které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo 

poskytovat služby, jejichž součástí není provádění vlastních stavebních prací na Díle 

nebo Části Díla. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 

stroji a zařízeními, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení 

příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že tyto 

stroje a zařízení, materiály, lidské a finanční zdroje musí mít Zhotovitel při plnění 

předmětného Díla k dispozici, nemusí však být v jeho vlastnictví. Za práce provedené 

vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se 

Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob 

ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se 

přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při 

provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností 

zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 

Pokud není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří 

jsou uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam 

uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na 

provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu 

provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; 

nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím 

kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 

Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele originály nebo úředně ověřené kopie 

dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci 

nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

prostřednictvím původního Poddodavatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí Objednateli nejméně dvacet osm (28) dnů předem 

předpokládané datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté 

oznámí zahájení takové práce na Staveništi. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 

Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, 

k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny 

fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění 

a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní 

oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně 

závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 
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8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na 

Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly 

zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho 

dokončení a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních 

podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných 

zařízení a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla 

a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých 

pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 

provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 

§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel 

povinen písemně informovat Objednateli, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy. 

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 

např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se 

Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit 

současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě 

informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat 

Objednatele, a to bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 

kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti 

s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně 

zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny 

své Poddodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 

zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele 

a Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna 

a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické 

požadavky a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle Objednateli podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní 

došlo. Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 

prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 

pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku 

na Staveništi a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit Objednateli termín, ve 

kterém bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) 
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dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí Objednatel. Zhotovitel je 

oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla své Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část 

Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové Části Díla musí být provedeny tak, aby 

celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O předání 

a převzetí takové Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude vyhotoven Zápis 

o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již nebude 

předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na 

předání a převzetí Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.  

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 

podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat 

Objednateli dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby  v souladu 

s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část 

Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 

podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že: 

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné 

pro účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a 

požadovat provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje 

uposlechnout takový příslušný pokyn TDS;  

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí 

jako čas zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám 

(nedostal-li od TDS jiné pokyny), které se poté budou považovat  za 

provedené za přítomnosti TDS. Ust. § 2607 občanského zákoníku tím 

není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu 

stanoveném TDS, může přejímací zkoušky provést Objednatel na 

riziko a náklady Zhotovitele. O tom, že budou zkoušky provedeny 

Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS v dostatečném předstihu 

písemně informován, přičemž mu musí být umožněno, aby se 

přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim 

nemá výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu 

vydá certifikát stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o 

předání a převzetí Díla. TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a 

převzetí Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu postupu 

prací pro příslušnou Část Díla jen s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. 

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 

zkoušku jako řádně provedenou. 

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 

Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 

povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle 

kvalifikovaného zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a 

poskytne veškeré podrobnosti požadované TDS. 

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla 

proběhne tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé 

položky zhotovovaných prací a metoda měření bude v souladu se 
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všemi použitelnými souvisícími dokumenty a výsledek měření bude 

potvrzen podpisem Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem, přičemž 

Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného 

zástupce, ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS 

(nebo v jeho zastoupení) považováno za přesné. 

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto 

záznamy připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem 

Měřícího protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se 

Zhotovitel prověření záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány 

za přesné. 

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, 

které ho vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení 

tohoto oznámení TDS zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo 

změní. Jestliže Zhotovitel nepředá toto oznámení TDS do desíti (10) 

dnů poté, co byl požádán, aby prověřil záznamy a podepsal Měřící 

protokol, budou záznamy považovány za přesné. 

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení 

každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného 

měření a příslušnou sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li 

tato položka uvedena) za podobnou práci, a to v souladu se 

stanovenou  cenou, zejména výkazem výměr, ve Smlouvě, resp. 

Nabídce Zhotovitele. 

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen 

podpisem Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 

řádně a v souladu se Smlouvou, tak:  

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná; 

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí 

Díla,  s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, 

aby bylo možno Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit 

další opakování přejímacích zkoušek po provedení těchto prací; 

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky 

kterékoliv související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž 

TDS poskytne Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků 

odhalených při přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované 

zkoušení způsobí Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel 

tyto náklady Objednateli do 30 dní od doručení písemné výzvy 

Zhotoviteli. 

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými 

drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo 

Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel do Zápisu 

o předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené 

lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 

prací se má za ukončenou, Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat: 

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností 

nezbytných k ukončení příslušné Části Díla; 
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9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele; 

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla 

vztahuje; 

9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu 

funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu 

podstatným způsobem neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel 

zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 

o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo 

úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 

na jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 

odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.  

10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem 

i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle 

Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného 

odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a 

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících 

uvedení do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a 

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění 

všech vad uvedených v Zápisech o předání a převzetí Díla; a  

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli výslednou Projektovou 

dokumentaci včetně kompletní geodetické dokumentace, 

dokumentace skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a 

originálů stavebních deníků.  

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté 

a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž 

Předávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností 

nezbytných k dokončení Díla jako celku; 

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 

oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 

toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání 

Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající 

vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště 

nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně 

provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.  
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11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 

v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 

domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo 

jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která 

byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů 

od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné 

výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze 

za závazný. 

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy 

dokumentu dle výhrad a připomínek TDS takto upravený dokument předat jako jeho 

druhou verzi TDS  k akceptaci. 

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi 

dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění 

jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS 

zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů 

a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

kterékoliv smluvní strany k jednání. 

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 

změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 

závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 

dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

dle jednotlivých Částí Díla podle Harmonogramu postupu prací. 

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu, 

a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 

a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 

z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla 

upraví způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu 

DPH, 

12.2.2 na základě písemné dohody stran.  

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky 

je zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na vypracování Projektové dokumentace, včetně 

činností zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky 

dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů a žádostí 
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nutných k vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení a náklady 

na výkon autorského dozoru.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení stavby. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení 

Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty i náklady 

odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, 

měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních 

zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH) dovozní cla 

a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných 

záborů hradí Zhotovitel. V ceně Díla jsou zahrnuté i všeobecné položky, které jsou 

nutné k zhotovení stavby a její uvedení do provozu, jako jsou např. zpracování 

dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace skutečného 

provedení, včetně provedení měření potřebných pro zpracování požadované 

dokumentace, případně další položky (viz Všeobecný objekt ).  

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55. 

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 

a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část, 

technické specifikace a část soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.8 Obchodních 

podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to 

i v součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího 

roku se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o 

roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok 

zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně 

Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za zhotovení Části Díla nejdříve ke dni 

podpisu příslušného Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i Objednatelem nebo 

Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS, a doručit jej Objednateli do 

patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo 

přiznat uskutečnění plnění. 

13.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 41), který 

Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. Vystavené daňové doklady se mají 

za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou:   

a) soupis zjišťovacích protokolů,  

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací.  

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 

jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru nejdříve ke 

dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb Objednatelem za předcházející kalendářní 

čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle podmínek v tomto 

článku Obchodních podmínek. 

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, 

tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) 

dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují 



 

26/39 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení Projektové dokumentace a stavby 
OP/P+R/25/21 

 

smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, 

kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 

účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 

připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 

Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 

bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 

Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 

z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou 

u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 

aktivní datovou schránku. 

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 

ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 

přiloženou kopii podepsaného Zápisu o předání a převzetí Díla, pokud se jedná 

o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Předávacího protokolu, pokud Dílo není rozděleno 

na Dílčí etapy nebo Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem Objednatele. 

13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury. 

13.9 Období platby se stanovuje čtvrtletní. Smluvní strany si vzájemně ujednávají, že 

Zhotovitel předloží Objednateli Soupis provedených prací za práce provedené v období 

16. 11. - 28. 2., 1.3. - 31. 5., 1. 6. - 31. 8. a 1. 9. - 15. 11. každého kalendářního 

roku, vždy nejpozději do pěti pracovních dnů, po uplynutí příslušného období. 

Objednatel následně zkontroluje předmětný soupis do pěti pracovních dnů, od 

předložení Zhotovitelem a převzetí potvrdí, nebo Soupis provedených prací vrátí 

k přepracování. Smluvní strany si ujednávají, že Zdanitelné plnění se považuje za 

uskutečněné vždy k 28. 2., 31. 5., 31. 8. a 15. 11. každého kalendářního roku, a to ve 

výši provedené části díla dle Soupisu provedených prací.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 

Objednatele dle odst. 20.19  Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 

Objednatele. 

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši 

zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, 

splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho 

možnostmi takovou zálohu poskytnout. 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla  Objednateli před uzavřením 

Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro 

dodavatele. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako 

kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl 

schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti 

Zhotovitele udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této 

Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení 

žádná finanční plnění.  
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14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení 

Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli 

neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 

vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 

částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

14.3 Bankovní záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za 

provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 

b) Bankovní záruka za provedení Díla bude platná nejméně po dobu provedení Díla 

stanovenou ve Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího 

protokolu a odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím 

protokolu podle toho, která z těchto událostí nastane později,  

c) Bankovní záruka za provedení Díla musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží 

Bankovní záruku za odstranění vad Díla podle článku 15 těchto Obchodních 

podmínek. 

14.4 Právo z Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit 

v případech, pokud: 

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy;  

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;   

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;  

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů. 

14.5 Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, dokud nebude 

podepsán Předávací protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podmínky Bankovní záruky za 

provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti právnické osoby, která vydala 

Bankovní záruku za provedení Díla ("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal 

právo na obdržení Předávacího protokolu do data třiceti (30) dnů před datem ukončení 

platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží 

platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno, všechny 

závady odstraněny a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad 

Díla podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za provedení Díla dále 

v případech, pokud: 

14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 

v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto 

okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní 

záruky za provedení Díla, 

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo 

mezi stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo 

rozhodnutí,  

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů 

poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno 

splnění takové povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou 

povinnost se má za to, že je do výše určené záruční listinou zajištěna 

peněžitá pohledávka, která Objednateli přísluší při porušení příslušné 

nepeněžité povinnosti. 
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14.6.4 při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude 

Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 

činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za provedení Díla vystavená 

pro nového Zhotovitele. V takovém případě může objednatel nárokovat plnou 

částku Bankovní záruky za provedení Díla nebo 

14.6.5 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.7 Smlouvy převede svoji podnikatelskou činnost 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě 

může objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla. 

 

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Předávací protokol 

a kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku na odstranění vad Díla, podle 

toho, který termín nastane později. 

14.8 V případě, že Zhotovitel převede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku 

tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů 

poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena 

Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí 

předchozí Bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží 

Bankovní záruku za provedení Díla vystavenou pro nového Zhotovitele. 

 

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA  

15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne   

podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní záruku 

za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na 

částku odpovídající výši 50 % Bankovní záruky  za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 

Smlouvy. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na 

dobu šesti (6) let. 

15.3 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení 

platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny 

záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky 

za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za 

odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady odstraněny. 

15.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla pouze 

v případech, pokud: 

15.4.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad 

Díla v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno 

v předchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 

požadovat zaplacení plné výše částky Bankovní záruky za odstranění 

vad Díla, 

15.4.2 neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem 

uplatněna, 

15.4.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo 

mezi stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo 

rozhodnutí, 

15.4.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění 

záruční vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu 

Objednatelem poskytnuté, a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či 
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k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním vady na náklady 

Zhotovitele a případných smluvních pokut a nároku na náhradu škody,  

15.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od 

Smlouvy podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na 

to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoliv, 

15.4.6 při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude 

Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 

činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla 

vystavená pro nového Zhotovitele. V takovém případě může Objednatel 

nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla, 

15.4.7 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 převede svoji podnikatelskou činnost bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může 

objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla. 

15.5 V případě, že Zhotovitel převede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku 

tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů 

poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena 

Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel 

vrátí předchozí Bankovní záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co 

obdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele. 

 

15.6 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude 

platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Projektové dokumentace jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel 

k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., 

o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“) 

nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve Smlouvě 

uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 

a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 

zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku nebo 

kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve 

smyslu zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na 

Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného 

daňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně 

získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 

občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 

zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 

úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která 

je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním 

Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 
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částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 

a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 

naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním 

rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 

republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 

k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 

třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 

vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 

článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 

licenci využít. 

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam 

a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 

ust. § 2382 občanského zákoníku. 

17. ZMĚNY DÍLA 

17.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo 

o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení 

prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude 

změnou podstatnou. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 

Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 

změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

17.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou 

skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 

technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 

pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na 

nejbližším jednání návrh změny projednají.   

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 

na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 

Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 

navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel 

s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení 

dopadů navrhované změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne. 

17.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 

sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

stranami.  

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 

příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem. 
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17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce 

se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 

jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. 

Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba 

s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 

k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh 

vícepráce ani porovnávací práce náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá 

cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 

a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.11 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 

pak ZVZZ. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 

Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací.  

17.13 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 

Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 

ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru 

Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu postupu prací, je Zhotovitel povinen 

neprodleně takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

17.14 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 

případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 

okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu 

Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při 

provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem 

i Objednatelem. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 

Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 

vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 

které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 

porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 

a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen 

překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky 

Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto 

pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  
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19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 

kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 

vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu 

nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, 

s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si 

strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat 

práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady 

zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 

jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 

dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje 

(užitý materiál) v trvání 2 let, 

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace 

proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace 

proti vodě v tunelech v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 

let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak. 

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 

kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 

plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací.  

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou 

dotčenou Část Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá 

Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za 

které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném 

užívání Díla nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 

Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 

Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 

fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 

Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady. 

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží. 

19.10 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) 

se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání 

a převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, jehož je tento 

komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem 
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komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel 

poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době. 

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné 

celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne 

následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 

na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 

převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 

že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 

osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 

vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 

předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 

právo sama prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby, 

pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 

a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 

v době nezbytně nutné pro jejich odstranění.  

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 

odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě 

pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené 

lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty 

Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které 

neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. 

Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 

neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění 

vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 

odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 

poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 

Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 

k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 

vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad.  

19.18 Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 

písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, 

resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 

oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění vad 

o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky. 

19.19 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může 

Objednatel vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento 

požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky 

budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě 

toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na 

odstranění vad. 

19.20 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti 
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nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel 

přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není 

dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní 

svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit 

jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 

Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části 

Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 

vyplývající z Bankovní záruky na odstranění vad. 

19.21 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 

Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další 

práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou 

upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.22 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 

odstranění vad. 

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 

úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 

náhrady škody. 

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši. 

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 

občanského zákoníku. 

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla v termínech a za 

podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé Části Díla je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 

z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky 

Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí 

z právních předpisů tím nejsou dotčeny. 

20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad, včetně vad 

v záruční době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 

dotčené Části Díla za každý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním 

jednotlivé vady. 

20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, 

které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za 

každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde 

k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve 

srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené 

rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové 

provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů 

výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části 
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Díla za každý započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení 

plné výše smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců.  Prokáže-li 

Zhotovitel, že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti 

nebo z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, 

toto ustanovení se nepoužije. 

20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke 

zhotovení Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu postupu 

prací a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, 

je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny 

Díla za takový případ.  

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 

z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či 

jeho části. 

20.12 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 

přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.10 těchto Obchodních podmínek, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % 

z ceny všech dotčených Části Díla za každý takový případ. 

20.13 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové Ceny Díla za každý takový 

případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.14 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 

Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní zpoždění. 

20.15 V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle Přílohy 

č. 2b Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), jako částku jednorázovou, a 

to za každou neomluvenou neúčast na jednáních, příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon 

autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského dozoru Objednatel považuje 

nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v 

zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících. Za nekvalitní výkon 

autorského dozoru Objednatel považuje jeho činnost, která v plném rozsahu nevede ke 

konečnému vyřešení vzniklých problémů v souvislosti s Projektovou dokumentací, a 

kdy Zhotovitel nepostupuje při výkonu autorského dozoru s odbornou péčí. 

20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ výluky u každého 

dotčeného dopravce: 

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 

k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena 

z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

 

20.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,02 % z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 
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20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění vad nebo 

neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % 

z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele 

tím nejsou dotčeny. 

20.19 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převedl svoji 

podnikatelskou činnost nebo její část nebo postoupil byť i jen částečně pohledávky 

související s prováděním Díla třetí osobě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z celkové Ceny Díla za každý takový 

případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.20 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 

vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění 

ke vstupu do kolejiště“, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný 

případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní 

pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat 

pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

20.21 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 

zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % 

z Ceny Díla, maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný 

případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) 

dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých) za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení 

stavebního deníku. 

20.22 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat Objednateli zprávu o postupu 

prací dle odst. 4.3 Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny Díla, maximálně 100.000 Kč 

(slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové 

povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu 

Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý další den, až 

do dne, kdy předá Objednateli předmětnou zprávu o postupu prací. 

20.23 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 

při práci na Staveništi, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 1 % z Ceny Díla, maximálně 200.000 Kč (slovy dvě stě tisíc 

korun českých) za každý zjištěný případ. 

20.24 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny Projektovou dokumentací, případně, na něž pro takové 

účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné 

nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných 

nároků oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000 Kč 

(slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti 

a každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím 

nejsou dotčeny. 

20.25 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 

podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 

splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 

Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro 

Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.  
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20.26 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 

zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

20.27 V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4 těchto smluvních 

podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 

každé jednotlivé porušení. 

20.28 V případě zjištění porušení povinnosti dle odst. 4.7.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za každý případ, 

minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ. 

20.29 Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou 

jednotlivou smluvní dokumentaci dle odst. 4.7.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

20.30 Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze dle odst. 4.7.4 Smlouvy, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

20.31 V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle odst. 

4.7.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.   

20.32 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 

výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení. 

 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovením Díla nebo Části Díla delším než 

třicet (30) dní. 

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne 

písemného upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za 

odstranění vad Díla dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo 

nesplní svoji povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění 

Díla v platnosti některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných 

smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne 

výzvu Objednatele, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil 

důsledek porušení povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě. 

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle 

Harmonogramu postupu prací a toto porušení nenapraví ani do 10 

dnů. 

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat 

v provádění Díla nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele 

v rozporu se Smlouvou, že nebude pokračovat v provádění Díla. 

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19.4 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě 

veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat 

plnění dle Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy. 
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21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací 

nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek 

Zhotovitele je prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh 

na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut 

proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení 

(ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs 

zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení 

věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo 

nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému 

úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 

z uvedených úkonů nebo událostí. 

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství 

nebo přijetí úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní 

cestě originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou 

způsobilost stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a 

prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, to vše v platném znění, 

kterým prokáže, že každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí 

práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční dopravní cestě, je-li 

takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných prací 

nezbytný. 

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo 

převede podnikatelskou činnost či její část bez požadované dohody či 

souhlasu Objednatele. 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 

Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě 

toho v případech uvedených v odst. 21.1.10 a 21.1.11  těchto Obchodních podmínek 

může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni 

doručení Zhotoviteli. 

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy. 

21.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal 

Objednatel pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro 

bezpečnost Díla; 

21.4.2 předá Projektovou dokumentaci, zařízení, materiály a další práce, za 

něž obdržel platbu;  

21.4.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je 

nutné k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a 

21.4.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 

provádění Díla převzal. 

21.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 

Projektovou dokumentaci a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

21.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo pouze na úhradu 

přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 

které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl 
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vystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam 

prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, 

musí být odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.7 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 

Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.8 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle odst. 21.6 těchto Obchodních podmínek ve 

vztahu k práci, jejíž provedení by vedlo k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 Objednatel nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti 

(60) dnů poté, co Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany 

Objednatele a Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Zápisu o 

předání a převzetí Díla a v této výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud 

nedojde ze strany Objednatele k podpisu Zápisu o předání a převzetí 

Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí výše 

uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek 

Obchodních podmínek. 

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát 

(60) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, 

který byl řádně vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl 

Objednatelem rozporován, a doručení písemné výzvy Zhotovitele 

k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 

po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Ustanovení odst. 21.4 až 21.8 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 

Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  
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