
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 154/18

„Rekonstrukce bytových jader BD Gabriely Preissové 1, 3, Poznaňská 3,

Voroněžská 12,14,16,18, Vychodilova 11,13 v

Brně Žabovřeskách"

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Horova 28, 616 00 Brno

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Moneta Money Bank, a.s.

27-14327514/0600

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

44992785

CZ44992785

Mgr. Lucie Pokorná, starostkou

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

Název: DIRS Brno s.r.o.

Se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526
Číslo účtu: 27-7195010277/0100

Bankovní spojení:
IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

KB, a.s.

26255618

CZ26255618

Pavel Lysek, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Dodatek č.2 smlouvy
o dílo

//Rekonstrukce bytových jader BD Gabriely Preissové 1, 3, Poznaňská 3, Voroněžská 12, 14,16,18,
Vychodilova 11,13 v Brně Žabovřeskách".



2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 4.10.2018 smlouvu o dílo č. 154/18, jejímž předmětem je 

rekonstrukce bytových jader v BD Gabriely Preissové 1, 3, Poznaňská 3, Voroněžská 12, 
14,16,18, Vychodilova 11,13 v Brně Žabovřeskách, k níž uzavřeli dne 15.4.2019 Dodatek č.l a 

následně dne 23.01.2020 Dodatek č. 2; výše uvedenou smlouva ve znění jejích dodatků dále 

jen jako „Smlouva".

2.2. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 3 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy ve znění 

způsobem níže uvedeným.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany sjednávají, že znění původního čl. VI. Termín plnění, odst. 1 Smlouvy, které 

znělo:

„Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy nejpozději do 31. 8. 
2021."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy nejpozději do 30.11. 
2021."

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 V ostatním, tímto dodatkem č. 3 Smlouvy nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění 
Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a 

že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují 

vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv"). Tento dodatek č. 3 Smlouvy nabývá 

platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4.6 Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 

platném znění:

Tento Dodatek č. 3 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 73. zasedání 
Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 19.05.2021

Stránka 2 z 3



V Brně dne 21. 5. &Z1

starostka městské části jednatel
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ČASOVÝ HARNONOGRAM POSTUPU PRACÍ

„Rekonstrukce bytových jader BD Gabriely Preissové 1, 3, Poznaňská 3, Voroněžská 12, 14, 16, 18, Vychodilova 11, 13 v Brně

Žabovřeskách“

Časová osa 

rok 2021 Týden 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Objekt


