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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
 se sídlem:  Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
 zastoupen:  RNDr. Ivo Hermanem, ředitelem školy 
 IČ:   00576441 
 DIČ:  neplátce DPH 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Bc. Radovan Němec, tel.: 602 243 624, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz 

(dále jen „objednatel“) 

2. Obchodní firma SEADON s.r.o. 
se sídlem:  Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín  
zastoupena: Ing. Petrem Dohnalem, jednatelem společnosti  
IČ:   28601505 
DIČ:  CZ28601505 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu:  2110065912/2700 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34082 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Jiří Vícha, výrobní ředitel tel.: 737 271 965, e-mail: vicha@seadon.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2021 smlouvu o dílo na zajištění realizace stavby „Opravy 
střechy tělocvičny Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm.“ 

2. Z důvodu změn okolností vzniklých pří výstavbě vyvstala potřeba změn smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly na záměnách některých položek díla, a to dle § 222 odst. 7 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy dochází 
k záměně položek soupisu stavebních prací, přičemž platí, že nové položky soupisu 
stavebních prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena j stejná 
nebo nižší, materiál nebo práce je kvalitativně stejná nebo vyšší. 

4. Přehled nových a nahrazovaných (původních) položek je uveden v příloze č.1 a č.2 tohoto 
dodatku. 

III. 
Závěrečná ujednání. 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
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2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek ke smlouvě o dílo vztahuje povinnost 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem objednatel. 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam původních položek 
Příloha č. 2: Seznam nových položek 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne ...... 
 
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
RNDr. Ivo Herman 
ředitel školy 

 V Hlučíně dne 02.06.2021 
 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
Ing. Petr Dohnal 
jednatel společnosti 
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