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DODATEK Č. 1
K SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem:			Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava 
Zastoupena: 			
Ve věcech smluvních		Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem
Ve věcech technických		Ing. Janem Vaňkem, Ph. D., provozně-technickým náměstkem
IČO:				47813750
DIČ:				CZ47813750
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:			19-0633952017/0100
Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 924.
 (dále jen „objednatel")
	
a

2. Ing. Jaroslav Suchánek 
Se sídlem:				Černá cesta 453, 747 57 Slavkov
Zastoupena: 				Ing. Jaroslavem Suchánkem
ve věcech technických: 		Ing. Jaroslavem Suchánkem
IČO:				16619790
DIČ:				CZ6007281434
Bankovní spojení:		KB Opava
Číslo účtu:				384 440 821 / 0100
Zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Opavy.
(dále jen „zhotovitel“)

	Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 1. 2021, předmětem které, je zhotovení stavby: „Revitalizace prostranství u Pavilonů H a E“ (dále jen smlouva o dílo).

					I.
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla vyplývající z technických a provozních podmínek na straně objednatele. Jedná se o požadavek na realizaci stavební připravenosti vybavení předmětu díla uličním mobiliářem (stavební připravenost pro veřejné osvětlení a venkovních dřevěných pergol).
Dále jsou předmětem dodatku č. 1 vícepráce plnění ve výši 118.227,70 Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši 26.163,12 Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby na základě požadavku objednatele, specifikované v Změnovém listě (v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


							II.

Ruší se původní text čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH		660.140,00 Kč

a přijímá se nový text v tomto znění:
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH		752.204,58 Kč

						III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.



	V Opavě dne:
	
	V Opavě dne:

	




	
	

	za objednatele
Ing. Karel Siebert, MBA ředitel
	
	za zhotovitele
Ing. Jaroslav Suchánek
majitel
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