Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
Smluvní strany
Objednatel	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
se sídlem:	Pražská 931, 547 01 Náchod
IČO			06668275 
zástupce 		RNDr. Věra Svatošová, ředitelka
dále jako „objednatel“ a
Zhotovitel	Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou A 7554 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
se sídlem		Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
IČO			25297066
DIČ			CZ25297066 
zastoupený		Ing. Zdeňkem Balcarem, jednatelem
dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě – zpracování EP a PD II“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 3 smlouvy o dílo.
3. V rámci stavebního řízení nebylo možné včas získat souhlas vlastníků pozemků č. 1134/5, 887 a 2950/1 k. ú. Náchod, které sousedí se stavbou, jež je předmětem projektové dokumentace dle smlouvy o dílo. V návaznosti na to bylo stavební řízení ukončeno. Z tohoto důvodu je nezbytné opětovně vyžádat vyjádření dotčených orgánů a upravit projektovou dokumentaci ve stupni DSP. Hodnota změny závazku byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. V návaznosti na tuto změnu dochází ke stanovení dílčích termínů plnění.
Předmět dodatku
1. Rozsah předmětu díla dle článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce dle nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku 5 odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo se doplňuje další termín plnění v následujícím znění:
· předání upravené projektové dokumentace objektu ve stupni DSP spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 5 písm. o) až s)
nejpozději do 30. 4. 2021
3. Tabulka dle článku 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:
	Dílčí část plnění
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč samostatně
	Cena v Kč včetně DPH

	Cena A – Cena za energetický posudek dle článku 3 odst. 1 písm. a)
	45.000,00
	9.450,00
	54.450,00

	Cena B – Cena za zpracování posouzení ZCHD dle článku 3 odst. 1 písm. b) 
	10.000,00
	2.100,00
	12.100,00

	Cena C – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) - DSP
	128.223,14
	26.926,86
	155.150,00

	Cena C – vícepráce dle dodatku č. 2
	45.000,00
	9.450,00
	54.450,00

	Cena D – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní činnosti
	180.000,00
	37.800,00
	217.800,00

	Cena E – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. e) – autorský dozor v předpokládaném rozsahu 60 hodin
	19.000,00
	3.990,00
	22.990,00

	Součet dílčích cen
	427.223,14
	89.716,86
	516.940,00


4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
5. [bookmark: _GoBack]V listinné podobě je dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
Příloha č. 1	Nabídka zhotovitele
Za objednatele v Náchodě dne 				Za zhotovitele v Hradci Králové dne
……………………………………				……………………………………
RNDr. Věra Svatošová					Ing. Zdeněk Balcar
ředitelka						jednatel
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