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Přejezd intermont

2.7

1.7

30.6

29.6

28.6

27.6

26.6

25.6 svařování, montáž přejezdu, čištění příkopů, asfalt

24.6 svařování a zřizování BK Podbíjení, doplnění a úprava šl, výměna kolejnic, betonáž zídek

23.6 Demontáž přejezdu a koleje, montáž a doplnění ŠL

22.6 svařování a zřizování BK svařování, montáž přejezdu, čištění příkopů, asfalt

21.6 asfalt podbíjení, doplnění a úprava šl  do profilu Podbíjení, doplnění a úprava šl, výměna kolejnic, betonáž zídek

20.6 Demontáž přejezdu a koleje, montáž a doplnění ŠL

19.6 svařování, montáž přejezdu, čištění příkopů, asfalt

18.6 Podbíjení, doplnění a úprava šl, výměna kolejnic, betonáž zídek

17.6 výměna kolejnic Demontáž přejezdu a koleje, montáž a doplnění ŠL

16.6

15.6 svoz pražců

14.6 Výměna pražců 

13.6

12.6

11.6

10.6

9.6

8.6 výměna kolejnic

7.6

6.6 rozvoz kolejnic

5.6

4.6

3.6

Přejezd 41,665 Přejezd 42,135Přejezd 13,191


