
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 009/TECH/2020 uzavřené dne 4.5.2020 

 
 

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, 
vložce 5231 
IČO:256 49 329 
DIČ:CZ25649329 
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
   
 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

S u b t e r r a a.s.   
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 453 09 612   
DIČ: CZ45309612  
plátce DPH: ANO 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 1383   
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha   
č.ú.: 4001-0816021103/0300   
zastoupena: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě Plné moci                 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 009/TECH/2020 uzavřené dne 4.5.2020 (dále také 
jen „dodatek“): 
 
 
 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2020 smlouvu o dílo č. 009/TECH/2020, kdy 
předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a 
nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou 
včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu 
Bohemia v areálu Výstaviště Praha“ – a závazek objednatele řádně provedené 



Stránka 2 z 4 

dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za 
podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „smlouva“). 
 

1.2 V ustanovení čl. XII odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost 
provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to Smluvní strany tímto dodatkem 
sjednávají v níže uvedených článcích tohoto dodatku změnu smlouvy.  
 

1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají 
charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu 
okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento 
dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je 
plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat 
v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že 
uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí 
straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní 
povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené 
v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

 

1.5 Předmětem dodatku je změna doby zhotovení díla. Změna je vyvolána stávajícím 
stavem konstrukce krovu v objektu Restaurace Bohemia. Po zahájení prací na 
rekonstrukci krovu kopule bylo zjištěno, že stávající stav střešních prvků je 
v odlišném stavu, než se původně předpokládalo na základě speciálních 
průzkumů v domě zpracování dokumentace, kdy současný stav krovu kopule 
vyžaduje kompletní výměnu všech prvků. Z důvodů stále probíhajících jednání 
ohledně technického provedení není jasný v době podpisu tohoto dodatku přesný 
rozsah prací, nicméně z tohoto důvodu není možné realizovat rekonstrukci v dříve 
předpokládaném termínu. Tuto změnu nemohl zadavatel při uzavírání smlouvy 
objektivně předvídat i přesto, že jednal s náležitou péčí. 

 
 
 

II. 
Změna na základě článku III. odst. 3.1 smlouvy  

(Doba zhotovení díla) 
 

2.1 V ustanovení čl. III. odst. 3.1 smlouvy bylo sjednáno, že se Zhotovitel zavazuje 
provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 12 kalendářních měsíců 
od předání staveniště, a to v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou 
č. 2 této smlouvy. 
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2.2 Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1 smlouvy, který se ruší a 
nahrazuje se tímto textem: 
 
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 
31.12.2021 , a to v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy. 

 
 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva 
nezměněna.  

 
3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 

ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se 
neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana 
objednatele obdržela jedno vyhotovení. 
 

3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo 
jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové 
ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení 
tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z 
jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze 
oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez 
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení 
výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo 
být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením. 
 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 
3.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
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3.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 
 
 
 
V Praze dne ...........................   V Praze dne .......................... 
 
 
 
 
 
 
………………….........…………….  ………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s.    Subterra a.s. 
Tomáš Hübl      Ing. Petr Kajer 
předseda představenstva    ředitel divize 2 

        na základě plné moci 
 
 
 
 
 

        …………….........……………….. 
Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Václav Novotný  
místopředseda představenstva 

 
 
 
 












