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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j. PPR-6227-24/ČJ-2015-990663 

ze dne 23. 5. 2016 

 

 

 
objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

IČO:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

zastoupen: Davidem Frýdou, vedoucím Odboru nemovitého majetku 

Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České 

republiky 

adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 

bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  

číslo účtu:   5504881/0710 

kontaktní osoba  

ve věcech technických: Martin Řežábek 
telefonní číslo:  974 884 536 
e-mail:    martin.rezabek@pcr.cz  

kontaktní osoba  

ve věcech BOZP a PO: Bc. Lucie Holubová 

telefonní číslo:  974 884 571 

faxové číslo:   974 884 400 

e-mail:    lucie.holubova@pcr.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
zhotovitel:   ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o. 

se sídlem:   Na Zavadilce 3/1936, Praha 6 – Dejvice, 160 00 

zastoupen:   Ing. Josefem Záhoříkem 

IČO:    47122439 

DIČ:    CZ47122439 

číslo účtu:   804607684/0600 

kontaktní osoba:  Jindřich Stejskal - stavbyvedoucí 

telefonní číslo:  606 636 632 

e-mail:    info@royaldiamond.cz 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13420 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 
 
se v souladu s čl. VIII odst. 3 smlouvy o dílo, č.j. PPR-6227-24/ČJ-2015-990663 uzavřené 
mezi smluvními stranami dne 23. 5. 2016 dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

 
1) Smluvní strany se tímto dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3 smlouvy, kde se 

původní ujednání ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do dvanácti (12) týdnů od 

podpisu smlouvy. Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění. 
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2) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 

zhotovitel. 

4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

 
 
 
 
 
 

V Praze dne 29.7.2016    V Praze dne 8.8.2016 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 
 

 

 

____________________________  _____________________________ 

     David Frýda                                        Ing. Josef Záhořík 

          Vedoucí ONM SLZ PP ČR                           jednatel společnosti 
 


